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Título del Proyecto 

Optimización de la Gestión de los Procesos Administrativos de Ingeniería y Control Siglo 

XXI 

Resumen 

El proyecto aplicado Optimización de la Gestión de los procesos administrativos de ingeniera 

y Control Siglo XXI, nace de la necesidad  que presenta la comunidad del municipio de Girón, 

dada las inversiones que se están realizando en cuanto a vías, puentes y construcción en general  

para garantizar una excelente calidad de las estructuras y una muy buena durabilidad que beneficie 

a toda la población del municipio y garantice la preservación de las obras de construcción. 

Para esta necesidad se proyecta un alto crecimiento debido a la construcción de viviendas de 

interés social dada la aprobación de los proyectos cofinanciados por parte de la Nación, lo cual trae 

consigo mejoras en las vías de comunicación como el anillo vial entre Girón y Piedecuesta, así 

como el mejoramiento de la malla vial existente. 

Con este proyecto se pretende mejorar la competitividad para la compañía Ingeniería y 

Control Siglo XXI, mediante la implementación de las mejores prácticas administrativas a nivel 

mundial con el propósito de hacer frente a la demanda de soluciones para la supervisión técnica y 

el control de materiales de construcción durante la  etapa de construcción de los diferentes 

proyectos que se realicen en el sector, con el fin de garantizar el cumplimiento de los estándares de 

calidad exigidos en la NSR-10, normas ICONTEC y en las especificaciones INVIAS. 

Para la realización de este proyecto se utilizará la metodología de la guía PMBOOK  
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Title of the project 

Optimization of Management of Administrative Processes of Engineering and Control XXI 

Century  

Abstract 

The applied project Optimization of the management management processes of engineering 

and control Siglo XXI, the need to present the community of the municipality of Girón, the 

investments that are being made in terms of roads, bridges and construction in general to guarantee 

an excellent quality of the structures and a very good durability that benefits all the population of 

the municipality and guarantees the preservation of the construction works. For this, a great growth 

is needed due to the construction of low-income housing given the approval of the projects co-

financed by the Nation, which brings with it improvements in the communication routes such as 

the road ring between Girón and Piedecuesta, as well as As the improvement of the existing road 

network. This project aims to improve competition for the engineering and control company Siglo 

XXI, by implementing the best administrative practices worldwide in order to meet the demand for 

solutions for technical supervision and control of construction materials during the construction 

stage of the different projects carried out in the sector, in order to guarantee compliance with the 

quality standards required in the NSR-10, ICONTEC standards and INVIAS specifications.  

For the realization of this project the methodology of the PMBOOK guide will be used 
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Introducción 

 

El desarrollo del presente proyecto busca la implementación de las habilidades, herramientas 

y procesos  adquiridos durante la especialización en Gestión de proyectos siguiendo los 

lineamientos de la Guía PMBOOK. Inicialmente se aborda la formulación técnica de la Gestión de 

un plan de mejoramiento de los procedimientos para la empresa Ingeniería y Control Siglo XXI.  

En el capítulo dos se encuentra la justificación del proyecto, en la cual se resaltan los beneficios 

que obtiene la empresa al realizar la modificación de sus procedimientos. 

En el capítulo 3 se definen los objetivos principales del proyecto a realizar, tanto a nivel 

general como específico. 

En el capítulo 4 se procede a la elaboración de todos los planes de Gestión del proyecto 

aplicando los estándares de calidad aprendidos. Dentro de los planes de Gestión elaborados se 

encuentran (Gestión de la dirección, Gestión de cambios, Gestión de alcance, Gestión de Tiempo, 

Gestión de Costos, gestión de calidad, Gestión de RRHH, Gestión de Comunicaciones, Gestión del 

riesgo, Gestión de adquisiciones y Gestión de interesados).  Cada plan aporta información relevante 

para la correcta gestión del proyecto en sus  etapas Iniciación, Planeación, Ejecución, Seguimiento 

y control, y etapa de cierre. 

Al final se dan conclusiones y recomendaciones del trabajo realizado. 
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Formulación del Problema Técnico 

Antecedentes 

Como antecedentes del proyecto se puede enunciar el “Plan De Mejoramiento Gestión De 

Almacén De Repuestos Ingenio Pichichi S.A Guacari Valle”, realizado por Mónica Rojas Giraldo 

Y  Wilcer Porras Murillo, este trabajo se realizó a comienzos del año 2018 con el fin de mejorar la 

competitividad de la empresa  a través de la implementación de la guía PMBOOK, en esta empresa 

se presentaban inconvenientes con el manejo de almacén y garantías con los proveedores lo que 

generaba reproceso y costos para la empresa. 

Se concluyó que existía la necesidad de estandarizar los procesos administrativos de la 

empresa para que cumplan con la situación actual de la compañía así como la necesidad de realizar 

una evaluación continua de los factores críticos relacionados con la empresa.  (Giraldo & Murillo, 

2018) 

Otro proyecto que puede aportar información importante para la elaboración de los planes 

estratégicos de Ingeniería Siglo XXI es el proyecto Aplicado “Servicio Integral de Mantenimiento 

Locativo Orientado a Propiedad Horizontal”  elaborado por Naydu Alexandra Díaz Heredia y 

Ferney Torres Chacón, este trabajo se elaboró en abril del año 2017, en este proyecto se 

implementaron los planes estratégicos para la creación de una unidad de negocio relacionada con 

el mantenimiento de Viviendas bajo el régimen de propiedad Horizontal, se concluyó la viabilidad 

del proyecto y se definieron los lineamientos técnicos para la prestación del servicio ofertado. 

(Heredia & Chacón, 2017) 

 

 



OPTIMIZACIÓN DE LA GESTION DE IC XXI 3 

Contexto donde se presenta la necesidad 

El proyecto se desarrollara en el municipio de  Girón "Monumento Nacional" de Colombia 

el cual está ubicado en el Departamento de Santander a 7 kilómetros de su capital Bucaramanga y 

hace parte del Área Metropolitana junto con los municipios de Floridablanca y Piedecuesta. 

Pertenece a la Provincia de Soto. 

Se encuentra a una distancia de 373 Km de Bogotá, a 532 Km de Santa Marta, a 575 Km de 

Barranquilla, a 692 Km de Cartagena y a 195 Km de Cúcuta. 

Su cabecera está localizada a los 07° 04' 15" de latitud norte y 73° 10' 23" de longitud oeste. 

(Alcaldía Municipal de Girón, 2018) 

El municipio de Girón cuenta con una población proyectada al año 2018 de 195426 

habitantes. (DANE, 2005) 

En el municipio de Girón se proyecta un alto crecimiento de obras debido a la construcción 

de viviendas de interés social dada la aprobación de los proyectos cofinanciados por parte de la 

Nación, lo cual trae consigo mejoras en las vías de comunicación como el anillo vial entre Girón y 

Piedecuesta, así como el mejoramiento de la malla vial existente. 

De acuerdo al último informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, 

DANE en su informe mensual de Licencias de construcción él sector que más aportó durante el 

mes de mayo de 2018 fue el de vivienda, en ese sentido  se observa un crecimiento estable del 

sector de la construcción en Bucaramanga y su área metropolitana. 
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Figura  1  Metros cuadrados licenciados en el mes de mayo de 2018 en Santander. (Vanguardia Liberal, 2018) 

 

Situación Problemática 

Debido al auge de la construcción en los últimos años y a los antecedentes presentados por 

mala calidad de las obras públicas, las empresas del sector Construcción se ven en la necesidad de 

optimizar sus procesos con el fin de hacer frente a la alta competencia y mejorar la competitividad 

sin sacrificar la calidad de los productos o servicios prestados. 

 La empresa Ingeniería y control Siglo XXI no cuenta en la actualidad con  los planes 

estratégicos de Gestión lo que dificulta las labores operativas y administrativas influyendo 

negativamente en la toma de decisiones y en la competitividad de la compañía. La mayoría de 

procesos de contratación se realizarían de una manera empírica y sobre la marcha lo cual influye 

en unos mayores costos y reproceso para la empresa. Varios clientes han presentado quejas debido 

a los informes de calidad entregados sin cumplir los requisitos del cliente. 
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Descripción del problema. 

El presente proyecto formula una propuesta para la optimización de los procesos 

administrativos de Ingeniería y Control Siglo XXI, este proyecto surge de la necesidad de mejora 

continua de los procesos de la empresa, así como de las peticiones de los clientes quienes son el 

pilar esencial de la empresa. Como parte de la implementación de la norma ISO 9001 en su última 

actualización y cuyo plazo de transición se vence en el año 2018, los clientes de Ingeniería y 

Control Siglo XXI han establecido nuevos requisitos en cuanto a los informes de Supervisión 

Técnica y resultados de calidad de los materiales utilizados en la construcción. 

Actualmente la empresa Ingeniería y Control Siglo XXI no cuenta con procesos 

estandarizados y presenta deficiencias en la organización administrativa que han generado 

sobrecostos en los procesos internos de la compañía y reproceso con relación a los servicios 

ofertados. La empresa no cuenta con un plan de Gestión de las comunicaciones tanto internas como 

externas definido y los planes de gestión están desactualizados, por lo cual se dificulta seguir los 

lineamientos de las norma, además se han presentado gran cantidad de peticiones por parte de los 

clientes para realizar correcciones de las certificaciones emitidas por la compañía. 

El establecimiento de procedimientos para cada uno de los servicios ofertados garantizaría 

una reducción de costos gracias a la estandarización de procesos, reducción de tiempos y materiales 

utilizados,  así como una mejor calidad del servicio y satisfacción del cliente. 

Comitente del Proyecto 

Ingeniería y control Siglo XXI  es una empresa que se dedica a la prestación de servicios de 

Supervisión Técnica de proyectos de construcción y ensayos de calidad de materiales tanto para la 

empresa privada como pública de acuerdo a la normatividad vigente. Siguiendo los lineamientos 
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del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 y las especificaciones 

INVIAS 2017 para la construcción y diseño de carreteras.  

Stakeholders del Proyecto 

Tabla 1 

 

Stakeholders del Proyecto 

Stakeholders directos e indirectos 

Ingeniería y Control Siglo  XXI (SPONSOR) 

Empresas Constructoras de la Región 

Alcaldía de Bucaramanga, Girón, Floridablanca y Piedecuesta 

Área Metropolitana de Bucaramanga 

Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga 

Proveedores de Bienes y servicios 

Comunidad en General 

Empleados tanto administrativos como operativos 

Junta de Socios de la compañía 

Departamento Técnico de la compañía 

Fuente: Autor 

Posibles Opciones de Solución 

 Contratación de un Outsourcing administrativo que se encargue de proveer estos 

servicios. 

 Formalización de los planes de Gestión que se estén realizando actualmente de 

manera empírica. 

 Contratación de un asesor externo que guíe el proceso de Planeación Estratégica 

 Implementación de un software administrativo. 

 Contratación de un pasante para la realización de los planes de Gestión. 
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Constricciones y Restricciones del Proyecto 

Restricciones del Proyecto 

Tiempo: El proyecto se desarrollará en un lapso de máximo 4 meses. 

Alcance: El alcance del proyecto aplicado es realizar los Planes de Gestión para la compañía 

en las etapas de Planeación, dirección y control, También crear los lineamientos para la realización 

de ensayos de materiales y supervisión técnica. 

Costo: Se requiere no superar el valor de $7.800.000 en la implementación de los planes de 

Gestión de la compañía. 

Las Constricciones del proyecto están  relacionadas con la normatividad vigente en cuanto 

diseño y Construcción, especificadores de ensayos de materiales definidos por el ICONTEC. 

Sistematización del Problema 

¿Qué tipo de gestión o metodología se pueden implementar para optimizar los procesos 

administrativos de Ingeniería y Control Siglo XXI, de modo que se tenga un control de todas las etapas? 

¿Qué tipo de gestión complementaria se puede realizar en este proyecto para mejorar la gestión 

dentro de la compañía? 

¿Cómo se plantea que el Know-How sea duradero y de experiencia para la empresa? 
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Justificación 

El proyecto Optimización de la Gestión de los procesos administrativos de Ingeniería y 

Control Siglo XXI para la realización de Ensayos de Calidad y supervisión Técnica de proyectos 

de Construcción se orienta a la necesidad de mejorar la competitividad de la empresa que influya 

en la calidad del servicio y en la satisfacción de los nuevos requisitos solicitados por los clientes 

de la compañía.  

A partir de año 2010 con el   Reglamento Colombiano de Normas Sismo Resistentes se 

estableció un mayor control a las obras que busca prevenir desastres ante la eventualidad de un 

sismo.  La norma citada se basa en la Ley 400 de 1997 por lo cual es de obligatorio cumplimiento. 

Así mismo este año vence el plazo para que todas las compañías adopten la nueva versión de la 

norma ISO 9001 de 2015,  debido a los cambios implementado, los clientes de Ingeniería y Control 

Siglo XXI se han vuelto más exigentes en cuanto a los resultados esperados por parte de ICXXI. 

En los últimos meses se han recibido innumerables peticiones para realizar modificaciones a las 

certificaciones emitidas por la empresa y se han perdido algunos clientes por errores del personal. 

De contar con procedimientos estandarizados estos traspiés no se presentarían con la frecuencia 

actual. Cabe resaltar que para cualquier empresa tener una imagen corporativa de excelencia trae 

consigo beneficios económicos que no se pueden perder por un servicio mal realizado. 

A nivel personal este proyecto representa un aporte para la comunidad ya que diariamente 

vemos como constructoras y contratistas desfalcan las arcas del estado realizando obras de mala 

calidad y que afectan directamente a la población, con obras que no cumplen con su periodo de 

vida estimado. Es por esto que para optar al título de especialista en Gestión de Proyectos busco 

poner mis conocimientos en pro de la comunidad. Para mejorar la competitividad de Ingeniería y 

Control Siglo XXI y así poder aportar al desarrollo social de Bucaramanga y su área metropolitana.  
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.  

Objetivos  

Objetivo General 

Optimizar la Gestión de los procesos administrativos de Ingeniería y Control Siglo XXI 

Objetivos Específicos 

 Diseñar el Plan Estratégico de Gestión con base en la Guía PMBOOK. (Gestión del 

alcance, interesados, calidad, tiempo, costos, riesgos y adquisiciones). 

 Realizar el seguimiento de la Optimización de los lineamientos técnicos para la 

formulación de los ensayos de materiales y supervisión técnica con la herramienta 

MS Project 2013 

Desarrollo del problema 

Desarrollo del título del proyecto – Project chárter 

Optimización De La Gestión De Los Procesos Administrativos De Ingeniería Y Control Siglo 

XXI 

Gestión de la integración 

Desarrollo del Plan de Gestión de Proyectos.   

A continuación encontraremos el Acta de Constitución del proyecto, el cual es el documento 

que da Vida al Proyecto  que se va a realizar y confiere al Gerente del proyecto la facultad para 

asignar los recursos necesarios para llevar a cabo su ejecución. 
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Tabla 2 

 

Acta de constitución del proyecto diligenciada 

 

ACTA DE 
CONSTITUCIÓN 
DEL PROYECTO 

Código: ACP-01 Versión: 1.0 

F.A: 02.07.18 Páginas : 3 

  
TITULO DEL PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DE INGENIERÍA Y CONTROL SIGLO XXI 

PATROCINADOR: INGENIERIA Y CONTROL SIGLO XXI 

ELABORADO POR:  RAFAEL LEONARDO IBARRA GALVIS Fecha: 02/07/18 

APROBADO POR:  RAFAEL LEONARDO IBARRA GALVIS Fecha:  03/08/18 

        

Revisión Descripción Fecha: 

01 Rafael L. Ibarra G. 03/08/2018 

      

      

PROPÓSITO Y JUSTIFICACIÓN 

El proyecto Optimización de la Gestión de los procesos administrativos de Ingeniería y Control 
Siglo XXI para la realización de Ensayos de Calidad y supervisión Técnica de proyectos de 
Construcción se orienta a la necesidad de mejorar la competitividad de la empresa que influya 
en la calidad del servicio con el fin de realizar un examen de las obras de infraestructura para que 
cumplan con los criterios de calidad establecidos en planos y especificaciones de construcción.  
 
Actualmente la empresa requiere establecer un procedimiento estandarizado para la elaboración 
de los ensayos de calidad  y supervisión técnica que se ajusten a la normatividad colombiana ya 
que de acuerdo con un diagnóstico realizado se están ejecutando de manera empírica lo que 
genera sobrecostos y pérdidas de tiempo  que generan inconformidad por parte de los clientes. 
Se requiere una mejor documentación de las actividades de la empresa. 

OBJETIVO GENERAL 
Optimizar la Gestión de los procesos administrativos de Ingeniería y Control Siglo XXI 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

•  Diseñar el Plan Estratégico de Gestión con base en la Guía PMBOOK. (Gestión del alcance, 
interesados, calidad, tiempo, costos, riesgos y adquisiciones).  

• Definir los lineamientos técnicos para la formulación de los ensayos de materiales y supervisión 
técnica que se va a realizar para futuros proyectos 
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ACTA DE 
CONSTITUCIÓN 
DEL PROYECTO 

Código: ACP-01 Versión: 1.0 

F.A: 02.07.18 Páginas : 3 

  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Actualmente la empresa Ingeniería y Control Siglo XXI realiza sus procesos de Gestión de una 
manera empírica sin aplicación de la guía PMBOOK, no existe un proceso registrado y 
debidamente documentado de la gestión de los interesados, Gestión de la calidad, Gestión de los 
costos, Gestión de los riesgos, Gestión del recurso humano, Gestión de las comunicaciones ni 
indicadores de Gestión.  

Debido a la falta de procesos estandarizados se ha incurrido en errores en cuanto a la calidad de 
los productos, reproceso y errores en la comunicación interna y externa de la compañía. Con el 
presente proyecto se pretende implementar los conceptos del PMBOOK para mejorar la 
competitividad de la empresa Ingeniería y Control XXI mediante la documentación de un 
proyecto en ejecución realizado por la compañía  
 
Este proceso servirá para establecer los requisitos para futuros proyectos elaborados por la 
compañía. 

REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL 
•  Cumplimiento de las políticas corporativas en cuanto a la calidad del servicio y producto 
ofrecido 
 
• Implementación de las políticas de inspección y control de calidad de los servicios y productos 
ofrecidos 
 
• Cumplimiento de la normatividad existente para la realización del servicio de Supervisión 
Técnica y ensayos de calidad. 
• Gestionar el cumplimiento del cronograma y el presupuesto asignado para la 
realización del proyecto. 

REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO 
• Levantamiento del Instructivo para la realización de los ensayos de calidad ofrecidos por la 
empresa. 
 
•  Levantamiento del Instructivo con los ítems a tener en cuenta en la realización de la supervisión 
técnica de un proyecto. 

REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 
• Realización del proyecto mediante la metodología PMBOOK 
•  Presentar Plantillas de los diferentes planes de gestión de proyectos con su correspondiente 
formato y estrategias de gestión para la redefinir los procesos administrativos. 
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ACTA DE 
CONSTITUCIÓN 
DEL PROYECTO 

Código: ACP-01 Versión: 1.0 

F.A: 02.07.18 Páginas : 3 

  

ETAPA DEL PROYECTO ENTREGABLES 

Plan estratégico de Gestión Documento del Proyecto. 

Lineamientos técnicos para 
ensayos de materiales y 
supervisión técnica 

Instructivo elaboración de ensayos y supervisión técnica. 

RIESGOS DE ALTO NIVEL 
• El desarrollo del proyecto está sujeto al cambio de normatividad que pueda ocurrir durante la 
elaboración del mismo. 
• Tiempo del personal operativo y administrativo 
• No superar el presupuesto aprobado por  $7,800.000= 

PRINCIPALES HITOS FECHA TOPE 

Plan estratégico de Gestión Semana 12 

Lineamientos técnicos para ensayos de materiales 
y supervisión técnica Semana 16 

 STAKEHOLDERS DIRECTOS E INDIRECTOS 

Ingeniería y Control Siglo  XXI (SPONSOR) 

Empresas Constructoras de la Región 

Alcaldía de Bucaramanga, Girón, Floridablanca y Piedecuesta 

Área Metropolitana de Bucaramanga 

Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga 

Proveedores de Bienes y servicios 

Comunidad en General 

Empleados tanto administrativos como operativos 

Junta de Socios de la compañía 

Departamento Técnico de la compañía 

REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 

• Acta de Entrega del documento del proyecto. 

____________________________ _________________________ 
Firma del Gerente del Proyecto Firma del Patrocinador 

Fuente: Autor 
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Dentro del Plan para la dirección de Proyectos (Ver Anexo 1  Plan de dirección del 

Proyecto) es indispensable también la definición de un Plan de cambios (Ver Anexo 2  Plan de 

Gestión de cambios) donde se planifique la forma en que se van a gestionar las solicitudes de 

cambio que se presenten durante el normal desarrollo del proyecto. En todo caso se debe dejar 

constancia de los cambios aprobados en el Formato de control de cambios.  

Dirigir y Gestionar  la ejecución del Proyecto. 

Dirigir y gestionar el proyecto es el proceso  de liderar y llevar a cabo el trabajo definido en 

el Plan para la dirección del proyecto  e implementar los cambios aprobados para alcanzar los 

objetivos del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que proporciona la dirección general 

del trabajo del proyecto.  

Dentro de las principales salidas de este proceso se encuentran las solicitudes de cambio 

realizadas durante la ejecución del trabajo realizado debidamente solicitadas utilizando el formato 

FT-01. (Ver Anexo 18  Solicitud de Cambio 01). Este proceso se encargado de liderar y 

ejecutar el trabajo definido en la línea base del alcance, EDT, Línea base de calidad, línea base del 

tiempo y línea Base del costo. 

El director del proyecto se encargó de gestionar correctamente el proyecto.  A través de la 

creación de los entregables, seleccionar el personal adecuado para las labores a desarrollar, solicitar 

los recursos necesarios para una  correcta implementación de la mejora, realizar control especial 

de las solicitudes de cambio. 

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto. 

En este proceso se debe dar seguimiento, revisar e informar el avance a fin de cumplir con 

los objetivos del proyecto definidos en el plan para la dirección del proyecto. En este proceso se 
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observa el estado actual del proyecto y en caso tal de encontrar alguna desviación se puede proceder 

a estables una acción correctiva, acción preventiva, corrección, etc. Durante la ejecución del 

proyecto se realizaron reuniones quincenales de control donde se expuso el informe de avance del 

proyecto elaborado por el Gerente del proyecto en las cuales se evaluaba la documentación 

referente a: (Ver Anexo 21  Informe de Avance del Proyecto No 4) 

• Solicitudes de cambio realizadas  

• Evaluación de desempeño del cronograma  y costos (Informe de avance Quincenal) 

Realizar el control integrado de Cambios. 

El control integrado de cambios se realizó a través del formato de control de cambios. En el 

caso de las solicitudes de cambio el Gerente del Proyecto debía realizar un análisis detallado de los 

efectos del cambio propuesto en cuanto a costo, tiempo y calidad del proyecto. 

En las reuniones semanales se debía actualizar el control de cambio y revisar cualquier 

solicitud que fuera requerida. 

Fase de Cierre del proyecto. 

La fase de cierre consiste en finalizar todas las actividades de todos los procesos del proyecto 

con el fin de verificar toda la información anterior procedente de los cierres de todas las fases 

previas del proyecto  y asegurarse que se han alcanzado los objetivos del mismo. 

El Gerente de proyecto debe verificar la línea base del alcance del proyecto para cerciorarse  

que el proyecto está cerrado. Como resultado de este proceso se pueden obtener lecciones 

aprendidas, se define la terminación formal del proyecto y la liberación de los recursos. 
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Para realizar el cierre del proyecto se cuenta con el siguiente Checklist  para verificar que no 

se olvide ninguna de las actividades de cierre. Ver Anexo 29  Checklist de cierre del proyecto 

Para la documentación de las lecciones aprendidas se realizará mediante el formato FT-06 

Ver  Anexo 30  Formato de lecciones aprendidas 

Con el fin de documentar el proceso de cierre del proyecto además de diligenciar los 

anteriores formatos se debe elaborar el formato de Acta de Entrega del proyecto Ver Anexo 31  

Gestión Del Alcance Del Proyecto 

Alcance del proyecto 

El proyecto consistirá en el plan de mejoramiento de los procesos administrativos en la 

realización de los ensayos de calidad de materiales de construcción, así como en la elaboración de 

instructivos por cada ensayo que realice la compañía desde el momento de recepción de las 

muestras por parte de los clientes hasta la entrega de informes parciales y finales de los materiales 

ensayados. 

Los instructivos se realizarán aplicando únicamente las Normas Técnicas Colombianas 

emitidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) para que se 

ajusten a los requisitos exigidos por la ONAC para laboratorios de Materiales de Construcción de 

acuerdo a la norma ISO17025. 

En cuanto a la supervisión técnica se propondrá la elaboración de un instructivo para la 

realización de dicha supervisión de acuerdo a los lineamientos técnicos contenidos en la NSR-10 

y la demás normatividad vigente relacionada con el tema. 

Los entregables del proyecto  que deberán ser desarrollados son los siguientes: 
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Plan de Mejora de Gestión de la empresa 

Instructivos de los ensayos de materiales realizados por la empresa 

Plan de capacitación del personal operativo 

Plan de Gestión del Alcance. 

El plan se encuentra estructurado en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

dentro de los anexos del presente documento.  

Plan de Gestión de los Requisitos 

El Plan de Gestión de requisitos se encuentra diligenciado en la ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. la cual puede ser observada en los anexos del presente documento. 

Definir el Alcance 

El presente proyecto busca el mejoramiento de los procesos administrativos para realizar los 

ensayos y la supervisión técnica que ofrece la empresa teniendo en cuenta los lineamientos de las 

normas Técnicas emitidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y certificación, así 

como los lineamientos del Reglamente Colombia de Diseño y Construcción Sismo resistente NSR-

10. Para la elaboración del presente proyecto se deberá seguir la metodología propuesta por la guía 

de  los Fundamentos para la dirección de proyectos (Guía PMBOOK.). 

Crear la estrategia de Descomposición del Trabajo 

EDT- es el proceso de subdividir los entregables del proyecto y el trabajo en componentes 

más pequeños y más fáciles de manejar. El beneficio clave de este proceso es que proporciona una 

visión estructurada de lo que se debe entregar. (Project Management Institute, 2013) 
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Tabla 3 

 

Estructura de Trabajo del Proyecto EDT 

ESTRUCTURA DE TRABAJO  (EDT) 

ITEM DESCRIPCIÓN 

1 PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 

1.1 Proceso de Planeación 

1.1.1 Gestión de la integración: Acta de Constitución 

1.1.2 Gestión de comunicaciones: Registro de interesados 

1.1.3 Gestión de integración: Plan para la dirección del proyecto 

1.1.4 Gestión del Alcance: Plan de Gestión del alcance 

1.1.5 Gestión del Alcance: Plan de Gestión de requisitos 

1.1.6 Gestión del Alcance: EDT 

1.1.7 Gestión del alcance: Diccionario de la EDT 

1.1.8 Gestión del tiempo: Plan de Gestión del Tiempo 

1.1.9 Gestión del tiempo: Estimación de tiempo de los entregables 

1.1.10 Gestión del Tiempo: Cronograma del proyecto 

1.1.11 Gestión de RR.HH: Matriz de asignación de responsabilidades 

1.1.12 Gestión de RR.HH: Requerimientos de recursos del proyecto 

1.1.13 Gestión de RR.HH: Plan de Gestión del personal 

1.1.14 Gestión de Costos: Plan de Gestión del Costo 

1.1.15 Gestión de costos: Estimación de Costos 

1.1.16 Gestión de Costos: Presupuesto del proyecto ( Línea Base del costo) 

1.1.17 Gestión de la calidad: Plan de Gestión de la calidad 

1.1.18 Gestión de las comunicaciones: Plan de Gestión de las comunicaciones 

1.1.19 Gestión del Riesgo: Plan de Gestión de Riesgos 

1.1.20 Gestión del Riesgo: Identificación de Riesgos 

1.1.21 Gestión del Riesgo: Plan de respuesta a riesgos 

1.1.22 Gestión de Adquisiciones: Plan de Gestión de las adquisiciones 

1.1.23 Gestión de la calidad: Plan de Gestión de la calidad 

1.2  Proceso de Ejecución 

1.2.1 Gestión de calidad: Normas de Calidad 

1.2.2 Gestión de calidad: Procedimiento de aseguramiento de la calidad   de los 

entregables 

1.2.3 Gestión de los RR.HH: Matriz de asignación de responsabilidades 

1.2.4 Gestión 

 de los RR.HH: Desarrollo del equipo del proyecto 

1.2.5 Gestión de los RR.HH: Organigrama del equipo del proyecto 

1.2.6 Gestión de las comunicaciones: Índice del archivo del proyecto 

1.2.7 Gestión de las adquisiciones: Enunciado del trabajo (SOW) 

1.2.8 Gestión de las adquisiciones: Modelo de solicitudes de pedidos 

1.2.9 Gestión de las adquisiciones: Matriz de selección de proveedores 
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ESTRUCTURA DE TRABAJO  (EDT) 

1.3  Proceso de Seguimiento y control 

1.3.1 Gestión de la calidad: Lista de Verificación de entregables 

1.3.2 Gestión de la calidad: Acciones preventivas  y correctivas 

1.3.3 Gestión de las comunicaciones: Relación del informe del proyecto 

1.3.4 Gestión de las comunicaciones: Relación de entregable terminados 

1.3.5 Gestión de las comunicaciones: Requerimientos de cambios atendidos 

1.3.6 Gestión de las comunicaciones: Formato de actas de reuniones 

1.3.7 Gestión de las Adquisiciones: Modelo de acta de recepción del bien 

1.4 Proceso de Cierre 

1.4.1 Actas formales de Entrega 

1.4.2 Lecciones Aprendidas 

2 LINEAMIENTOS TÉCNICOS  PARA ENSAYOS DE MATERIALES Y 

SUPERVISIÓN TÉCNICA 

2.1  Diagnóstico del estado actual de los ensayos realizados 

2.1.1 Listar los ensayos 

2.1.2 Identificar Normas Aplicables 

2.2  Consolidación de la Información 

2.2.1 Instructivo toma de muestras de Agregados Pétreos y Cuarteo 

2.2.2 Instructivo Ensayo Granulometrías de materiales pétreos 

2.2.3 Instructivo Ensayo de solidez en sulfato de magnesio 

2.2.4 Instructivo Ensayo de Equivalente de arena 

2.2.5 Instructivo ensayo de Terrones de arcilla y partículas deleznables 

2.2.6 Instructivo Ensayo de Contenido de materia Orgánica 

2.2.7 Instructivo Ensayo de Absorción 

2.2.8 Instructivo Ensayo material pasa Tamiz No 200 

2.2.9 Instructivo Ensayo de desgaste en máquina de los ángeles 

2.2.10 Instructivo Ensayo de Caras Fracturadas 

2.2.11 Instructivo Ensayo de Partículas alargadas y aplanadas 

2.2.12 Instructivo Toma de Muestras de Concreto en estado fresco 

2.2.13 Instructivo Ensayo de Resistencia a Compresión de Cilindros de Concreto 

2.2.14 Instructivo Ensayo de Resistencia a Flexión de Concreto 

2.2.15 Instructivo Ensayo de asentamiento de Concreto 

2.2.16 Instructivo de Ensayo para determinar número de rebote en concreto 

endurecido 

2.2.17 Instructivo para la Obtención y ensayo de Núcleos de Concreto 

2.2.18 Instructivo para la toma de Temperatura de Concreto en estado Fresco 

2.2.19 Instructivo ensayo a tracción de Acero corrugado 

2.2.20 Ensayo a tracción y doblado de malla Electro soldada 

2.2.21 Ensayo de Fuerza cortante 

2.2.22 Instructivo para la Supervisión Técnica 

2.3 Plan de Formación de Personal Operativo 

2.3.1 Capacitaciones 
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ESTRUCTURA DE TRABAJO  (EDT) 

2.3.2 Evaluar conocimiento adquirido 

2.4 Seguimiento y Mejoras 

2.4.1 Establecer Revisión Periódica 

2.4.2 Listas de Chequeo 

  FIN DEL PROYECTO 

 Fuente: Autor 

El diccionario de la EDT/WTS es un documento que proporciona información detallada 

sobre los entregables, actividades y Programación de cada uno de los componentes de la EDT/WTS 

a continuación se presenta la estructura de trabajo de los entregables del proyecto: 

Tabla 4 

 

Diccionario de DET/WBS 1 

CODIGO PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

1 PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 

OBJETIVO Gestionar el proyecto que consistirá en la propuesta de mejora en 

la realización de los ensayos y supervisión técnica de la empresa  

siguiendo los lineamientos del PMBOOK. 

DESCRIPCIÓN Es un documento que define como se va a desarrollar y gestionar el 

proyecto 

ACTIVIDADES Proceso de Planeación: Numerales 1.1.1-1.1.23 

Proceso de Ejecución: Numerales 1.2.1-1.2.9 

Proceso de seguimiento y control: Numerales 1.3.1-1.3.7 

Proceso de Cierre: Numerales 1.4.1-1.4.2 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: Gestor del proyecto 

Participa y apoya: Equipo del Proyecto 

Revisa  y Aprueba: Patrocinador 

Asignación Presupuesto: Patrocinador 

HITOS IMPORTANTES Duración: 10 semanas 

Planes de Gestión del proyecto ( Guía PMBOOK) 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Requisitos que deben cumplirse:  
Aprobación de ejecución del proyecto 

Forma en que se aceptará: 
Entrega total de los planes de Gestión Integral de Proyecto 
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CODIGO PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

RIESGOS •  Cambio del alcance del proyecto 

• Cambio de la normatividad Aplicable  

• Deficiencias en la planificación del proyecto 

RECURSOS Y COSTOS Personal: Líder del proyecto y equipo del proyecto 

Materiales y consumibles: Papelería, Impresiones, Tóner, 

fotocopias 

Equipos: Computadores, Impresora, Licencias 

Costo Contratación del Servicio: 4’678.058= 

REFERENCIAS TÉCNICAS PMBOOK Sexta Edición 

Fuente: Autor 

Tabla 5 

 

Diccionario de DET/WBS 2 

CODIGO PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

2.1 Diagnóstico del estado actual de los ensayos realizados 

OBJETIVO Identificar las condiciones iniciales de los procedimientos 

utilizados en la elaboración de ensayos y supervisión técnica para 

establecer una ruta de acción a seguir en el plan de mejoramiento. 

DESCRIPCIÓN Documento Diagnóstico Inicial 

ACTIVIDADES • Listar los ensayos• Identificar Normas Aplicables 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: Líder del Proyecto 

Participa y apoya: Equipo del Proyecto, Coordinador  Técnico y 

técnicos de laboratorio. 

Revisa y aprueba: Gerente General 

HITOS IMPORTANTES Duración: 1 semana 

Hitos Importante: Informe del diagnostico 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Requisitos que deben cumplirse: Realizar una evaluación de la 

forma en que se están realizando las actividades de la empresa de 

acuerdo a los lineamientos de las Normas Técnicas  Colombianas 

Aplicables y la Norma ISO 17025 
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CODIGO PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

RIESGOS • Falta de tiempo de los técnicos de Laboratorio 

• Cambio de normatividad aplicable durante el tiempo de duración 

del proyecto 

• Rotación de personal que pueda afectar el avance 

RECURSOS Y COSTOS Personal: equipo del proyecto, técnicos de laboratorio 

Materiales y consumibles: Papelería, Impresiones, Tóner, 

fotocopias. 

Equipos: Computadores, Impresora 

Costo Contratación del Servicio: $87.235= 

REFERENCIAS TÉCNICAS ISO 17025  

Fuente: Autor 

 

Tabla 6 

 

Diccionario de DET/WBS  3 

CODIGO PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

2.2 Consolidación de la Información 

OBJETIVO Realizar los instructivos necesarios para la elaboración de los 

ensayos de laboratorio y supervisión técnica de proyectos 

DESCRIPCIÓN Documento con  los instructivos elaborados: En total son 32 

documentos. 

ACTIVIDADES Instructivo toma de muestras de Agregados Pétreos y Cuarteo 

Instructivo Ensayo Granulometrías de materiales pétreos 

Instructivo Ensayo de solidez en sulfato de magnesio 

Instructivo Ensayo de Equivalente de arena 

Instructivo ensayo de Terrones de arcilla y partículas deleznables 

Instructivo Ensayo de Contenido de materia Orgánica 

Instructivo Ensayo de Absorción 

Instructivo Ensayo material pasa Tamiz No 200 

Instructivo Ensayo de desgaste en máquina de los ángeles 

Instructivo Ensayo de Caras Fracturadas 

Instructivo Ensayo de Partículas alargadas y aplanadas 

Instructivo Toma de Muestras de Concreto en estado fresco 

Instructivo Ensayo de Resistencia a Compresión de Cilindros de 

Concreto 

Instructivo Ensayo de Resistencia a Flexión de Concreto 

Instructivo Ensayo de asentamiento de Concreto 
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CODIGO PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

Instructivo de Ensayo para determinar número de rebote en 

concreto endurecido 

Instructivo para la Obtención y ensayo de Núcleos de Concreto 

Instructivo para la toma de Temperatura de Concreto en estado 

Fresco 

Instructivo ensayo a tracción de Acero corrugado 

Ensayo a tracción y doblado de malla Electro soldada 

Ensayo de Fuerza cortante 

Instructivo para la Supervisión Técnica 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: Auditor 

Participa y apoya:  Equipo del Proyecto, Coordinador  Técnico 

Revisa y aprueba: Gerente General 

HITOS IMPORTANTES Duración: 4 semanas 

Hitos Importante: Elaboración documento final con los 

instructivos 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Requisitos que deben cumplirse: Cumplir con los requisitos de la 

Norma de Diseño y Construcción Sismo resistente (NSR-10). 

Forma en que se aceptará: Entrega documento con 22 

instructivos. 

RIESGOS • Falencias en el proceso de diagnóstico 

• Cambios en la normatividad 

• Cambios en el alcance del proyecto 

RECURSOS Y COSTOS Personal: Gerente del proyecto. 

Materiales y consumibles: Papelería, Impresiones, Tóner, 

fotocopias. 

Equipos: Computadores, Impresora 

Costo Contratación del Servicio: $2’541.240= 

REFERENCIAS TÉCNICAS NTC-129; NTC- 77; NTC-126; NTC 6179; NTC-589; NTC 127; 

NTC 78; NTC-93; NTC 5987; NTC-6043; NTC 550; 

NTC 673;  NTC 2871;  NTC 396;  NTC-3692;  NTC 

3658;  NTC 3357;  NTC 2289; NTC 5806; NTC2289; 

NSR-10 Título I 

Fuente: Autor 

 

Tabla 7 

 

Diccionario de DET/WBS 4 

CODIGO PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

2.3 Plan de Formación de Personal Operativo 

OBJETIVO Realizar una capacitación del personal operativo teniendo en 

cuenta los instructivos elaborados con el fin de actualizar los 

nuevos procedimientos. 

DESCRIPCIÓN Documento con el Plan de Formación 
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CODIGO PAQUETE DE TRABAJO NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

ACTIVIDADES • Capacitaciones 

• Evaluar conocimiento adquirido 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: Líder del Proyecto 

Participa y apoya:  Equipo del Proyecto, Coordinador  Técnico 

Revisa y aprueba: Gerente General 

HITOS IMPORTANTES Duración: 1 semanas 

Hitos Importante: Elaboración documento final con los 

instructivos 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Requisitos que deben cumplirse: Aplicación de los Instructivos 

elaborados siguiendo las normar Técnicas pertinentes 

Forma en que se aceptará: Formato de asistencia a 

Capacitaciones del personal. 

RIESGOS • Disponibilidad de Tiempo del personal 

RECURSOS Y COSTOS Personal: Gerente del proyecto. 

Materiales y consumibles: Papelería, Impresiones, Tóner, 

fotocopias. 

Equipos: Computadores, Impresora,  video beam 

Costo Contratación del Servicio: $88.470= 

REFERENCIAS TÉCNICAS N/A 

Fuente: Autor 

Tabla 8 

 

Diccionario de DET/WBS 5 

CODIGO PAQUETE DE 

TRABAJO 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

2.4 Seguimiento y Mejoras 

OBJETIVO Establecer una revisión periódica de la aplicación del Plan de 

Mejoramiento para evaluar su impacto 

DESCRIPCIÓN Documento con el plan de Seguimiento a las mejoras realizadas. 

ACTIVIDADES •Establecer Revisión Periódica 

• Listas de Chequeo 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable: Gestor del Proyecto 

Participa y apoya:  N/A 

Revisa y aprueba: Coordinador Técnico 

HITOS IMPORTANTES Duración: 3 días 

Hitos Importante: Elaboración del Plan de Auditoria y listas de 

chequeo 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Requisitos que deben cumplirse: Aplicación de los Instructivos 

elaborados siguiendo las normar Técnicas pertinentes 

Forma en que se aceptará: Hojas de Chequeo diligenciadas e informe 

de auditoría. 

RIESGOS • Disponibilidad de Tiempo del personal 
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CODIGO PAQUETE DE 

TRABAJO 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

RECURSOS Y COSTOS Personal: Gerente del proyecto 

Materiales y consumibles: Papelería, Impresiones, Tóner, fotocopias. 

Equipos: Computadores, Impresora 

Costo Contratación del Servicio: $184.598 

REFERENCIAS TÉCNICAS N/A 

Fuente: Autor 

Validar el Alcance 

Los principales entregables del proyecto  que deberán ser desarrollados son los siguientes: 

 Plan de Mejora de Gestión de la empresa. 

 Instructivos de los ensayos de materiales realizados por la empresa, a continuación se 

definen los entregables del proyecto: 

1. Instructivo toma de muestras de Agregados Pétreos y Cuarteo 

2. Instructivo Ensayo Granulometrías de materiales pétreos 

3. Instructivo Ensayo de solidez en sulfato de magnesio 

4. Instructivo Ensayo de Equivalente de arena 

5. Instructivo ensayo de Terrones de arcilla y partículas deleznables 

6. Instructivo Ensayo de Contenido de materia Orgánica 

7. Instructivo Ensayo de Absorción 

8. Instructivo Ensayo material pasa Tamiz No 200 

9. Instructivo Ensayo de desgaste en máquina de los ángeles 
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10. Instructivo Ensayo de Caras Fracturadas 

11. Instructivo Ensayo de Partículas alargadas y aplanadas 

12. Instructivo Toma de Muestras de Concreto en estado fresco 

13. Instructivo Ensayo de Resistencia a Compresión de Cilindros de Concreto 

14. Instructivo Ensayo de Resistencia a Flexión de Concreto 

15. Instructivo Ensayo de asentamiento de Concreto 

16. Instructivo de Ensayo para determinar número de rebote en concreto endurecido 

17. Instructivo para la Obtención y ensayo de Núcleos de Concreto 

18. Instructivo para la toma de Temperatura de Concreto en estado Fresco 

19. Instructivo ensayo a tracción de Acero corrugado 

20. Ensayo a tracción y doblado de malla Electro soldada 

21. Ensayo de Fuerza cortante 

22. Instructivo para la Supervisión Técnica 

 

 Plan de capacitación del personal operativo 

Controlar el alcance 

Administración del alcance del proyecto 

Las iniciativas del control del alcance serán canalizadas a través de la coordinación Técnica, 

revisadas por el Gerente del proyecto  y aprobadas por el Gerente General de la empresa. 
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Evaluación del alcance del proyecto 

Los cambios del proyecto deben ser evaluados en cada etapa con el fin de cuantificar el 

impacto  sobre la triple restricción (Costo, Tiempo y calidad) y encontrar alternativas de solución, 

en todo caso dichos cambios en el alcance del proyecto deben ser autorizados por el Patrocinador, 

dichos cambios en el alcance deben ser solicitados en la reunión quincenal de avance para 

establecer su cronograma de seguimiento. 

Control de cambios del alcance del proyecto 

El Gerente del proyecto, revisará las solicitudes de cambios del alcance y procederá a hacer una 

valoración del mismo. El podrá solicitar información adicional para despejar dudas o como entradas 

para un análisis más minucioso. 

Integración de cambios de alcance del proyecto 

En el caso que el impacto del cambio solicitado no cambia la línea base del proyecto será 

autorizado por el Gerente del Proyecto, en el caso contrario el cambio será autorizado por el 

Patrocinador del Proyecto y se actualizará las líneas base  de todo el proyecto. 

Gestión del Tiempo 

Plan de Gestión del cronograma 

El plan de Gestión del Cronograma es un componente del plan de Dirección del proyecto que 

establece criterios y las actividades para crear, monitorear y controlar el cronograma.  (Project 

Management Institute, 2013). Ver Anexo 5  Plan de Gestión del Cronograma  
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Definir las Actividades 

Para observar las actividades propuestas para el presente proyecto ver Tabla 9 

 Actividades del Proyecto, en ella se presentan todas las actividades de acuerdo a la EDT 

que se utilizarán como elemento de entrada para definir detalladamente  la estructura del 

Cronograma del Proyecto de Optimización de Ingeniería y Control Siglo XXI. 

Tabla 9 

 

Actividades del Proyecto 

CODIGO ACTIVIDAD 

1 PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 

1.1 Proceso de Planeación 

1.1.1 Gestión de la integración: Acta de Constitución 

1.1.2 Gestión de comunicaciones: Registro de interesados 

1.1.3 Gestión de integración: Plan para la dirección del proyecto 

1.1.4 Gestión del Alcance: Plan de Gestión del alcance 

1.1.5 Gestión del Alcance: Plan de Gestión de requisitos 

1.1.6 Gestión del Alcance: EDT 

1.1.7 Gestión del alcance: Diccionario de la EDT 

1.1.8 Gestión del tiempo: Plan de Gestión del Tiempo 

1.1.9 Gestión del tiempo: Estimación de tiempo de los entregables 

1.1.10 Gestión del Tiempo: Cronograma del proyecto 

1.1.11 Gestión de RR.HH: Matriz de asignación de responsabilidades 

1.1.12 Gestión de RR.HH: Requerimientos de recursos del proyecto 

1.1.13 Gestión de RR.HH: Plan de Gestión del personal 

1.1.14 Gestión de Costos: Plan de Gestión del Costo 

1.1.15 Gestión de costos: Estimación de Costos 

1.1.16 Gestión de Costos: Presupuesto del proyecto ( Línea Base del costo) 

1.1.17 Gestión de la calidad: Plan de Gestión de la calidad 

1.1.18 Gestión de las comunicaciones: Plan de Gestión de las comunicaciones 

1.1.19 Gestión del Riesgo: Plan de Gestión de Riesgos 

1.1.20 Gestión del Riesgo: Identificación de Riesgos 

1.1.21 Gestión del Riesgo: Plan de respuesta a riesgos 

1.1.22 Gestión de Adquisiciones: Plan de Gestión de las adquisiciones 

1.1.23 Gestión de la calidad: Plan de Gestión de la calidad 

1.2  Proceso de Ejecución 

1.2.1 Gestión de calidad: Normas de Calidad 

1.2.2 Gestión de calidad: Procedimiento de aseguramiento de la calidad   de los 
entregables 
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CODIGO ACTIVIDAD 

1.2.3 Gestión de los RR.HH: Matriz de asignación de responsabilidades 

1.2.4 Gestión 
 de los RR.HH: Desarrollo del equipo del proyecto 

1.2.5 Gestión de los RR.HH: Organigrama del equipo del proyecto 

1.2.6 Gestión de las comunicaciones: Índice del archivo del proyecto 

1.2.7 Gestión de las adquisiciones: Enunciado del trabajo (SOW) 

1.2.8 Gestión de las adquisiciones: Modelo de solicitudes de pedidos 

1.2.9 Gestión de las adquisiciones: Matriz de selección de proveedores 

1.3  Proceso de Seguimiento y control 

1.3.1 Gestión de la calidad: Lista de Verificación de entregables 

1.3.2 Gestión de la calidad: Acciones preventivas  y correctivas 

1.3.3 Gestión de las comunicaciones: Relación del informe del proyecto 

1.3.4 Gestión de las comunicaciones: Relación de entregable terminados 

1.3.5 Gestión de las comunicaciones: Requerimientos de cambios atendidos 

1.3.6 Gestión de las comunicaciones: Formato de actas de reuniones 

1.3.7 Gestión de las Adquisiciones: Modelo de acta de recepción del bien 

1.4 Proceso de Cierre 

1.4.1 Actas formales de Entrega 

1.4.2 Lecciones Aprendidas 

2 LINEAMIENTOS TÉCNICOS  PARA ENSAYOS DE MATERIALES Y SUPERVISIÓN 
TÉCNICA 

2.1  Diagnóstico del estado actual de los ensayos realizados 

2.1.1 Listar los ensayos 

2.1.2 Identificar Normas Aplicables 

2.2  Consolidación de la Información 

2.2.1 Instructivo toma de muestras de Agregados Pétreos y Cuarteo 

2.2.2 Instructivo Ensayo Granulometrías de materiales pétreos 

2.2.3 Instructivo Ensayo de solidez en sulfato de magnesio 

2.2.4 Instructivo Ensayo de Equivalente de arena 

2.2.5 Instructivo ensayo de Terrones de arcilla y partículas deleznables 

2.2.6 Instructivo Ensayo de Contenido de materia Orgánica 

2.2.7 Instructivo Ensayo de Absorción 

2.2.8 Instructivo Ensayo material pasa Tamiz No 200 

2.2.9 Instructivo Ensayo de desgaste en máquina de los ángeles 

2.2.10 Instructivo Ensayo de Caras Fracturadas 

2.2.11 Instructivo Ensayo de Partículas alargadas y aplanadas 

2.2.12 Instructivo Toma de Muestras de Concreto en estado fresco 

2.2.13 Instructivo Ensayo de Resistencia a Compresión de Cilindros de Concreto 

2.2.14 Instructivo Ensayo de Resistencia a Flexión de Concreto 

2.2.15 Instructivo Ensayo de asentamiento de Concreto 

2.2.16 Instructivo de Ensayo para determinar número de rebote en concreto 
endurecido 
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CODIGO ACTIVIDAD 

2.2.17 Instructivo para la Obtención y ensayo de Núcleos de Concreto 

2.2.18 Instructivo para la toma de Temperatura de Concreto en estado Fresco 

2.2.19 Instructivo ensayo a tracción de Acero corrugado 

2.2.20 Ensayo a tracción y doblado de malla Electro soldada 

2.2.21 Ensayo de Fuerza cortante 

2.2.22 Instructivo para la Supervisión Técnica 

2.3 Plan de Formación de Personal Operativo 

2.3.1 Capacitaciones 

2.3.2 Evaluar conocimiento adquirido 

2.4 Seguimiento y Mejoras 

2.4.1 Establecer Revisión Periódica 

2.4.2 Listas de Chequeo 

  FIN DEL PROYECTO 

Fuente: Autor 

Secuencia de Actividades 

En este proceso se identifica las relaciones existentes entre las actividades del proyecto para 

organizar de una manera lógica el trabajo a realizar teniendo en cuenta las restricciones del 

proyecto. Para la realización del diagrama de Red se utilizó el programa MS Project 2013. 

 

Figura  2  Diagrama de red de las actividades resumen del proyecto. Fuente: Autores 
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Estimar los recursos de la actividad 

Los recursos requeridos por las actividades consisten en los tipos y cantidades de recursos 

identificados que se necesitan para desarrollar cada actividad del paquete de trabajo establecido en 

la EDT. Ver Anexo 6  Estimación de Recursos y duraciones.  

Estimar la duración de las actividades 

En la estimación de la duración de las actividades se tuvieron en cuenta para este proyecto 

en específico los tiempos que se necesitan del recurso personal definidos para cada actividad como 

se puede ver en Anexo 6  Estimación de Recursos y duraciones 

Desarrollar el cronograma 

El cronograma es una salida de un modelo de programación  que presenta actividades 

relacionadas  con fechas planificadas, duraciones, hitos y recursos Ver Tabla 10  Cronograma del 

Proyecto  para observar la duración, las fechas estimadas de inicio y finalización de las actividades 

del proyecto. Para su desarrollo se utilizó MS Project 2013.  

Tabla 10 

 

Cronograma del Proyecto 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

  NOMBRE ACTIVIDAD DURACIÓN INICIO FIN 

1 PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 70 días lun 02/07/18 sáb 29/09/18 

1.1 Proceso de Planeación 23 días lun 02/07/18 mar 31/07/18 

1.1.1 Gestión de la integración: Acta de Constitución 1 día lun 02/07/18 lun 02/07/18 

1.1.2 Gestión de comunicaciones: Registro de 

interesados 

1 día mar 03/07/18 mar 03/07/18 

1.1.3 Gestión de integración: Plan para la dirección 

del proyecto 

1 día mié 04/07/18 mié 04/07/18 
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

  NOMBRE ACTIVIDAD DURACIÓN INICIO FIN 

1.1.4 Gestión del Alcance: Plan de Gestión del 

alcance 

1 día jue 05/07/18 jue 05/07/18 

1.1.5 Gestión del Alcance: Plan de Gestión de 

requisitos 

1 día vie 06/07/18 vie 06/07/18 

1.1.6 Gestión del Alcance: EDT 1 día sáb 07/07/18 lun 09/07/18 

1.1.7 Gestión del alcance: Diccionario de la EDT 1 día lun 09/07/18 mar 10/07/18 

1.1.8 Gestión del tiempo: Plan de Gestión del 

Tiempo 

0,75 días mar 10/07/18 mié 11/07/18 

1.1.9 Gestión del tiempo: Estimación de tiempo de 

los entregables 

1 día mié 11/07/18 jue 12/07/18 

1.1.10 Gestión del Tiempo: Cronograma del proyecto 1 día jue 12/07/18 vie 13/07/18 

1.1.11 Gestión de RR.HH: Matriz de asignación de 

responsabilidades 

1 día vie 13/07/18 sáb 14/07/18 

1.1.12 Gestión de RR.HH: Requerimientos de 

recursos del proyecto 

1 día sáb 14/07/18 lun 16/07/18 

1.1.13 Gestión de RR.HH: Plan de Gestión del 

personal 

1 día lun 16/07/18 mar 17/07/18 

1.1.14 Gestión de Costos: Plan de Gestión del Costo 1 día mar 17/07/18 mié 18/07/18 

1.1.15 Gestión de costos: Estimación de Costos 1 día mié 18/07/18 jue 19/07/18 

1.1.16 Gestión de Costos: Presupuesto del proyecto ( 

Línea Base del costo) 

1 día jue 19/07/18 lun 23/07/18 

1.1.17 Gestión de la calidad: Plan de Gestión de la 

calidad 

1 día lun 23/07/18 mar 24/07/18 

1.1.18 Gestión de las comunicaciones: Plan de 

Gestión de las comunicaciones 

1 día mar 24/07/18 mié 25/07/18 

1.1.19 Gestión del Riesgo: Plan de Gestión de 

Riesgos 

1 día mié 25/07/18 jue 26/07/18 

1.1.20 Gestión del Riesgo: Identificación de Riesgos 1 día jue 26/07/18 vie 27/07/18 

1.1.21 Gestión del Riesgo: Plan de respuesta a riesgos 1 día vie 27/07/18 sáb 28/07/18 

1.1.22 Gestión de Adquisiciones: Plan de Gestión de 

las adquisiciones 

1 día sáb 28/07/18 lun 30/07/18 

1.1.23 Gestión de la calidad: Plan de Gestión de la 

calidad 

1 día lun 30/07/18 mar 31/07/18 

1.2 Proceso de Ejecución 9 días mar 31/07/18 lun 13/08/18 

1.2.1 Gestión de calidad: Normas de Calidad 1 día mar 31/07/18 mié 01/08/18 

1.2.2 Gestión de calidad: Procedimiento de 

aseguramiento de la calidad de los entregables 

1 día mié 01/08/18 jue 02/08/18 
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

  NOMBRE ACTIVIDAD DURACIÓN INICIO FIN 

1.2.3 Gestión de los RR.HH: Matriz de asignación 

de responsabilidades 

1 día jue 02/08/18 vie 03/08/18 

1.2.4 Gestión de los RR.HH: Desarrollo del equipo 

del proyecto 

1 día vie 03/08/18 sáb 04/08/18 

1.2.5 Gestión de los RR.HH: Organigrama del 

equipo del proyecto 

1 día sáb 04/08/18 lun 06/08/18 

1.2.6 Gestión de las comunicaciones: Índice del 

archivo del proyecto 

1 día lun 06/08/18 mié 08/08/18 

1.2.7 Gestión de las adquisiciones: Enunciado del 

trabajo (SOW) 

1 día mié 08/08/18 jue 09/08/18 

1.2.8 Gestión de las adquisiciones: Modelo de 

solicitudes de pedidos 

1 día jue 09/08/18 vie 10/08/18 

1.2.9 Gestión de las adquisiciones: Matriz de 

selección de proveedores 

1 día vie 10/08/18 lun 13/08/18 

1.3 Proceso de Seguimiento y control 7 días lun 13/08/18 mié 22/08/18 

1.3.1 Gestión de la calidad: Lista de Verificación de 

entregables 

1 día lun 13/08/18 mar 14/08/18 

1.3.2 Gestión de la calidad: Acciones preventivas y 

correctivas 

1 día mar 14/08/18 mié 15/08/18 

1.3.3 Gestión de las comunicaciones: Relación del 

informe del proyecto 

1 día mié 15/08/18 jue 16/08/18 

1.3.4 Gestión de las comunicaciones: Relación de 

entregable terminados 

1 día jue 16/08/18 vie 17/08/18 

1.3.5 Gestión de las comunicaciones: 

Requerimientos de cambios atendidos 

1 día vie 17/08/18 sáb 18/08/18 

1.3.6 Gestión de las comunicaciones: Formato de 

actas de reuniones 

1 día sáb 18/08/18 mar 21/08/18 

1.3.7 Gestión de las Adquisiciones: Modelo de acta 

de recepción del bien 

1 día mar 21/08/18 mié 22/08/18 

1.4 Proceso de Cierre 2 días jue 27/09/18 sáb 29/09/18 

1.4.1 Actas formales de Entrega 1 día jue 27/09/18 vie 28/09/18 

1.4.2 Lecciones Aprendidas 1 día vie 28/09/18 sáb 29/09/18 

2 Lineamientos Técnicos para ensayos de 

materiales y supervisión Técnica 

32 días vie 17/08/18 jue 27/09/18 

2.1 Diagnóstico del estado actual de los ensayos 

realizados 

3 días vie 17/08/18 mié 22/08/18 

2.1.1 Listar los ensayos 0,5 días vie 17/08/18 sáb 18/08/18 

2.1.2 Identificar Normas Aplicables 1 día sáb 18/08/18 mié 22/08/18 
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

  NOMBRE ACTIVIDAD DURACIÓN INICIO FIN 

2.2 Consolidación de la Información 25,5 días mié 22/08/18 sáb 22/09/18 

2.2.1 Instructivo toma de muestras de Agregados 

Pétreos y Cuarteo 

1 día mié 22/08/18 jue 23/08/18 

2.2.2 Instructivo Ensayo Granulometrías de 

materiales pétreos 

0,5 días jue 23/08/18 vie 24/08/18 

2.2.3 Instructivo Ensayo de solidez en sulfato de 

magnesio 

1 día lun 27/08/18 mar 28/08/18 

2.2.4 Instructivo Ensayo de Equivalente de arena 1 día mar 28/08/18 mié 29/08/18 

2.2.5 Instructivo ensayo de Terrones de arcilla y 

partículas deleznables 

1 día mié 29/08/18 jue 30/08/18 

2.2.6 Instructivo Ensayo de Contenido de materia 

Orgánica 

0,5 días jue 30/08/18 vie 31/08/18 

2.2.7 Instructivo Ensayo de Absorción 1 día vie 31/08/18 sáb 01/09/18 

2.2.8 Instructivo Ensayo material pasa Tamiz No 

200 

0,5 días vie 24/08/18 lun 27/08/18 

2.2.9 Instructivo Ensayo de desgaste en máquina de 

los ángeles 

1 día sáb 01/09/18 lun 03/09/18 

2.2.10 Instructivo Ensayo de Caras Fracturadas 1 día lun 03/09/18 mié 05/09/18 

2.2.11 Instructivo Ensayo de Partículas alargadas y 

aplanadas 

1 día mié 05/09/18 vie 07/09/18 

2.2.12 Instructivo Toma de Muestras de Concreto en 

estado fresco 

1 día vie 07/09/18 lun 10/09/18 

2.2.13 Instructivo Ensayo de Resistencia a 

Compresión de Cilindros de Concreto 

0,5 días lun 10/09/18 mar 11/09/18 

2.2.14 Instructivo Ensayo de Resistencia a Flexión de 

Concreto 

1 día mar 11/09/18 mié 12/09/18 

2.2.15 Instructivo Ensayo de asentamiento de 

Concreto 

0,5 días mié 12/09/18 jue 13/09/18 

2.2.16 Instructivo de Ensayo para determinar número 

de rebote en concreto endurecido 

1 día jue 13/09/18 vie 14/09/18 

2.2.17 Instructivo para la Obtención y ensayo de 

Núcleos de Concreto 

1 día vie 14/09/18 sáb 15/09/18 

2.2.18 Instructivo para la toma de Temperatura de 

Concreto en estado Fresco 

0,38 días sáb 15/09/18 lun 17/09/18 

2.2.19 Instructivo ensayo a tracción de Acero 

corrugado 

1 día lun 17/09/18 mar 18/09/18 

2.2.20 Ensayo a tracción y doblado de malla Electro 

soldada 

1 día mar 18/09/18 mié 19/09/18 

2.2.21 Ensayo de Fuerza cortante 1 día mié 19/09/18 jue 20/09/18 

2.2.22 Instructivo para la Supervisión Técnica 3 días mié 19/09/18 sáb 22/09/18 
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

  NOMBRE ACTIVIDAD DURACIÓN INICIO FIN 

2.3 Plan de Formación de Personal Operativo 1,5 días lun 24/09/18 mar 25/09/18 

2.3.1 Capacitaciones 1 día lun 24/09/18 lun 24/09/18 

2.3.2 Evaluar conocimiento adquirido 0,5 días mar 25/09/18 mar 25/09/18 

2.4 Seguimiento y Mejoras 2 días mar 25/09/18 jue 27/09/18 

2.4.1 Establecer Revisión Periódica 1 día mar 25/09/18 mié 26/09/18 

2.4.2 Listas de Chequeo 0,88 días mié 26/09/18 jue 27/09/18 

3 FIN DEL PROYECTO 0 días sáb 29/09/18 sáb 29/09/18 

Fuente: Autor 

Control del Calendario 

Durante la realización del trabajo  del proyecto se revisa Quincenalmente en la reunión de 

avance las solicitudes de cambio con respecto al tiempo las cuales solo pueden ser solicitadas por 

el Gerente del Proyecto y aprobadas por el Patrocinador. De acuerdo a los indicadores establecidos 

se observa a través del informe de avance que no se necesitó realizar ninguna modificación pues 

los indicadores estaban cumpliendo. Ver Figura 3 Resultados indicadores del proyecto. 

El indicador SPI demuestra que el trabajo se está desarrollando un poco más rápido  conforme 

a la línea base del cronograma del proyecto.  

 

Figura 3 Resultados indicadores del proyecto. Fuente: Autores 
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En las reuniones quincenales se presenta el avance del proyecto en cuanto  a las tareas 

terminadas. Ver Anexo 21  Informe de Avance del Proyecto No 4. También se puede observar el 

formato utilizado para las reuniones de seguimiento y control del proyecto. Ver Anexo 20 

 Acta de Reunión No 2 

Gestión de Costos 

En este proceso se establecen las políticas, procedimientos y documentación necesaria para 

planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los costos del presente proyecto. 

Plan de Gestión de Costos 

El plan de Gestión de Costos para la Optimización de Ingeniería y Control Siglo XXI  

contiene la planeación de la forma en que se gestionarán los gastos y costos del proyecto. Ver 

Anexo 7  Plan de Gestión de Costos¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

Estimación de los costos 

El estudio financiero tiene como objetivo hallar el monto de los recursos necesarios para la 

correcta ejecución del proyecto. Para el presente proyecto se utiliza la estimación análoga con 

proyectos de acuerdo a costos históricos y la experiencia del Gerente del Proyecto, el costo inicial 

del proyecto está presupuestado en 7’800.000. Para la elaboración de las estimaciones de costos se 

utilizó el programa Microsoft Project 2013.  

Determinar el presupuesto 

La distribución del presupuesto se realiza por actividades. Se describe el valor unitario de 

cada actividad y se calculan los valores totales de cada entregable. Se establece la línea base del 

costo del proyecto utilizando MS Project 2013.  
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A continuación se muestra un resumen de los costos de los entregables del proyecto (Ver 

Tabla 11  Resumen de costos del proyecto, para más detalles sobre el presupuesto ver Anexo 

8  Presupuesto del Proyecto 

Tabla 11 

 

Resumen de costos del proyecto 

ACTIVIDAD VALOR  

PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN $ 4.678.058  

Proceso de Planeación $ 2.360.157  

Proceso de Ejecución $ 937.551  

Proceso de Seguimiento y control $ 728.987  

Proceso de Cierre $ 651.363  

Lineamientos Técnicos para ensayos de 
materiales y supervisión Técnica 

$ 2.901.543  

Diagnóstico del estado actual de los ensayos 
realizados 

$ 87.235  

Consolidación de la Información $ 2.541.240  

Plan de Formación de Personal Operativo $ 88.470  

Seguimiento y Mejora $ 184.598  

AIU $ 151.592  

TOTAL PRESUPUESTO $ 7.731.193  

Fuente: Autor 

Control de costos 

El control de costos se realizará de acuerdo al Plan de Gestión de Costos establecido ver 

Anexo 7¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  Se deben realizar informes de 

avances quincenales. Para el control de costos del proyecto se utilizará Microsoft Project 2013, 

para ello el Gerente del proyecto debe quincenalmente actualizar la información en el archivo base 

para llevar un control eficiente del proyecto. El informe se debe presentar en Power Point  y debe 

como mínimo contener información sobre el valor acumulado del proyecto. Curva S, desviaciones  

y proyección de costos. 
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Gestión de la calidad 

La Gestión de la Calidad del Proyecto incluye todos los procesos y acciones de la empresa 

ejecutante que definen los objetivos, responsabilidades y la política de calidad a fin de que el 

proyecto satisfaga las necesidades por la cuales fue iniciado, buscando en todo momento una 

mejora continua de todos los procesos llevados a cabo durante la ejecución del proyecto.  

La Gestión de calidad incluye  tanto la calidad del proyecto como la calidad del producto a 

obtener.  

Plan de Gestión de la calidad 

Durante la planificación de la calidad se busca la identificación de los requisitos de calidad 

derivados de la normatividad vigente que pueda ser aplicable, con el fin de buscar su cumplimiento 

durante el ciclo de vida del proyecto. Este plan se relaciona con todos los procesos involucrados 

en la Planeación ya que hace parte de la triple restricción.  Para una descripción más detallada ver 

Anexo 13  Plan de Gestión de la calidad 

Realizar el aseguramiento de la calidad 

La calidad dentro de una empresa es un elemento muy importante para producir la 

satisfacción de los clientes, En la actualidad es necesario cumplir los estándares de calidad  para 

poder mejor la competitividad de la compañía y poder adaptarse a un mercado  cada vez más 

exigente.  Un buen control de calidad siempre debe buscar: la mejora continua, la satisfacción de 

los clientes, la estandarización  y el control de los procesos. (Aleis Sistemas., 2016) 

El responsable del Aseguramiento de la calidad es el Gerente del proyecto, quien revisa la 

ejecución del proyecto de acuerdo con lo establecido en el Plan de Calidad, propone acciones 
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correctivas, preventivas o de mejora cuando sea necesario. Estas acciones deben ser consideradas 

en el informe de avance quincenal. 

El Gerente de proyecto durante la ejecución debía vigilar la correcta ejecución de las 

actividades de acuerdo al calendario y dentro de los costos aprobados. Verificando la calidad de 

los entregables. Para el cierre del proceso se debe crear un acta de Recibo debidamente firmada por 

las partes interesadas. 

Control de calidad 

El control de la calidad del proyecto se lleva a cabo a través de los informes quincenales de 

avance, con el objeto de llevar un control del cumplimiento del proyecto, para el control de costos y 

tiempo se utilizó el software MS Project 2013, el Gerente de proyecto debía identificar desviaciones en 

el presupuesto o cronograma con la finalidad de tomar decisiones para corregir los procesos a tiempo, 

evitando de esta manera inconvenientes futuros. 

El Gerente del proyecto debe velar en todo momento por el cumplimiento de la línea Base 

establecida inicialmente. Ver Anexo 13  Plan de Gestión de la calidad Y es quien aprueba los 

documentos elaborados por el auditor. El Gerente del proyecto es responsable de la correcta 

implementación de las normas Emitidas por el ICONTEC  identificadas para la consolidación de la 

información en el Plan de Gestión de la Calidad que afectan el documento final del proyecto. 

Gestión de recursos Humanos 

Plan de Gestión de recursos humanos 

El plan para la Gestión de recursos humanos forma parte del plan para la dirección de 

proyectos. Proporciona una guía sobre cómo se deben definir, adquirir, dirigir y liberar los recursos 

humanos del proyecto. Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 



OPTIMIZACIÓN DE LA GESTION DE IC XXI 39 

De acuerdo a las necesidades del proyecto se estableció el siguiente organigrama en el cual 

se puede observar el nivel jerárquico  del mismo: 

 

 

Figura  4 Organigrama del Proyecto.  Fuente: Autor 

Para una mayor claridad en cuanto a las responsabilidades de cada uno de los integrantes del 

proyecto ver Anexo 9  Matriz de Asignación de Responsabilidades  que se encuentra en los 

anexos del presente documento.  

El Plan de Gestión de los recursos humanos incluye una descripción de los roles y 

responsabilidades de cada empleado necesarios para llevar a buen término el proyecto las cuales 

se describen a continuación:  

Tabla 12 

 

Descripción de Roles del proyecto. 

ROLES DEL PROYECTO 

Nombre del Rol PATROCINADOR 

Objetivo del Rol:  Es la persona Jurídica que patrocina el proyecto y aporta los 
recursos necesarios para la ejecución del mismo.  Quien apoya, 
soporta  y controla el proyecto. 

Patrocinador

Gerente del 
proyecto

Auditor
Coordinador 

Técnico

Técnicos de 
Laboratorio
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ROLES DEL PROYECTO 

Responsabilidades: Aprobar el Acta de Constitución 
Aprobar el Presupuesto y Cronograma 
Aprobar el Cierre del Proyecto 
Aprobar los cambios del presupuesto, cronograma, alcance 
Revisar el informe final 

Funciones: • Firmar el Contrato del servicio 
• Aprobar los planes de Gestión 
• Aprobar los recursos necesarios para la ejecución 
• Cierre del proyecto 
• Elegir el Gerente del Proyecto 
• Aprobar los cambios en el alcance, costos o tiempo del proyecto. 

Nivel de Autoridad: Decide sobre los cambios en el alcance, costo y tiempo. 
Decide sobre los recursos del proyecto. 

Reporta a:  N/A 

Supervisa a: Gerente del Proyecto 

Requisitos del Rol 

Conocimientos: N/A 

Habilidades: N/A 

Experiencia: N/A 

Otros: N/A 

      

Nombre del Rol:  Gerente del Proyecto 

Objetivo del Rol:  Gestionar el proyecto en todas sus etapas ( Planificación, 
dirección, Control, Evaluación, Cierre) 

Responsabilidades: • Elaborar el Acta de Constitución del proyecto 
• Elaborar las líneas base del presupuesto y cronograma 
• Elaborar todos los planes del proyecto 
• Elaborar los informes de avance del proyecto. 
• Negociar los contratos respectivos para la realización del 
proyecto. 
• Elaborar el informe de cierre del proyecto 
• Elaborar el documento final del proyecto 

Funciones: • Colaborar con el patrocinador para dar inicio al proyecto 
• Planear, ejecutar, control y realizar el cierre del proyecto. 
• Gestionar los recursos del proyecto ante el patrocinador 
• Gestionar el control de cambios del proyecto. 

Nivel de Autoridad: Decide sobre el presupuesto, cronograma y alcance del proyecto. 

Reporta a:  Patrocinador 

Supervisa a: Auditor - Coordinador Técnico 

Requisitos del Rol 
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ROLES DEL PROYECTO 

Conocimientos: Ingeniería Civil 
Gestión de proyectos 
Microsoft Project 2013 

Habilidades: Liderazgo, Comunicación, Negociación 

Experiencia: Dos años de experiencia en Dirección de proyectos. 

Otros: N/A 

      

Nombre del Rol:  Coordinador Técnico 

Objetivo del Rol:  Acompañamiento en las actividades de auditoria. 

Responsabilidades: Supervisión de las actividades diarias de los técnicos de 
Laboratorio. 

Funciones: • Participar con el auditor en la elaboración del instructivo de 
Supervisión Técnica de los proyectos de la empresa. 
• Revisar los informes de los Técnicos de Laboratorio 

Nivel de Autoridad: • Decide sobre los instructivos presentados por el auditor 

Reporta a:  Gerente de Proyecto 

Supervisa a: Técnicos de Laboratorio 

Requisitos del Rol 

Conocimientos: Ingeniería Civil 
Técnicas de laboratorio 

Habilidades: Liderazgo, Comunicación, Negociación 

Experiencia: 1 año de experiencia como residente de Obra, Director de Obra, 
Director de laboratorio. 

Otros: N/A 

      

Nombre del Rol:  Auditor 

Objetivo del Rol:  Realizar las actividades de auditoria y acciones de mejora. 

Responsabilidades: Elaboración de los instructivos de los ensayos de materiales de 
acuerdo a la normatividad vigente. 
 

Funciones: • Elaboración del instructivo de Ensayos de materiales. 
• Realizar seguimiento a las actividades de cada Técnico de 
laboratorio con el fin de detectar mejoras. 
• Aprobar cambios de los instructivos solicitados por los técnicos 
de laboratorio. 

Nivel de Autoridad: Decide sobre el formato de instructivos de Ensayos de materiales. 

Reporta a:  Gerente de Proyecto 

Supervisa a:   

Requisitos del Rol 
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ROLES DEL PROYECTO 

Conocimientos: Ingeniería Civil 
Técnicas de laboratorio 
Auditor Interno 
Conocimiento Normas ISO 17025 

Habilidades: Liderazgo, Comunicación, Negociación 

Experiencia: 6 meses de experiencia en la elaboración de auditorías y planes de 
mejora. 

Otros: N/A 

      

Nombre del Rol:  Técnico de laboratorio 

Objetivo del Rol:  Realizar acompañamiento al auditor del proyecto 

Responsabilidades: • Acompañar al auditor en la elaboración de Instructivos 
• Aprobar la evaluación de competencias con un puntaje mayor al 
75% 

Funciones: • Realización de ensayos de calidad 
 

Nivel de Autoridad: • Proponer cambios al auditor de los instructivos elaborados. 

Reporta a:  Coordinador Técnico 
 

Supervisa a: N/A 
 

Requisitos del Rol 

Conocimientos: Técnicas de laboratorio 
Tecnólogo en Obras Civiles 
 

Habilidades: Proactivo, Motivación 
 

Experiencia: 6 meses de experiencia en laboratorios de Resistencia de 
materiales 
 

Otros: N/A 
 

Fuente: Autor 

Adquirir el grupo del proyecto 

A continuación se muestra el cuadro de Adquisición de Personal del Proyecto documento que hace 

parte del Plan de Gestión de Recursos Humanos, en él se detallan los roles, tipo  y fuente de 

adquisición del personal para el proyecto, modalidad de adquisición, lugar donde desempeñará sus 
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labores, la fecha estimada de reclutamiento y la fecha a partir de la cual este recurso de personal 

estará disponible para cumplir con las actividades del cronograma que le sean asignadas. 

Tabla 13 

 

Cuadro de Adquisiciones del Proyecto 

 
 

  CUADRO DE ADQUISICIONES 
DEL PROYECTO Y CALENDARIO 

DE RECURSOS 

Código: M-01 Versión: 1.0 

    F.A: 15.08.18 Páginas : 1 

        

TITULO DEL PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DE INGENIERÍA Y CONTROL SIGLO XXI 

PATROCINADOR: INGENIERIA Y CONTROL SIGLO XXI 

ELABORADO 
POR:  

RAFAEL LEONARDO IBARRA GALVIS Fecha: 20/08/18 

APROBADO POR:  RAFAEL LEONARDO IBARRA GALVIS Fecha:  22/08/18 

        

        

ROL TIPO ADQUISICIÓN FUENTE 
ADQUISICIÓN 

MODALIDAD DE 
ADQUISICIÓN 

LUGAR DE 
TRABAJO 

FECHA RECLUT. FECHA 
DISPONIB. 
PERSONAL  

FECHA 
RETIRO 

PERSONAL 
 

Patrocinador Pre asignación Interno   Ing. Y 
Control 
Siglo XXI 

  02/07/2018  

Gerente 
Proyecto 

Pre asignación Interno Decisión del 
Gerente 
Proyecto 

Ing. Y 
Control 
Siglo XXI 

  02/07/2018 03/10/18 

Auditor Contratación Externo Contratación 
directa 

Ing. Y 
Control 
Siglo XXI 

16/08/2018 17/08/2018 03/10/18 

Coordinador 
Técnico 

Asignación Interno Decisión del 
Gerente 
Proyecto 

Ing. Y 
Control 
Siglo XXI 

  19/09/2018 22/09/18 

Técnico 
Laboratorio 

Asignación Interno Decisión del 
Gerente 
Proyecto 

Ing. Y 
Control 
Siglo XXI 

  17/08/2018 03/10/18 

Fuente: Autor 

 

En el caso del Auditor se Contratará por duración de la labor, los demás empleados tienen 

contratos a término fijo y luego se destinarán a otros proyectos de la empresa. 
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Desarrollo del grupo del proyecto 

Desarrollar el equipo del proyecto consiste en mejorar sus competencia, la interacción con 

otros miembros para lograr un mejor desempeño dentro del proyecto.  Como se definió durante el 

Plan de gestión de Recursos Humanos se realizará la capacitación del Técnico de Laboratorio quien 

es el encardo final de llevar a cabo la parte operativa del plan de Mejoramiento.  Así mismo como 

parte del desarrollo del proyecto implica reconocer los esfuerzos de cada trabajador se acordó dar 

una bonificación no salarial al Gerente de Proyecto y Auditor siempre y cuando se cumpla con el 

cronograma del proyecto.  

Es importante en este proceso evaluar el rendimiento de los integrantes del equipo de trabajo. 

En este caso se realizará una evaluación de Desempeño al finalizar el proyecto. Ver Anexo 11 

 Evaluación de desempeño de Personal. Este formato se utilizará en el proceso de medición 

del rendimiento de los trabajadores. 

Gestión del grupo del proyecto 

Durante la Gestión del Grupo del proyecto se realizó la actualización de los activos de los 

procesos de la organización a través de la solicitud de cambio No 2 aprobada en la reunión del día 

14/09/18.  Se modificó el formato de evaluación de rendimiento del personal al incluir una escala 

para verificar las acciones a tomar según corresponda para nuevos proyecto de la organización.  

Ver Anexo 24  Evaluación de desempeño 1; Anexo 25  Evaluación de desempeño 2, 

Anexo 26  Evaluación de desempeño 3 y  Anexo 27  Evaluación de desempeño 4 

Gestión de las comunicaciones 

La Gestión de las comunicaciones del Proyecto incluye los procesos requeridos para asegurar 

que la planificación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, 
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control, monitoreo y disposición final de la información del proyecto sean oportunos y adecuados. 

Los directores de proyectos emplean la mayor parte de su tiempo comunicándose con los miembros 

del equipo y otros interesados en el proyecto, tanto si son internos como externos de la misma. 

(Project Management Institute, 2013).  

Plan de Gestión de las Comunicaciones 

El plan de Gestión de las comunicaciones forma parte del Plan para la dirección del proyecto. 

Dentro de este plan se describe la forma en que se planifican, dirigen, controlan todas las 

comunicaciones del proyecto.   

Para mayor detalle ver  Anexo 12   Plan de Gestión de Comunicaciones que se encuentra 

estructurado en los anexos del presente documento. 

Gestión de las comunicaciones 

El proceso de Gestionar las Comunicaciones supone entregar  la información necesaria a los 

actores interesados del proyecto  de una manera oportuna. Entre las comunicaciones del proyecto 

se pueden contar, los informes de desempeño, el estado de los entregables, el avance del 

cronograma y los costos incurridos.  

A continuación se describen los principales requerimientos de comunicación. Ver  Tabla 14 

 Matriz de Comunicaciones. 

 

Control de las comunicaciones 

Para el seguimiento de las comunicaciones del proyecto se cuenta con los formatos de las 

actas de reuniones (Ver Anexo 20  Acta de Reunión No 2), así como con los informes de avance 
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del proyecto (Ver Anexo 21  Informe de Avance del Proyecto No 4), Solicitudes de cambio 

realizadas y el formato de Registro de Incidentes dentro del proyecto. 

 

Tabla 14 

 

Matriz de Comunicaciones 

Comunicación Objetivo Contenido Formato Medio Frecuencia Plazo 

para 

confirmar 

recepción 

Responsable Aprobador Audiencia / 

Receptores 

Informe 

Quincenal de 
Avance 

Dar a 

conocer 
el avance 

actual del 

proyecto 

% Avance 

Proyecto, 
cumplimiento 

del 

cronograma y 
presupuesto. 

Desviaciones 

Power 

Point 

Magnético Quincenal 2 días Gerente de 

Proyecto 

Sponsor Sponsor; 

Coordinador 
Técnico. 

Informe Final Dar a 
conocer 

el 

resultado 
del 

proyecto 

Informe de 
cierre- 

Desviaciones 

del proyecto- 
Producto 

final - 

Archivo de 
Seguimiento 

en MS 

Project 

Word; 
Project 

Magnético 
e impreso 

Una Vez 2 días Gerente de 
Proyecto 

Sponsor CT; sponsor 

Informe 

Actividades 

realizadas 

Dar a 

conocer 

los 
avances 

del 

proyecto 

Relación de 

avance en la 

consolidación 
de la 

información 

WORD Magnético 

por correo 

electrónico 

Semanal 2 días Auditor Gerente 

Proyecto 

Gerente de 

Proyecto 

Acta de 

Reuniones 

Dejar 

soporte 

de las 
reuniones 

realizadas 

Depende de 

los temas 

tratados en la 
reunión 

Word Correo 

Electrónico 

Cuando se 

requiera 

2 días Gerente de 

Proyecto 

Sponsor CT; TL; 

AUD; 

Sponsor 

Solicitud de 

Cambio 

Realizar 

una 
solicitud 

de 

cambio 

Propuesta de 

cambio de los 
documentos 

del proyecto 

Word Correo 

Electrónico 

Cuando se 

requiera 

3 días Gerente de 

Proyecto, 
Coordinador  

Técnico, 

Sponsor, 
Auditor 

Gerente 

Proyecto o 
Sponsor 

Gerente de 

Proyecto, 
Coordinador  

Técnico, 

Sponsor, 
Auditor 

Orden de 

Compra 

Realizar 

la compra 
de algún 

material  

Cantidad, 

valor uni, 
valor total 

compra, etc. 

PDF Correo 

Electrónico 

Cuando se 

requiera 

1 día Gerente 

Proyecto 

Sponsor proveedor 

Fuente: Autor 
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Gestión del Riesgo 

La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos relacionados con llevar a cabo 

la planificación de la gestión, la identificación, el análisis, la planificación de respuesta a los 

riesgos, así como su monitoreo y control en un proyecto. Los objetivos de la Gestión de los Riesgos 

del Proyecto son aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos, y disminuir la 

probabilidad y el impacto de eventos negativos para el proyecto. (Project Management Institute, 

2013) 

Plan de Gestión del Riesgo 

En esta etapa de planificación se define la forma en que se van a gestionar los riesgos, las 

métricas utilizadas para el análisis cuantitativo de los riesgos del proyecto y los recursos necesarios 

para realizar la planificación, identificación, análisis  de riesgos, planes de respuesta ante la 

ocurrencia de un riesgo con el fin de mitigarlo o eliminarlo. Para mayor información ver Anexo 16 

 Plan de Gestión de riesgos 

Identificación del riesgo 

Para la identificación de los riesgos asociados al proyecto se consideró la utilización del 

Juicio de expertos que estuvo conformado por un grupo que cubre aspectos como humano, 

financiero, operativo y técnico. 

A continuación se muestra la conformación del grupo de expertos. 

Tabla 15 

 

Juicio de Expertos para Gestión del Riesgo 

Funcionario Especialidad 

Gerente del Proyecto Gestión de proyectos 
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Coordinador Técnico Normatividad Técnica relacionada con la actividad 

de la empresa 

Contador Finanzas y presupuestos 

Fuente: Autor 

 

De acuerdo al juicio de Expertos realizado se pudo identificar los siguientes riesgos. 

Tabla 16 

 

Riesgos del Proyecto 

Riesgo Descripción 
Desconocimiento de normatividad El desconocimiento de la normatividad que pueda 

ocasionar errores en la realización de los ensayos. 

Aumento en costos por 

requerimientos técnicos de equipos de 

ensayo 

Aumento en los costos de las adquisiciones que 

puede ocasionar desviaciones en el costo del 

proyecto 

Falta de competencias y compromiso  Falta de conocimientos previos del personal técnico 

que pueda ocasionar pérdidas de tiempo 

innecesarias 

Incumplimiento de los proveedores en 

tiempo, cantidades  y calidad 

Incumplimiento de los proveedores que pueda 

ocasionar retrasos en el proyecto. 

Falta de recursos para el proyecto Falta de recursos debidos a la iliquidez de la 

empresa que puedan afectar el desarrollo del 

proyecto. 

Fuente: Autor 

Realizar el análisis Cualitativo del riesgo 

Para la realización del análisis cualitativo de los riesgos se utilizó la matriz de probabilidad 

e Impacto del PMBOOK la cual podemos observar a continuación: 
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Figura  5 Matriz de Probabilidad e impacto PMBOOK.   

 Nota: Recuperado de Guía de los Fundamentos para la dirección de proyectos,  2013, p. 331, Pensilvania, EE.UU: 

Project Management Institute, INC 

 

Para la realización de la evaluación cualitativa de los riesgos se consideró además la siguiente 

escala:  

 

Figura  6 Tabla de Probabilidad.  

Nota: Recuperado de Guía de los Fundamentos para la dirección de proyectos,  2013, p. 331, Pensilvania, EE.UU: 

Project Management Institute, INC 

Probabilidad Valor Impacto Valor

Muy Probable 0,1 Muy bajo 0,05

Relativament

e Probable
0,3 bajo 0,1

Probable 0,5 moderado 0,2

Muy Probable 0,7 Alto 0,4

Cas i  Certeza 0,9 Muy a l to 0,8
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Figura  7 Clasificación Riesgos. 

 Nota: Recuperado de Guía de los Fundamentos para la dirección de proyectos,  2013, p. 331, Pensilvania, EE.UU: 

Project Management Institute, INC 

De acuerdo al análisis realizado se clasificaron los riesgos de la siguiente forma: 

Tabla 17 

 

Análisis Cualitativo de los riesgos 

C
ó

d
ig

o
 R

ie
go

 

Riesgo 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Estimación del 
Impacto 

Im
p

ac
to

 t
o

ta
l 

P
ro

*I
m

p
 

Ti
p

o
 d

e
 R

ie
sg

o
 

A
lc

a
n

ce
 

Ti
e

m
p

o
 

C
o

st
o

 

C
al

id
ad

 

R01 
Desconocimiento de 

normatividad 
0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 Bajo 

R02 
Aumento en costos por 

requerimientos técnicos de 

equipos de ensayo 

0,3 0,3  0,5  0,5 0,2 moderado 

R03 
Falta de competencias y 

compromiso 
0,7  0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 moderado 

R04 
Incumplimiento de los 

proveedores en tiempo, 

cantidades  y calidad 
0,2  0,2 0,2  0,2 0 bajo 

R05 
Falta de recursos para el 

proyecto 
0,3  0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 Bajo 

Fuente: Autor 

De acuerdo a la anterior clasificación se establecen las siguientes acciones a tomar, para los 

Riesgos moderados se debe definir un plan de Acción general  y los controles a tener en cuenta 

para hacer seguimiento al riesgo. Para los riesgos bajos no se requiere plan de acción. 

Tipo de 

Riesgo
Prob * Impact

Muy Al to >0,5

Alto >0,5

moderado 0,1-0,3

Bajo 0,05 - 0,1

Muy Bajo <0,05
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Planificar la respuesta a los riesgos 

En cualquier tipo de proyecto es importante establecer mecanismos que permitan controlar, 

evitar, transferir o mitigar los efectos de los riesgos encontrados durante el proceso de 

identificación y clasificación. En el caso de los riesgos clasificados en Bajo no se requiere plan de 

acción. La respuesta a riesgos Moderados se encuentra a continuación: 

Tabla 18 

 

Acciones para Riesgos Clasificados en Moderado 

Código 
Riesgo 

Riesgo Estrategia Acción Definida 

R01 Desconocimiento de 

normatividad 
Evitar • Estudio previo de normatividad Vigente 

• Consultar Versiones en la página de 
ICONTEC 
• Solicitud de apoyo del Coordinador 
Técnico 

R02 Aumento en costos por 

requerimientos técnicos de 

equipos de ensayo 

Evitar • Verificación equipos de ensayo 
utilizados 
• Ampliar el número de proveedores 

R03 Falta de competencias y 

compromiso 
Mitigar • Capacitación previa a cargo del Gerente 

de Proyecto 
• Realizar proceso de selección estricto 

Fuente: Autor 

 

Control de Riesgos 

Para la aplicación de las acciones en caso de ocurrencia de un riesgo o para mitigar sus efectos, se 

verificaron quincenalmente en la reunión de seguimiento del proyecto, el estado actual de los 

riesgos y si se presentaban desviaciones. El Gerente del proyecto era la persona encarga de realizar 

dicho seguimiento.  

El Gerente debe presentar cualquier información correspondiente al Patrocinador con el fin de 

tomar decisiones. Ver Anexo 22  Informe Monitoreo de Riesgos 
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Gestión de las Adquisiciones 

La Gestión de las adquisiciones consiste en los procesos para comprar o adquirir los 

materiales o servicios externos que se requieren fuera de la compañía. Durante la gestión de las 

comunicaciones se deben desarrollar los contratos y cotizaciones necesarias para obtener el 

máximo beneficio para el proyecto, durante todo el cronograma se debe realizar especial control 

sobre las adquisiciones hasta su proceso de cierre. 

Plan de Gestión de las adquisiciones  

Durante el proceso de Gestión de adquisiciones se desarrolló el plan de Adquisiciones con el 

fin de definir qué se debe obtener para el funcionamiento del proyecto, en que momento, la forma 

en que se realizarán todas las adquisiciones. Para mayor información ver Anexo 14  Plan de 

Gestión de Adquisiciones 

A continuación se muestra las principales adquisiciones del plan de mejoramiento. La 

empresa ya cuenta con proveedores seleccionados para la realización de las compras  de materiales 

y servicios. Cualquier solicitud de información o cotización se solicitará vía telefónica al proveedor 

y se recibirá respuesta por correo electrónico. Ver Tabla 19  Matriz de Adquisiciones 

Realizar las adquisiciones 

Adquisiciones de Materiales: Las adquisiciones del proyecto se deberán realizar de acuerdo 

con el formato pre-establecido de orden de compra de la compañía. El cual solo será válido con la 

firma digital del Gerente del Proyecto.  Ver Anexo 15  Orden de Compra¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.. El proveedor deberá enviar los materiales de acuerdo a la 

programación del proyecto para evitar posibles retrasos en la ejecución. Los costos se cargaran 
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directamente al presupuesto del proyecto.  El Gerente del proyecto debe realizar la supervisión de 

la compra hasta la entrega. 

 

Tabla 19 

 

Matriz de Adquisiciones 

 

Fuente: Autor 

Código: M-03 Versión: 1.0

F.A: 15.08.18 Páginas : 

ELABORADO POR: 

APROBADO POR: 

Revisión Descripción

01

Producto o servicio a Adquirir Codigo EDT Tipo 

Contrato

Procedimiento 

contratación

Forma 

contacto con 

Proveedores

Resp. Proveedores 

Preseleccionados

Cronograma de 

adquisiciones

Materiales ( 395 hojas) Todo el proyecto Compra 

Precio Fijo

Proveedor 

predefinido

proveedor 

predefinido

AUD Papeleria la 

estrella

02/07/18 - 

03/10/18

Servicio Alquiler de Video 

Beam

2.3.1 

Capacitaciones

Compra 

Precio Fijo

Proveedor 

predefinido

proveedor 

predefinido

GP Compumax 24/09/18-

30/09/18

Materiales ( Juego Tamices) 2.2.2 Instructivo 

Ensayo 

Granulometrías de 

materiales pétreos

Compra 

Precio Fijo

Proveedor 

predefinido

proveedor 

predefinido

GP DIRIMPEX 18/08/18-

23/08/18

Auditor 2 Lineamientos 

Técnicos para 

ensayos de 

materiales y 

supervisión 

Técnica

Contrato 

Termino Fijo

Contratación 

directa por 

parte del GP

Referido por 

el GP

GP n/A 16/08/18 - 

03/08/18

Fecha:

22/08/2018Rafael L. Ibarra G.

PATROCINADOR: INGENIERIA Y CONTROL SIGLO XXI

MATRIZ DE ADQUISICIONES

TITULO DEL PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE 

INGENIERÍA Y CONTROL SIGLO XXI

Fecha: 01/08/18

Fecha:  03/08/18

RAFAEL LEONARDO IBARRA GALVIS

RAFAEL LEONARDO IBARRA GALVIS
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Control y cierre de adquisiciones 

El control de recibido de las adquisidores se realiza a través de la radicación de la factura 

correspondiente por parte del proveedor. Esta factura se radica en recepción junto con el soporte 

de entrega. Esta documentación se envía al gerente del proyecto quien verifica el recibido por parte 

de Ingeniería y Control Siglo XXI comparando el valor de las facturas con las cotizaciones 

recibidas en el correo electrónico. Una vez verificada la anterior información el Gerente del 

proyecto Firma y sella la factura y procede a radicar en el departamento de contabilidad para 

realizar finalmente el cierre de las adquisiciones del proyecto.  

Gestión de los grupos de Interés (Stakeholders) 

Tabla 20 

 

 Stakeholders Potenciales 

Potenciales Stakeholders directos e indirectos 

Ingeniería y Control Siglo  XXI 

(SPONSOR) 

Es el patrocinador del proyecto y el 

principal beneficiario del Plan de 

Mejoramiento. 

Empresas Constructoras de la Región Clientes de la empresa  Ingeniería y 

Control Siglo XXI que se verán beneficiados 

por el mejoramiento realizado en la empresa. 

Alcaldía de Bucaramanga, Girón, 

Floridablanca y Piedecuesta 

Establece normas para la elaboración de 

informes y contratación para las obras 

públicas. 

Corporación Autónoma Regional para la 

Defensa de la Meseta de Bucaramanga 

Organismo de supervisión en material 

ambiental en los municipios del área 

metropolitana. 
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Potenciales Stakeholders directos e indirectos 

Proveedores de Bienes y servicios Suministro de bienes para el desarrollo 

del proyecto. 

Coordinador Técnico Responsables del departamento Técnico 

de la compañía quien decide sobre la 

pertinencia de las mejoras propuestas. 

Técnicos de Laboratorio Personal encargado de ejecutar los 

cambios propuestas dentro del plan de mejora. 

Auditor Es la persona encargada de proponer y 

ejecutar el plan de mejoramiento de acuerdo a 

los hallazgos encontrados durante la 

supervisión a los Técnicos de Laboratorio. 

Gerente de Proyecto Responsable de la Gestión del proyecto 

desde su inicio hasta la etapa de cierre. 

Fuente: Autor 

Identificar los grupos de interés 

Para efectuar el análisis de los interesados y verificar la manera en que puedan afectar directa o 

indirectamente se utilizara el modelo de la matriz Poder-Interés. Se definirá el nivel de autoridad y 

preocupación que puedan representar. 

Tabla 21 

 

Matriz Influencia Vs Impacto 

INTERESADO COMPROMISO 

p
o

d
e

r/
 

In
fl

u
e

n
ci

a
 

IN
TE

R
ES

 

Estrategia 

D
e

sc
o

n
o

ce
 

Se
 r

e
si

st
e

 

N
e

u
tr

al
 

A
p

o
ya

 

Lí
d

e
r 

Patrocinador       x   A A Gestionar de cerca 
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Constructoras     x     B B Monitorear 

Alcaldías     x     B B Monitorear 

CDMB     x     B B Monitorear 

Proveedores     x     B B Monitorear 

Coordinador Técnico       x x A B Mantener satisfecho 

Técnico de laboratorio     x     B A Informar 

Auditor       x x A A Gestionar de cerca 

Gerente de proyecto       x x A A Gestionar de cerca 

Fuente: Autor 

Tabla 22 

 

Registro de Interesados 

 

Fuente: Autor 

NOMBRE
EMPRESA/ 

PUESTO
LOCALIZACIÓN ROL

INFORMACIÓN 

DE CONTACTO

REQUERIMIEN

TOS 

PRIMORDIALE

S

EXPECTATIVAS 

PRIMORDIALE

S

FASE DE 

MAYOR 

INTERES

INFLUENCIA 
INTERNO/ 

EXTERNO

APOYO/NEUTR

AL/OPOSITOR

RAFAEL IBARRA GERENTE 

PROYECTO

SANTANDER GERENTE 

PROYECTO 315-2583014 -

ra leiga@hot

mai l .com

Cumpl i r con 

el  proyecto

Que el  

proyecto 

termine 

exi tosamente

Todo el  proy Alta interno Apoyo

SARA RUEDA GERENTE SANTANDER PATROCINADO

R 322 7751968 -

S.RUEDA@ing

control .com

Que el  

proyecto 

termine 

exi tosamente

Todo el  proy Alta interno Apoyo

NICOLAS GONZALEZ COORDINADO

R TECNICO

SANTANDER COORDINADO

R TÉCNICO

313-4343741- 

Que se 

desarrol le el  

plan de 

mejoramient

o de 

supervición

consol idació

n 

información

Alta interno Apoyo

HOUSSEMAN ALVARES TÉCNICO 

LABORATORIO

SANTANDER TECNICO 

LABORATORIO 6055702
Cumpl i r su 

rol

consolidación 

información
Baja interno Apoyo

CAMILO APOLINAR DIRIMPEX-

COMERCIAL

BOGOTA PROVEEDOR
317-4267577 Adquisiciones Baja externo neutra

John Abiud Ramírez ALCALDIA 

GIRON

SANTANDER ENTE DE 

CONTROL
6463030 Baja externo neutra

Martín Cami lo 

Carvaja l

cdmb/ 

Director 

General

SANTANDER ENTE DE 

CONTROL 6346100 Baja externo neutra

IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN

REGISTRO DE INTERESADOS
Código: RI-01

F.A: 15.08.18

Versión: 1.0

Páginas : 1
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Plan de Gestión de los  grupos de interés 

El Plan de Gestión de grupos de interés es una parte del plan para la dirección del proyecto. 

A continuación se muestran las estrategias para para involucrar a los Interesados de manera eficaz. 

Ver Tabla 23  Estrategia de Gestión de Stakeholders 

 

A parte de las estrategias  de Gestión de Stakeholders contenidas en la tabla  23 dentro del 

Plan de Gestión de Comunicaciones se definieron los mecanismos de comunicación e información 

dentro del proyecto y que afectan a todos los interesados en el mismo. 

 

Tabla 23 

 

Estrategia de Gestión de Stakeholders 

Stakeholders Interés en el 
proyecto 

Evaluación del 
Impacto 

Estrategia para 
ganar soporte 

Observaciones 

Patrocinador Que el proyecto 
termine con éxito 

Alto Informar sobre 
los avances del 

proyecto para la 
toma de 

decisiones 

 

Coordinador 
Técnico 

Apoyar el proyecto 
de acuerdo a las 

responsabilidades 
asignadas 

Alto Informar sobre 
los avances del 

proyecto para la 
toma de 

decisiones 

 

Auditor Apoyar el proyecto 
de acuerdo a las 

responsabilidades 
asignadas 

Alto Informar la 
programación 

para que pueda 
organizar su 

trabajo y cumplir 
con los tiempos 

de entrega. 
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Stakeholders Interés en el 
proyecto 

Evaluación del 
Impacto 

Estrategia para 
ganar soporte 

Observaciones 

Técnico de 
Laboratorio 

Apoyar el proyecto 
de acuerdo a las 

responsabilidades 
asignadas 

bajo Incentivar el 
aprendizaje a 

través de charlas 
de motivación. 

 

Fuente: Autor 

Gestionar el compromiso con los grupos de interés  

La gestión de la participación de los interesados del proyecto, se realiza durante el proceso 

de ejecución del proyecto. Esta etapa se relaciona con las partes interesadas del proyecto con la 

finalidad de satisfacer las necesidades, resolver las polémicas de dirección y la colaboración de los 

interesados. Dentro de las principales salidas de este proceso encontramos las solicitudes de cambio 

realizadas (Ver Anexo 18  Solicitud de Cambio 01) Este proceso es muy importante para 

minimizar los efectos adversos que puedan ocasionar al proyecto los interesados que tengan una 

postura opuesta al trabajo que se esté realizando. 

Control del manejo de los grupos de interés 

Para el control de los grupos de interés se elaboró un control de incidentes el cual se puede 

observar en los anexos del presente documento (Ver Anexo 28  Control de Incidentes). Los 

problemas encontrados durante la ejecución del trabajo eran puestos a consideración del equipo del 

proyecto en las reuniones quincenales de control. También se debía dejar registro en el acta de 

reunión semanal de los inconvenientes que se presentaran. Ver Anexo 20, Anexo 21 ¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia.. 
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Aspectos Administrativos  

Cronograma de Actividades 

Tabla 24 

 

Cronograma Actividades 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Optimización de la Gestión de los procesos administrativos de 
Ingeniería y Control Siglo XXI para la realización de Ensayos de 
Calidad y supervisión Técnica de proyectos de Construcción 

108,5 días. lun 
02/07/18 

sáb 
17/11/18 

   PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 108,5 días. lun 
02/07/18 

sáb 
17/11/18 

Proceso de Planeación 108,5 días. lun 
02/07/18 

sáb 
17/11/18 

Gestión de la integración: Acta de Constitución 1 día lun 
02/07/18 

lun 
02/07/18 

Gestión de comunicaciones: Registro de interesados 1 día. mar 
03/07/18 

mar 
03/07/18 

Gestión de integración: Plan para la dirección del proyecto 2 días. mié 
04/07/18 

jue 
30/08/18 

Gestión del Alcance: Plan de Gestión del alcance 12,25 días. jue 
05/07/18 

sáb 
17/11/18 

Gestión del Alcance: Plan de Gestión de requisitos 1 día. vie 
06/07/18 

vie 
06/07/18 

Gestión del Alcance: EDT 1 día. sáb 
07/07/18 

lun 
09/07/18 

Gestión del alcance: Diccionario de la EDT 1 día. lun 
09/07/18 

mar 
10/07/18 

Gestión del tiempo: Plan de Gestión del Tiempo 0,75 días. mar 
10/07/18 

mié 
11/07/18 

Gestión del tiempo: Estimación de tiempo de los entregables 1 día. mié 
11/07/18 

jue 
12/07/18 

Gestión del Tiempo: Cronograma del proyecto 1 día. jue 
12/07/18 

vie 
13/07/18 

Gestión de RR.HH: Matriz de asignación de responsabilidades 1 día. vie 
13/07/18 

sáb 
14/07/18 

Gestión de RR.HH: Requerimientos de recursos del proyecto 1 día. sáb 
14/07/18 

lun 
16/07/18 

Gestión de RR.HH: Plan de Gestión del personal 1 día. lun 
16/07/18 

mar 
17/07/18 

Gestión de Costos: Plan de Gestión del Costo 1 día. mar 
17/07/18 

mié 
18/07/18 

Gestión de costos: Estimación de Costos 1 día. mié 
18/07/18 

jue 
19/07/18 

Gestión de Costos: Presupuesto del proyecto ( Línea Base del costo) 1 día. jue 
19/07/18 

lun 
23/07/18 

Gestión de la calidad: Plan de Gestión de la calidad 1 día. lun 
23/07/18 

mar 
24/07/18 
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Gestión de las comunicaciones: Plan de Gestión de las 
comunicaciones 

1 día. mar 
24/07/18 

mié 
25/07/18 

Gestión del Riesgo: Plan de Gestión de Riesgos 0,5 días. mar 
31/07/18 

mié 
01/08/18 

Gestión del Riesgo: Identificación de Riesgos 0,5 días. jue 
02/08/18 

sáb 
04/08/18 

Gestión del Riesgo: Plan de respuesta a riesgos 0,5 días. sáb 
04/08/18 

lun 
06/08/18 

Gestión de Adquisiciones: Plan de Gestión de las adquisiciones 0,5 días. sáb 
28/07/18 

lun 
30/07/18 

Gestión de la calidad: Plan de Gestión de Interesados 1 día. lun 
30/07/18 

mar 
31/07/18 

Proceso de Ejecución 9,5 días. mar 
31/07/18 

lun 
13/08/18 

Gestión de calidad: Normas de Calidad 1,5 días. mar 
31/07/18 

mié 
01/08/18 

Gestión de calidad: Procedimiento de aseguramiento de la calidad de 
los entregables 

1 día. jue 
02/08/18 

jue 
02/08/18 

Gestión de los RR.HH: Matriz de asignación de responsabilidades 1 día. vie 
03/08/18 

vie 
03/08/18 

Gestión de los RR.HH: Desarrollo del equipo del proyecto 1 día. sáb 
04/08/18 

lun 
06/08/18 

Gestión de los RR.HH: Organigrama del equipo del proyecto 1 día. lun 
06/08/18 

mié 
08/08/18 

Gestión de las comunicaciones: Índice del archivo del proyecto 1 día. mié 
08/08/18 

jue 
09/08/18 

Gestión de las adquisiciones: Enunciado del trabajo (SOW) 1 día. jue 
09/08/18 

vie 
10/08/18 

Gestión de las adquisiciones: Modelo de solicitudes de pedidos 1 día. vie 
10/08/18 

sáb 
11/08/18 

Gestión de las adquisiciones: Matriz de selección de proveedores 1 día. sáb 
11/08/18 

lun 
13/08/18 

Proceso de Seguimiento y control 7 días. lun 
13/08/18 

jue 
23/08/18 

Gestión de la calidad: Lista de Verificación de entregables 1 día. lun 
13/08/18 

mar 
14/08/18 

Gestión de la calidad: Acciones preventivas y correctivas 1 día. mar 
14/08/18 

mié 
15/08/18 

Gestión de las comunicaciones: Relación del informe del proyecto 1 día. mié 
15/08/18 

jue 
16/08/18 

Gestión de las comunicaciones: Relación de entregable terminados 1 día. jue 
16/08/18 

vie 
17/08/18 

Gestión de las comunicaciones: Requerimientos de cambios 
atendidos 

1 día. vie 
17/08/18 

mar 
21/08/18 

Gestión de las comunicaciones: Formato de actas de reuniones 1 día. mar 
21/08/18 

mié 
22/08/18 

Gestión de las Adquisiciones: Modelo de acta de recepción del bien 1 día. mié 
22/08/18 

jue 
23/08/18 
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Proceso de Cierre 2 días. sáb 
29/09/18 

mar 
02/10/18 

Actas formales de Entrega 1 día. sáb 
29/09/18 

lun 
01/10/18 

Lecciones Aprendidas 1 día. lun 
01/10/18 

mar 
02/10/18 

   Lineamientos Técnicos para ensayos de materiales y supervisión 
Técnica 

33 días. vie 
17/08/18 

vie 
28/09/18 

Diagnóstico del estado actual de los ensayos realizados 3 días. vie 
17/08/18 

jue 
23/08/18 

Listar los ensayos 0,5 días. vie 
17/08/18 

mar 
21/08/18 

Identificar Normas Aplicables 1 día. mar 
21/08/18 

jue 
23/08/18 

Consolidación de la Información 26,5 días. jue 
23/08/18 

mar 
25/09/18 

Instructivo toma de muestras de Agregados Pétreos y Cuarteo 1 día. jue 
23/08/18 

vie 
24/08/18 

Instructivo Ensayo Granulometrías de materiales pétreos 0,5 días. vie 
24/08/18 

vie 
24/08/18 

Instructivo Ensayo de solidez en sulfato de magnesio 1 día. mar 
28/08/18 

mar 
28/08/18 

Instructivo Ensayo de Equivalente de arena 1 día. mié 
29/08/18 

mié 
29/08/18 

Instructivo ensayo de Terrones de arcilla y partículas deleznables 1 día. jue 
30/08/18 

jue 
30/08/18 

Instructivo Ensayo de Contenido de materia Orgánica 0,5 días. vie 
31/08/18 

vie 
31/08/18 

Instructivo Ensayo de Absorción 1 día. sáb 
01/09/18 

lun 
03/09/18 

Instructivo Ensayo material pasa Tamiz No 200 0,5 días vie 
24/08/18 

lun 
27/08/18 

Instructivo Ensayo de desgaste en máquina de los ángeles 1 día. lun 
03/09/18 

mar 
04/09/18 

Instructivo Ensayo de Caras Fracturadas 1 día mar 
04/09/18 

jue 
06/09/18 

Instructivo Ensayo de Partículas alargadas y aplanadas 1 día jue 
06/09/18 

sáb 
08/09/18 

Instructivo Toma de Muestras de Concreto en estado fresco 1 día. sáb 
08/09/18 

lun 
10/09/18 

Instructivo Ensayo de Resistencia a Compresión de Cilindros de 
Concreto 

0,5 días. lun 
10/09/18 

mar 
11/09/18 

Instructivo Ensayo de Resistencia a Flexión de Concreto 1 día. mar 
11/09/18 

mié 
12/09/18 

Instructivo Ensayo de asentamiento de Concreto 0,5 días. mié 
12/09/18 

jue 
13/09/18 

Instructivo de Ensayo para determinar número de rebote en concreto 
endurecido 

1 día. jue 
13/09/18 

vie 
14/09/18 

Instructivo para la Obtención y ensayo de Núcleos de Concreto 1 día. vie 
14/09/18 

lun 
17/09/18 
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Instructivo para la toma de Temperatura de Concreto en estado 
Fresco 

0,38 días. lun 
17/09/18 

mar 
18/09/18 

Instructivo ensayo a tracción de Acero corrugado 1 día. mar 
18/09/18 

mié 
19/09/18 

Ensayo a tracción y doblado de malla Electro soldada 1 día. mié 
19/09/18 

jue 
20/09/18 

Ensayo de Fuerza cortante 1 día. jue 
20/09/18 

vie 
21/09/18 

Instructivo para la Supervisión Técnica 3 días. vie 
21/09/18 

mar 
25/09/18 

Plan de Formación de Personal Operativo 1,5 días. mar 
25/09/18 

mié 
26/09/18 

Capacitaciones 1 día. mar 
25/09/18 

mié 
26/09/18 

Evaluar conocimiento adquirido 0,5 días. mié 
26/09/18 

mié 
26/09/18 

Seguimiento y Mejoras 2 días. jue 
27/09/18 

vie 
28/09/18 

Establecer Revisión Periódica 1 día. jue 
27/09/18 

jue 
27/09/18 

Listas de Chequeo 0,88 días. vie 
28/09/18 

vie 
28/09/18 

FIN DEL PROYECTO 0 días mar 
02/10/18 

mar 
02/10/18 

Fuente: Autor 

Estimación de costos de la realización del proyecto 

La estimación de recursos del proyecto se realizó con la ayuda de Microsoft Project 2013. 

Ver Anexo 23  Estimación de costos del proyecto. En este documento se detalla el 

valor de los recursos utilizados en el proyecto. 

Hoja de Recursos del proyecto 

La siguiente tabla relaciona los recursos asignados al proyecto. Esta tabla se elaboró en el 

software MS Project 2013. 
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Tabla 25 

 

Hoja de recursos MS Project 2013. 

NOMBRE 

DEL 

RECURSO 

TIPO INICIALE

S 

COMIENZ

O 

CAPACIDA

D MÁXIMA 

TASA 

ESTÁNDAR 

COSTO/US

O 

ACUMULA

R 

CALENDARI

O BASE 

Gerente de 
Proy 

Trabajo GP lun 
02/07/18 

100% $ 
12.000/hor

a 

$ 0 Prorrateo horario de 
Trabajo Ing. 
y Control XXI 

Hojas Materia
l 

Papel lun 
02/07/18 

 $ 18 $ 0 Prorrateo  

Impresiones Materia
l 

Im lun 
02/07/18 

 $ 4 $ 0 Prorrateo  

computado
r 

Trabajo PC lun 
02/07/18 

200% $ 
1.000/hora 

$ 0 Prorrateo horario de 
Trabajo Ing. 
y Control XXI 

Impresora Materia
l 

Imp lun 
02/07/18 

 $ 25 $ 0 Prorrateo  

Patrocinado
r 

Trabajo PT lun 
02/07/18 

100% $ 
20.000/hor

a 

$ 0 Prorrateo horario de 
Trabajo Ing. 
y Control XXI 

auditor Trabajo AUD vie 
17/08/18 

100% $ 
6.000/hora 

$ 0 Prorrateo horario de 
Trabajo Ing. 
y Control XXI 

Técnico de 
Laboratorio 

Trabajo TL vie 
17/08/18 

100% $ 
3.000/hora 

$ 0 Prorrateo horario de 
Trabajo Ing. 
y Control XXI 

Coordinado
r Técnico 

Trabajo CT vie 
21/09/18 

100% $ 
6.000/hora 

$ 0 Prorrateo horario de 
Trabajo Ing. 
y Control XXI 

Video Beam Materia
l 

VB mar 
25/09/18 

 $ 1.000 $ 0 Prorrateo  

Bonificación 
GP 

Costo B sáb 
29/09/18 

   Prorrateo  

Bonificación 
AUD 

Costo B sáb 
29/09/18 

   Prorrateo  

Juego 
Tamices 

Costo J vie 
24/08/18 

   Prorrateo  

Fuente: Autor 

Actividades Generadores de cuello de Botella, Holguras e hitos. 

Durante la realización del proyecto se tenían tres  Hitos Importantes: 

• Terminación de los planes de Gestión 

• Terminación de la consolidación de la información 

•Terminación del proyecto. 
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Debido a la organización de la estructura del trabajo ETD, todas las tareas son críticas pues 

el retraso de una lleva a que el proyecto se atrase en general. 

 

En el presente proyecto no se cuenta con holguras en las tareas a realzar. 

Estructura de trabajo (EDT) 

Tabla 26 

 

Estructura de trabajo del Proyecto EDT 

CODIGO ACTIVIDAD 

1 PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 

1.1 Proceso de Planeación 

1.1.1 Gestión de la integración: Acta de Constitución 

1.1.2 Gestión de comunicaciones: Registro de interesados 

1.1.3 Gestión de integración: Plan para la dirección del proyecto 

1.1.4 Gestión del Alcance: Plan de Gestión del alcance 

1.1.5 Gestión del Alcance: Plan de Gestión de requisitos 

1.1.6 Gestión del Alcance: EDT 

1.1.7 Gestión del alcance: Diccionario de la EDT 

1.1.8 Gestión del tiempo: Plan de Gestión del Tiempo 

1.1.9 Gestión del tiempo: Estimación de tiempo de los entregables 

1.1.10 Gestión del Tiempo: Cronograma del proyecto 

1.1.11 Gestión de RR.HH: Matriz de asignación de responsabilidades 

1.1.12 Gestión de RR.HH: Requerimientos de recursos del proyecto 

1.1.13 Gestión de RR.HH: Plan de Gestión del personal 

1.1.14 Gestión de Costos: Plan de Gestión del Costo 

1.1.15 Gestión de costos: Estimación de Costos 

1.1.16 Gestión de Costos: Presupuesto del proyecto ( Línea Base del costo) 

1.1.17 Gestión de la calidad: Plan de Gestión de la calidad 

1.1.18 Gestión de las comunicaciones: Plan de Gestión de las comunicaciones 

1.1.19 Gestión del Riesgo: Plan de Gestión de Riesgos 

1.1.20 Gestión del Riesgo: Identificación de Riesgos 

1.1.21 Gestión del Riesgo: Plan de respuesta a riesgos 

1.1.22 Gestión de Adquisiciones: Plan de Gestión de las adquisiciones 

1.1.23 Gestión de la calidad: Plan de Gestión de la calidad 

1.2  Proceso de Ejecución 

1.2.1 Gestión de calidad: Normas de Calidad 
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1.2.2 Gestión de calidad: Procedimiento de aseguramiento de la calidad   de los 

entregables 

1.2.3 Gestión de los RR.HH: Matriz de asignación de responsabilidades 

1.2.4 Gestión 

 de los RR.HH: Desarrollo del equipo del proyecto 

1.2.5 Gestión de los RR.HH: Organigrama del equipo del proyecto 

1.2.6 Gestión de las comunicaciones: Índice del archivo del proyecto 

1.2.7 Gestión de las adquisiciones: Enunciado del trabajo (SOW) 

1.2.8 Gestión de las adquisiciones: Modelo de solicitudes de pedidos 

1.2.9 Gestión de las adquisiciones: Matriz de selección de proveedores 

1.3  Proceso de Seguimiento y control 

1.3.1 Gestión de la calidad: Lista de Verificación de entregables 

1.3.2 Gestión de la calidad: Acciones preventivas  y correctivas 

1.3.3 Gestión de las comunicaciones: Relación del informe del proyecto 

1.3.4 Gestión de las comunicaciones: Relación de entregable terminados 

1.3.5 Gestión de las comunicaciones: Requerimientos de cambios atendidos 

1.3.6 Gestión de las comunicaciones: Formato de actas de reuniones 

1.3.7 Gestión de las Adquisiciones: Modelo de acta de recepción del bien 

1.4 Proceso de Cierre 

1.4.1 Actas formales de Entrega 

1.4.2 Lecciones Aprendidas 

2 LINEAMIENTOS TÉCNICOS  PARA ENSAYOS DE MATERIALES Y 

SUPERVISIÓN TÉCNICA 

2.1  Diagnóstico del estado actual de los ensayos realizados 

2.1.1 Listar los ensayos 

2.1.2 Identificar Normas Aplicables 

2.2  Consolidación de la Información 

2.2.1 Instructivo toma de muestras de Agregados Pétreos y Cuarteo 

2.2.2 Instructivo Ensayo Granulometrías de materiales pétreos 

2.2.3 Instructivo Ensayo de solidez en sulfato de magnesio 

2.2.4 Instructivo Ensayo de Equivalente de arena 

2.2.5 Instructivo ensayo de Terrones de arcilla y partículas deleznables 

2.2.6 Instructivo Ensayo de Contenido de materia Orgánica 

2.2.7 Instructivo Ensayo de Absorción 

2.2.8 Instructivo Ensayo material pasa Tamiz No 200 

2.2.9 Instructivo Ensayo de desgaste en máquina de los ángeles 

2.2.10 Instructivo Ensayo de Caras Fracturadas 

2.2.11 Instructivo Ensayo de Partículas alargadas y aplanadas 

2.2.12 Instructivo Toma de Muestras de Concreto en estado fresco 

2.2.13 Instructivo Ensayo de Resistencia a Compresión de Cilindros de Concreto 

2.2.14 Instructivo Ensayo de Resistencia a Flexión de Concreto 

2.2.15 Instructivo Ensayo de asentamiento de Concreto 

2.2.16 Instructivo de Ensayo para determinar número de rebote en concreto 

endurecido 
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2.2.17 Instructivo para la Obtención y ensayo de Núcleos de Concreto 

2.2.18 Instructivo para la toma de Temperatura de Concreto en estado Fresco 

2.2.19 Instructivo ensayo a tracción de Acero corrugado 

2.2.20 Ensayo a tracción y doblado de malla Electro soldada 

2.2.21 Ensayo de Fuerza cortante 

2.2.22 Instructivo para la Supervisión Técnica 

2.3 Plan de Formación de Personal Operativo 

2.3.1 Capacitaciones 

2.3.2 Evaluar conocimiento adquirido 

2.4 Seguimiento y Mejoras 

2.4.1 Establecer Revisión Periódica 

2.4.2 Listas de Chequeo 

  FIN DEL PROYECTO 

Fuente: Autor 

Evaluación de Factibilidad Económica 

Para la evaluación de la factibilidad del proceso se tuvo un horizonte de 24 meses, a 

continuación se muestran los resultados obtenidos (Ver Tabla 27  Beneficios del proyecto ($) y 

Tabla 28  Flujo Estimado del Proyecto) 

Tabla 27 

 

Beneficios del proyecto ($) 

BENEFICIOS DEL PROYECTO 

COSTOS DE INVERSION   $ 7.731.193   

TASA DE OPORTUNIDAD   6,83% Interés de CDT  

         

BENEFICIOS DEL PROYECTO  BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Descripción  Ahorro de tiempo en la elaboración de 

ensayos, así como disminución de 

reprocesos en informes  

 Descripción  Menor desperdicio de materiales ( Se 

estima que se puede ahorrar $600000 

mensuales inicialmente) 

Periodo cantidad Valor 

Unitario 

Valor total  Periodo cantidad Valor 

Unitario 

Valor total 

1 80 5000  $ 400.000   1 1 600.000   $ 600.000  

2 82 5000  $ 412.000   2 1 600.000   $ 600.000  

3 85 5000  $ 424.360   3 1 600.000   $ 600.000  

4 87 5000  $ 437.091   4 1 600.000   $ 600.000  

5 90 5000  $ 450.204   5 1 600.000   $ 600.000  

6 93 5000  $ 463.710   6 1 600.000   $ 600.000  

7 96 5000  $ 477.621   7 1 600.000   $ 600.000  
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BENEFICIOS DEL PROYECTO 

8 98 5000  $ 491.950   8 1 600.000   $ 600.000  

9 101 5000  $ 506.708   9 1 600.000   $ 600.000  

10 104 5000  $ 521.909   10 1 600.000   $ 600.000  

11 108 5000  $ 537.567   11 1 600.000   $ 600.000  

12 111 5000  $ 553.694   12 1 600.000   $ 600.000  

13 114 5200  $ 593.117   13 1 600.000   $ 600.000  

14 117 5200  $ 610.910   14 1 600.000   $ 600.000  

15 121 5200  $ 629.237   15 1 600.000   $ 600.000  

16 125 5200  $ 648.114   16 1 600.000   $ 600.000  

17 128 5200  $ 667.558   17 1 600.000   $ 600.000  

18 132 5200  $ 687.585   18 1 600.000   $ 600.000  

19 136 5200  $ 708.212   19 1 600.000   $ 600.000  

20 140 5200  $729.459   20 1 600.000   $ 600.000  

21 144 5200  $751.342   21 1 600.000   $ 600.000  

22 149 5200  $ 773.883   22 1 600.000   $ 600.000  

23 153 5200  $797.099   23 1 600.000   $ 600.000  

24 158 5200  $ 821.012   24 1 600.000   $ 600.000  

Fuente: Autor 

Tabla 28 

 

Flujo Estimado del Proyecto 

FLUJO DE EFECTIVO 

PERIODO COSTO 

INVERSIÓN 

INGRESOS FLUJO NETO 

DE CAJA 

0 $ 7.731.193    ($ 7.731.193) 

1    $   1.000.000   $   1.000.000  

2    $   1.012.000   $   1.012.000  

3    $   1.024.360   $   1.024.360  

4    $   1.037.091   $   1.037.091  

5    $   1.050.204   $   1.050.204  

6    $   1.063.710   $   1.063.710  

7    $   1.077.621   $   1.077.621  

8    $   1.091.950   $   1.091.950  

9    $   1.106.708   $   1.106.708  

10    $   1.121.909   $   1.121.909  

11    $   1.137.567   $   1.137.567  

12    $   1.153.694   $   1.153.694  

13    $   1.193.117   $   1.193.117  

14    $   1.210.910   $   1.210.910  

15    $   1.229.237   $   1.229.237  



OPTIMIZACIÓN DE LA GESTION DE IC XXI 68 

FLUJO DE EFECTIVO 

16    $   1.248.114   $   1.248.114  

17    $   1.267.558   $   1.267.558  

18    $   1.287.585   $   1.287.585  

19    $   1.308.212   $   1.308.212  

20    $   1.329.459   $   1.329.459  

21    $   1.351.342   $   1.351.342  

22    $   1.373.883   $   1.373.883  

23    $   1.397.099   $   1.397.099  

24    $   1.421.012   $   1.421.012  

Fuente: Autor 

Valor Presente: $13499771 

TIR: 13.45% 

Como se observa el valor presente Neto es mayor a Cero y la Tasa interna de Retorno es 

mayor a la tasa de oportunidad del proyecto por lo cual se asume que el proyecto es viable. 
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Conclusiones 

 

La metodología usada en la “Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos” 

proporciona una directriz muy bien estructurada que permite la elaboración de cualquier tipo de 

proyecto basados en una serie de pasos definidos y ordenados con unas entradas, herramientas y 

técnicas, que suministran unas salidas en todos los procesos que conforman la dirección de 

proyectos. 

La metodología del PMBOOK me ha permitido pensar en el proyecto como un todo, donde 

todos los procesos se relacionan entre sí, y ejercen acciones los unos sobre los otros. El proceso de 

monitoreo y control se podría considerar como un proceso base para los demás (Iniciación, 

planeación, ejecución y cierre).  

Durante la elaboración de este proyecto se detectó como los procesos de Dirección de 

proyectos se desarrollan de una manera iterativa. En el caso de las solicitudes de cambio muchas 

veces se analizó los efectos sobre el proyecto, los cuales se convertían en actualizaciones de los 

documentos de gestión, por lo cual se debía revisar nuevamente lo planeado y lo ejecutado pues 

todos los procesos se vinculan entre sí por las salidas que producen que a su vez son entradas para 

otros. 

La gestión de los interesados del  proyecto es muy importante pues se pueden generar 

conflictos que si no se gestionan a tiempo se pueden convertir en un problema que afecte la triple 

restricción de un proyecto (Tiempo, Costo y calidad). En el caso de los proveedores un 

incumplimiento en lo tiempo de entrega puede afectar  el cronograma del trabajo, lo que a su vez 

se traduce en pérdida de tiempo y el tiempo en perdida de dinero. 
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Durante la evaluación de los riesgos se debe incluir para futuros proyectos las licencias 

legales o permisos dados al personal de dirección del proyecto, que puedan afectar el normal 

desarrollo del mismo y establecer con anticipación los planes de contingencia, donde se debe 

incluir la delimitación de la autoridad delegada. 

Durante la realización del proyecto es importante realizar un control de cambios de todos los 

documentos de Gestión con el fin de que todos los Stakeholders siempre tengan a la mano la 

información actualizada en su última versión. 

Dentro de un mundo globalizado las empresas que no innovan y se adaptan a los cambios 

están destinadas a desaparecer. La metodología de la Guía PMBOOK  sirve para una correcta 

gestión de proyectos, para el control y gestión de costos, calidad y tiempo. 

La herramienta de trabajo MS Project 2013 es eficaz en cuanto a la estimación de costos. 

Este software es apropiado para el seguimiento de los proyectos desde el punto de vista de costos 

y tiempo. Project parte de la correcta definición de las líneas base de costos y tiempo para un 

correcto control del proyecto. 
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Recomendaciones 

En futuros proyectos se debe tener en cuenta las evaluaciones de desempeño realizadas al 

personal con el fin de garantizar el suministro de personal idóneo y capacitado. Se recomienda 

además realizar una buena retroalimentación al personal con los resultados obtenidos. 

Con el fin de mejorar la Gestión de las comunicaciones del proyecto se recomienda la 

creación de una página Web donde se incluya la información del proyecto.  Se debe tener especial 

cuidado de mantener siempre actualizada la información en su última versión. 

Para la realización del proceso de cierre se recomienda la utilización de los formatos 

elaborados durante el desarrolla del proyecto los cuales pueden ser consultados en los anexos del 

mismo. Se recomienda que para futuros proyectos se siga aplicando la metodología de la guía 

PMBOOK la cual ha demostrado buenos resultados. 
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ELABORADO POR:  RAFAEL LEONARDO IBARRA GALVIS Fecha: 04/07/18 
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CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 
FASE ENTREGABLE CONSIDERACIONES 

PARA INICIAR FASE 
CONSIDERACIONES 
PARA TERMINAR LA 

FASE 

PLAN ESTRATÉGICO DE 
GESTION 

Documento de Gestión de 
Proyecto   

Concluido Informe 
final del proyecto 

LINEAMIENTOS TÉCNICOS 
PARA ENSAYOS DE 
MATERIALES Y 
SUPERVICIÓN TÉCNICA 

• Plan de Mejora 
• Instructivos de los 
ensayos realizados por la 
empresa  
• Plan de Capacitación 

Terminación de la 
planeación de la 
Gestión de Proyecto 

Concluido Informe 
final del proyecto 

PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

De acuerdo a la guía PMBOOK - Ver EDT del proyecto 

PROCESOS MODO DE TRABAJO ENTRADAS SALIDAS 

DIRIGIR Y GESTIONAR EL 
PROYECTO 

Reuniones Quincenales Plan de Gestión del 
proyecto 
Acciones correctivas 
Solicitudes de 
Cambio 

Solicitudes de 
cambio 
implementadas 
Acciones 
correctivas 
implementadas 
Informe de 
rendimiento del 
trabajo 
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SUPERVISAR Y 
CONTROLAR EL TRABAJO 

Reuniones Quincenales 
durante todo el proyecto 

Plan de Gestión de 
Proyectos 
Informes de 
rendimiento del 
trabajo 

Acciones 
correctivas 
recomendadas 

ENFOQUE DEL TRABAJO 

Proceso a seguir para desarrollar el proyecto:  
• El equipo del proyecto define el alcance 
• Se estable los documentos necesarios para la Gestión del proyecto 
• Se establecen roles y responsabilidades 
• Se realizan reuniones quincenales 
• Se verifica todos los entregables del proyecto 

PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

VER Formato PG-11 Plan de Gestión de Cambios 

GESTION DE LÍNEA BASE 
El informe de avance del proyecto es un documento que se debe presentar quincenalmente en la 
reunión de coordinación del proyecto la cual se realizará los días viernes en horas de las tarde. 
Este informe se realiza con corte al lunes anterior a la reunión.  

COMUNICACIÓN ENTRE INTERESADOS 

NECESIDAD DE 
COMUNICACIÓN TÉCNICA DE COMUNICACIÓN 

Informe de avance del 
proyecto 

Documento que será entregado en las reuniones quincenales de 
coordinación 

Reuniones de 
coordinación 

Reuniones quincenales para verificar los pendientes del proyecto. Se 
registrará el acta correspondiente. 

Documentos de los planes 
de Gestión Se enviará copia de los formatos diligenciados por correo electrónico. 

Fuente: Autor 
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ELABORADO POR:  RAFAEL LEONARDO IBARRA GALVIS Fecha: 04/07/18 

APROBADO POR:  RAFAEL LEONARDO IBARRA GALVIS Fecha:  05/07/18 

    

Revisión Descripción Fecha: 

01 Rafael L. Ibarra G. 05/07/2018 

      

      

    

ROLES EN LA GESTIÓN DE CAMBIOS 
ROL PERSONA 

ASIGNADA 
RESPONSABILIDADES NIVEL DE AUTORIDAD 

Patrocinador PT Dirimir cuando no se 
encuentre solución 
en el comité de 
Gestión de cambios 

Todo el proyecto 

Comité de Cambios GP-CT-AUD Definir qué cambios 
se aprueban o 
rechazan  

Autorizar o rechazar 
cambios 

Gerente de Proyectos GP Evaluar el impacto 
que sobre el 
proyecto pueda 
ocasionar una 
solicitud de cambio 

Aprobar solicitudes de 
cambio 

Coordinador Técnico y 
Auditor 

CT-AUD Proponer solicitudes 
de cambio 

Proponer SC 

Interesados I Proponer solicitudes 
de cambio 

Proponer SC 

TIPOS DE CAMBIO 
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• Acción correctiva 
•Acción Preventiva  
• Reparación de defecto 
• Cambios al plan de proyecto 

PROCESO DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

SOLICITUD DE CAMBIOS • El Coordinador técnico, auditor o interesado se contacta con 
el Gerente del Proyecto con el fin de proponer una solicitud de 
cambio.  
• El Gerente de Proyecto analiza la viabilidad del cambio y en 
caso positivo diligencia el formato FT-01 Solicitud de cambios 

VERIFICAR SOLICITUD DE 
CAMBIO 

• El GP realiza una revisión más específica del cambio y 
completa el formato FT-01 
• Realiza la actualización del Formato de Control de Cambio 

EVALUAR IMPACTOS • El GP analiza los impactos del cambio solicitado  y describe 
los resultados encontrados.  
• Registra el estado de solicitud de cambio en el Control de 
Cambios 

TOMAR DECISIÓN • El comité de control de cambios analiza los impactos y define 
la viabilidad del mismo 
• En caso de no tomar ninguna decisión el Patrocinador tiene la 
última palabra. 
• El GP actualiza el estado de la solicitud de cambio en el 
formato de control de cambios 

GESTIONAR EL CAMBIO El GP se encarga de implementar los cambios aprobados 
El Gerente controla los efectos del cambio autorizado 
Se verifica los resultados del cambio 
Cierra Solicitud de cambio 
Genera las lecciones aprendidas 

PLAN DE CONTINGENCIA SOLICITUDES DE CAMBIO URGENTES 

El Gerente del proyecto define en cada caso en particular el plan de contingencia requerido.  

Fuente: Autor 
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Propósito del proyecto 

El proyecto pretende la eliminación de las causas de fallas en la realización de los ensayos de 

calidad de materiales de construcción enviados por los clientes externos , así como en las 

supervisiones técnicas llevadas a cabo por la empresa con el fin de mejorar la competitividad de 

la compañía y con miras a una posible certificación de la ONAC. 

Objetivos del proyecto Aplicado 

Optimizar la Gestión de los procesos administrativos de Ingeniería y Control Siglo XXI 

 Objetivos específicos 

 Diseñar el Plan Estratégico de Gestión con base en la Guía PMBOOK. (Gestión del 

alcance, interesados, calidad, tiempo, costos, riesgos y adquisiciones). 

  Definir los lineamientos técnicos para la formulación de los ensayos de materiales y 

supervisión técnica que se va a realizar para futuros proyectos 

Factores de Críticos de éxito 

Los criterios de éxito que permiten llevar a cabo los objetivos de proyecto son los siguientes:  

 

• Instructivos de los ensayos de materiales realizados por la empresa que cumplan con las 

Normas Técnicas Colombianas aplicadas en cada caso en particular. 

 • Dentro del plan de mejoramiento se debe proponer la realización de un plan para la 

capacitación y reentrenamiento anual del personal operativo de la empresa en cuanto a la 

realización de los ensayos ofertados por la compañía. 
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• No superar el presupuesto asignado para la realización del plan de mejoras. 

• Dedicación del personal operativo  de la compañía.  

 

Descripción del producto del proyecto 

 

El proyecto busca la realización de Instructivos y capacitación del personal técnico que cumplan 

como mínimo con las siguientes secciones: Propósito, alcance, Definiciones, Muestra, 

Procedimiento del ensayo, Responsables, Referencias normativas y control de cambios. Una vez 

realizados los instructivos se deben socializar con el personal directamente interesado y llevar 

un registro de su aplicación, así como listas de chequeo de  los procedimientos establecidos en 

el instructivo. 

 

Descripción de los entregables del proyecto 

 

Además de los entregables establecidos en el plan para la dirección del proyecto de acuerdo  a 

la guía del PMBOOK, el proyecto aplicado cuenta con los siguientes entregables: 

 

1. Instructivo toma de muestras de Agregados Pétreos y Cuarteo 

2. Instructivo Ensayo Granulometrías de materiales pétreos 

3. Instructivo Ensayo de solidez en sulfato de magnesio 

4. Instructivo Ensayo de Equivalente de arena 

5. Instructivo ensayo de Terrones de arcilla y partículas deleznables 

6. Instructivo Ensayo de Contenido de materia Orgánica 

7. Instructivo Ensayo de Absorción 

8. Instructivo Ensayo material pasa Tamiz No 200 

9. Instructivo Ensayo de desgaste en máquina de los ángeles 

10. Instructivo Ensayo de Caras Fracturadas 

11. Instructivo Ensayo de Partículas alargadas y aplanadas 

12. Instructivo Toma de Muestras de Concreto en estado fresco 

13. Instructivo Ensayo de Resistencia a Compresión de Cilindros de Concreto 

14. Instructivo Ensayo de Resistencia a Flexión de Concreto 

15. Instructivo Ensayo de asentamiento de Concreto 

16. Instructivo de Ensayo para determinar número de rebote en concreto endurecido 

17. Instructivo para la Obtención y ensayo de Núcleos de Concreto 

18. Instructivo para la toma de Temperatura de Concreto en estado Fresco 

19. Instructivo ensayo a tracción de Acero corrugado 

20. Ensayo a tracción y doblado de malla Electro soldada 

21. Ensayo de Fuerza cortante 

22. Instructivo para la Supervisión Técnica 
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Límites y exclusiones del proyecto 

El presente plan de mejoramiento solo aplica para los ensayos de materiales utilizados en 

edificaciones ofrecidos actualmente por la empresa. En caso de nuevos ensayos se realizará otro 

plan de mejoramiento fuera del presente proyecto.  

 

Los ensayos para la realización de Vías quedan excluidos del presente proyecto. 

Restricciones del proyecto  Aplicado 

• El proyecto debe ser realizado en un tiempo máximo de 4 meses.  

• El costo del plan de mejoramiento no deberá exceder el valor de $ 7'800.000= y debe ser 

ejecutado en su totalidad durante el año 2018. 

Supuestos del proyecto Aplicado 

Los recursos internos solicitados estarán disponibles desde la firma del Acta de constitución del 

proyecto y serán desembolsados en las fechas acordadas para una correcta ejecución de las 

actividades.  El personal operativo debe contar por lo menos con una hora de tiempo diaria para 

la realización de los instructivos. 

Administración del alcance del proyecto 

Las iniciativas en cuanto al alcance del proyecto serán revisadas y aprobadas por el director del 

proyecto previa autorización del Patrocinador. 

Evaluación del alcance del proyecto 

  

Control de cambios  del alcance del proyecto 

El director del proyecto deberá revisar la solicitud de cambios del alcance y dará la aprobación 

del mismo. En caso de requerirse puede solicitar información adicional para la toma de 

decisiones.  

Observaciones: 

Ninguna. 

Fuente: Autor 
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PATROCINADOR: INGENIERIA Y CONTROL SIGLO XXI 

ELABORADO POR:  RAFAEL LEONARDO IBARRA GALVIS Fecha: 10/08/18 

APROBADO POR:  RAFAEL LEONARDO IBARRA GALVIS Fecha:  15/08/18 

    

Revisión Descripción Fecha: 

01 Rafael L. Ibarra G. 10/08/2018 

      

      

    

1. Recopilación de Requisitos 

 Se realizará una entrevista previa al personal operativo involucrado en el proyecto y en 

la elaboración de los ensayos de calidad, para saber que necesidades se tienen en cuanto 

a capacitación  y que conceptos previos se tienen. 

 Consulta de Normatividad vigente a la fecha de elaboración del proyecto a personal 

especializado. 

 Con base en estas técnicas de recopilación de requisitos se establecieron algunas 

especificaciones que se describirán a continuación. 

2. Requisitos de Ensayos  

De acuerdo las técnicas de recolección de información se determinaron los siguientes requisitos: 

1. El ensayo toma de muestras de Agregados Pétreos y Cuarteo se debe realizar acorde a la Norma 

NTC-129 

2. El Ensayo Granulometrías de materiales pétreos se debe realizar de acuerdo a la  NTC- 77 

3. El Ensayo de solidez en sulfato de magnesio se debe realizar de acuerdo a la NTC-126 

4. Instructivo Ensayo de Equivalente de arena se debe realizar teniendo en cuenta  la  NTC 6179 

5. Instructivo ensayo de Terrones de arcilla y partículas deleznables elaborar teniendo en cuenta 

la  NTC-589 

6. Instructivo Ensayo de Contenido de materia Orgánica elaborar de acuerdo a la NTC 127 

7. Instructivo Ensayo de Absorción 

8. Instructivo Ensayo material pasa Tamiz No 200 realizar de acuerdo a la   NTC 78 

9. Instructivo Ensayo de desgaste en máquina de los ángeles  elaborar de acuerdo a la NTC-93 
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10. Instructivo Ensayo de Caras Fracturadas   Elaborar de acuerdo a la NTC 5987 

11. Instructivo Ensayo de Partículas alargadas y aplanadas elaborar de acuerdo a la  NTC-6043 

12. Instructivo Toma de Muestras de Concreto en estado fresco elaborar de acuerdo a la NTC 

550 

13. Instructivo Ensayo de Resistencia a Compresión de Cilindros de Concreto elaborar de 

acuerdo a la NTC 673 

14. Instructivo Ensayo de Resistencia a Flexión de Concreto de acuerdo con la  NTC 287115. 

15. Instructivo Ensayo de asentamiento de Concreto se debe realizar de acuerdo a NTC 39616. 

16. Instructivo de Ensayo para determinar número de rebote en concreto endurecido elaborar de 

acuerdo a la NTC-369217.  

17. Instructivo para la Obtención y ensayo de Núcleos de Concreto  elaborar de acuerdo con la  

NTC 365818.  

18. Instructivo para la toma de Temperatura de Concreto en estado Fresco de acuerdo con la NTC 

335719.  

19. Instructivo ensayo a tracción de Acero corrugado de acuerdo a la NTC 2289. 

20. Ensayo a tracción y doblado de malla Electro soldada de acuerdo con  NTC 5806  

21. Ensayo de Fuerza cortante  de acuerdo a la NTC228922. 

22.  Instructivo para la Supervisión Técnica de acuerdo a la NSR-10 Título I 

 

Requisitos Adicionales 

 

Los instructivos deberán ser elaborados en formado .dox para ser procesados por cualquier 

procesador de texto. Adicional a esto se debe hacer entrega de 1 copia impresa de cada uno de 

los instructivos elaborados dentro del plan de Mejoramiento, así como realizar la entrega de 1 

copia del documento del proyecto.  

 

Normatividad de Referencia 

 

Para la elaboración del plan de mejoramiento se deben tener en cuenta todas las Normas Técnicas 

Colombianas enunciadas anteriormente verificando la última versión, en caso de no existir 

normas Colombianas se aceptará la utilización de normas internacionales como la norma ASTM 

o las normas Emitidas por el Instituto Americano del Concreto. 

 

Gestión de la Configuración 

Para las actividades de cambio de los requerimientos se realizará lo siguiente: 

Cualquier interesado puede generar una solicitud de cambio donde se detalla el porqué del 

mismo. 

  

El Gerente del proyecto evaluará el impacto del cambio. 

 

Si el cambio es aprobado se implementará  

El Gerente del proyecto deberá realizar un seguimiento de los cambios para evaluar sus efectos 

positivos o negativos. 
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Proceso de Priorización de Requisitos 

La priorización de requisitos se realizará con base en el presente documento. Este proceso será 

realizado por el Gerente del proyecto durante la etapa de Planificación y será aprobado por el 

Sponsor.  

Métricas  

El grado de optimización del personal operativo debe ser como mínimo de 4 sobre 5 de acuerdo 

a una encuesta realizada.  En caso contrario se revisará y corregirá el Plan de Mejoramiento 

propuesto. 

Fuente: Autor 
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Proceso de Definición de Actividades 

A partir de la aprobación del alcance, la EDT y el diccionario de la EDT se procede a realizar lo siguiente: 

Identificación y secuencia de actividades. 

• Por cada entregable definido en la EDT se identificaran cuales actividades serán las que permitirán 

elaborar el entregable. Para cada caso se da un nombre, alcance del trabajo y un responsable. 

• Inicialmente se definirá la secuencia de cada actividad del entregable 

Proceso de secuenciamiento de Actividades 

• Se define el diagrama de red del proyecto con base en los entregables 

• Luego se grafica cada fase del proyecto por separado 

Proceso de estimación de recursos 

Estimación de recursos y Duraciones: 

• Con base en los entregables del proyecto y las actividades de la EDT se procede a determinar la duración 

y los recursos de cada parte del cronograma. 

 • Para los recursos (Personal, insumos o Equipos) se debe definir los siguientes atributos: Nombre, trabajo 

o cantidad, Duración, Supuesto de estimación.  

Proceso de estimación de duración de Actividades 

• Teniendo en  cuenta el recurso Personal se establecerá la duración de las actividades a realizar de 

acuerdo a la experiencia de proyectos anteriores 

Proceso de desarrollo del Cronograma 

El cronograma del proyecto se realizará con base en las salidas de los puntos anteriores: 

• Secuencia de actividades 

• Recursos y Duración 

• Diagrama de Red 

El proceso de programación de las actividades se desarrollará utilizando  la Herramienta MS Project 2013. 

El cronograma debe enviarse al patrocinador para su aprobación. 

Proceso de control 

Se realizará un informe del avance del proyecto para presentar en las reuniones quincenales de seguimiento 

y control. 
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Estimación de Recursos y duraciones 

 

ELABORADO POR: 

APROBADO POR: 

Revisión

01

Nombre 
Trabajo (Hr-

Hh9
Supuesto

Forma de 

calculo
Nombre Cant. Supuesto

Forma de 

Calculo Nombre Cant. Supuesto

Forma de 

calculo

PLAN ESTRATÉGICO DE 

GESTIÓN

Proceso de Planeación

Gestion de la 

integración: Acta de 

Constitución

Gerente Pro.

Patrocinador

8

1

Experiecia n/a Hojas

Impresiones

4

4

Exp n/a Impresora

Computador

4

8 he

Exp N/A

Gestión de 

comunicaciones: 

Registro de 

interesados

Gerente Pro. 8 Experiecia n/a Hojas

Impresiones

12

12

Exp n/a Impresora

Computador

12

8 he

Exp N/A

Gestión de 

integración: Plan para 

la dirección del 

proyecto

Gerente Pro. 8 Experiecia n/a Hojas

Impresiones

4

4

Exp n/a Impresora

Computador

4

8 he

Exp N/A

Gestion del Alcance: 

Plan de Gestión del 

alcance

Gerente Pro. 8 Experiecia n/a Hojas

Impresiones

4

4

Exp n/a Impresora

Computador

4

8 he

Exp N/A

Gestión del Alcance: 

Plan de Gestión de 

requisitos

Gerente Pro. 8 Experiecia n/a Hojas

Impresiones

6

6

Exp n/a Impresora

Computador

6

8 he

Exp N/A

Gestioón del Alcance: 

EDT
Gerente Pro. 8 Experiecia n/a Hojas

Impresiones

3

3

Exp n/a Impresora

Computador

3

8

Exp N/A

Gestión del alcance: 

Diccionario de la EDT
Gerente Pro. 8 Experiecia n/a Hojas

Impresiones

10

10

Exp n/a Impresora

Computador

10

8

Exp N/A

Gestión del tiempo: 

Plan de Gestión del 

Tiempo

Gerente Pro. 8 Experiecia n/a Hojas

Impresiones

10

10

Exp n/a Impresora

Computador

10

8

Exp N/A

Gestión del tiempo: 

Estimación de tiempo 

de los entregables

Gerente Pro. 8 Experiecia n/a Hojas

Impresiones

3

3

Exp n/a Impresora

Computador

3

8

Exp N/A

Gestión del Tiempo: 

Cronograma del 

proyecto

Gerente Pro. 8 Experiecia n/a Hojas

Impresiones

4

4

Exp n/a Impresora

Computador

4

8 he

Exp N/A

Gestión de RR.HH: 

Matriz de asignación 

de responsabilidades

Gerente Pro. 8 Experiecia n/a Hojas

Impresiones

6

6

Exp n/a Impresora

Computador

6

8 he

Exp N/A

Gestión de RR.HH: 

Requerimientos de 

recursos del proyecto

Gerente Pro. 8 Experiecia n/a Hojas

Impresiones

6

6

Exp n/a Impresora

Computador

6

8 he

Exp N/A

Gestión de RR.HH: Plan 

de Gestión del 

personal

Gerente Pro. 8 Experiecia n/a Hojas

Impresiones

6

6

Exp n/a Impresora

Computador

6

8 he

Exp N/A

Gestión de Costos: 

Plan de Gestión del 

Costo

Gerente Pro. 8 Experiecia n/a Hojas

Impresiones

10

10

Exp n/a Impresora

Computador

10

8

Exp N/A

Gestión de costos: 

Estimación de Costos
Gerente Pro. 8 Experiecia n/a Hojas

Impresiones

10

10

Exp n/a Impresora

Computador

10

8

Exp N/A

Gestión de Costos: 

Presupuesto del 

proyecto ( Línea Base 

del costo)

Gerente Pro. 8 Experiecia n/a Hojas

Impresiones

3

3

Exp n/a Impresora

Computador

3

8

Exp N/A

Gestión de la calidad: 

Plan de Gestión de la 

calidad

Gerente Pro. 8 Experiecia n/a Hojas

Impresiones

3

3

Exp n/a Impresora

Computador

3

8

Exp N/A

Gestion de las 

comunicaciones: Plan 

de Gestion de las 

comunicaciones

Gerente Pro. 8 Experiecia n/a Hojas

Impresiones

3

3

Exp n/a Impresora

Computador

3

8

Exp N/A

Gestión del Riesgo: 

Plan de Gestión de 

Riesgos

Gerente Pro. 8 Experiecia n/a Hojas

Impresiones

3

3

Exp n/a Impresora

Computador

3

8

Exp N/A

Gestión del Riesgo: 

Identificación de 

Riesgos

Gerente Pro. 8 Experiecia n/a Hojas

Impresiones

3

3

Exp n/a Impresora

Computador

3

8

Exp N/A

Gestión del Riesgo: 

Plan de respuesta a 

riesgos

Gerente Pro. 8 Experiecia n/a Hojas

Impresiones

12

12

Exp n/a Impresora

Computador

12

8 he

Exp N/A

Código: PG--02

F.A: 01.08.18

Versión: 1.0

Paginás : 1

ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y DURACIONES

Fecha: 12/08/18

Fecha:  15/08/18

Fecha:

15/08/2018

Descripción

Rafael L. Ibarra G.

ENTREGABLE ACTIVIDAD

TITULO DEL PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE INGENIERÍA Y CONTROL SIGLO XXI

PATROCINADOR: INGENIERIA Y CONTROL SIGLO XXI

RAFAEL LEONARDO IBARRA GALVIS

RAFAEL LEONARDO IBARRA GALVIS

PERSONAL MATERIALES Y CONSUMIBLES EQUIPOS O CONSUMIBLES
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Nombre 
Trabajo (Hr-

Hh9
Supuesto

Forma de 

calculo
Nombre Cant. Supuesto

Forma de 

Calculo Nombre Cant. Supuesto

Forma de 

calculo

Gestión de 

Adquisiciones: Plan de 

Gestión de las 

adquisiciones

Gerente Pro. 8 Experiecia n/a Hojas

Impresiones

3

3

Exp n/a Impresora

Computador

3

8

Exp N/A

Gestión de la calidad: 

Plan de Gestión de la 

calidad

Gerente Pro. 8 Experiecia n/a Hojas

Impresiones

3

3

Exp n/a Impresora

Computador

3

8

Exp N/A

Proceso de Ejecución

Gestión de calidad: 

Normas de Calidad
Gerente Pro. 8 Experiecia n/a Hojas

Impresiones

3

3

Exp n/a Impresora

Computador

3

8

Exp N/A

Gestión de calidad: 

Procedimiento de 

aseguramiento de la 

calidad   de los 

entregables

Gerente Pro. 8 Experiecia n/a Hojas

Impresiones

3

3

Exp n/a Impresora

Computador

3

8

Exp N/A

Gestión de los RR.HH: 

Matriz de asignación 

de responsabilidades

Gerente Pro. 8 Experiecia n/a Hojas

Impresiones

3

3

Exp n/a Impresora

Computador

3

8

Exp N/A

Gestion de los RR.HH: 

Desarrollo del equipo 

del proyecto

Gerente Pro. 8 Experiecia n/a Hojas

Impresiones

6

6

Exp n/a Impresora

Computador

6

8 he

Exp N/A

Gestión de los RR.HH: 

Organigrama del 

equipo del proyecto

Gerente Pro. 8 Experiecia n/a Hojas

Impresiones

3

3

Exp n/a Impresora

Computador

3

8

Exp N/A

Gestión de las 

comunicaciones: 

Indice del archivo del 

proyecto

Gerente Pro. 8 Experiecia n/a Hojas

Impresiones

6

6

Exp n/a Impresora

Computador

6

8 he

Exp N/A

Gestión de las 

adquisiciones: 

Enunciado del trabajo 

(SOW)

Gerente Pro. 8 Experiecia n/a Hojas

Impresiones

3

3

Exp n/a Impresora

Computador

3

8

Exp N/A

Gestión de las 

adquisiciones: Modelo 

de solicitudes de 

pedidos

Gerente Pro. 8 Experiecia n/a Hojas

Impresiones

3

3

Exp n/a Impresora

Computador

3

8

Exp N/A

Gestión de las 

adquisiciones:Matriz 

de selección de 

proveedores

Gerente Pro. 8 Experiecia n/a Hojas

Impresiones

3

3

Exp n/a Impresora

Computador

3

8

Exp N/A

Proceso de 

Seguimiento y control

Gestión de la calidad: 

Lista de Verificación 

de entregables

Gerente Pro. 8 Experiecia n/a Hojas

Impresiones

3

3

Exp n/a Impresora

Computador

3

8

Exp N/A

Gestión de la calidad: 

Acciones preventivas  

y correctivas

Gerente Pro. 8 Experiecia n/a Hojas

Impresiones

3

3

Exp n/a Impresora

Computador

3

8

Exp N/A

Gestión de las 

comunicaciones: 

Relación del informe 

del proyecto

Gerente Pro. 8 Experiecia n/a Hojas

Impresiones

3

3

Exp n/a Impresora

Computador

3

8

Exp N/A

Gestión de las 

comunicaciones: 

Relación de entregable 

terminados

Gerente Pro. 8 Experiecia n/a Hojas

Impresiones

3

3

Exp n/a Impresora

Computador

3

8

Exp N/A

Gestión de las 

comunicaciones: 

Requerimientos de 

cambios atendidos

Gerente Pro. 8 Experiecia n/a Hojas

Impresiones

3

3

Exp n/a Impresora

Computador

3

8

Exp N/A

EQUIPOS O CONSUMIBLES

ENTREGABLE ACTIVIDAD

PERSONAL MATERIALES Y CONSUMIBLES
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Nombre 
Trabajo (Hr-

Hh9
Supuesto

Forma de 

calculo
Nombre Cant. Supuesto

Forma de 

Calculo Nombre Cant. Supuesto

Forma de 

calculo

Gestión de las 

comunicaciones: 

Formato de actas de 

reuniones

Gerente Pro. 8 Experiecia n/a Hojas

Impresiones

3

3

Exp n/a Impresora

Computador

3

8

Exp N/A

Gestión de las 

Adquisiciones: Modelo 

de acta de recepción 

del bien

Gerente Pro. 8 Experiecia n/a Hojas

Impresiones

3

3

Exp n/a Impresora

Computador

3

8

Exp N/A

Proceso de Cierre

Actas formales de 

Entrega
Gerente Proy 8 Experiecia n/a Hojas

Impresiones

24

24

Exp n/a Impresora

Computador

24

8

Exp N/A

Lecciones Aprendidas
Gerente Proy 8 Experiecia n/a Hojas

Impresiones

5

5

Exp n/a Impresora

Computador

5

8

Exp N/A

Diagnóstico del 

estado actual de los 

ensayos realizados

Listar los ensayos Auditor

Técnico 

Laboratorio

8

8

Experiecia n/a

Hojas

Impresiones

3

3 Exp n/a

Impresora

Computador

3

1 Exp N/A

Identificar Normas 

Aplicables

auditor 16
Experiecia n/a

Hojas

Impresiones

2

2 Exp n/a

Impresora

Computador

2

2 Exp N/A

Consolidación de la 

Información

Intructivo toma de 

muestras de 

Agregados Petreos y 

Cuarteo

Auditor

Técnico 

Laboratorio

8

Experiecia n/a

Hojas

Impresiones

6

6 Exp n/a

Impresora

Computador

6

8 he Exp N/A

Intructivo Ensayo 

Granulometrías de 

materiales pétreos

Auditor

Técnico 

Laboratorio

4

Experiecia n/a

Hojas

Impresiones

Juego de 

Tamices

6

6

1 Exp n/a

Impresora

Computador

6

4 he Exp N/A

Intructivo Ensayo de 

solidez en sulfato de 

magnesio

Auditor

Técnico 

Laboratorio

8

Experiecia n/a

Hojas

Impresiones

6

6 Exp n/a

Impresora

Computador

6

8 he Exp N/A

Instructivo Ensayo de 

Equivalente de arena

Auditor

Técnico 

Laboratorio

8

Experiecia n/a

Hojas

Impresiones

6

6 Exp n/a

Impresora

Computador

6

8 he Exp N/A

Intructivo ensayo de 

Terrones de arcil la y 

particulas deleznables

Auditor

Técnico 

Laboratorio

8

Experiecia n/a

Hojas

Impresiones

6

6 Exp n/a

Impresora

Computador

6

8 he Exp N/A

Intructivo Ensayo de 

Contenido de materia 

Orgánica

Auditor

Técnico 

Laboratorio

8

Experiecia n/a

Hojas

Impresiones

6

6 Exp n/a

Impresora

Computador

6

8 he Exp N/A

Instructivo Ensayo de 

Absorción

Auditor

Técnico 

Laboratorio

8

Experiecia n/a

Hojas

Impresiones

6

6 Exp n/a

Impresora

Computador

6

8 he Exp N/A

Instructivo Ensayo 

material pasa Tamiz 

No 200

Auditor

Técnico 

Laboratorio

4

Experiecia n/a

Hojas

Impresiones

6

6 Exp n/a

Impresora

Computador

6

4 he Exp N/A

Instructivo Ensayo de 

desgaste en máquina 

de los angeles

Auditor

Técnico 

Laboratorio

8

Experiecia n/a

Hojas

Impresiones

6

6 Exp n/a

Impresora

Computador

6

8 he Exp N/A

Instructivo Ensayo de 

Caras Fracturadas

Auditor

Técnico 

Laboratorio

8

Experiecia n/a

Hojas

Impresiones

6

6 Exp n/a

Impresora

Computador

6

8 he Exp N/A

Instructivo Ensayo de 

Partículas alargadas y 

aplanadas

Auditor

Técnico 

Laboratorio

8

Experiecia n/a

Hojas

Impresiones

6

6 Exp n/a

Impresora

Computador

6

8 he Exp N/A

Intructivo Toma de 

Muestras de Concreto 

en estado fresco

Auditor

Técnico 

Laboratorio

8

Experiecia n/a

Hojas

Impresiones

6

6 Exp n/a

Impresora

Computador

6

8 he Exp N/A

Intructivo Ensayo de 

Resistencia a 

Compresión de 

Cil indros de Concreto

Auditor

Técnico 

Laboratorio

4

Experiecia n/a

Hojas

Impresiones

6

6 Exp n/a

Impresora

Computador

6

4 he Exp N/A

Instructivo Ensayo de 

Resistencia a Flexión 

de Concreto

Auditor

Técnico 

Laboratorio

8

Experiecia n/a

Hojas

Impresiones

6

6 Exp n/a

Impresora

Computador

6

8 he Exp N/A

Instructivo Ensayo de 

asentamiento de 

Concreto

Auditor

Técnico 

Laboratorio

4

Experiecia n/a

Hojas

Impresiones

6

6 Exp n/a

Impresora

Computador

6

4 he Exp N/A

ENTREGABLE ACTIVIDAD

PERSONAL MATERIALES Y CONSUMIBLES EQUIPOS O CONSUMIBLES
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Fuente: Autor 

  

Nombre 
Trabajo (Hr-

Hh9
Supuesto

Forma de 

calculo
Nombre Cant. Supuesto

Forma de 

Calculo Nombre Cant. Supuesto

Forma de 

calculo

Instructivo de Ensayo 

para determinar 

número de rebote en 

concreto endurecido

Auditor

Técnico 

Laboratorio

8

Experiecia n/a

Hojas

Impresiones

6

6 Exp n/a

Impresora

Computador

6

8 he Exp N/A

Instructivo para la 

Obtención y ensayo de 

Núcleos de Concreto

Auditor

Técnico 

Laboratorio

8

Experiecia n/a

Hojas

Impresiones

6

6 Exp n/a

Impresora

Computador

6

8 he Exp N/A

Instructivo para la 

toma de Temperatura 

de Concreto en estado 

Fresco

Auditor

Técnico 

Laboratorio

3

Experiecia n/a

Hojas

Impresiones

6

6 Exp n/a

Impresora

Computador

6

3 he Exp N/A

Instructivo ensayo a 

tracción de Acero 

corrugado

Auditor

Técnico 

Laboratorio

8

Experiecia n/a

Hojas

Impresiones

6

6 Exp n/a

Impresora

Computador

6

8 he Exp N/A

Ensayo a tracción y 

doblado de malla 

Electrosoldada

Auditor

Técnico 

Laboratorio

8

Experiecia n/a

Hojas

Impresiones

6

6 Exp n/a

Impresora

Computador

6

8 he Exp N/A

Ensayo de Fuerza 

cortante

Auditor

Técnico 

Laboratorio

8

Experiecia n/a

Hojas

Impresiones

6

6 Exp n/a

Impresora

Computador

6

8 he Exp N/A

Instructivo para la 

Supervición Técnica

Auditor

Coordinador 

24

Experiecia n/a

Hojas

Impresiones

6

6 Exp n/a

Impresora

Computador

6

24 he Exp N/A

Plan de Formación de 

Personal Operativo Capacitaciones

Auditor 8

Experiecia n/a

Hojas

Impresiones

6 

6 Exp n/a

Impresora

Computador

Video Beam

6

8

4 Exp N/A

Evaluar conocimiento 

adquirido
Auditor 4

Experiecia n/a

Hojas

Impresiones
4

4 exp n/a

Impresora

Computador

4

4 Exp N/A

Seguimiento y 

Mejoras
Establecer Revisión 

Periodica

Gerente  Proy. 

Auditor

8

Experiecia n/a

Hojas

Impresiones

12

12 Exp n/a

Impresora

Computador

12

8 Exp N/A

Listas de Chequeo
Auditor 8

Experiecia n/a

Hojas

Impresiones

22

22 Exp n/a

Impresora

Computador

22

8 Exp N/A

ENTREGABLE ACTIVIDAD

PERSONAL MATERIALES Y CONSUMIBLES EQUIPOS O CONSUMIBLES
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Anexo 7 

 

Plan de Gestión de Costos 

 
 

PLAN DE GESTION DE COSTOS 

Código: PG--05 Versión: 1.0 

F.A: 15.08.18 Páginas : 2 

    

TITULO DEL PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DE INGENIERÍA Y CONTROL SIGLO XXI 

PATROCINADOR: INGENIERIA Y CONTROL SIGLO XXI 

ELABORADO POR:  RAFAEL LEONARDO IBARRA GALVIS Fecha: 12/08/18 

APROBADO POR:  RAFAEL LEONARDO IBARRA GALVIS Fecha:  15/08/18 

    

Revisión Descripción Fecha: 

01 Rafael L. Ibarra G. 15/08/2018 

      

    

TIPOS DE  ESTIMACIÓN DEL PROYECTO 

TIPO DE ESTIMACIÓN MODO DE FORMULACIÓN NIVEL DE PRECISIÓN 

Orden de magnitud Formulación por analogía -25% al +75% 

Presupuesto Bottom up -15% al +25% 

Definitivo Bottom up -5% al 10% 

UNIDADES DE MEDIDA 

TIPO DE RECURSO  UNIDAD DE MEDIDA 

Recurso Persona Costo/hora 

Recurso material o consumibles Unidades 

Recurso máquina o no consumibles Unidades 

    

UMBRALES DE CONTROL 

Alcance Variación Permitida 
Acción a tomar si la variación 

excede lo permitido 

Proyecto Completo +/- 5% 
Investigar la variación y realizar 

una acción correctiva 

METODOS DE MEDICIÓN 

Alcance Método de medición Modo de medición 

Proyecto Completo Valor acumulado-curva S Reporte de avance quincenal 

FORMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO 

Tipo de pronóstico Fórmula Modo: Quien, como, cuando 
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PLAN DE GESTION DE COSTOS 

Código: PG--05 Versión: 1.0 

F.A: 15.08.18 Páginas : 2 

EAC  AC + (BAC -  EV)/CPI 
Informe quincenal de avance del 

proyecto 

    

NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL 

Tipo de estimación de costos Nivel de estimación de Costos Nivel de control de costos 

Presupuesto Por actividad El mismo 

Definitiva Por actividad El mismo 

PROCESO DE GESTIÓN DE COSTOS 

Proceso Descripción 

Estimación de costos Se estima los costos del proyecto en base a la estimación por 
presupuesto y definitivo. El cual se realizará en la etapa de planeación 

y estará a cargo del Gerente del proyecto, aprobado por el Sponsor 
 
 

Preparación de Presupuesto Se elabora el presupuesto de acuerdo a las estimaciones. Este 
documento está a cargo del Gerente de Proyecto y debe ser aprobado 

por el Sponsor 
 

Control de Costos • Se debe realizar una evaluación del impacto de cualquier cambio en 
los costos del proyecto verificando la triple restricción. 
• El impacto debe ser evaluado por el Gerente de proyectos quien  
establecerá alternativas de solución. 
• Toda variación menor de +/-5% es normal 
• Toda variación que este fuera de rango debe ser auditada. 

FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS 

Formato de Gestión de Costo Descripción: 

Plan de Gestión de Costos Es un documento que informa la planificación de la gestión de Costos 

Línea Base del Costo Presupuesto inicial del proyecto 

Presupuesto por actividad Presupuesto por actividades 

SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS 

El responsable del equipo informa sobre los avances del proyecto semanalmente al Gerente de 
Proyecto quien actualiza la información den Microsoft Project y elabora el informe de avance 
quincenal 
 

SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS 

El responsable del equipo informa sobre los avances del proyecto semanalmente al Gerente de 
Proyecto quien actualiza la información den Microsoft Project y elabora el informe de avance 
quincenal. El costo del proyecto puede tener una variación de +/-5 %.  
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PLAN DE GESTION DE COSTOS 

Código: PG--05 Versión: 1.0 

F.A: 15.08.18 Páginas : 2 

SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS 

El patrocinador y el gerente del Proyecto evaluación y aprueban los cambios.  
Los documentos afectados en este proceso son: Solicitud de cambios, Acta de Reunión, plan para el 
Proyecto.  
Cuando la solicitud de cambio no exceda del 5% del costo del proyecto puede ser aprobada por al 
Gerente del Proyecto. 

Fuente: Autor 
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Anexo 8 

 

Presupuesto del Proyecto 

 
 

            PRESUPUESTO DEL PROYECTO Código: P-01 Versión: 1.0 

F.A: 15.08.18 Páginas : 3 

      

TITULO DEL PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DE INGENIERÍA Y CONTROL SIGLO XXI 

PATROCINADOR: INGENIERIA Y CONTROL SIGLO XXI 

ELABORADO 
POR:  

RAFAEL LEONARDO IBARRA GALVIS 
Fecha: 12/08/18 

APROBADO 
POR:  RAFAEL LEONARDO IBARRA GALVIS Fecha:  15/08/18 

  

Revisión Descripción Fecha: 

01 Rafael L. Ibarra G. 15/08/2018 

      

      

ITEM ACTIVIDAD UND. CANT. 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

  

1    PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN       $ 4.678.058  

1.1       Proceso de Planeación       $ 2.360.157  

1.1.1 Gestión de la integración: Acta de 

Constitución GLO 1 $ 124.188  
  

1.1.2 Gestión de comunicaciones: Registro de 

interesados 
GLO 1 $ 104.564  

  

1.1.3 Gestión de integración: Plan para la dirección 

del proyecto GLO 1 $ 104.188  
  

1.1.4 Gestión del Alcance: Plan de Gestión del 

alcance GLO 1 $ 104.188  
  

1.1.5 Gestión del Alcance: Plan de Gestión de 

requisitos 
GLO 1 $ 104.282  

  

1.1.6 Gestión del Alcance: EDT GLO 1 $ 96.141    

1.1.7 Gestión del alcance: Diccionario de la EDT GLO 1 $ 104.470    

1.1.8 Gestión del tiempo: Plan de Gestión del 

Tiempo 
GLO 1 $ 54.470  

  

1.1.9 Gestión del tiempo: Estimación de tiempo de 

los entregables GLO 1 $ 104.141  
  

1.1.10 Gestión del Tiempo: Cronograma del proyecto GLO 1 $ 104.188    

1.1.11 Gestión de RR.HH: Matriz de asignación de 

responsabilidades GLO 1 $ 104.282  
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1.1.12 Gestión de RR.HH: Requerimientos de 

recursos del proyecto 
GLO 1 $ 104.282  

  

1.1.13 Gestión de RR.HH: Plan de Gestión del 

personal 
GLO 1 $ 104.282  

  

1.1.14 Gestión de Costos: Plan de Gestión del Costo GLO 1 $ 104.470    

1.1.15 Gestión de costos: Estimación de Costos GLO 1 $ 104.470    

1.1.16 Gestión de Costos: Presupuesto del proyecto ( 

Línea Base del costo) 
GLO 1 $ 104.141  

  

1.1.17 Gestión de la calidad: Plan de Gestión de la 

calidad GLO 1 $ 104.141  
  

1.1.18 Gestión de las comunicaciones: Plan de 

Gestión de las comunicaciones 
GLO 1 $ 104.141  

  

1.1.19 Gestión del Riesgo: Plan de Gestión de 

Riesgos 
GLO 1 $ 104.141  

  

1.1.20 Gestión del Riesgo: Identificación de Riesgos GLO 1 $ 104.141    

1.1.21 Gestión del Riesgo: Plan de respuesta a 

riesgos GLO 1 $ 104.564  
  

1.1.22 Gestión de Adquisiciones: Plan de Gestión de 

las adquisiciones GLO 1 $ 104.141  
  

1.1.23 Gestión de la calidad: Plan de Gestión de la 

calidad 
GLO 1 $ 104.141  

  

1.2 Proceso de Ejecución       $ 937.551  

1.2.1 Gestión de calidad: Normas de Calidad GLO 1 $ 104.141    

1.2.2 Gestión de calidad: Procedimiento de 

aseguramiento de la calidad de los entregables 
GLO 1 $ 104.141  

  

1.2.3 Gestión de los RR.HH: Matriz de asignación 

de responsabilidades GLO 1 $ 104.141  
  

1.2.4 Gestión de los RR.HH: Desarrollo del equipo 

del proyecto GLO 1 $ 104.282  
  

1.2.5 Gestión de los RR.HH: Organigrama del 

equipo del proyecto 
GLO 1 $ 104.141  

  

1.2.6 Gestión de las comunicaciones: Índice del 

archivo del proyecto GLO 1 $ 104.282  
  

1.2.7 Gestión de las adquisiciones: Enunciado del 

trabajo (SOW) GLO 1 $ 104.141  
  

1.2.8 Gestión de las adquisiciones: Modelo de 

solicitudes de pedidos 
GLO 1 $ 104.141  

  

1.2.9 Gestión de las adquisiciones: Matriz de 

selección de proveedores GLO 1 $ 104.141  
  

1.3 Proceso de Seguimiento y control       $ 728.987  

1.3.1 Gestión de la calidad: Lista de Verificación de 

entregables GLO 1 $ 104.141  
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1.3.2 Gestión de la calidad: Acciones preventivas y 

correctivas 
GLO 1 $ 104.141  

  

1.3.3 Gestión de las comunicaciones: Relación del 

informe del proyecto 
GLO 1 $ 104.141  

  

1.3.4 Gestión de las comunicaciones: Relación de 

entregable terminados GLO 1 $ 104.141  
  

1.3.5 Gestión de las comunicaciones: 

Requerimientos de cambios atendidos 
GLO 1 $ 104.141  

  

1.3.6 Gestión de las comunicaciones: Formato de 

actas de reuniones 
GLO 1 $ 104.141  

  

1.3.7 Gestión de las Adquisiciones: Modelo de acta 

de recepción del bien GLO 1 $ 104.141  
  

1.4 Proceso de Cierre       $ 651.363  

1.4.1 Actas formales de Entrega GLO 1 $ 551.128    

1.4.2 Lecciones Aprendidas GLO 1 $ 100.235    

2 Lineamientos Técnicos para ensayos de 

materiales y supervisión Técnica 
    

  
$ 2.901.543  

2.1 Diagnóstico del estado actual de los ensayos 

realizados 
    

  
$ 87.235  

2.1.1 Listar los ensayos GLO 1 $ 37.141    

2.1.2 Identificar Normas Aplicables GLO 1 $ 50.094    

2.2 Consolidación de la Información       $ 2.541.240  

2.2.1 Instructivo toma de muestras de Agregados 

Pétreos y Cuarteo GLO 1 $ 68.282  
  

2.2.2 Instructivo Ensayo Granulometrías de 

materiales pétreos 
GLO 1 

 $     

1.234.282    

2.2.3 Instructivo Ensayo de solidez en sulfato de 

magnesio 
GLO 1 $ 62.282  

  

2.2.4 Instructivo Ensayo de Equivalente de arena GLO 1 $ 60.318    

2.2.5 Instructivo ensayo de Terrones de arcilla y 

partículas deleznables GLO 1 $ 62.282  
  

2.2.6 Instructivo Ensayo de Contenido de materia 

Orgánica GLO 1 $ 31.282  
  

2.2.7 Instructivo Ensayo de Absorción GLO 1 $ 62.282    

2.2.8 Instructivo Ensayo material pasa Tamiz No 

200 
GLO 1 $ 31.282  

  

2.2.9 Instructivo Ensayo de desgaste en máquina de 

los ángeles 
GLO 1 $ 62.282  

  

2.2.10 Instructivo Ensayo de Caras Fracturadas GLO 1 $ 62.282    

2.2.11 Instructivo Ensayo de Partículas alargadas y 

aplanadas 
GLO 1 $ 62.282  
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2.2.12 Instructivo Toma de Muestras de Concreto en 

estado fresco 
GLO 1 $ 62.282  

  

2.2.13 Instructivo Ensayo de Resistencia a 

Compresión de Cilindros de Concreto 
GLO 1 $ 31.282  

  

2.2.14 Instructivo Ensayo de Resistencia a Flexión de 

Concreto GLO 1 $ 62.282  
  

2.2.15 Instructivo Ensayo de asentamiento de 

Concreto 
GLO 1 $ 31.282  

  

2.2.16 Instructivo de Ensayo para determinar número 

de rebote en concreto endurecido 
GLO 1 $ 62.282  

  

2.2.17 Instructivo para la Obtención y ensayo de 

Núcleos de Concreto GLO 1 $ 62.282  
  

2.2.18 Instructivo para la toma de Temperatura de 

Concreto en estado Fresco 
GLO 1 $ 27.282  

  

2.2.19 Instructivo ensayo a tracción de Acero 

corrugado 
GLO 1 $ 62.282  

  

2.2.20 Ensayo a tracción y doblado de malla Electro 

soldada GLO 1 $ 62.282  
  

2.2.21 Ensayo de Fuerza cortante GLO 1 $ 62.282    

2.2.22 Instructivo para la Supervisión Técnica GLO 1 $ 216.282    

2.3 Plan de Formación de Personal Operativo       $ 88.470  

2.3.1 Capacitaciones GLO 1 $ 60.282    

2.3.2 Evaluar conocimiento adquirido GLO 1 $ 28.188    

2.4 Seguimiento y Mejoras       $ 184.598  

2.4.1 Establecer Revisión Periódica GLO 1 $ 134.564    

2.4.2 Listas de Chequeo GLO 1 $ 50.034    

           

 AIU 151592,02 

      

 TOTAL PRESUPUESTO $ 7.731.193,02  

Fuente: Autor 
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Matriz de Asignación de Responsabilidades 

 
 MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Código: 
M-01 

Versión: 1.0 

  

F.A: 
15.08.18 

Páginas : 4 

       

TITULO DEL PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DE INGENIERÍA Y CONTROL SIGLO XXI 

PATROCINADOR: INGENIERIA Y CONTROL SIGLO XXI 

ELABORADO POR:  RAFAEL LEONARDO IBARRA GALVIS Fecha: 20/08/18 

APROBADO POR:  RAFAEL LEONARDO IBARRA GALVIS Fecha:  22/08/18 

       

Revisión Descripción Fecha: 

01 Rafael L. Ibarra G. 22/08/2018 

      

       

ITEM DESCRIPCIÓN PT GP CT TL AUD 

1 PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN           

1.1 Proceso de Planeación           

1.1.1 Gestión de la integración: Acta de 
Constitución A R       

1.1.2 Gestión de comunicaciones: Registro de 
interesados   R       

1.1.3 Gestión de integración: Plan para la dirección 
del proyecto   R       

1.1.4 Gestión del Alcance: Plan de Gestión del 
alcance   R       

1.1.5 Gestión del Alcance: Plan de Gestión de 
requisitos   R       

1.1.6 Gestión del Alcance: EDT   R       

1.1.7 Gestión del alcance: Diccionario de la EDT   R       

1.1.8 Gestión del tiempo: Plan de Gestión del 
Tiempo   R       

1.1.9 Gestión del tiempo: Estimación de tiempo de 
los entregables   R       

1.1.10 Gestión del Tiempo: Cronograma del 
proyecto   R       

1.1.11 Gestión de RR.HH: Matriz de asignación de 
responsabilidades   R       
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1.1.12 Gestión de RR.HH: Requerimientos de 
recursos del proyecto   R       

1.1.13 Gestión de RR.HH: Plan de Gestión del 
personal   R       

1.1.14 
Gestión de Costos: Plan de Gestión del Costo   R       

1.1.15 Gestión de costos: Estimación de Costos   R       

1.1.16 Gestión de Costos: Presupuesto del proyecto 
( Línea Base del costo)   R       

1.1.17 Gestión de la calidad: Plan de Gestión de la 
calidad   R       

1.1.18 Gestión de las comunicaciones: Plan de 
Gestión de las comunicaciones   R       

1.1.19 Gestión del Riesgo: Plan de Gestión de 
Riesgos   R       

1.1.20 
Gestión del Riesgo: Identificación de Riesgos   R       

1.1.21 Gestión del Riesgo: Plan de respuesta a 
riesgos   R       

1.1.22 Gestión de Adquisiciones: Plan de Gestión de 
las adquisiciones   R       

1.1.23 Gestión de la calidad: Plan de Gestión de la 
calidad   R       

1.2  Proceso de Ejecución   R       

1.2.1 Gestión de calidad: Normas de Calidad   R       

1.2.2 
Gestión de calidad: Procedimiento de 
aseguramiento de la calidad   de los 
entregables   R       

1.2.3 Gestión de los RR.HH: Matriz de asignación 
de responsabilidades   R       

1.2.4 Gestión de los RR.HH: Desarrollo del equipo 
del proyecto   R       

1.2.5 Gestión de los RR.HH: Organigrama del 
equipo del proyecto   R       

1.2.6 Gestión de las comunicaciones: Índice del 
archivo del proyecto   R       
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 MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 
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Versión: 1.0 
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1.2.7 Gestión de las adquisiciones: Enunciado del 
trabajo (SOW)   R       

1.2.8 Gestión de las adquisiciones: Modelo de 
solicitudes de pedidos   R       

1.2.9 Gestión de las adquisiciones: Matriz de 
selección de proveedores   R       

1.3  Proceso de Seguimiento y control   R       

1.3.1 Gestión de la calidad: Lista de Verificación de 
entregables   R       

1.3.2 Gestión de la calidad: Acciones preventivas  y 
correctivas   R       

1.3.3 Gestión de las comunicaciones: Relación del 
informe del proyecto   R       

1.3.4 Gestión de las comunicaciones: Relación de 
entregable terminados   R       

1.3.5 Gestión de las comunicaciones: 
Requerimientos de cambios atendidos   R       

1.3.6 Gestión de las comunicaciones: Formato de 
actas de reuniones   R       

1.3.7 Gestión de las Adquisiciones: Modelo de acta 
de recepción del bien   R       

1.4 Proceso de Cierre           

1.4.1 Actas formales de Entrega   R       

1.4.2 Lecciones Aprendidas   R       

2 Lineamientos Técnicos  para ensayos de 
materiales y supervisión Técnica           

2.1  Diagnóstico del estado actual de los ensayos 
realizados           

2.1.1 Listar los ensayos   A   P R 

2.1.2 Identificar Normas Aplicables   A   P R 

2.2  Consolidación de la Información   A     R 

2.2.1 
Instructivo toma de muestras de Agregados 
Pétreos y Cuarteo   A   P R 

2.2.2 
Instructivo Ensayo Granulometrías de 
materiales pétreos   A   P R 

2.2.3 
Instructivo Ensayo de solidez en sulfato de 
magnesio   A   P R 
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Versión: 1.0 
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Páginas : 4 

2.2.4 Instructivo Ensayo de Equivalente de arena   A   P R 

2.2.5 
Instructivo ensayo de Terrones de arcilla y 
partículas deleznables   A   P R 

2.2.6 
Instructivo Ensayo de Contenido de materia 
Orgánica   A   P R 

2.2.7 Instructivo Ensayo de Absorción   A   P R 

2.2.8 
Instructivo Ensayo material pasa Tamiz No 
200   A   P R 

2.2.9 
Instructivo Ensayo de desgaste en máquina 
de los ángeles   A   P R 

2.2.10 Instructivo Ensayo de Caras Fracturadas   A   P R 

2.2.11 
Instructivo Ensayo de Partículas alargadas y 
aplanadas   A   P R 

2.2.12 
Instructivo Toma de Muestras de Concreto 
en estado fresco   A   P R 

2.2.13 
Instructivo Ensayo de Resistencia a 
Compresión de Cilindros de Concreto   A   P R 

2.2.14 
Instructivo Ensayo de Resistencia a Flexión de 
Concreto   A   P R 

2.2.15 
Instructivo Ensayo de asentamiento de 
Concreto   A   P R 

2.2.16 
Instructivo de Ensayo para determinar 
número de rebote en concreto endurecido   A   P R 

2.2.17 
Instructivo para la Obtención y ensayo de 
Núcleos de Concreto   A   P R 

2.2.18 
Instructivo para la toma de Temperatura de 
Concreto en estado Fresco   A   P R 

2.2.19 
Instructivo ensayo a tracción de Acero 
corrugado   A   P R 

2.2.20 
Ensayo a tracción y doblado de malla Electro 
soldada   A   P R 

2.2.21 Ensayo de Fuerza cortante   A   P R 

2.2.22 Instructivo para la Supervisión Técnica   A P   R 

2.3 Plan de Formación de Personal Operativo           

2.3.1 Capacitaciones   A     R 

2.3.2 Evaluar conocimiento adquirido   A     R 

2.4 Seguimiento y Mejoras         R 
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 MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Código: 
M-01 

Versión: 1.0 

  

F.A: 
15.08.18 

Páginas : 4 

2.4.1 Establecer Revisión Periódica   R     P 

2.4.2 Listas de Chequeo   A     R 

       

 

Código Responsabilidades: 
R: Responsable 
A: Aprueba 
P: Participa 
V: Revisa 

Código Roles:  
PT: Patrocinador 

GG: Gerente General 
GP: Gerente Proyecto 

CT: Coordinador 
Técnico 

TL: Técnico Laboratorio 
AUD: Auditor 

Fuente: Autor 
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Plan de Gestión de Recursos Humanos del proyecto. 

 
 

PLAN DE GESTION DE 
RECURSOS HUMANOS 

Código: PG-06 Versión: 1.0 

F.A: 15.08.18 Páginas : 2 

    

TITULO DEL PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DE INGENIERÍA Y CONTROL SIGLO XXI 

PATROCINADOR: INGENIERIA Y CONTROL SIGLO XXI 

ELABORADO POR:  RAFAEL LEONARDO IBARRA GALVIS Fecha: 20/08/18 

APROBADO POR:  RAFAEL LEONARDO IBARRA GALVIS Fecha:  22/08/18 

    

Revisión Descripción Fecha: 

01 Rafael L. Ibarra G. 22/08/2018 

      

    

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

 
 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Ver matriz de Asignación de Roles y responsabilidades 

DESCRIPCIÓN DE ROLES 

Ver descripción de roles 

ADQUISICIÓN DE PERSONAL DEL PROYECTO 

Ver tabla de adquisición de personal 

CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL 

Rol Criterio de liberación ¿Como? 

Gerente General Al terminar el proyecto   

Gerente de Proyecto Al terminar el proyecto Comunicación del Gerente General 

Coordinador Técnico Al terminar el proyecto 

Comunicación del Gerente del 

Proyecto 

Patrocinador

Gerente del 
proyecto

Auditor
Coordinador 

Técnico

Técnicos de 
Laboratorio
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PLAN DE GESTION DE 
RECURSOS HUMANOS 

Código: PG-06 Versión: 1.0 

F.A: 15.08.18 Páginas : 2 

Auditor Al terminar el proyecto 

Comunicación del Gerente del 

Proyecto 

Técnico de Laboratorio Al terminar el proyecto 

Comunicación del Gerente del 
Proyecto 

CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO 

1. Se requiere capacitación del técnico de laboratorio en Técnicas de laboratorio avanzadas, para 

actualizar y mejorar sus conocimientos, después de la auditoria  de acuerdo con los hallazgos 

encontrados. El curso se realizará en Bogotá y tiene una duración de una semana.  

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS 

El Gerente de Proyecto tiene un incentivo de una bonificación por valor de $3000= al finalizar el 

proyecto. El auditor cuenta con una bonificación no salarial por valor de $1500 a la entrega del 

proyecto. 

CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS 

Todo el personal de la empresa que participe del proyecto realizará una evaluación de Desempeño 

al finalizar el proyecto. 

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 

n/a 

Fuente: Autor 
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Evaluación de desempeño de Personal 

 
 

EVALUACIÓN DE DESEMPLEÑO DE 
PERSONAL 

Código: EV-01 Versión: 1.0 

F.A: 15.08.18 Páginas : 1 

    

TITULO DEL PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DE INGENIERÍA Y CONTROL SIGLO XXI 

PATROCINADOR: INGENIERIA Y CONTROL SIGLO XXI 

ELABORADO POR:  RAFAEL LEONARDO IBARRA GALVIS Fecha: 20/08/18 

APROBADO POR:  RAFAEL LEONARDO IBARRA GALVIS 
Fecha:  
22/08/18 

    

Nombre:   Fecha:   

Rol:    Periodo Eva:   

    

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PUNTAJE 

Cumplimiento Cronograma   

Orden y aseo   

Organización en el trabajo   

Sigue instrucciones y procedimientos   

Conocimiento del trabajo   

Utiliza los recursos necesarios   

Optimiza los recursos suministrados   

  

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES PUNTAJE 

Calidad del trabajo realizado   

Planeación   

Comunicación   

  

Calificación:   

Fuente: Autor 
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 Plan de Gestión de Comunicaciones 

 
 

PLAN DE GESTION DE 
COMUNICACIONES 

Código: PG-07 Versión: 1.0 

F.A: 15.08.18 Páginas : 3 

    

TITULO DEL PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DE INGENIERÍA Y CONTROL SIGLO XXI 

PATROCINADOR: INGENIERIA Y CONTROL SIGLO XXI 

ELABORADO POR:  RAFAEL LEONARDO IBARRA GALVIS Fecha: 20/08/18 

APROBADO POR:  RAFAEL LEONARDO IBARRA GALVIS Fecha:  22/08/18 

    

Revisión Descripción Fecha: 

01 Rafael L. Ibarra G. 22/08/2018 

      

    

COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

Ver Tabla 14  Matriz de Comunicaciones 

PROCEDIMIENTO PARA TRATAR INCIDENTES 
1. Se recibe información directamente de la persona que manifieste alguna inconformidad o cambio. 

2. Se registra el Incidente en el control de Polémicas. 

3. Se revisa el control de Incidentes en la reunión quincenal de avances con el fin de determinar la solución  

a las incidentes pendientes  y darle tratamiento, verificar el programa de solución de incidentes antiguos y 

revisar la efectividad de las soluciones dadas. 

 

  

 

 

 

En caso de no poder resolver un incidente y se convirtió en problema el Gerente de Proyecto junto con el 

Sponsor serán los responsables de dar solución.  

Método para Actualizar y refinar el Plan de Comunicaciones 

El Plan de comunicaciones debe ser actualizado en los siguientes eventos: 

• Solicitudes de cambio que impacten la información requerida por los interesados del proyecto. 

• Cuando el Sponsor solicite informes adicionales 

• Cuando hay deficiencias en el plan aprobado de comunicaciones 

Codigo Descripción Interesados Tratamiento Responsable Fecha Resultados
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PLAN DE GESTION DE 
COMUNICACIONES 

Código: PG-07 Versión: 1.0 

F.A: 15.08.18 Páginas : 3 

Pasos para la actualización:  

• Identificar requisitos de nueva información. 

• Actualizar matriz de comunicaciones 

• Actualizar el plan de Comunicaciones 

• Difundir cambios por correo electrónico a los interesados 

GUIA PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN: 

Reuniones: Fijar Fecha con antelación por correo electrónico, iniciar puntualmente, fijar objetivos de la 

reunión, lectura de pendientes de acta anterior, terminar puntual, generar nueva acta. 

Correos Electrónicos: Todos los correos electrónicos deben ser copiados al Gerente de Proyecto 

Contingencias: En caso de contingencias se permite el uso de celular para informar al Gerente de 

Proyecto. 

Nota: Bajo ninguna circunstancia se autoriza el uso de Whatsapp para envió de información relacionada 

con el proyecto. 

GLOSARIO DEL PROYECTO 

 
 

DEFINICIONES 
• Acta de Constitución del Proyecto / Project Charter. Un documento emitido por el iniciador o 

patrocinador del proyecto que autoriza formalmente la existencia de un proyecto, y le confiere al director 

de proyectos la autoridad para aplicar los recursos de la organización a las actividades del proyecto 

 

• Alcance / Scope. La suma de productos, servicios y resultados que se proporcionarán como un proyecto. 

 

• Alcance del Proyecto / Project Scope. El trabajo que debe realizarse para entregar un producto, servicio 

o resultado con las funciones y características especificadas 

 

• Instructivo: Documento o folleto que contiene instrucciones escritas. 

 

• Cambio Solicitado Una solicitud de cambio formalmente documentada que se presenta para su 

aprobación al proceso de control integrado de cambios 

 

• Costo. El valor monetario o precio de una actividad o componente del proyecto que incluye el valor 

monetario de los recursos necesarios para realizar y terminar la actividad o el componente, o para producir 

el componente. 

SIGLA DEFINICION

GP GERENTE PROYECTO

PT PATROCINADOR (SPONSOR)

CT COORDINADOR TÉCNICO

TL TÉCNICO DE LABORATORIO

AUD AUDITOR

PG PLAN DE GESTIÓN

M MATRIZ
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PLAN DE GESTION DE 
COMUNICACIONES 

Código: PG-07 Versión: 1.0 

F.A: 15.08.18 Páginas : 3 

 

 

• EDT (Estructura de Desglose del Trabajo): El proceso de subdividir los principales productos  

entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. 

• CONTROL DE MATERIALES El control de materiales es el componente más básico de la pirámide 

de supervisión. Trata en su orden: materiales cementantes, agregados, agua, acero de refuerzo y aditivos (y 

de cualquier otro elemento constituyente del concreto reforzado, requerido en las especificaciones que esté 

permitido por las normas) (SEPÚLVEDA, 2014) 

 

• SUPERVISIÓN TÉCNICA Existe variedad de juicios en la definición del tipo y condiciones de 

supervisión de una obra, ya que intervienen muchos factores en el tema; como: magnitud de la obra, grado 

de complejidad o especialidad, la ubicación y accesibilidad a la misma, la oportunidad de obtener servicios 

de supervisión en el área o en función de su costo, la etapa de ejecución en que se encuentre la obra, los 

requerimientos o compromisos de supervisión preestablecidos, que van desde una simple inspección de 

rutina en el avance de obra hasta un examen minucioso de calidad de obra y/o una auditoría pormenorizada. 

En términos generales, supervisar es ejercer la inspección en trabajos realizados por otros. En el contexto 

de la construcción, La NSR-10 define la actividad de supervisar (en resumidas palabras) como asegurar 

que se logren fielmente los requisitos y propósitos de los planos y las especificaciones. (Asociación 

Colombiana de Ingenieria Sismica, 2010) 

 

• ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD: Los ensayos de control de calidad son aquellos 

procedimientos estandarizados mediante los cuales puede verificarse, que los materiales usados para la 

elaboración del concreto y el concreto mismo (en estado fresco y endurecido), son los adecuados, se están 

manejando correctamente y cumplen con las especificaciones establecidas. 

 

Fuente: Autor 
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Plan de Gestión de la calidad 

 
 

PLAN DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

Código: PG-08 Versión: 1.0 

F.A: 15.08.18 Páginas : 4 

    

TITULO DEL PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DE INGENIERÍA Y CONTROL SIGLO XXI 

PATROCINADOR: INGENIERIA Y CONTROL SIGLO XXI 

ELABORADO POR:  RAFAEL LEONARDO IBARRA GALVIS Fecha: 20/08/18 

APROBADO POR:  RAFAEL LEONARDO IBARRA GALVIS 
Fecha:  
22/08/18 

    

Revisión Descripción Fecha: 

01 Rafael L. Ibarra G. 22/08/2018 

      

    

POLITICA DE CALIDAD DEL PROYECTO  

Diseñar y ejecutar el servicio prestado por la compañía de  acuerdo a las necesidades y exigencias 
de los clientes, garantizando tiempo de entrega oportunos, optimizando costos y con altos 
estándares de calidad. 

LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACTOR DE 

CALIDAD

OBJETIVO DE 

CALIDAD
METRICA

FRECUENCIA 

Y MOMENTO 

DE MEDICIÓN

FRECUENCIA 

Y MOMENTO 

DE REPORTE

Avance del 

Proyecto

CPI>= 0,95 CPI: Indice 

de 

rendimient

o del costo

Quincenal/ 

Lunes en la 

mañana

Semanal/ 

Viernes en 

la tarde

Avance del 

Proyecto

SPI>= 0,95 SPI: Indice 

de 

rendimient

o de la 

programaci

ón

Quincenal/ 

Lunes en la 

mañana

Semanal/ 

Viernes en 

la tarde

satisfacción 

Cliente

SC>=4 SC: 

Satisfacción 

del 

proyecto 

Al finalizar 

el proyecto

Al finalizar 

el proyecto
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PLAN DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

Código: PG-08 Versión: 1.0 

F.A: 15.08.18 Páginas : 4 

 

PLAN DE MEJORA DE PROCESOS 

Cada vez que se deba mejorar un proceso de debe:  
1. Identificar la mejora 
2. Establecer plan de acción 
3. Aplicar acciones correctivas 
4. Medir la efectividad 
5. Cerrar la acción 

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

PAQUETE DE TRABAJO ESTANDAR O NORMA ACTIVIDADES  
ACTIVIDAD DE 

CONTROL 

Plan Estratégico de Gestión PMBOOK - Aprobación del 
Patrocinador 

Diagnóstico del estado actual 
de los ensayos realizados 

Formato exigido por el Ingeniería y 
Control Siglo XXI 

- Aprobación del 
Patrocinador 

Consolidación de la 
Información NTC-129; NTC- 77; NTC-126; 

NTC 6179; NTC-589; NTC 127; 

NTC 78; NTC-93; NTC 5987; NTC-

6043; NTC 550; NTC 673;  NTC 

2871;  NTC 396;  NTC-3692;  NTC 

3658;  NTC 3357;  NTC 2289; NTC 

5806; NTC2289; NSR-10 Título I 

- Revisión 
Gerente de 
Proyecto - 
Aprobación del 
Patrocinador 

Plan de Formación de Personal 
Operativo 

Formato exigido por el Ingeniería y 
Control Siglo XXI 

- Aprobación del 
Patrocinador 

Seguimiento y Mejoras Formato exigido por el Ingeniería y 
Control Siglo XXI 

- Aprobación del 
Patrocinador 

ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 
SPONSOR Objetivo: Es la persona Jurídica que patrocina el proyecto y aporta los 

recursos necesarios para la ejecución del mismo.  Quien apoya, 
soporta  y controla el proyecto. 

Funciones: Firmar el Contrato del servicio 
• Aprobar los planes de Gestión 
• Aprobar los recursos necesarios para la ejecución 
• Cierre del proyecto 
• Elegir el Gerente del Proyecto 
• Aprobar los cambios en el alcance, costos o tiempo del proyecto 

Nivel de autoridad: Decide sobre los cambios en el alcance, costo y 
tiempo. Decide sobre los recursos del proyecto. 

Reporta: N/A 

Supervisa: Gerente del Proyecto 

Requisitos: N/A 
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PLAN DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

Código: PG-08 Versión: 1.0 

F.A: 15.08.18 Páginas : 4 

Habilidades: N/A 
GERENTE DE PROYECTO Objetivo: Gestionar la calidad del proyecto 

Funciones:  
• Planear, ejecutar, control y realizar el control de la calidad del 
proyecto. 
• Gestionar los recursos del proyecto ante el patrocinador 
• Generar acciones correctivas y de mejora 
• Aprobar los entregables del proyecto 

Nivel de autoridad: Decide sobre los cambios en la calidad del 
proyecto, exigir el cumplimiento del plan de calidad 

Reporta: Patrocinador 

Supervisa: Auditor - Coordinador Técnico 

Requisitos: Ingeniería Civil; Gestión de proyectos; Microsoft Project 
2013 

Habilidades: Liderazgo, Comunicación, Negociación 
AUDITOR Objetivo: Elaboración del plan de mejoramiento 

Funciones: Elaborar los entregables del proyecto. 

Nivel de autoridad: Gestionar el tiempo y los recursos que se le han 
entregado para cumplir con su labor. 

Reporta: Gerente de Proyecto 

Supervisa: N/A 

Requisitos: Ingeniería Civil, Técnicas de laboratorio, Auditor Interno y 
Conocimiento Normas ISO 17025 

Habilidades: Liderazgo, Comunicación, Negociación 

ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrocinador

Gerente del 
proyecto

Auditor
Coordinador 

Técnico

Técnicos de 
Laboratorio
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PLAN DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

Código: PG-08 Versión: 1.0 

F.A: 15.08.18 Páginas : 4 

 

DOCUMENTOS PARA LA CALIDAD 

Procedimientos 1. Para realizar acciones correctivas y de mejora 

2. Realización de la auditoria  

Plantillas 

1. Plan de Gestión de calidad 

2. Instructivos  

Formatos 

1. Línea base de calidad 

2. Plan de Gestión de la calidad 

3. Solicitudes de cambio 

Checklists 1. Actividades realizadas 

2. De métricas de calidad 

Fuente: Autor 

 

  



OPTIMIZACIÓN DE LA GESTION DE IC XXI 111 

Anexo 14 

 

Plan de Gestión de Adquisiciones 

 
 

PLAN DE GESTIÓN 
DE ADQUISICIONES 

Código: PG-09 Versión: 1.0 

F.A: 15.08.18 Páginas :  

    

TITULO DEL PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE INGENIERÍA Y CONTROL SIGLO XXI 

PATROCINADOR: INGENIERIA Y CONTROL SIGLO XXI 

ELABORADO POR:  RAFAEL LEONARDO IBARRA GALVIS Fecha: 01/08/18 

APROBADO POR:  RAFAEL LEONARDO IBARRA GALVIS Fecha:  03/08/18 

    

Revisión Descripción Fecha: 

01 Rafael L. Ibarra G. 22/08/2018 

      

    

ADQUISIONES DEL PROYECTO 

Ver matriz de adquisiciones 

PROCEDIMIENTO ESTANDAR A SEGUIR 

Para la adquisición de materiales se tiene proveedores previamente seleccionados: 
En el caso de recursos como hojas, tonner, papelería en general. Se solicita 
Cotización de tales recursos con la cantidad necesaria. 
En el caso de equipos de laboratorio se solicita cotización con los siguientes 
proveedores: DIRIMPEX, PINZUAR Y SIMMIN. Se escogerá la cotización de menor 
cuantía y con mejor garantía. 

Para la adquisición de personal: 
• Se realiza entrevista con los candidatos previamente seleccionados. 
• El Gerente del proyecto define el candidato a contratar 
• Se informa la fecha de inicio de labores del Auditor, se firma contrato y realizan 
exámenes de ingreso. 

FORMATOS A UTILIZAR 

• Formato de contrato a término fijo, el cuál es personalizado de acuerdo a los 
requisitos de la labor a desempeñar, salario, cargo, etc. 
• Formato de orden de compra. 

ASPECTOS A COORDINAR 

En la planificación del proyecto se estipuló la fecha de realización del contrato de 
trabajo del auditor:  
inicio: 16/08/18  - Fin: 03/10/18 
Ver Cuadro de Adquisiciones del proyecto. 
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RESTRICCIONES Y SUPUESTOS 

Las restricciones y supuestos identificados son las siguientes: 
• Solicitudes de cambio del presupuesto por vencimiento de las cotizaciones 
realizadas y ajustes por el valor del dólar. 

RIESGOS Y RESPUESTAS 

Incumplimiento en los despachos del proveedor:  
• Pago por anticipado solo del 50% del valor de los recursos solicitados. Con lo cual 
se obliga al proveedor a realizar los despachos en la fecha estipulada.  
• Actualizar lista de proveedores 

METRICAS 

Se debe realizar una evaluación de los proveedores al finalizar el proyecto 

Fuente: Autor 
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Orden de Compra 

 

Fuente: Autor 

  

Código:       

COM-21
Versión: 3.0

F.A 01-02-18 Páginas : 1

Fecha:  

Proveedor:  

Proyecto:

CANT. UND. MATERIAL DESTINO  N° Ped.   Vr. Unit   Vr. Parcial 

RAFAEL L. IBARRA G

Gerente del proyecto

ORDEN DE COMPRA

NOTA: Favor abstenerse de despachar artículos no relacionados en este pedido

Autorizado Confirmación de Envío

 Sub Total : 

 Iva :  

 Total : 

    Orden N°      
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Plan de Gestión de riesgos 

 

 
 

PLAN DE GESTIÓN DE 
RIESGOS 

Código: PG-10 Versión: 1.0 

F.A: 15.08.18 Páginas :  

    

TITULO DEL PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DE INGENIERÍA Y CONTROL SIGLO XXI 

PATROCINADOR: INGENIERIA Y CONTROL SIGLO XXI 

ELABORADO POR:  RAFAEL LEONARDO IBARRA GALVIS Fecha: 25/07/18 

APROBADO POR:  RAFAEL LEONARDO IBARRA GALVIS Fecha:  26/07/18 

Revisión Descripción Fecha: 

01 Rafael L. Ibarra G. 26/07/2018 

    

METODOLOGIA PARA GESTIÓN DEL RIESGO 

PROCESO  DESCRIPCIÓN 
HERRAMIENTA
S 

FUENTE 
INFORMACIÓN 

Planificación de Gestión de 
Riesgos 

Elaborar el plan de Gestión de 
riesgos del proyecto 

Guía PMBOOK Gerente Proyecto 

Identificación de Riesgos Identificar que riesgos pueden 
ocurrir durante el ciclo del proyecto 

Juicio de 
expertos 

Gerente 
Proyecto, 
Coordinador 
Técnico 

Análisis cualitativo  Evaluar la probabilidad de ocurrencia 
del riesgo y el impacto si llegase a 
suceder 

Matriz de 
probabilidad e 
impacto 

Gerente 
Proyecto, 
Coordinador 
Técnico 

Análisis cuantitativo N/A N/A   

Planificación de respuesta 
a Riesgos 

Planificar el proceso a seguir para 
mitigar el riesgo 

  Gerente 
Proyecto, 
Coordinador 
Técnico, Técnicos 
de laboratorio 

Seguimiento y control de 
riesgos 

Identificar la ocurrencia de  riesgos, 
verificar el plan de respuesta a 
riesgos, verificar la ocurrencia de 
nuevos riesgos 

  Gerente 
Proyecto, 
Coordinador 
Técnico 

ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS 

PROCESO ROLES 
PERSONA 

RESPONSABILID
ADES 

Planificación de Gestión de 
Riesgos 

Gerente de proyecto Gerente de 
Proyecto 

Ejecutar la 
actividad 
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PLAN DE GESTIÓN DE 
RIESGOS 

Código: PG-10 Versión: 1.0 

F.A: 15.08.18 Páginas :  

Identificación de Riesgos Equipo de Gestión de Riesgos Gerente 
proyecto 
Coordinador 
Técnico 

Ejecutar la 
actividad -Definir 
riesgos 

Análisis cualitativo  Equipo de Gestión de Riesgos Gerente 
proyecto 
Coordinador 
Técnico 

Ejecutar actividad 

Análisis cuantitativo Equipo de Gestión de Riesgos N/A N/A 

Planificación de respuesta 
a Riesgos 

Equipo de Gestión de Riesgos Gerente 
proyectoCoordin
ador Técnico 

Ejecutar actividad 

Seguimiento y control de 
riesgos 

Gerente de proyecto Gerente del 
proyecto 

Ejecutar actividad 

PRESUPUESTO 

PROCESO PERSONA MATERIALES EQUIPOS 

Planificación de Gestión de 
Riesgos 

GP: $960= Hojas: $54 
Impresiones: $12 

Computador: 
$8000 
Impresora:$75 

Identificación de Riesgos GP: $960= Hojas: $54 
Impresiones: $12 

Computador: 
$8000 
Impresora:$75 

Planificación de respuesta 
a Riesgos 

GP: $960= Hojas: $212 
Impresiones: $48 

Computador: 
$8000 
Impresora: $300 

Seguimiento y control        

FRECUENCIA DE GESTION DE RIESGOS 

PROCESO MOMENTO DE EJECUCIÓN ENTREGABLE FRECUENCIA 
Planificación de Gestión de 
Riesgos 

Al inicio del proyecto Plan del Proyecto Una vez 

Identificación de Riesgos Al inicio del proyecto, 
Quincenalmente 

Acta de reunión 
Quincenal 

Quincenal 

Análisis cualitativo  Al inicio del proyecto Plan del proyecto Una vez 

Planificación de respuesta 
a Riesgos 

Al inicio del proyecto - Cuando se 
requiera 

Plan del Proyecto Una vez - 
Quincenal 

Seguimiento y control  En cada reunión de coordinación del 
proyecto 

Plan del proyecto Quincenal 

FORMATOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 
Planificación de Gestión de Riesgos Plan de Gestión de Riesgos PG-9 

Planificación de respuesta a Riesgos Plan de respuesta a riesgos 

Seguimiento y control de riesgos Solicitud de cambio Acción correctiva 
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Formato de Solicitud de cambios 

 

 
 

FORMATO DE SOLICITUD DE 
CAMBIO 

Código: FT-01 Versión: 2.0 

F.A: 01/08/18 Páginas :  

    

TITULO DEL PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DE INGENIERÍA Y CONTROL SIGLO XXI 

PATROCINADOR: INGENIERIA Y CONTROL SIGLO XXI 

SOLICITANTE DEL 
CAMBIO: 

  
 No Solicitud 

MOTIVO:     

    

TIPO DE CAMBIO 

ACCION CORRECTIVA    REPARACIÓN   

ACCION PREVENTIVA   
CAMBIO DE PLAN DE 
PROYECTO   

DEFINICION DEL PROBLEMA O SITUACIÓN ACTUAL 

  

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CAMBIO SOLICITADO 

  

RAZONES POR LAS QUE SE SOLICITA EL CAMBIO 

  

EFECTOS EN EL PROYECTO 

  

OBSERVACIONES ADICIONALES 

  

REVISION DEL COMITÉ DE CAMBIOS 

FECHA   

RESULTADO DE REVISIÓN   

RESPONSABLE DE APLICAR   

Fuente: Autor 
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Solicitud de Cambio 01 

 

Fuente: Autor 

  

Código: FT-01 Versión: 2.0

F.A: 01/08/18 Páginas : 

SOLICITANTE DEL CAMBIO: NO SOLICITUD

MOTIVO: 1

ACCION CORRECTIVA REPARACIÓN

ACCION PREVENTIVA

CAMBIO DE PLAN DE 

PROYECTO x

FECHA

RESULTADO DE REVISIÓN

RESPONSABLE DE APLICAR

OBSERVACIONES ADICIONALES

REVISION DEL COMITÉ DE CAMBIOS

03/08/2018

Aprobado

Gerente del proyecto

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CAMBIO SOLICITADO

Se solicita realizar las reuniones de avance del proyecto quincenalmente 

RAZONES POR LAS QUE SE SOLICITA EL CAMBIO

Disponibilidad de tiempo del personal pues se encuentra ocupado realizando otras actividades.

EFECTOS EN EL PROYECTO

Modifica el matriz de comunicaciones -Plan de Gestión del cronograma- plan de Gestion de costos - 

Plan de Gestion de comunicaciones.

PATROCINADOR: INGENIERIA Y CONTROL SIGLO XXI

RAFAEL IBARRA 

TIPO DE CAMBIO

DEFINICION DEL PROBLEMA O SITUACIÓN ACTUAL

Se observa que debido a la complejidad del proyecto no se requiere realizar reuniones semanales 

como esta contemplado en la matris de comunicaciones s ya que al Gerente del proyecto se le 

asignaron otras labores que no son compatibles con la reunion.

SOLICITUD DE CAMBIO

TITULO DEL PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DE INGENIERÍA Y CONTROL SIGLO XXI
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Anexo 19 

 

Formato de Acta de Reunión 

 

Fuente: Autor 

  

Código: FT-02 Versión: 1.0

F.A: 01/08/18 Páginas : 

FECHA: CONVOCADO POR:

LUGAR:

OBJETIVO:

RESPONSABLE TIEMPO

ACCIONES

NOTAS ADICIONALES

ACTIVIDAD

CONCLUSIONES

RESPONSABLE

ORDEN DEL DÍA

DOCUMENTACIÓN

PENDIENTES

DOCUMENTOS RESPONSABLE

ASISTENTES

PERSONA CARGO

ACTA DE REUNIÓN

No______

TITULO DEL PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DE INGENIERÍA Y CONTROL SIGLO XXI

PATROCINADOR: INGENIERIA Y CONTROL SIGLO XXI
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Acta de Reunión No 2 

 

Fuente: Autor 

  

Código: FT-02 Versión: 1.0

F.A: 17/08/18 Páginas : 2

FECHA: 17/08/2018 CONVOCADO POR: Rafael Ibarra

LUGAR:

OBJETIVO:

RESPONSABLE TIEMPO

RAFAEL IBARRA 20 min

RAFAEL IBARRA 10 min

CONCLUSIONES

• Al revisar el informe del proyecto se observa un avance del proyecto en un 45%. Para el 

periodo evaluado se logró avanzar un 15 %. 

• Con relación a lo presupuestado se presenta una desviación de $156,000= que radica en 

ahorros logrados por el avance del proyecto. 

• Se informa sobre la contratación del Ing. Mauricio Rojas para realizar las labores de 

auditor. El Ing se presentará en la próxima reunión para verificar los avances del proyecto.

• Las actividades que estaban retrasadas en el corte anterior del proyecto se encuentran al 

día, según informe de avance del proyecto.

• Se autoriza la compra del Juego de tamices con Pinzuar- El Patrocinador se compromete 

a realizar el pago del anticipo requerido.

ACCIONES

ACTIVIDAD

INFORMAR ESTADO DEL PROYECTO

CONTRATACIÓN DEL AUDITOR

AVANCE DEL PROYECTO No 2 Gerente del Proyecto

ORDEN DEL DÍA

PENDIENTES RESPONSABLE

N/A N/A

DOCUMENTOS RESPONSABLE

NICOLAS GONZALEZ COORDINADOR TÉCNICO

DOCUMENTACIÓN

PERSONA CARGO

RAFAEL IBARRA GERENTE DE PROYECTO

SARA RUEDA GERENTE

TITULO DEL PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DE INGENIERÍA Y CONTROL SIGLO XXI

PATROCINADOR: INGENIERIA Y CONTROL SIGLO XXI

Oficina Ingenieria y Control Siglo XXI

Revisión avance del proyecto

ASISTENTES

ACTA DE REUNIÓN

No 02
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Informe de Avance del Proyecto No 4 
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Fuente: Autor 
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Informe Monitoreo de Riesgos 

 

Fuente: Autor 

Código:FT-03 Versión: 1.0

F.A: 15.08.18 Páginas : 1

ELABORADO POR: Fecha: 14/09/18

N/A

REVISIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA

ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA

EVALUACIÓN DE NECESIDADES DE ACCIONES CORRECTIVAS O SOLICITUDES DE CAMBIO

NUEVOS RIESGOS

No se presentaron cambios significativos en el cronograma, costos ni calidad durante la 

Para el riego No. 1 se aplicaron las acciones definidas en la matriz de riesgos. No se 

presentaron mayores inconvenientes.

N/A

Debido a la complejidad del proyecto y como no se presentaron los riesgos detectados 

En el caso de las reuniones semanales se establece de acuerdo a la Solicitud de cambio No 1 

que no era necesario hacerlas semanalmente. Se procedió a programar estas reuniones 

quincenalmente. 

La solicitud de cambio No 01 solicitaba el cambio de la frecuencia de las reuniones de 

• La probabilidad de Impacto del riesgo No 1 disminuyó a 0,2 ya que se realizó una correcta 

gestión de las normatividad vigente . 

• Se redujo la probabilidad del riesgo Incumplimiento de los proveedores en tiempo, 

cantidades  y calidad, pues a la fecha ya se recibieron las adquisiciones más significativas 

para el proyecto.

REVISIÓN DE ADECUACIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS PARA LOS RIESGOS 

• Para la adquisiciónes del proyecto se pagó solo el 50% anticipado y el otro 50% contra-

entrega.

• Se mantuvo comunicación directa con los proveedores para cumplimiento de plazos 

REVISIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE

VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS

RIESGOS ACTUALES SUCEDIDOS

INFORME DE 

MONITOREO DE 

RIESGOS

TITULO DEL PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DE INGENIERÍA Y CONTROL SIGLO XXI

PATROCINADOR: INGENIERIA Y CONTROL SIGLO XXI

RAFAEL LEONARDO IBARRA GALVIS

REVISIÓN Y CONFIRMACIÓN DE PROBABILIDAD E IMPACTO ESTIMADOS INICIALMENTE
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Anexo 23 

 

Estimación de costos del proyecto 

NOMBRE DE TAREA TRABAJO COSTO 

Ingeniería y Control XXI 1.086 
horas 

$ 7.428.375 

   Optimización de la Gestión de los procesos administrativos de 
Ingeniería y Control Siglo XXI para la realización de Ensayos de 
Calidad y supervisión Técnica de proyectos de Construcción 

1.086 
horas 

$ 7.428.375 

      PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 627 horas $ 4.646.832 
         Proceso de Planeación 339 horas $ 2.276.931 
            Gestión de la integración: Acta de Constitución 17 horas $ 124.188 
               Gerente de Proy 8 horas $ 96.000 
               Hojas 4 $ 72 
               Impresiones 4 $ 16 
               computador 8 horas $ 8.000 
               Impresora 4 $ 100 
               Patrocinador 1 hora $ 20.000 
            Gestión de comunicaciones: Registro de interesados 16 horas $ 104.564 
               Gerente de Proy 8 horas $ 96.000 
               Hojas 12 $ 216 
               Impresiones 12 $ 48 
               computador 8 horas $ 8.000 
               Impresora 12 $ 300 
            Gestión de integración: Plan para la dirección del proyecto 32 horas $ 212.136 
               Gerente de Proy 16 horas $ 192.000 
               Hojas 88 $ 1.584 
               Impresiones 88 $ 352 
               computador 16 horas $ 16.000 
               Impresora 88 $ 2.200 
            Gestión del Alcance: Plan de Gestión del alcance 16 horas $ 121.108 
               Gerente de Proy 8 horas $ 96.000 
               Hojas 4 $ 6.552 
               Impresiones 4 $ 1.456 
               computador 8 horas $ 8.000 
               Impresora 4 $ 9.100 
            Gestión del Alcance: Plan de Gestión de requisitos 16 horas $ 104.282 
               Gerente de Proy 8 horas $ 96.000 
               Hojas 6 $ 108 
               Impresiones 6 $ 24 
               computador 8 horas $ 8.000 
               Impresora 6 $ 150 
            Gestión del Alcance: EDT 8 horas $ 96.141 
               Gerente de Proy 8 horas $ 96.000 
               Hojas 3 $ 54 
               Impresiones 3 $ 12 
               Impresora 3 $ 75 
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            Gestión del alcance: Diccionario de la EDT 16 horas $ 104.470 
               Gerente de Proy 8 horas $ 96.000 
               computador 8 horas $ 8.000 
               Hojas 10 $ 180 
               Impresiones 10 $ 40 
               Impresora 10 $ 250 
            Gestión del tiempo: Plan de Gestión del Tiempo 10 horas $ 54.470 
               Gerente de Proy 4 horas $ 48.000 
               computador 6 horas $ 6.000 
               Hojas 10 $ 180 
               Impresiones 10 $ 40 
               Impresora 10 $ 250 
            Gestión del tiempo: Estimación de tiempo de los entregables 16 horas $ 104.141 
               Gerente de Proy 8 horas $ 96.000 
               computador 8 horas $ 8.000 
               Hojas 3 $ 54 
               Impresiones 3 $ 12 
               Impresora 3 $ 75 
            Gestión del Tiempo: Cronograma del proyecto 16 horas $ 104.188 
               Gerente de Proy 8 horas $ 96.000 
               computador 8 horas $ 8.000 
               Hojas 4 $ 72 
               Impresora 4 $ 100 
               Impresiones 4 $ 16 
            Gestión de RR.HH: Matriz de asignación de responsabilidades 16 horas $ 104.282 
               Gerente de Proy 8 horas $ 96.000 
               Hojas 6 $ 108 
               Impresiones 6 $ 24 
               computador 8 horas $ 8.000 
               Impresora 6 $ 150 
            Gestión de RR.HH: Requerimientos de recursos del proyecto 16 horas $ 104.282 
               Gerente de Proy 8 horas $ 96.000 
               computador 8 horas $ 8.000 
               Hojas 6 $ 108 
               Impresiones 6 $ 24 
               Impresora 6 $ 150 
            Gestión de RR.HH: Plan de Gestión del personal 16 horas $ 104.282 
               Gerente de Proy 8 horas $ 96.000 
               computador 8 horas $ 8.000 
               Hojas 6 $ 108 
               Impresiones 6 $ 24 
               Impresora 6 $ 150 
            Gestión de Costos: Plan de Gestión del Costo 16 horas $ 104.470 
               Gerente de Proy 8 horas $ 96.000 
               Hojas 10 $ 180 
               Impresiones 10 $ 40 
               computador 8 horas $ 8.000 
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               Impresora 10 $ 250 
            Gestión de costos: Estimación de Costos 16 horas $ 104.470 
               Gerente de Proy 8 horas $ 96.000 
               Hojas 10 $ 180 
               Impresiones 10 $ 40 
               computador 8 horas $ 8.000 
               Impresora 10 $ 250 
            Gestión de Costos: Presupuesto del proyecto ( Línea Base del 
costo) 

16 horas $ 104.141 

               Gerente de Proy 8 horas $ 96.000 
               Hojas 3 $ 54 
               Impresiones 3 $ 12 
               computador 8 horas $ 8.000 
               Impresora 3 $ 75 
            Gestión de la calidad: Plan de Gestión de la calidad 16 horas $ 104.141 
               Gerente de Proy 8 horas $ 96.000 
               Hojas 3 $ 54 
               Impresiones 3 $ 12 
               computador 8 horas $ 8.000 
               Impresora 3 $ 75 
            Gestión de las comunicaciones: Plan de Gestión de las 
comunicaciones 

16 horas $ 104.141 

               Gerente de Proy 8 horas $ 96.000 
               Hojas 3 $ 54 
               Impresiones 3 $ 12 
               computador 8 horas $ 8.000 
               Impresora 3 $ 75 
            Gestión del Riesgo: Plan de Gestión de Riesgos 8 horas $ 52.141 
               Gerente de Proy 4 horas $ 48.000 
               Hojas 3 $ 54 
               Impresiones 3 $ 12 
               computador 4 horas $ 4.000 
               Impresora 3 $ 75 
            Gestión del Riesgo: Identificación de Riesgos 8 horas $ 52.047 
               Gerente de Proy 4 horas $ 48.000 
               Hojas 1 $ 18 
               Impresiones 1 $ 4 
               computador 4 horas $ 4.000 
               Impresora 1 $ 25 
            Gestión del Riesgo: Plan de respuesta a riesgos 8 horas $ 52.564 
               Gerente de Proy 4 horas $ 48.000 
               Hojas 12 $ 216 
               Impresiones 12 $ 48 
               computador 4 horas $ 4.000 
               Impresora 12 $ 300 
            Gestión de Adquisiciones: Plan de Gestión de las 
adquisiciones 

8 horas $ 52.141 
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               Gerente de Proy 4 horas $ 48.000 
               Hojas 3 $ 54 
               Impresiones 3 $ 12 
               computador 4 horas $ 4.000 
               Impresora 3 $ 75 
            Gestión de la calidad: Plan de Gestión de Interesados 16 horas $ 104.141 
               Gerente de Proy 8 horas $ 96.000 
               Hojas 3 $ 54 
               Impresiones 3 $ 12 
               computador 8 horas $ 8.000 
               Impresora 3 $ 75 
         Proceso de Ejecución 152 horas $ 989.551 
            Gestión de calidad: Normas de Calidad 24 horas $ 156.141 
               Gerente de Proy 12 horas $ 144.000 
               Hojas 3 $ 54 
               Impresiones 3 $ 12 
               computador 12 horas $ 12.000 
               Impresora 3 $ 75 
            Gestión de calidad: Procedimiento de aseguramiento de la 
calidad de los entregables 

16 horas $ 104.141 

               Gerente de Proy 8 horas $ 96.000 
               Hojas 3 $ 54 
               Impresiones 3 $ 12 
               computador 8 horas $ 8.000 
               Impresora 3 $ 75 
            Gestión de los RR.HH: Matriz de asignación de 
responsabilidades 

16 horas $ 104.141 

               Gerente de Proy 8 horas $ 96.000 
               Hojas 3 $ 54 
               Impresiones 3 $ 12 
               computador 8 horas $ 8.000 
               Impresora 3 $ 75 
            Gestión de los RR.HH: Desarrollo del equipo del proyecto 16 horas $ 104.282 
               Gerente de Proy 8 horas $ 96.000 
               Hojas 6 $ 108 
               Impresiones 6 $ 24 
               computador 8 horas $ 8.000 
               Impresora 6 $ 150 
            Gestión de los RR.HH: Organigrama del equipo del proyecto 16 horas $ 104.141 
               Gerente de Proy 8 horas $ 96.000 
               Hojas 3 $ 54 
               Impresiones 3 $ 12 
               computador 8 horas $ 8.000 
               Impresora 3 $ 75 
            Gestión de las comunicaciones: Índice del archivo del 
proyecto 

16 horas $ 104.282 

               Gerente de Proy 8 horas $ 96.000 
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               Hojas 6 $ 108 
               Impresiones 6 $ 24 
               computador 8 horas $ 8.000 
               Impresora 6 $ 150 
            Gestión de las adquisiciones: Enunciado del trabajo (SOW) 16 horas $ 104.141 
               Gerente de Proy 8 horas $ 96.000 
               Hojas 3 $ 54 
               Impresiones 3 $ 12 
               computador 8 horas $ 8.000 
               Impresora 3 $ 75 
            Gestión de las adquisiciones: Modelo de solicitudes de 
pedidos 

16 horas $ 104.141 

               Gerente de Proy 8 horas $ 96.000 
               Hojas 3 $ 54 
               Impresiones 3 $ 12 
               computador 8 horas $ 8.000 
               Impresora 3 $ 75 
            Gestión de las adquisiciones: Matriz de selección de 
proveedores 

16 horas $ 104.141 

               Gerente de Proy 8 horas $ 96.000 
               Hojas 3 $ 54 
               Impresiones 3 $ 12 
               computador 8 horas $ 8.000 
               Impresora 3 $ 75 
         Proceso de Seguimiento y control 112 horas $ 728.987 
            Gestión de la calidad: Lista de Verificación de entregables 16 horas $ 104.141 
               Gerente de Proy 8 horas $ 96.000 
               computador 8 horas $ 8.000 
               Hojas 3 $ 54 
               Impresiones 3 $ 12 
               Impresora 3 $ 75 
            Gestión de la calidad: Acciones preventivas y correctivas 16 horas $ 104.141 
               Gerente de Proy 8 horas $ 96.000 
               computador 8 horas $ 8.000 
               Hojas 3 $ 54 
               Impresiones 3 $ 12 
               Impresora 3 $ 75 
            Gestión de las comunicaciones: Relación del informe del 
proyecto 

16 horas $ 104.141 

               Gerente de Proy 8 horas $ 96.000 
               computador 8 horas $ 8.000 
               Hojas 3 $ 54 
               Impresiones 3 $ 12 
               Impresora 3 $ 75 
            Gestión de las comunicaciones: Relación de entregable 
terminados 

16 horas $ 104.141 

               Gerente de Proy 8 horas $ 96.000 
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               computador 8 horas $ 8.000 
               Hojas 3 $ 54 
               Impresiones 3 $ 12 
               Impresora 3 $ 75 
            Gestión de las comunicaciones: Requerimientos de cambios 
atendidos 

16 horas $ 104.141 

               Gerente de Proy 8 horas $ 96.000 
               computador 8 horas $ 8.000 
               Hojas 3 $ 54 
               Impresiones 3 $ 12 
               Impresora 3 $ 75 
            Gestión de las comunicaciones: Formato de actas de 
reuniones 

16 horas $ 104.141 

               Gerente de Proy 8 horas $ 96.000 
               computador 8 horas $ 8.000 
               Hojas 3 $ 54 
               Impresiones 3 $ 12 
               Impresora 3 $ 75 
            Gestión de las Adquisiciones: Modelo de acta de recepción 
del bien 

16 horas $ 104.141 

               Gerente de Proy 8 horas $ 96.000 
               computador 8 horas $ 8.000 
               Hojas 3 $ 54 
               Impresiones 3 $ 12 
               Impresora 3 $ 75 
         Proceso de Cierre 24 horas $ 651.363 
            Actas formales de Entrega 12 horas $ 551.128 
               Gerente de Proy 8 horas $ 96.000 
               computador 4 horas $ 4.000 
               Hojas 24 $ 432 
               Impresiones 24 $ 96 
               Impresora 24 $ 600 
               Bonificación GP  $ 300.000 
               Bonificación AUD  $ 150.000 
            Lecciones Aprendidas 12 horas $ 100.235 
               Gerente de Proy 8 horas $ 96.000 
               computador 4 horas $ 4.000 
               Hojas 5 $ 90 
               Impresiones 5 $ 20 
               Impresora 5 $ 125 
      Lineamientos Técnicos para ensayos de materiales y supervisión 
Técnica 

459 horas $ 2.781.543 

         Diagnóstico del estado actual de los ensayos realizados 19 horas $ 87.235 
            Listar los ensayos 9 horas $ 37.141 
               Hojas 3 $ 54 
               Impresiones 3 $ 12 
               computador 1 hora $ 1.000 
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               Impresora 3 $ 75 
               auditor 4 horas $ 24.000 
               Técnico de Laboratorio 4 horas $ 12.000 
            Identificar Normas Aplicables 10 horas $ 50.094 
               Hojas 2 $ 36 
               Impresiones 2 $ 8 
               computador 2 horas $ 2.000 
               Impresora 2 $ 50 
               auditor 8 horas $ 48.000 
         Consolidación de la Información 380 horas $ 2.421.240 
            Instructivo toma de muestras de Agregados Pétreos y Cuarteo 20 horas $ 68.282 
               Hojas 6 $ 108 
               Impresiones 6 $ 24 
               computador 8 horas $ 8.000 
               Impresora 6 $ 150 
               auditor 8 horas $ 48.000 
               Técnico de Laboratorio 4 horas $ 12.000 
            Instructivo Ensayo Granulometrías de materiales pétreos 10 horas $ 1.114.282 
               Hojas 6 $ 108 
               Impresiones 6 $ 24 
               computador 4 horas $ 4.000 
               Impresora 6 $ 150 
               auditor 4 horas $ 24.000 
               Técnico de Laboratorio 2 horas $ 6.000 
               Juego Tamices  $ 1.080.000 
            Instructivo Ensayo de solidez en sulfato de magnesio 18 horas $ 62.282 
               Hojas 6 $ 108 
               Impresiones 6 $ 24 
               computador 8 horas $ 8.000 
               Impresora 6 $ 150 
               auditor 8 horas $ 48.000 
               Técnico de Laboratorio 2 horas $ 6.000 
            Instructivo Ensayo de Equivalente de arena 16 horas $ 60.318 
               Hojas 8 $ 144 
               Impresiones 6 $ 24 
               computador 6 horas $ 6.000 
               Impresora 6 $ 150 
               auditor 8 horas $ 48.000 
               Técnico de Laboratorio 2 horas $ 6.000 
            Instructivo ensayo de Terrones de arcilla y partículas 
deleznables 

18 horas $ 62.282 

               Hojas 6 $ 108 
               Impresiones 6 $ 24 
               computador 8 horas $ 8.000 
               Impresora 6 $ 150 
               auditor 8 horas $ 48.000 
               Técnico de Laboratorio 2 horas $ 6.000 
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            Instructivo Ensayo de Contenido de materia Orgánica 9 horas $ 31.282 
               Hojas 6 $ 108 
               Impresiones 6 $ 24 
               computador 4 horas $ 4.000 
               Impresora 6 $ 150 
               auditor 4 horas $ 24.000 
               Técnico de Laboratorio 1 hora $ 3.000 
            Instructivo Ensayo de Absorción 18 horas $ 62.282 
               Hojas 6 $ 108 
               Impresiones 6 $ 24 
               computador 8 horas $ 8.000 
               Impresora 6 $ 150 
               auditor 8 horas $ 48.000 
               Técnico de Laboratorio 2 horas $ 6.000 
            Instructivo Ensayo material pasa Tamiz No 200 9 horas $ 31.282 
               Hojas 6 $ 108 
               Impresiones 6 $ 24 
               computador 4 horas $ 4.000 
               Impresora 6 $ 150 
               auditor 4 horas $ 24.000 
               Técnico de Laboratorio 1 hora $ 3.000 
            Instructivo Ensayo de desgaste en máquina de los ángeles 18 horas $ 62.282 
               Hojas 6 $ 108 
               Impresiones 6 $ 24 
               computador 8 horas $ 8.000 
               Impresora 6 $ 150 
               auditor 8 horas $ 48.000 
               Técnico de Laboratorio 2 horas $ 6.000 
            Instructivo Ensayo de Caras Fracturadas 18 horas $ 62.282 
               Hojas 6 $ 108 
               Impresiones 6 $ 24 
               computador 8 horas $ 8.000 
               Impresora 6 $ 150 
               auditor 8 horas $ 48.000 
               Técnico de Laboratorio 2 horas $ 6.000 
            Instructivo Ensayo de Partículas alargadas y aplanadas 18 horas $ 62.282 
               Hojas 6 $ 108 
               Impresiones 6 $ 24 
               computador 8 horas $ 8.000 
               Impresora 6 $ 150 
               auditor 8 horas $ 48.000 
               Técnico de Laboratorio 2 horas $ 6.000 
            Instructivo Toma de Muestras de Concreto en estado fresco 18 horas $ 62.282 
               Hojas 6 $ 108 
               Impresiones 6 $ 24 
               computador 8 horas $ 8.000 
               Impresora 6 $ 150 
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               auditor 8 horas $ 48.000 
               Técnico de Laboratorio 2 horas $ 6.000 
            Instructivo Ensayo de Resistencia a Compresión de Cilindros 
de Concreto 

9 horas $ 31.282 

               Hojas 6 $ 108 
               Impresiones 6 $ 24 
               computador 4 horas $ 4.000 
               Impresora 6 $ 150 
               auditor 4 horas $ 24.000 
               Técnico de Laboratorio 1 hora $ 3.000 
            Instructivo Ensayo de Resistencia a Flexión de Concreto 18 horas $ 62.282 
               Hojas 6 $ 108 
               Impresiones 6 $ 24 
               computador 8 horas $ 8.000 
               Impresora 6 $ 150 
               auditor 8 horas $ 48.000 
               Técnico de Laboratorio 2 horas $ 6.000 
            Instructivo Ensayo de asentamiento de Concreto 9 horas $ 31.282 
               Hojas 6 $ 108 
               Impresiones 6 $ 24 
               computador 4 horas $ 4.000 
               Impresora 6 $ 150 
               auditor 4 horas $ 24.000 
               Técnico de Laboratorio 1 hora $ 3.000 
            Instructivo de Ensayo para determinar número de rebote en 
concreto endurecido 

18 horas $ 62.282 

               Hojas 6 $ 108 
               Impresiones 6 $ 24 
               computador 8 horas $ 8.000 
               Impresora 6 $ 150 
               auditor 8 horas $ 48.000 
               Técnico de Laboratorio 2 horas $ 6.000 
            Instructivo para la Obtención y ensayo de Núcleos de 
Concreto 

18 horas $ 62.282 

               Hojas 6 $ 108 
               Impresiones 6 $ 24 
               computador 8 horas $ 8.000 
               Impresora 6 $ 150 
               auditor 8 horas $ 48.000 
               Técnico de Laboratorio 2 horas $ 6.000 
            Instructivo para la toma de Temperatura de Concreto en 
estado Fresco 

8 horas $ 27.282 

               Hojas 6 $ 108 
               Impresiones 6 $ 24 
               computador 3 horas $ 3.000 
               Impresora 6 $ 150 
               auditor 3 horas $ 18.000 
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               Técnico de Laboratorio 2 horas $ 6.000 
            Instructivo ensayo a tracción de Acero corrugado 18 horas $ 62.282 
               Hojas 6 $ 108 
               Impresiones 6 $ 24 
               computador 8 horas $ 8.000 
               Impresora 6 $ 150 
               auditor 8 horas $ 48.000 
               Técnico de Laboratorio 2 horas $ 6.000 
            Ensayo a tracción y doblado de malla Electro soldada 18 horas $ 62.282 
               Hojas 6 $ 108 
               Impresiones 6 $ 24 
               computador 8 horas $ 8.000 
               Impresora 6 $ 150 
               auditor 8 horas $ 48.000 
               Técnico de Laboratorio 2 horas $ 6.000 
            Ensayo de Fuerza cortante 18 horas $ 62.282 
               Hojas 6 $ 108 
               Impresiones 6 $ 24 
               computador 8 horas $ 8.000 
               Impresora 6 $ 150 
               auditor 8 horas $ 48.000 
               Técnico de Laboratorio 2 horas $ 6.000 
            Instructivo para la Supervisión Técnica 56 horas $ 216.282 
               Hojas 6 $ 108 
               Impresiones 6 $ 24 
               computador 24 horas $ 24.000 
               Impresora 6 $ 150 
               auditor 24 horas $ 144.000 
               Coordinador Técnico 8 horas $ 48.000 
         Plan de Formación de Personal Operativo 24 horas $ 88.470 
            Capacitaciones 16 horas $ 60.282 
               Hojas 6 $ 108 
               Impresiones 6 $ 24 
               computador 8 horas $ 8.000 
               Impresora 6 $ 150 
               auditor 8 horas $ 48.000 
               Video Beam 4 $ 4.000 
            Evaluar conocimiento adquirido 8 horas $ 28.188 
               Hojas 4 $ 72 
               Impresiones 4 $ 16 
               computador 4 horas $ 4.000 
               Impresora 4 $ 100 
               auditor 4 horas $ 24.000 
         Seguimiento y Mejoras 36 horas $ 184.598 
            Establecer Revisión Periódica 22 horas $ 134.564 
               Gerente de Proy 7 horas $ 84.000 
               Hojas 12 $ 216 
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               Impresiones 12 $ 48 
               computador 8 horas $ 8.000 
               Impresora 12 $ 300 
               auditor 7 horas $ 42.000 
            Listas de Chequeo 14 horas $ 50.034 
               Hojas 22 $ 396 
               Impresiones 22 $ 88 
               computador 7 horas $ 7.000 
               Impresora 22 $ 550 
               auditor 7 horas $ 42.000 
   FIN DEL PROYECTO 0 horas $ 0 

Fuente: Autor 
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Anexo 24 

 

Evaluación de desempeño 1 

 

Fuente: Autor 

 

Código: EV-01 Versión: 2.0

F.A: 24/09/18 Paginás : 1

ELABORADO POR: Fecha: 24/09/18

APROBADO POR: Fecha:  24/09/18

Nombre: RAFAEL L. IBARRA G Fecha: 24/09/2018

Rol: GERENTE DE PROYECTO Periodo eva: 1

 Mayor a 96 Supera las expectativas

80- 95,9 Cumple con las expectativas

70 -79,9 Esta por debajo de las expectativas

Menor 69,9 Esta muy por debajo de las expectativas

Calificación: 93,7

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

Planeación 90

Comunicación 90

ESCALA DE CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES (60%) PUNTAJE

Calidad del trabajo realizado 100

Conocimiento del trabajo 95

Utiliza los recursos necesarios 95

Optimiza los recursos suministrados 95

Orden y aseo 90

Organización en el trabajo 95

Sigue instrucciones y procedimientos 95

RAFAEL LEONARDO IBARRA GALVIS

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO (40%) PUNTAJE

Cumplimiento Cronograma 95

EVALUACIÓN DE DESEMPLEÑO DE 

PERSONAL

TITULO DEL PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DE INGENIERÍA Y CONTROL SIGLO XXI

PATROCINADOR: INGENIERIA Y CONTROL SIGLO XXI

RAFAEL LEONARDO IBARRA GALVIS
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Evaluación de desempeño 2 

 

Fuente: Autor 

Código: EV-01 Versión: 2.0

F.A: 24/09/18 Paginás : 1

ELABORADO POR: Fecha: 24/09/18

APROBADO POR: Fecha:  24/09/18

Nombre: NICOLAS GONZALEZ Fecha: 24/09/2018

Rol: COORDINADOR TÉCNICO Periodo eva: 1

 Mayor a 96 Supera las expectativas

80- 95,9 Cumple con las expectativas

70 -79,9 Esta por debajo de las expectativas

Menor 69,9 Esta muy por debajo de las expectativas

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

Calificación: 90,2

Planeación 85

Comunicación 85

ESCALA DE CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES (60%) PUNTAJE

Calidad del trabajo realizado 98

Conocimiento del trabajo 95

Utiliza los recursos necesarios 90

Optimiza los recursos suministrados 90

Orden y aseo 95

Organización en el trabajo 90

Sigue instrucciones y procedimientos 90

RAFAEL LEONARDO IBARRA GALVIS

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO (40%) PUNTAJE

Cumplimiento Cronograma 90

EVALUACIÓN DE DESEMPLEÑO DE 

PERSONAL

TITULO DEL PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS 
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Anexo 26 

 

Evaluación de desempeño 3 

 

Fuente: Autor 

Código: EV-01 Versión: 2.0

F.A: 24/09/18 Paginás : 1

ELABORADO POR: Fecha: 24/09/18

APROBADO POR: Fecha:  24/09/18

Nombre: HOUSSEMAN ALVARES Fecha: 24/09/2018

Rol: TÉCNICO DE LABORATORIO Periodo eva: 1

 Mayor a 96 Supera las expectativas

80- 95,9 Cumple con las expectativas

70 -79,9 Esta por debajo de las expectativas

Menor 69,9 Esta muy por debajo de las expectativas

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

Calificación: 92,4

Planeación 94

Comunicación 90

ESCALA DE CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES (60%) PUNTAJE

Calidad del trabajo realizado 95

Conocimiento del trabajo 96

Utiliza los recursos necesarios 91

Optimiza los recursos suministrados 90

Orden y aseo 85

Organización en el trabajo 92

Sigue instrucciones y procedimientos 94

RAFAEL LEONARDO IBARRA GALVIS

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO (40%) PUNTAJE

Cumplimiento Cronograma 92

EVALUACIÓN DE DESEMPLEÑO DE 

PERSONAL

TITULO DEL PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DE INGENIERÍA Y CONTROL SIGLO XXI

PATROCINADOR: INGENIERIA Y CONTROL SIGLO XXI

RAFAEL LEONARDO IBARRA GALVIS



OPTIMIZACIÓN DE LA GESTION DE IC XXI 144 

Anexo 27 

 

Evaluación de desempeño 4 

 

Fuente: Autor 

  

Código: EV-01 Versión: 2.0

F.A: 24/09/18 Paginás : 1

ELABORADO POR: Fecha: 24/09/18

APROBADO POR: Fecha:  24/09/18

Nombre: MAURICIO ROJAS Fecha: 24/09/2018

Rol: AUDITOR Periodo eva: 1

 Mayor a 96 Supera las expectativas

80- 95,9 Cumple con las expectativas

70 -79,9 Esta por debajo de las expectativas

Menor 69,9 Esta muy por debajo de las expectativas

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

Calificación: 94,9

Planeación 97

Comunicación 94

ESCALA DE CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES (60%) PUNTAJE

Calidad del trabajo realizado 96

Conocimiento del trabajo 95

Utiliza los recursos necesarios 96

Optimiza los recursos suministrados 97

Orden y aseo 87

Organización en el trabajo 93

Sigue instrucciones y procedimientos 95

RAFAEL LEONARDO IBARRA GALVIS

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO (40%) PUNTAJE

Cumplimiento Cronograma 93

EVALUACIÓN DE DESEMPLEÑO DE 

PERSONAL
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Anexo 28 

 

Control de Incidentes 

 

Fuente: Autor 

  

Revisión

01

CODIGO INTERESADOS TRATAMIENTO RESPONSABLE FECHA RESULTADOS

INC-01 Gerente Proyecto

Patrocinador

Consultar con el  

patrocinador la  

pos ibi l idad de 

ampl iar el  plazo 

de entrega. En 

caso de no ser 

pos ible contactar 

otro proveedor 

para  el  

suminis tro y 

sol ici tar 

devolución de 

anticipo por parte 

de SIMMIN.

Gerente deo 

proyecto

01/09/2018 • Se autorizó 

la  compra 

con otro 

proveedor de 

los  equipos  

sol ici tados  y 

se tramitó 

devolución 

de anticipo 

con SIMMIN

INC-02 Gerente Proyecto, 

Patrocinador, 

Coordinador 

Técnico, Auditor

Se concede 

licencia al GP, 

durante su 

ausencia el CT 

estará a cargo de 

sus funciones

Coordinador 

Técnico

03/08/2018 • El 

coordinador 

técnico 

realizó 

empalme con 

el GP luego 

de la 

l icencia.

El  proveedor Simmin manifiesta  que 

los  Tamices  cotización aun se 

encuentran en proceso de importación 

por lo cual  sol ici tan ampl iación del  

plazo de entrega.

El Gerente de Proyecto tuvo una 

calamidad familiar por lo cual cuenta 

con una licencia Remunerada de 5 días 

hábiles, tiempo durante el cual no 

puede estar al frente del proyecto

22/08/2018

Descripción

Rafael L. Ibarra G.

Fecha: 20/08/18

Fecha:  22/08/18

TITULO DEL PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE 

INGENIERÍA Y CONTROL SIGLO XXI

PATROCINADOR: INGENIERIA Y CONTROL SIGLO XXI

RAFAEL LEONARDO IBARRA GALVIS

RAFAEL LEONARDO IBARRA GALVIS

ELABORADO POR: 

APROBADO POR: 

Fecha:

Versión: 1.0

Páginas :1

CONTROL DE INCIDENTES

DESCRIPCIÓN

Código: FT-04

F.A: 15.08.18
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Anexo 29 

 

Checklist de cierre del proyecto 

 

Fuente: Autor 

Código: FT-05 Versión: 1.0

F.A: 28/09/18 Páginas : 

ELABORADO POR: Fecha: 28/09/18

APROBADO POR: Fecha:  28/09/18

Revisión Fecha:

01 28/09/2018

OBJETIVOS ENTREGABLES REALIZAdO (SI/NO) OBSERVACIONES

Aceptación Final Aprobación documentada de 

todos los entregables

Aceptación de 

Requerimientos 

contractuales

Aceptación documentada de 

que los terminos de los 

contratos han sido 

satisfechos.

Trasladar los entregables al 

departamento Técnico

Aceptación documentada de 

Coordinación Técnica

OBJETIVOS ENTREGABLES REALIZAdO (SI/NO) OBSERVACIONES

Liberación de personal Cronograma de liberación de 

personal

Evaluación de desempeño 

de personal

Evaluaciones de desempeño y 

su respectiva 

retroaliamentación

OBJETIVOS ENTREGABLES REALIZAdO (SI/NO) OBSERVACIONES

Ejecutar actividades de 

cierre del proyecto

Documentación de las 

actividades de cierre

Informe Final Documento informe final del 

proyecto

Cerrar adquisiciones Documento cierre 

adquisiciones

Notificar a todos los 

interesados sobre la 

terminación del proyecto

Actualizar activos de los 

procesos de la organización

Documentación archivada del 

proyecto

Descripción

Rafael L. Ibarra G.

1. ¿SE HAN ACEPTADO LOS RESULTADOS DEL PROYECTO?

2. ¿SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL PROYECTO?

3. ¿SE HA CERRADO FORMALMENTE EL PROYECTO?

CHECKLIST DE CIERRE DEL 

PROYECTO

TITULO DEL PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DE INGENIERÍA Y CONTROL SIGLO XXI

PATROCINADOR: INGENIERIA Y CONTROL SIGLO XXI

RAFAEL LEONARDO IBARRA GALVIS

RAFAEL LEONARDO IBARRA GALVIS



OPTIMIZACIÓN DE LA GESTION DE IC XXI 147 

Anexo 30 

 

Formato de lecciones aprendidas 

 

Fuente: Autor 

Código: FT-06 Versión: 1.0

F.A: 28/09/18 Páginas : 1

ELABORADO POR: Fecha: 28/09/18

APROBADO POR: Fecha:  28/09/18

Revisión Fecha:

01 28/09/2018

LECCION APRENDIDA

DESCRIPCION DEL ENTREGABLE

DESCRIPCION DE LAS CAUSAS

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS

RESULTADOS OBTENIDOS

Descripción

Rafael L. Ibarra G.

TEMAS DE REFERENCIA

FASE ENTREGABLE

LECCION APRENDIDA 

No_____
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Anexo 31 

 

Formato Acta de Entrega del Proyecto 

 

Fuente: Autor 

 

Código: FT-07 Versión: 1.0

F.A: 28/09/18 Páginas : 1

FECHA

Dentro del alcance del proyecto se encontraban los entregables que se relacionan a 

continuación:

El proyecto fue iniciado  el __________________  y terminó el _____________________

OBSERVACIONES ADICIONALES

ACEPTADO POR:

NOMBRE

ACTA DE ENTREGA 

DEL PROYECTO
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DECLARACIÓN DE APROBACIÓN FORMAL

Por la presente se deja constancia que el Proyecto OPTIMIZACION DE LA GESTION DE LOS 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS, ha sido aceptado y aprobado por  INGENIERIA Y CONSTROL 

SIGLO XXI. Damos constancia por la presente que el proyecto ha sido culminado exitosamente.


