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Resumen 
 

El presente documento tiene como finalidad presentar un plan estructurado basado en la 

Guía PMBOK con respecto a los grupos de proceso de inicio y planificación para lograr el 

alcance y objetivos de realizar los procesos involucrados en dichos grupos con el fin de trazar los 

lineamientos para la planificación de la norma NTC ISO 27001:2013.  El desarrollo del proyecto 

incluyo en explorar la institución de estudio y sus objetivos principales, a partir de ello se inicia 

la construcción y recopilación para el alcance del proyecto relacionado con los grupos de 

procesos del PMBOK.  El plan de dirección de proyecto mediante un formato diseñado mediante 

las mejores prácticas de la guía del PMBOK mediante una serie de documento que nos 

permitirán dirigir la ejecución, monitoreo, control y cierre.  Este nos permite recopilar los 

requisitos del proyecto y producto, las líneas base del alcance, cronograma y costo, como 

también se estipula los planes requeridos por el alcance del proyecto.  Es importante diseñar la 

EDT o la Estructura Detalla de Trabajo, que suministrara pautas para organizar las actividades en 

la planificación del trabajo según la norma NTC ISO 27001:2013 a utilizar.  Se ha definido 

mediante la ayuda del PMBOK la relación de los interesados con el plan del proyecto que 

permitirán definir aquellos actores que afectarán positiva o negativamente el mismo.  Se 

considera que el existo de esta norma, es realizar un estudio profundo para interpretarla y generar 

las estrategias que requiere el trabajo.  Debido al alcance del proyecto se recomienda 

complementar en una segunda etapa, los demás grupos de procesos que posee el PMBOK, como 

beneficio del proyecto en general. 

 

 

 

Palabras clave: guía PMBOK, NTC ISO 27001:2013, grupos, normas, procesos, PMI. 
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Abstract 

The purpose of this document is to present a structured plan based on the PMBOK Guide 

regarding the initiation and planning process groups to achieve the scope and objectives of 

carrying out the processes involved in said groups in order to draw the guidelines for planning. 

of the NTC ISO 27001: 2013 standard. The development of the project includes exploring the 

institution of study and its main objectives, from which the construction and compilation for the 

scope of the project related to the PMBOK process groups begins. The project management plan 

through a format designed using the best practices of the PMBOK guide through a series of 

documents that will allow us to direct the execution, monitoring, control and closure. This allows 

us to compile the requirements of the project and product, the baselines of the scope, schedule 

and cost, as well as the plans required by the scope of the project. It is important to design the 

EDT or the Detailed Work Structure, which will provide guidelines to organize the activities in 

the work planning according to the NTC ISO 27001: 2013 standard to be used. Through the help 

of the PMBOK, the relationship of the stakeholders with the project plan has been defined, 

which will allow defining those actors that will positively or negatively affect it. It is considered 

that the existence of this norm is to carry out an in-depth study to interpret it and generate the 

strategies that the work requires. Due to the scope of the project, it is recommended to 

complement in a second stage, the other groups of processes that have the PMBOK, as a benefit 

of the project in general. 

 

 

 

 

Keywords: PMBOK guide, NTC ISO 27001: 2013, groups, standards, processes, PM 
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Introducción 

 

Las empresas no perciben el potencial daño que pueden generar hoy en día un ataque 

informático a raíz de brechas de seguridad, políticas insuficientes, campañas de control y 

capacitación que puedan mitigar riesgos y crear salvaguardas.  La implementación de un Sistema 

de Gestión de la Seguridad Informática lograría fortalecer y abarcar muchos ámbitos de la 

institución, para ello este documento plantea la planificación utilizando como medio estratégico, 

la guía del PMBOK y sus mejores prácticas, estándares, pautas y normas para la planificación y 

dirección de proyectos, sobre la estructura necesaria y pasos que se requieren para lograr su 

implementación acorde a los planes de gestión que se estudien en el presente documento.  

 

Recopilando las mejores prácticas del PMBOK, recopilaremos la información actual de la 

institución objeto de estudio, mediante la planificación y definición del acta de constitución del 

proyecto y definición de interesados de este.  Un plan importante de las mejores prácticas del 

PMBOK, es definir el plan de dirección del proyecto, cuyo documento nos permite dirigir la 

ejecución, monitoreo, control durante la vida del proyecto y finalmente el cierre de este.  

Mediante el plan de dirección del proyecto, podremos recopilar los requisitos del proyecto y 

producto final, las líneas fundamentales para lograr el alcance definido, cronograma y costo para 

el proyecto.  Para este proyecto, se abarcarán los planes de gestión del alcance, gestión de 

requisitos y gestión del cronograma según se establece en la guía PMBOK. 

 

Al definir la estructura detallada de trabajo o EDT, podemos tener una mayor relación de las 

actividades y pautas para la organización en la planificación y estudio de la norma NTC ISO 

27001: 2013 a utilizar.  Es importante hacer énfasis en el estudio minucioso y detallado de esta 

norma, por ello se crea un plan de trabajo o EDT que nos permitirá organizar las actividades a 

seguir y lograr el éxito general del proyecto. 
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Planeación. 

 

1.1 TITULO 

Plan de gestión mediante la guía del PMBOK para la planificación estratégica del SGSI NTC 

ISO 27001:2013 para la Clínica Medical Duarte 

1.2 PROBLEMA 

1.2.1 Definición del Problema. 

La Clínica Medical Duarte (CMD) en búsqueda de la acreditación en salud, cuenta con 

una serie de políticas basadas en el aprendizaje del día a día, ideas ofrecidas por casa matriz o 

experiencia de los colaboradores del departamento de sistemas en pro de la seguridad de la 

información y protección de las redes.  Estas políticas en ocasiones han surgido como ideas 

rápidas y breves solo por fines específicos mas no para las instituciones en general.  

 

Las instituciones de salud en general deben estar provistos de mecanismos de seguridad que 

imposibiliten la incorporación de modificaciones a la Historia clínica una vez se registren y 

guarden los datos1.  Además, deben preservar la información digital mediante políticas, medidas 

y estándares necesarios para asegurar la conservación a largo plazo de los documentos y 

expedientes electrónicos de archivo de tal manera que facilite su consulta en el tiempo2. 

 

Desde luego el personal encargado de la Tecnología e información, han implementado controles 

y técnicas conocidas para conservar, preservar y proteger la fuente de información3, pero 

debemos preguntarnos ¿Es suficiente estos controles y en especial se establece, implementa, 

opera, se realiza seguimiento, revisión, mantenimiento y mejora continua en los sistemas de 

 
 

1 Resolución número 1995 de 1999, para establecer normal para el manejo de la Historia Clínica. 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCI%C3%93N%201995%20DE%201999.pdf 
2 Acuerdo 003 de 2015 Lineamientos generales gestión de documentos electrónicos mediante el uso de 
medios electrónicos  http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61731 
3 Norma Técnica NTC-ISO/IEC Colombiana 27001 
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gestión actuales?, ¿Realmente se cumple a cabalidad todas las políticas y se realizan controles a 

las mismas? 

 

La institución implementa métodos de seguridad basado en el conocimiento empírico e 

investigativo y lo que dicta las circunstancias del día por parte de los funcionarios, llevándolo a 

prácticas de seguridad esporádica y temporal.  El departamento de sistemas es consciente de esta 

situación y busca día a día como proteger su información y demás activos que lo componen.  La 

institución no cuenta con un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información formal como 

un aspecto fundamental para brindar un plan de diseño, implementación y mantenimiento con 

procesos que permitan continuar gestionando de manera eficiente la información, permitiendo 

fortalecer y asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos. 

 

1.2.2 Formulación del Problema.   

Se considera que lograr un SGSI lograría abarcar algunos estándares que son dictaminadas 

por la gerencia de la información que se relaciona en el documento de Acreditación de Salud, 

Para lograr esto, este proyecto pretende plasmar y planificar el diseño, las directrices y pasos a 

seguir mediante la utilización de la guía PMBOK que permitirá buscar lineamientos planificados 

para la posterior implementación futura del SGSI. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La Clínica Medical Duarte es una institución prestadora de salud con alta sensibilidad en 

sus procesos y regulados por entidades departamentales y nacionales.   

 

Dada la importancia de la información que posee la institución, se da la necesidad de mantenerse 

seguros y confiables con respecto a todos los activos que componen la institución.  Actualmente 

la institución cuenta con tecnología, hardware y software que cubre y resguardan las redes, 

algunos procesos y conocimientos implementados, pero ciertamente todo el control adecuado y 
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necesario para tratar los problemas de seguridad regulares como se ha presentado en varias 

ocasiones donde se ha tenido incidentes con equipos que resultaron ser infectados con virus que 

encriptaron toda la información.  La búsqueda del SGSI permitirá fortalecer las políticas, 

practicas, medidas, y procedimientos disponibles para hacer frente a los riesgos con mayor 

propiedad. 

 

Con el ideal de planificar y lograr el SGSI se buscará lineamientos que busque abarcar la 

certificación en salud con respecto a la gerencia de la información, siendo un plus y obtener 

ventajas competitivas que le permitirá a la institución, tener el grado de reconocimiento nacional 

e internacional. 

 

Para este proyecto se explorará y estudiara a fondo el estándar de gerencia de la información que 

es uno de los componentes de la acreditación de salud4, para poder determinar el alcance sobre 

qué elementos se estarían cumpliendo. 

 

La metodología que se pretende utilizar es la guía del PMBOK5 es un instrumento dado por PMI 

(Project Manager Institute) donde encontramos las mejores prácticas para la planificación de 

proyectos, mediante sus grupos de procesos y áreas del conocimiento que permitirá alcanzar las 

metas arrojando un esquema a seguir para la posterior realización e implementación del proyecto 

planteado. 

 

Este proyecto pretende planificar un Sistema De Gestión De La Seguridad De La Información 

incorporando las mejoras prácticas del PMBOK donde como resultado se obtendrá un 

documento con la información guía necesaria para planificar la gestión del SGSI. 

 

Este proyecto nos permitirá aplicar los conocimientos aprendidos en los cursos de la 

especialización de Seguridad Informática, adquirir más conocimientos de herramientas y 

 
 

4 http://www.acreditacionensalud.org.co/ 
5 Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos quinta edición Project Management Institute. 



 

17 
 

soluciones existentes en el mercado y lograr mayor acercamiento a las normas nacionales e 

internacionales. 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 GENERAL 

Diseñar un plan de gestión basado en la guía PMBOK para un Sistema de Gestión de la 

Seguridad de Información para la Clínica Medical Duarte. 

 

1.4.2 ESPECÍFICOS 

Diagnosticar y analizar la situación actual de la institución con respecto al SGSI. 

 

Determinar el marco normativo para la gestión propuesta en la guía del PMBOK. 

 

Determinar y definir el alcance del proyecto para la gestión de la guía PMBOK. 

 

Establecer los planes de gestión de la guía PMBOK determinados por el alcance del proyecto. 

 

1.5 MARCO REFERENCIA  

1.5.1 Antecedentes 

Para poder realizar una planificación sobre un Sistema de Gestión de la Seguridad de la 

Información (SGSI), se recomienda conocer otras fuentes de información tanto nacionales como 

internacionales si fuera posible.   Con respecto a un SGSI tomamos como referencia el proyecto 

de la Ing Paula Andrea Maya Arango, con su trabajo “Plan de Implementación del SGSI Basado 

en la norma NTC ISO 27001:2013.  Donde describe los objetivos, el alcance, la expectativa que 

tiene con respecto al SGSI, la metodología relacionada a la definición, planeación, identificación 

y creación de módulos de seguridad para la organización por la cual proyecto el desarrollo del 
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trabajo.  Este proyecto tiene como objetivo sentar las bases del proceso de mejora continua y 

plantear las acciones necesarias para minimizar el impacto de los riesgos potenciales, planteando 

las bases para la implementación del SGSI cuyos enfoques son dirigidos a los procesos de las 

áreas de: división informática, control interno, administración servicios al personal, seguridad 

física.  Para lograr ello planteo la elaboración del proyecto en fases: documentación y 

normatividad en las mejores prácticas de seguridad de la información.  Definición de la situación 

actual y los objetivos del SGSI de la empresa seleccionada.  Análisis de riesgos, junto con la guía 

Magerit, evaluación del nivel de cumplimiento del IS 27002. Propuesta de para la gestión de la 

seguridad y el documento con el esquema de seguridad de la información. 

Con el estudio de Cobit podemos ayudarnos para organizar la relación de beneficios, recursos, 

riesgos de las TI.  Con Cobit 5 se permite gestionar y gobernar la organización, considerando el 

negocio, áreas internas y externas.  Por lo tanto, sus principios están en satisfacer las necesidades 

del accionista, tomar toda la empresa para su trabajo, aplicación de un modelo de referencia 

integrado como único, enfoque holístico y separar gobierno de la gestión. 

Tenemos por otra parte con relación a la metodología seleccionada para realizar la planificación 

del proyecto basado en las buenas prácticas del PMBOK como referencia los especialistas Kelly 

Tatiana Arroyave Tamayo y Christian Alexander torres Urrea, con el título Formulación Y 

Diseño De Un Proyecto Basado En La Guía Del PMBOK Para La Interoperabilidad De La 

Historia Clínica: Caso Christus Sinergia Clínica Palma Real, dado que está relacionado con una 

institución de salud, donde se enfoca en una investigación cualitativa y estudio descriptivo, 

identificando causas mediante la metodología del marco lógico, diseñando las fases de inicio y 

planificación consideradas en la guía del PMBOK V.5., para lograr la interoperabilidad de la 

historia clínica de los usuarios de la clínica de dicho proyecto. 

 

1.5.2 Marco Teórico 

La NTC ISO 27001:2013 norma por excelencia para establecer requisitos, alcanzar su 

implementación, mantenerlo y mejorar un sistema de gestión de seguridad de la información es 

su principal menta.   Este estándar publicado en el 2005 y aceptado a nivel mundial para la 
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gestión de la seguridad y su evolución a través de los años con su madurez y confiabilidad 

pasando por muchos expertos en el área de la seguridad para dar forma a lo que hoy en día se 

confirma la versión NTC ISO 27001:2013.  

 

Con la implementación de un SGSI podemos estar abarcando puntos importantes del Manual de 

Acreditación en Salud Ambulatoria y Hospitalaria, se tomará esta guía, uno de sus estándares de 

acreditación siendo este el grupo de Gerencia de la Información que permitirá dar un enfoque en 

la integración de todas las áreas asistenciales y administrativas en relación con la información 

clínica y administrativa y su uso para la toma de decisiones en cualquier nivel de la organización.  

Cumplir con este estándar se logra que los procesos institucionales cuentes con la información 

necesaria para la toma de decisiones basada en hechos y datos, implementación de estrategias y 

mecanismos para garantizar la seguridad y confidencialidad de la información, sistemas de 

evaluación y mejoramiento de la gerencia de la información, políticas y estrategias para el uso de 

nuevas tecnologías para el manejo de la información, políticas y estrategias en el manejo de 

registros clínicos para su disponibilidad en los actores responsables de la salud, definición de 

planes de contingencia en caso de fallas en sistemas primarios.  Se pretende obtener mejores 

resultados en el desempeño de la gestión de información. 

 

El Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), con el deseo de 

fortalecer la gestión TI ha publicado el modelo de seguridad y privacidad de la información 

(MSPI)6 donde recopila las buenas prácticas de seguridad, reuniendo los cambios técnicos de la 

norma 270001 del 2913, nuestras leyes de protección de datos, trasparencia y acceso a la 

información donde se debe tener presente para la gestión de la información.   MSPI posee guías 

que ayudaran a las entidades a cumplir lo solicitado para cada fase del modelo con miras y 

lineamientos al protocolo IPv6 en nuestro país.  Para nuestro trabajo y aprendizaje adoptaremos 

este modelo, dado las necesidades y requisitos para nuestros procesos y estructuras con el fin de 

preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información. 

 
 

6 Fortalecimiento de la Gestión TI en el Estado. http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/w3-article-
5482.html 
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El cibercrimen es una dura realidad, y debemos estar preparados o prevenidos, una alteración en 

la funcionalidad de los activos de cualquier índole puede generar traumas para el personal que ha 

estado acostumbrado en los últimos años a la utilización de elementos informáticos.  En el tercer 

trimestre del 2017, los estudios lograron demostrar que los ataques dirigidos han sido 

promulgados por agentes del habla china, rusa, inglesa y coreana. Aunque los criminales chinos 

han estado activos con mayor aumento.  Estas amenazas evolucionan constantemente, ya que los 

ciberdelincuentes están cada vez más preparados, avanzados, tecnológicamente actualizados.  

Estos aumentos de ataques nos obligan a estar preparados e invertir en inteligencia sobre 

amenazas y en dotar a las organizaciones con información sobre las más recientes tendencias y 

acontecimientos7.   

 

Una de las grandes casas de soluciones en software de seguridad, ESET fundada en 1992, en su 

informe del 2017, muestra la preocupación entre las empresas de 13 países y 4000 ejecutivos y 

profesionales de la TI de estos países donde se resume en el siguiente cuadro según el tamaño de 

empresas, por los 2 últimos años y los ataques más comunes a nivel mundial. 

 

Gráfico comparativo ataques y preocupaciones de acuerdo con el tamaño de empresa. 

 

Tabla 1 Ataques y preocupaciones 

 

 
 

7 Informe 2017 comunicado de prensahttps://latam.kaspersky.com/about/press-releases/2017_half-of-
targeted-attacks-q3-2017-chinese-origin 
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Fuente: ESET8. 

 

También se debe destacar las modalidades de protección que optan las empresas, entre los cuales 

se encuentras los controles de seguridad, la gestión de esta, educación y concientización, 

distribuir la responsabilidad en seguridad y el presupuesto que ello implica. 

 

En importante primero planificar nuestros actos y luego pasar a la ejecución, esto permitirá 

seguir unas pautas que nos llevará a culminar con proyectos exitosos.  Los lineamientos del 

PMBOK (Project Management Body of Knowledge), como un estándar de PMI (Project 

Management Institute) que tiene la bondad de recopilar las mejores prácticas para dirigir 

proyectos, para describir normas, métodos, prácticas y procesos para dirigir el proyecto.  En este 

se encuentra establecido la dirección de proyecto mediante 5 grupos claves de procesos y sus 

interacciones, siendo estos los procesos de Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo – Control 

y Cierre.  A su vez las 10 áreas del conocimiento que ofrece la guía del PMBOK, donde se 

agrupan 47 procesos para la dirección del proyecto, están conformados por un ámbito 

profesional, de la dirección o un área especializada, representando un conjunto completo de 

conceptos, términos y actividades, cada área se trata de una sección específica del PMBOK.  Uno 

de los grandes líderes en las misiones espaciales como lo es la NASA, ha puesto en práctica la 

gestión de proyectos PMI, convirtiéndola en una de las herramientas más importantes en toda la 

organización9.  El desastre del Challenger los llevo a tomar la firme decisión de cambiar la 

organización hacia la excelencia en la gestión de proyectos con el objetivo formado en su 

personal, fomentando el aprendizaje de la experiencia de sus ingenieros y profesionales de mayor 

éxito, buscando nuevos conocimientos y sinergias con el exterior.   Para la NASA, PMI le yudo 

enormemente a ganar memoria de sus proyectos, planificar mejor, optimizar los recursos, y 

responder al exigente escenario de los últimos años en el que ha habido que trabajar más rápido, 

mejor, más barato, y todo ello experimentando reducciones sustanciales de personal y 

 
 

8 ESET Security Report. ESET Security Report Latinoamérica (2017). Recuperado de: 
https://www.welivesecurity.com/wp-content/uploads/2017/04/eset-security-report-2017.pdf 
9 NASA, caso de éxito en gestión de proyectos PMI http://itcformacionyconsultoria.com/nasa-gestion-de-
proyectos-pmi/ 
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presupuesto.  Según Dr. Hoffman director de proyecto – PMP dice ver en el PMI y la Guía del 

PMBOK el mapa del plan gestión de proyectos.  “Se adapta a nuestras necesidades generales, 

pero también a las específicas de áreas como ingeniería, seguridad de materiales, etc.” 

 

Otros casos de existo en América Latina en la utilización de PMI, se encuentra la construcción 

de 4 estadios en 9 meses para el mundial femenino sub-20 en chile, central hidroeléctrica 

platanal en Perú en tiempo record.  Programa de expansión del canal de panamá10.  

 

El Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información es una parte del sistema de gestión 

general, basada en un enfoque de riesgos empresarial, que se establece para crear, implementar, 

operar, supervisar, revisar, mantener y mejorar la seguridad de la información11.  Su uso se ve 

reflejado en las mejoras prácticas para conocer y controlar los riesgos para los que están 

sometidos los datos y fuentes de información, se asumen, minimizan, transfiere o controla. 

 

Parte fundamental de nuestro trabajo está relacionado con la NORMA TÉCNICA NTC-ISO/IEC 

COLOMBIANA 27001, donde se tomará dicha norma como base fundamental para poder 

proyectar e implementar las 10 áreas del conocimiento o las seleccionadas según el alcance del 

proyecto direccionando de forma planificada cada requerimiento solicitado por la norma. 

 

COBIT ha sido aceptado a nivel mundial, entidades bancarias, grupos empresariales han 

adoptado y utilizado este método.  Internacionalmente el ministerio de recursos humanos de 

sultanato de oman, impulsaron proyectos e iniciativas de gobierno electrónico, junto con el 

departamento de seguridad de red e informática del ministerio.  Sus implementadores de 

ingeniería de procesos recomendaron Cobit 5 y sus 5 principios como una solución para la 

implementación de GEIT. 

 

 
 

10 Buchtik L., proyectos exitosos en América Latina (2010) 
http://americalatina.pmi.org/~/media/Files/latam/Argentina-Capitulo-Nuevo-Cuyo/2011-AR-NC-Buchtik-
ProyectosExitosos.aspx 
11 Josue Sorto, Sistema de Gestión de Seguridad Informática SGSI (2017). 
https://es.slideshare.net/joelsorto96/sistemas-de-gestin-de-seguridad-informtica-sgsi 
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En Colombia también se han generado esfuerzos para su utilización, siendo Ecopetrol una 

empresa energética, decidida a transforma corporativamente sus objetivos de crecimiento para 

buscar un enfoque en la gobernanza y gestión de los servicios TI, logrando consolidar una sólida 

gobernanza de TI, cuyas practicas lograron alinear sus iniciativas corporativas de control interno.  

Ecopetrol selecciono Cobit para su marco de gobierno TI pro el mapeo de objetivos de TI a 

objetivos comerciales, mejor alineación basado en un enfoque comercial, visión sobre las 

actividades TI, responsabilidades basadas en la orientación al proceso, aceptación de entidades 

reguladoras y terceros, entre otros.  En su uso y proceso de sostenibilidad jugaron papel 

importante factores como clave de éxito los resultados de confiabilidad de la información, 

confianza TI, integralidad organizacional, evaluación continua, cultura organizacional y el apoyo 

a los servicios de consultoría. 

 

La ISO 31000, permite complementar nuestro proyecto para el análisis y evaluación de riesgos 

mediante buenas prácticas internacionales para alcanzar una eficiente gestión del riesgo.  Lo 

anterior se traduce en un incremento de la seguridad dado por su enfoque basado en riesgos.  

Para aumentar el grado de éxito, el Sistema de Gestión de riesgo debe ser integrado, 

estructurado, adaptado, inclusivo, dinámico, información amplia y certera, revisar los factores 

humanos y culturales, por último, la mejora continua debe incluirse. 

 

La ISO / IEC – Estándar 13335: 2014, con técnicas de seguridad, con sus conceptos y modelos 

para la gestión de la tecnología.  Este nos dará pautas y recursos para la implementación de 

prácticas de gestión de seguridad y criterios para auditar. 

 

La ISO 17799 esta norma técnica peruana nos permitirá implementar medidas de seguridad 

dentro de la organización.  Esta da soporte y dirige la gestión de la seguridad de la información. 

1.5.3 Marco Conceptual 

 

La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos.  (Guía del PMBOK®) - 

Quinta Edición proporciona pautas para la dirección de proyectos individuales y define 
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conceptos relacionados con la dirección de proyectos. Describe asimismo el ciclo de vida de la 

dirección de proyectos, los procesos relacionados, así como el ciclo de vida del proyecto. 

 

Qué es la Dirección de Proyectos: para cumplir con los requisitos de este debemos aplicar 

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto. Para lograr 

ello debemos lograr la aplicación e integración adecuadas de los 47 procesos de la dirección de 

proyectos. 

 

NORMA TÉCNICA NTC-ISO/IEC COLOMBIANA 27001:2013: siendo el INCONTEC una 

entidad privada, sin ánimo de lucro, cuya misión es fundamental para brindar soporte y 

desarrollo al productor y protección al consumidor, para lograr ventajas competitivas en los 

mercados internos y externos.  La norma tiene el propósito de establecer, implementar, operar, 

seguimiento, revisión, mantenimiento y mejora de un sistema de gestión de la seguridad de la 

información. 

 

Parte fundamental para nuestro trabajo es conocer la documentación del Sistema Gestión de 

Seguridad de la Información, siendo este aspecto el principal objetivo de estudio en cuyo caso 

debemos hacer uso de encuestas, entrevistas, observación directa para poder recolectar 

información y elaborar nuestro proyecto.   Se considera que el problema de la institución es 

contener mucha información plasmada en papel que han dado solución a elementos particulares 

pero que no se logra tener claro la magnitud y escala de este para que puedan contribuir con la 

filosofía de la acreditación en salud. 

 

 Fundamentos de la Dirección de Proyectos 

La guía de fundamentos para la dirección de proyecto proporciona pautas para la dirección de 

proyectos individuales y define conceptos relacionados con la dirección de proyectos. 

Entendemos como proceso a un esfuerzo que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 

resultado único durante un tiempo planificado, bajo la naturaleza de tener un principio y un final 

definidos. Al lograr los objetivos se alcanza el final, en el mejor de los escenarios, pero también 
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puede finalizar por no lograrse los objetivos, finalización de las partes, incumplimientos o se 

perdió la necesidad que dio origen al proyecto. 

Entre tanto la dirección de proyecto se aplica al conocimiento, habilidades, herramientas y 

técnicas sobre las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos.  La dirección de 

proyectos del PMI aplica e integran 47 procesos, congregados en 5 grupos de procesos que 

veremos más adelante. 

Se debe tener presente en la estructura de la dirección de proyecto la influencia que puede lograr 

adquirir las entidades externas, como también la cultura, estilo y estructura de la organización. 

Un término concurrente en la dirección del proyecto son los interesados, siendo estos los 

principales benefactores, pero también posibles afectados por las decisiones, actividades o 

resultado del proyecto.  Los interesados pueden tener influencia sobre el proyecto, los 

entregables. 

En cuanto a la gobernabilidad del proyecto permite dirigir los proyectos de manera coherente, 

maximizar el valor de sus resultados y alinear los mismos con la estrategia del negocio.  

Permitirá tomar decisiones para satisfacer las necesidades y expectativas de los interesados como 

los objetivos estratégicos de la organización. 

La frase de “ciclo de vida de un proyecto” es la serie de fases acotadas en el tiempo con inicio y 

final o punto de control por la que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su cierre.  Las 

llamadas fases se dividen en objetivos funcionales o parciales, resultados o entregables 

intermedios, hitos específicos del alcance global del trabajo o disponibilidad financiera. 

 Grupo de procesos 

Grupo Proceso de Inicio: se compone por procesos para iniciar un proyecto o fase.  En este se 

define el alcance, recursos financieros, identifica interesados y demás parámetros que dicta cada 

proceso que lo compone. 
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Grupo de Procesos de planificación: contiene procesos para establecer el alcance total del 

esfuerzo, definir y refinar objetivos junto con las líneas de acción para lograrlos, 

retroalimentación del ciclo del proyecto para calcular la planificación adicional que lo requiera. 

Grupo de Proceso de Ejecución: lo componen aquellos procesos para completar el trabajo 

definido en el plan para la dirección del proyecto con el fin de cumplir con las especificaciones 

de este.  Este grupo implica coordinar personas, recursos, gestionar las expectativas de los 

interesados e integrar y realizar las actividades del proyecto conforme al plan trazado. 

Grupo de procesos de monitoreo y control: lo componen los procesos requeridos para analizar 

y dirigir el progreso y el desempeño del proyecto de tal forma que se logre identificar áreas en 

las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes. 

Grupo de procesos de Cierre: son procesos para finalizar las actividades de todos los grupos de 

procesos de la dirección de proyectos con el fin de completar formalmente el proyecto, fases u 

otras obligaciones contractuales. 

 Lineamientos guía PMBOK. 

Para nuestro trabajo haremos uso de las mejores prácticas para la Dirección de Proyectos, siendo 

la Guía PMBOK un estándar para dirigir proyectos para diversos tipos de industrias.  Para lograr 

un resultado exitoso, la guía describe 5 procesos, 10 áreas del conocimiento y 47 procesos para la 

dirección de proyectos: 

 

Tabla 2 Resumen Grupo de Procesos PMBOK 

 

Grupo de proceso Descripción Procesos 

Proceso de Inicio Posee aquellos procesos para definir un nuevo 

proyecto o nuevas fases en proyectos existentes para 

obtener la autorización e iniciar el proyecto.  Ayuda a 

establecer una visión del proyecto 

2 
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Procesos de 

Planificación 

Procesos que permitirá establecer el alcance del 

proyecto, objetivos, definir el curso de acciones 

necesario para alcanzar los objetivos. 

24 

Procesos de Ejecución Procesos para contemplar el trabajo definido en el plan 

para la dirección del proyecto con el fin de cumplir 

con las especificaciones del mismo. 

8 

Procesos de Monitoreo 

y Control 

Procesos para monitorear, analizar y regular el 

progreso y el desempeño del proyecto, identificar e 

iniciar los cambios que requieren las áreas. 

11 

Procesos y Cierre Procesos para finalizar todas las actividades de todos 

los grupos de procesos con el fin de cerrar 

formalmente el proyecto o una fase de este. 

2 

 TOTAL PROCESOS: 47 

Fuente: extracción ideas generales en la guía PMBOK 

Los resultados que cada grupo de procesos producen permite la vinculación entre ellos.  Cada 

grupo cuenta con dependencia bien definida y elevada interacción entre sí.  

Dados los tiempos que tenemos para la presentación del proyecto de grado, nos fijaremos como 

limites en el estudio y elaboración de los procesos necesarios de los grupos de proceso de inicio 

y planificación.  Para ello estudiaremos los procesos que componen estos dos grupos. 

Para comprender la filosofía que plasma la guía PMBOK con respecto a las 10 áreas del 

conocimiento, los 5 grupos de procesos y sus 47 procesos, veremos a continuación un resumen 

de estos plasmados en la guía. 

 

Tabla 3 Relación Grupos de Procesos y Áreas de conocimiento 

 GRUPOS DE PROCESOS y áreas del conocimiento de la dirección de proyecto. 

Áreas de  
Conocimiento 

Grupo de  
Procesos de 
Inicio 

Grupo de  
Procesos de  
Planificación 

 Grupo de Procesos 
de Ejecución 

Grupos de Procesos de 
Monitoreo y control  

Grupo de 
procesos de 
cierre  
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4. Gestión de la 
Integración del 
Proyecto 

 4.1 Desarrollar 
el acta de 
constitución del 
proyecto 

4.2 Desarrollar el plan de dirección del 
proyecto  

4.3 Dirigir y 
gestionar el trabajo 
del proyecto  

 4.4 Monitorear y controlar 
el trabajo del proyecto 
4.5. Realizar el control 
integrado de cambios 

4.6. Cerrar 
proyecto o 
fase  

 5. 
Gestión del 
Alcance del 
Proyecto   

5.1. planificar la gestión del alcance 
5.2. recopilar requisitos 
5.3 crear la ETD/WBS   

 5.5 validar el alcance 
5.6. controlar el alcance   

 6. 
Gestión del tiempo 
del proyecto   

6.1 Planificar la gestión del cronograma 
6.2. definir las actividades 
6.3. secuenciar las actividades 
6.4. estimar los recursos de las actividades 
6.5. estimar la duración de las actividades 
6.6. Desarrollar el cronograma   

 6.7. controlar el 
cronograma   

 7. 
Gestión de los 
costes del proyecto   

7.1 planificar la gestión de los costos 
7.2. estimar los costos 
7.3 determinar el presupuesto    7.4 controlar los costos   

 8. 
Gestión de la 
calidad del 
proyecto   8.1 planificar la gestión de la calidad 

8.2 realizar el 
aseguramiento de 
calidad  8.3 controlar la calidad    

 9. 
Gestión de los 
recursos Humanos 
del Proyecto   

9.1 planificar la gestión de los recursos 
humanos 

9.2 adquirir el 
equipo del proyecto 
9.3. desarrollar el 
equipo del proyecto 
9.4. dirigir el equipo 
del proyecto      

10. 
Gestión de las 
comunicaciones del 
proyecto   

10.1 planificar la gestión de las 
comunicaciones 

10.2 gestionar las 
comunicaciones  

10.3 controlar las 
comunicaciones    

11. 
Gestión de los 
riesgos del 
proyecto   

11.1. planificar la gestión de los riesgos 
11.2 identificar los riesgos 
11.3. realizar el análisis cualitativo de 
riesgos 
11.4 realizar el análisis cuantitativo de 
riesgos 
11.5 planificar la respuesta a los riesgos    11.6 controlar los riesgos   

 12. 
Gestión de las 
adquisiciones del 
proyecto   

 12.1. planificar la gestión de las 
adquisiciones 

12.2. efectuar las 
adquisiciones  

12.3 controlar las 
adquisiciones  

12.4 cerrar las 
adquisiciones  

 13. 
Gestión de los 
interesados del 
proyecto 

 13.1 identificar 
los interesados 

13.2. planificar la gestión de los 
interesados  

13.3 gestionar la 
participación de los 
interesados  

13.4 controlar la 
participación de los 
interesados   

Fuente: guía PMBOK12. 

 

Desarrollar el Acta de Constitución del proyecto: 

Punto de partida para todo proyecto basado en la guía del PMBOK.  Se realizará un documento 

que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director del proyecto la 

autoridad para asignar los recursos de la organización a las actividades del proyecto. 

 

 
 

12 PMBOK GUIDE, sixth Edition https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok 
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Identificar a los Interesados: 

Permite identificar las personas, grupos u organizaciones que podrían afectar o ser afectados por 

una decisión, actividad o resultado del proyecto, analizar y documentar información relevante de 

sus intereses, participación, interdependencias, influencia e impacto para el éxito del proyecto. 

 

 

Desarrollar el plan Para la Dirección del Proyecto: 

Mediante este procedo definiremos, prepararemos y coordinaremos todos los planes secundarios 

e incorporados en un plan integral para la Dirección del proyecto.  Su beneficio clave es un 

documento central que define la base para todo el trabajo del proyecto. 

 

Planificar la Gestión del Alcance: 

Este proceso nos permitirá crear un plan de gestión del alcance que documente cómo se va a 

definir, validar y controlar el alcance del proyecto.  Su beneficio es proporcionar una guía y 

dirección sobre cómo se gestionará el alcance a lo largo del proyecto. 

 

Recopilar Requisitos: 

Permite determinar, documentar y gestionar las necesidades y los requisitos de los interesados para 

cumplir con los objetivos del proyecto. 

 

Definir el Alcance: 

Desarrolla una descripción detallada del proyecto y del producto. 

Crear la EDT / WBS: 
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Este proceso subdivide los entregables y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y 

fáciles de manejar. 

 

Planificar la Gestión del Cronograma: 

Proceso por medio del cual se establecen las políticas, procedimientos y la documentación para 

planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto.  Su beneficio 

clave radica es proporcionar la guía y dirección sobre cómo se gestionará el cronograma del 

proyecto a lo largo del mismo. 

 

Definir las Actividades: 

Proceso de identificar y documentar las acciones específicas que se deben realizar para generar 

los entregables del proyecto.  Su beneficio es el desglose de los paquetes de trabajo en 

actividades que proporcionan una base para la estimación, programación, ejecución, monitoreo y 

control del trabajo de proyecto. 

 

Secuenciar las Actividades: 

Identificar y documentar las relaciones existentes entre las actividades del proyecto.  Su punto 

clave está en la definición de la secuencia lógica de trabajo para obtener la máxima eficiencia 

teniendo en cuenta todas las restricciones del proyecto. 

 

Estimar los Recursos de las Actividades: 

Estimar el tipo y las cantidades de materiales, recursos humanos, equipos o suministros 

requeridos para ejecutar cada una de las actividades.  Con este nos beneficia para estimar el costo 

y la duración de manera más precisa. 
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Estimar la Duración Actividades: 

Estimar la cantidad de periodos de trabajo necesarios para finalizar las actividades individuales 

con los recursos estimados.  Su punto clave es que permite establecer la cantidad de tiempo 

necesario para finalizar cada una de las actividades y cuales constituyen entradas fundamentales 

para el proceso de desarrollar el cronograma. 

 

Desarrollar el Cronograma: 

Proceso para analizar secuencias de actividades, duración, requisitos de recursos y restricciones 

del cronograma para crear el modelo de programación del proyecto.  Esto genera un modelo de 

programación con fechas planificadas para completar las actividades del proyecto. 

 

Planificar la Gestión de los Costos: 

Proceso para establecer políticas, los procedimientos y la documentación necesaria para 

planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los costos del proyecto.  Su beneficio clave es 

proporcionar guía y dirección sobre cómo se gestionarán los costos del proyecto a lo largo del 

mismo. 

 

Estimar los Costos: 

Este proceso consiste en desarrollar una aproximación de los recursos financieros necesarios para 

completar las actividades del proyecto.  Su beneficio radica en determinar el monto de los costos 

requeridos para completar el trabajo del proyecto. 

 

Determinar el Presupuesto: 

Este proceso consiste en sumar los costos estimados de las actividades individuales o de los 

paquetes de trabajo para establecer una línea base de costo autorizada.  Podemos monitorear y 

controlar el desempeño del proyecto. 
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Planificar la Gestión de la Calidad: 

Proceso para identificar los requisitos y/o estándares de calidad para el proyecto y sus 

entregables, así como de documentar como el proyecto demorara el cumplimiento con los 

mismos.  Proporcionará una guía y dirección sobre cómo se gestionará y validará la calidad a lo 

largo del proyecto. 

 

Planificar la Gestión de los Recursos Humanos: 

Este proceso identifica y documenta los roles dentro de un proyecto, responsabilidades, 

habilidades requeridas, organigrama y las relaciones de comunicación, también crear un plan 

para la gestión del personal. Está relacionado con el cronograma de adquisición y liberación del 

personal.  

 

Planificar la Gestión de las Comunicaciones: 

Permite desarrollar un enfoque y un plan adecuado para las comunicaciones del proyecto con 

base a las necesidades y requisitos de información de los interesados y de los activos de la 

organización disponibles.  Permite identificar y documentar el enfoque a utilizar para las 

comunicarse con los interesados de la manera más eficaz y eficiente. 

 

Planificar la Gestión de los Riesgos: 

Define como realizar las actividades de gestión de riesgos de un proyecto.  Permitirá asegurar 

que el nivel, tipo y la visibilidad de la gestión de riesgos son acordes tanto con los riesgos como 

la importancia del proyecto para la organización. 
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Identificar los Riesgos: 

Determinar los riesgos que pueden afectar al proyecto y documentar sus características.  Permite 

documentar los riesgos existentes, el conocimiento y la capacidad que confiere al equipo del 

proyecto para anticipar eventos. 

 

Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos: 

Priorizar riesgos para análisis o acción posterior, evaluando y combinando la probabilidad de 

ocurrencia e impacto de dichos riesgos.  Permitirá a los directores de proyecto reducir el nivel de 

incertidumbre y concentrarse en los riesgos de alta prioridad. 

 

Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos: 

El análisis numérico del efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del 

proyecto.  Su beneficio genera información para la toma de decisiones a fin de reducir la 

incertidumbre del proyecto. 

 

Planificar la Respuesta a los Riesgos: 

Proceso para desarrollar opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las 

amenazas a los objetivos del proyecto. Aborda los riesgos en función de su prioridad, 

introduciendo recursos y actividades en el presupuesto, cronograma y plan de dirección de 

proyecto según las necesidades. 

 

Planificar la Gestión de las Adquisiciones: 

Documentar las decisiones de adquisiciones del proyecto, especificar el enfoque e identificar a 

los proveedores potenciales.  Nos permite determinar si es preciso obtener apoyo externo y, si 

fuera el caso, que adquirir, de qué manera, en que cantidad y cuando hacerlo. 



 

34 
 

 

Planificar la Gestión de los Interesados: 

Desarrollar las estrategias de gestión adecuadas para lograr la participación eficaz de los 

interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto, con base al análisis de sus necesidades, 

intereses y el posible impacto en el existo del proyecto.  Proporciona un plan claro y factible para 

interactuar con los interesados del proyecto con el fin de apoyar los intereses de este. 

 

1.5.4 Marco Legal y Jurídico 

 

La norma ISO 2700113, entiende la importancia de los activos en general, para el buen 

desarrollo operativo, de control, gestión de modelo de negocio para cualquier organización.  Esta 

especifica los requisitos para establecer, implementar, documentar y evaluar un Sistema de 

Seguridad de la Información.  Es importante seguir las actividades que este ofrece, tales como 

definir el alcance, las políticas, metodologías y criterios para el análisis y gestión de riesgos, 

identificarlos, evaluar y desarrollar el tratamiento de estos.  Además, elaborar una declaración de 

aplicabilidad de controles y requisitos; debemos acompañar lo anterior con el desarrollo de 

programas de formación y concienciación en SI, gestionar los recursos y operaciones, de 

incidencias y elaborar los procesos y su documentación asociada. 

 

Para las instituciones de salud principalmente se rige por la resolución  1995 de 1999, donde se 

establecen las normas para el manejo de la Historia Clínica,  La ley 100 de 1993 donde se faculta 

al ministerio de salud para dictar las normas científicas que regulan la calidad de los servicios, de 

obligatorio cumplimiento por parte de todas las entidades promotoras de salud, prestadores de 

servicios de salud del sistema general de seguridad social en salud y las direcciones seccionales, 

distritales y locales de salud.14 

 
 

13 http://www.gesconsultor.com/iso-27001.html 
14 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCI%C3%93N%201995%20DE%201999.pdf 
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1.6 MARCO METODOLÓGICO 

 

Este proyecto contempla la utilización de la metodología dada por el Project Manager 

Institute guía PMBOK15 como metodología principal para el desarrollo del proyecto.  También 

exploraremos el documento de buenas prácticas nacionales e internacionales para el diagnóstico, 

planificación, implementación, gestión y mejoramiento continuo mediante el Modelo de 

Seguridad y Privacidad de la información – MSPI16 de la estrategia de Gobierno En Línea 

(GEL), siendo una fuente de información y documentación estratégica para el avance del 

proyecto. 

 

1.6.1 Fuentes de información 

 

Entre las cuentas las fuentes primerias tenemos la inspección directa, entrevistas directa 

de los funcionarios o colaboradores principales del Departamento de Sistemas o lista de chequeo.  

La fuente de información secundaria para soportar la investigación se revisará con la guía del 

PMBOK.  Una última fuente alternativa para referenciar dado por las buenas prácticas que 

otorga el ministerio de las TIC Colombia mediante MSPI, cuyos lineamientos están en el marco 

de referencia de arquitectura TI, soportando los componentes de la Estrategia En Línea.  

Debemos tomar en consideración el estudio de las normas y Controles que ofrece la NTC ISO 

27001:2013, ISO 31000 y 27002:2013 como fuente primordial y guía para todo el Sistema de 

Gestión de la Seguridad de la Información que se pretende planificar. 

 

 
 

1.1.1 15 PMI | Project Management Institute 
16 Ministerio de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones.  Rescatado de: 
https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_Modelo_de_Seguridad_Privacidad.pdf 
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1.6.2 Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación será dada de tipo cuantitativo, posterior a la recopilación de 

encuestas, cuestionarios y/o entrevista con los actores encargados tanto en el departamento de 

sistemas como del Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de determina el avance que posee la 

institución con respecto al SGSI17, para determinar el nivel de madurez o avances con respecto a 

dicho sistema. 

 

1.6.3 Método de Investigación 

 

Se tendrá en cuenta: A) la información de la institución y su marco normativo.  B) La 

recopilación de información de la institución permitirá analizar y diagnosticar la situación actual 

del mismo con respecto al SGSI. C) conocer la iniciativa que la institución requiere para lograr la 

acreditación da un fundamento inicial para el proyecto en su necesidad de buscar la excelencia con 

un sistema de gestión que le permita lograr la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información de forma mucho más certera, estructurada y organizada desde todos los puntos de 

vista medibles que la institución requiere implementar. 

 

1.6.4 Población y muestra 

 

La población objeto de estudio está conformada por los departamentos de sistemas, calidad, 

redes y telecomunicaciones.  La muestra entre dichos grupos es pequeña: 

 

 

 

 
 

17 Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información – Norma ISO 27001. 
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Tabla 4 Población / Muestra 

Población Muestra 

Sistemas 3 

Calidad 3 

Redes y telecomunicaciones 2 

Fuente: propia. 

__ 

 

Para la recolección de datos se hace uso de entrevistas, además de la experiencia de trabajar 

dentro de la institución. 
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Fases metodológicas 

1.7 FASE 1. SITUACIÓN ACTUAL. 

1.7.1 La institución. 

La Clínica Medical Duarte ZF S.A.S (CMD), es una institución joven prestadora de 

salud, a 3 años de su inauguración, con nivel de complejidad 3, buscando la acreditación en salud 

y mejorando cada día sus procesos con el fin de prestar el mejor servicio para la mayor 

satisfacción de nuestros pacientes. 

El departamento de sistema tiene la tarea de gestionar la administración de los sistemas 

asistencial (Historias Clínicas), Financieros, Glosas, Jasper, Parqueadero, Siau, como también la 

administración de la Base de Datos Asistencial, glosas.  Diseñar y crear reportes para el sistema 

Jasper.  Gestionar el servicio de impresoras y otras actividades inherentes al departamento.   

La institución posee una gran gama de activos entre los cuales se encuentra aproximadamente 

350 computadores y portátil (y creciendo este activo dado los servicios abiertos en el último 

mes), Router, Swicth, redes categoría 7, telefonía IP, 6 servidores, ups, Data Center, sistemas 

eléctricos, sistemas contra incendio, llamados de enfermería, etc. y demás componentes que por 

ley son requeridos. 
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Imagen 1 Organigrama Administrativo 

 

La Clínica Medical Duarte ZF S.A.S, ha invertido un gran esfuerzo en recursos humanos, 

tecnológicos y económicos para fortalecer a diario los procesos que conllevan a la buena 

atención hacia el paciente con sentido humano, por tal motivo a continuación el siguiente mapa 

de procesos: 
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Imagen 2 Mapa de procesos CMD 
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Imagen 3 Organigrama Asistencial CMD 

 

Misión 

En la Clínica Medical Duarte Trabajamos por la recuperación de la salud de nuestros pacientes, a 

través de servicios integrales de Mediana y Alta Complejidad desarrollados con estándares de 

calidad, de manera segura y humanizada apoyados en un modelo organizacional eficiente, un 

recurso humano competente y comprometido y una tecnología de vanguardia. 

 

Visión 

Para el año 2020 seremos reconocidos como el centro de referencia en servicios de salud de alta 

complejidad en la región, por su liderazgo en la integralidad, la atención segura y humanizada y 

los estándares de calidad superiores. 

 

Objetivos Corporativos 

Rentabilidad Y Estabilidad Financiera. 

Reconocimiento Como Centro De Referencia De Alta Complejidad. 

Liderazgo En Atención Integral Segura Y Humanizada. 

Alcanzar Estándares De Calidad Superior. 

Recurso Humano Competente. 
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Objetivos de Calidad 

Tabla 5 Objetivos de calidad 

Satisfacción: Garantizar la satisfacción de 

las necesidades y expectativas ofreciendo 

servicios enmarcados en los principios de 

calidad. 

Calidad: Garantizar la calidad de la 

atención en salud mediante la accesibilidad, 

oportunidad, seguridad, pertinencia y 

continuidad. 

Atención Segura: Fortalecer la 

implementación de prácticas médicas 

seguras con los más altos estándares de 

seguridad. 

Integración: Lograr la integración 

sistemática de las unidades de la 

organización para garantizar la efectividad y 

eficiencia mediante el mejoramiento 

continuo de los procesos de calidad. 

Innovación: Propender por la innovación 

tecnológica de la institución y mantener una 

adecuada infraestructura física, de tal forma 

que le permita mantener su competitividad y 

su posición de liderazgo en el sector. 

Formación: Promover la formación 

continua e integral que garantice el 

desarrollo personal del recurso humano, 

reflejando la calidad y humanización en la 

atención de nuestros pacientes. 

Pertenencia: Transmitir al personal de la 

clínica la amabilidad y el respeto en la 

atención de los pacientes, e incentivar el 

compromiso y responsabilidad por las 

actividades que realizan día a día. 

Responsabilidad: Orientar nuestros 

procesos hacia el cumplimiento de una 

política de responsabilidad social 

empresarial comprometida con la 

generación de valor social y el cuidado del 

medio ambiente. 

Fuente: Sistema Gestión Calidad – Clínica Medical Duarte 
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Valores Institucionales 

 

Imagen 4 Valores Institucionales 

 

Propuesta de Valores 

La Clínica Medical Duarte trabaja por una atención segura, oportuna e integral a sus pacientes en 

el ámbito médico y quirúrgico, que le permitan una pronta recuperación y satisfacción por los 

servicios recibidos. 
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Tabla 6 Competencias Organizacionales CMD 

COMPETENCIA: Es la capacidad real para 

lograr un objetivo o resultado en un contexto 

dado, según estándares y calidad establecidos, 

integrando conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes, valores y ética, que permite 

comprender actuar y transformar el mundo que 

les rodea.  

ETICA: Capacidad para actuar con 

valores morales y buenas costumbres, para 

el cumplimiento de las políticas de la 

clínica y el bienestar común, aun por 

encima de los objetivos personales y 

respetando las diferencias. 

RESPONSABILIDAD: Es la conciencia acerca 

de las consecuencias que tiene todo lo que 

hacemos o dejamos de hacer sobre nosotros 

mismos o los demás. La responsabilidad busca 

siempre hacer nuestro mejor esfuerzo por 

alcanzar los objetivos empresariales 

TRABAJO EN EQUIPO: Habilidad 

para integrarse en a un equipo de trabajo 

con responsabilidad para alcanzar los 

objetivos establecidos combinando 

adecuadamente personas, situaciones y 

tiempo, emprendiendo acciones eficaces 

para mejorar el talento, las capacidades 

propias y las de los demás. 

RESPETO: Es la base fundamental para la 

convivencia sana y pacífica entre los miembros 

de una sociedad, siendo conscientes del valor 

propio ser y la dignidad de los demás, para poder 

comprenderlos y aceptarlos  

COMUNICACIÓN ASERTIVA: Es la 

habilidad de expresar los sentimientos o 

ideas positivas y negativas de una manera 

abierta, honesta y directa. Que reconoce 

nuestros derechos al mismo tiempo que 

sigue respetando los derechos de los otros. 

TRATO AMABLE Y HUMANIZADO: Es la forma amable, cordial, y empática, que se 

pone de manifiesto, durante el proceso de atención, en donde prima el respecto a sus derechos 

valorando su cultura y condiciones humanas. 

Fuente: Sistema Gestión Calidad – Clínica Medical Duarte 

 

 

Imagen 5 Principios corporativos 



 

45 
 

 

 

Fuente: Sistema Gestión Calidad – Clínica Medical Duarte 

 

1.7.2 Estado Actual de la Institución 

 

La institución Clínica Medical Duarte, es una institución joven prestadora de salud, pero 

con el gran anhelo e iniciativa de poder alcanzar los altos estándares de calidad en salud, para 

lograr ello, en el último año, se ha incluido personal para el área asistencial en las actividades 

pertinentes para lograr la acreditación en salud.  Para Nuestro proyecto es importante conocer el 

avance actual que posea la institución.  Desde el primer levantamiento previo de información a 

principio de año, con respecto a la fecha del presente documento se ha obtenido algunos avances 

para la acreditación de forma exploratoria. 
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El hecho de estar laborando dentro de la institución me da la oportunidad de saber de primera 

mano la situación actual, y aún más desde el punto de vista de la seguridad informática, que 

ciertamente se implementan saberes generales que permiten darle continuidad al negocio.  

Las inspecciones directas han permitido conocer algunos avances en políticas y otras falencias 

relacionadas con la seguridad que no permitirían lograr el 100% del objetivo para el Sistema de 

Gestión de la Seguridad Informática. 

Aunque existen algunas políticas creadas dadas las anomalías ocurridas en algunos eventos en 

particulares, no se ha logrado crear los controles pertinentes para abarcar con mayor amplitud la 

seguridad de la información. 

En la revisión del estándar NTC ISO 27001:2013 y basado en los controles otorgados por la ISO 

27002, se realizó una lista de chequeo para explorar los dominios implementados, ejecutados o 

planificados. 

 

Tabla 7 Lista de chequeo Exploración Dominio ISO 27002 

Dominio Implementado 

/ % 

Observación 

Políticas de seguridad. NO / 20 Algunas políticas 

creadas para dar 

cumplimiento a 

superintendencias. 

Aspectos organizativos de la seguridad 

informática. 

NO / 0  

Gestión de activos. NO / 5 Existen algunos 

controles en la 

codificación en 

algunos activos. 
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Seguridad ligada a los recursos humanos. NO / 10  Existen algunos 

procesos en el ingreso 

del personal. 

Seguridad física y del entorno. NO / 30 Existen algunas áreas 

que se consideran 

vulnerables con un 

grado de seguridad 

aceptable.  

Gestión de comunicación y operaciones. NO / 10 Algunos controles 

implementados. 

Control de acceso. NO / 15 Controles 

implementados para el 

ingreso en algunas 

áreas. 

Adquisición, desarrollo y mantenimiento de 

información. 

NO / 0  

Gestión de incidentes en la seguridad de la 

información. 

NO / 5 Algunas actividades 

existen, pero no están 

documentadas. 

Gestión de la continuidad del negocio. NO / 0 Se realizan actividades 

importantes para 

mantener el negocio, 

pocas estas 

documentadas. 

Cumplimiento. NO / 0  

 

Fuente: propia con ideas basadas los ítems de la ISO 27002 
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1.8 FASE 2. MARCO NORMATIVO GUÍA PMBOK. 

 

Para nuestro proyecto nos basaremos en los procesos de inicio y planificación, además, 

para el proceso de planificación se estudiará la posibilidad de realizar todos los relacionados en 

la tabla “Relación Grupos de Procesos y Áreas de conocimiento” para dicho grupo. 

 

1.8.1 Grupo Procesos de Inicio 

 

 Acta de Constitución 

Como se explicó con anterioridad, el acta de constitución autoriza formalmente la existencia del 

proyecto y otras especificaciones registradas en el presente documento.  Para ello planeamos 

diligenciar el siguiente formato 

 

 

Tabla 8 Acta Constitución 

ACTA CONSTITUCION 
        

NOMBRE DEL PROYECTO IDENTIFICADOR 
  

JEFE PROYECTO FECHA ELABORACIÓN: 
  

DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

General   
 

Específicos   
 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
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PRODUCTOS Y/O ENTREGABLES 
 

SUPUESTOS 
 

RESTRICCIONES 
 

DEPENDENCIAS 
 

RIESGOS DEL PROYECTO 
 

HITOS DEL PROYECTO 

Actividad 
fecha 

estimada Responsable 
      

PRESUPUESTO ESTIMADO 
 

GERENTE PROYECTO, RESPOSABILIDADES Y NIVEL DE AUTORIDAD 

  
 

REQUERIMIENTOS DE APROBACION DEL PROYECTO 
 

RECURSOS PREASIGNADOS 
 

IDENTIFICACION DE  INVOLUCRADOS 

Directos   
 

Indirectos   
 

FIRMAS 
  

PATROCINADOR GERENTE PROYECTO 

Fuente: propia bajo las instrucciones de la guía del PMBOK 
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 Identificar los Interesados 

Debemos identificar aquellas personas u organizaciones que los intereses pueden ser afectados 

de manera positiva o negativa, para lograr la captura pertinente, se planea el registro de los 

interesados con los siguientes cuadros: 

 

Tabla 9 Registro de Interesados 

 IDENTIFICACION 
ID Nombre 

Completo 
EMPRESA Cargo/Rol 

Información 
Contacto 

Clase 

1           
2           
3           
4           
5           

Fuente: propia bajo las instrucciones de la guía del PMBOK 

 

 

 

Tabla 10 Registro de Clasificación 

 

 CLASIFICACION Prominencia 
I
D 

Requerimie
ntos 

Expectat
iva 

Pod
er 

Inter
és 

Influen
cia 

Impac
to 

Conocimie
nto 

Urgenc
ia 

Legitimid
ad 

1                   
2                   
3                   
4                   
5                   

Fuente: propia bajo las instrucciones de la guía del PMBOK 

 

 

 ADICIONALES 

ID 
Tipo de 

Interesado 
Nivel 

Participacion 
BRECHA 

Acciones 
para 

Interesado 
Clave 

¿Por 
qué? 
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Cerrar la 
Bracha 

1             
2             
3             
4             
5             

Fuente: propia bajo las instrucciones de la guía del PMBOK 

 

Además de identificar a los interesados del proyecto debemos evaluar el nivel, estrategia o trato 

de que aplicara según las siguientes métricas: 

 

 

Tabla 11 Matriz Poder / Interés 

 

Matriz de 
poder 

- 
Interés 

PODER 
(nivel autoridad) 

Bajo Alto 

IN
T

E
R

E
S

 
(P

re
oc

up
ac

ió
n 

o 
C

on
vi

ve
nc

ia
) B
aj

o 

Estrategia de 
Esfuerzo 
mínimo 

(Monitorizar) 

Estrategia 
de 

Mantener 
satisfechos 

A
lto

 Estrategia de 
Mantener 

informados 

Estrategia 
de Actores 

clave. 
Gestionar 
de Cerca. 

Fuente: guía del PMBOK 

 

Tabla 12 Matriz Poder / Influencia 

 

Matriz de 
poder 

- 
influencia 

PODER 
(nivel autoridad) 

Bajo Alto 
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IN
F

L
U

E
N

C
IA

 
(I

nv
ol

uc
ra

m
ie

nt
o 

A
ct

iv
o)

 B
aj

o 

Mantener 
Informados 
con Mínimo 

Esfuerzo 

Mantenerlos 
Informados y 

Nunca 
Ignorarlos 

A
lt

o Trabajar 
con ellos 

Trabajar por 
Él 

Fuente propia: bajo las instrucciones de la guía del PMBOK 

 

Tabla 13 Matriz de Influencia / Impacto. 

 

Matriz de  
influencia 

- 
Impacto 

IMPACTO 
(Capacidad Para Efecturar 
Cambios al Planeamiento o 

Ejecución del Proyecto) 

Bajo Alto 

IN
FL

U
E

N
C

IA
 

(I
nv

ol
uc

ra
m

ie
nt

o 
A

ct
iv

o)
 B

aj
o 

Mantener 
Informados 
con Mínimo 

Esfuerzo 

Mantenerlos 
Informados y 

Nunca 
Ignorarlos 

A
lt

o Trabajar 
con ellos 

Trabajar por 
Él 

Fuente: bajo las instrucciones de la guía del PMBOK 
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Tabla 14 Matriz Poder / Dinamismo 

 

Matriz de  
Poder 

- 
Dinamismo 

PODER 
(nivel autoridad) 

Bajo Alto 
D

IN
A

M
IS

M
O

 
(F

le
xi

bi
li

da
d 

- 
P

re
di

ct
ib

il
id

ad
) 

B
aj

o Impredecible 
pero 

manejable 

Los mayores 
Peligrosos u 

Oportunidades 
A

lto
 

Pocos 
Problemas 

Poderoso Pero 
Predecible 

Fuente: bajo las instrucciones de la guía del PMBOK 

 

 

 

Imagen 6 Modelo Prominencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: bajo las instrucciones de la guía del PMBOK 

 

DEFINITIVOS 

DEPENDIENTES 

PELIGROSOS DOMINANTES 

DURMIENTES 

PODER 

MANTENER SATISFECHO 

GESTIONAR ACTIVAMENTE 

MANTENER INFORMADO 

Modelo Prominencia 
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1.8.2 Grupo Procesos de Planificación 

 Plan Para la Dirección del proyecto 

 

La pretensión de este apartado tiene gran importancia puesto que en esta sección definiremos 

la manera en que el proyecto se ejecuta, se monitorea, control y cierra.  Para la realización de 

este plan es necesario tener en cuenta el acta del proyecto creado en el punto anterior siendo el 

punto de partida para establecer la planificación inicial del mismo.  También debemos tomar con 

una entrada para la realización de este plan, las salidas de otros procesos.  Se debe resaltar los 

factores ambientales de la empresa, por ejemplo: estándares o leyes gubernamentales, ares 

específicas y especializadas, otros sistemas de información, estructura y cultura organizacional, 

infraestructura, gestión de personal. 

 

 

En Esta sesión plantearemos la forma clave mediante documento central que define la base para 

todo el trabajo del proyecto.  Usaremos como entrada el acta de constitución, salida de otros 

procesos, factores ambientales, activos de los procesos de la organización.  Este documento 

describe el modo en que el proyecto será ejecutado, monitoreado y controlado, integrando y 

consolidando los planes y líneas base secundarios de los procesos de planificación.  Debemos 

tomar en cuenta las demás especificaciones que dictamina la guía del PMBOK que están por fuera 

de la presente descripción.  Para favorecer el plan de la dirección del proyecto se plantea el 

siguiente esquema para futuro diligenciamiento: 

 

 

Tabla 15 Plan Para la Dirección del Proyecto 

 

Plan para la Dirección del Proyecto 
        

NOMBRE DEL PROYECTO   

IDENTIFICADOR 

  
Nro. Actualización 
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REQUISITOS DEL PROYECTO 

 

REQUISITOS DEL PRODUCTO 
 

                
Definición del Proyecto  

        
Línea Base del Alcance 

Enunciado del Alcance             

Descripción del alcance 

  

Entregables Principales 

  

Supuestos 

  

Restricciones del proyecto 

  
        

Línea Base del Cronograma 
 
        

Línea Base del Costo 
 

                
Planes necesarios para la realización del proyecto 

Plan Descripción 
Plan de gestión del alcance   

Plan de gestión de los requisitos   
Plan de gestión del cronograma   

Plan de gestión de los costos   
Plan de gestión de la calidad   
Plan de mejoras del proceso   

Plan de gestión de los recursos 
humanos   

Plan de gestión de las comunicaciones   
Plan de gestión de los riesgos   
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Plan de gestión de las adquisiciones   
Plan de gestión de los interesados   

 

Fuente: propia bajo las instrucciones de la guía del PMBOK 

 

 Planificar la Gestión del Alcance. 

 

Este proceso permitirá gestionar el alcance del proyecto que definirá y controlará qué y que no se 

incluye en el proyecto. 

Se plantea la siguiente propuesta para registrar el alcance del proyecto a desarrollar según se 

estipule en el acta de inicio y ECT. 

 

Tabla 16 Definición alcance del proyecto 

Alcance 1:   

  

ID Entregable:  01   

Id Sub-Entregable Sub-Entregable Descripción 
Criterio o 

Requisito de 
Aceptación 

        
ID Entregable:  02   

Descripción Criterio de aceptación 
    

ID Entregable:  03   
Descripción Criterio de aceptación 
    

ID Entregable: 04    
Descripción Criterio de aceptación 

    
ID Entregable: 05    

Descripción Criterio de aceptación 
    

Fuente: propia bajo las instrucciones de la guía del PMBOK 
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 Crear la EDT / WBS 

Para ello utilizaremos el software libre WBS Chart Pro que nos permitirá la creación y definición 

de la estructura detalla de trabajo con los entregables. 

 

 

Imagen 7 Estructura EDT 

 

Fuente: propia bajo las instrucciones de la guía del PMBOK 
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Imagen 8 Ejemplo EDT 

 

Fuente: bajo las instrucciones de la guía del PMBOK 

 

1.9 FASE 3. ALCANCE DEL PROYECTO SEGÚN LA GUÍA PMBOK. 

 

El alcance del proyecto será definido mediante la guía del PMBOK siendo primordial la 

revisión minuciosa de los grupos de proceso de Inicio y planificación, dado los tiempos para la 

entrega del proyecto también limitaremos los procesos contenidos en el grupo de planificación. 

 

El alcance del proyecto según la guía del PMBOK será definido en la Proceso “Planificar la 

Gestión del Alcance”.  En la definición del alcance se relacionará los entregables según como 

este estipulado en la creación del EDT. 

 

El alcance para el proceso de Inicio contemplados en el PMBOK se estipula el acta de 

constitución y el registro de los interesados.  Con respecto al proceso de planificación se 
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contemplan la revisión de los procesos de: Desarrollar el plan para la dirección de proyecto, 

Planificar la Gestión del Alcance, Recopilar Requisitos, Definir el Alcance, Crear la ETD/WBS, 

Planificar la gestión del Cronograma, Definir las actividades, Secuenciar las Actividades, 

Estimar los recursos de las actividades, estimar la duración de las actividades y desarrollar el 

cronograma. 

 

1.10 FASE 4. PLANES DE GESTIÓN CONTEMPLADOS EN EL ALCANCE. 

 

Dado el alcance del proyecto, se contempla que se realizarían la gestión de la integración 

donde se incluyen los procesos y actividades necesarias para identificar, definir, combinar, 

unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de la dirección del proyecto. 

 

Con respecto a la gestión del alcance del proyecto relacionada en el PMBOK, nos permitirá 

garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo para 

completar el proyecto con éxito de tal forma que se logre enfocar en definir y controlar que se 

incluye y que no se incluye en el proyecto. 

 

Para el alcance relacionado en la fase 3 con respecto a la “Gestión del tiempo del proyecto”, se 

incluyen los procesos requeridos y alcanzables para gestionar la terminación. 
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Desarrollo. 

1.11 SITUACIÓN ACTUAL. 

Pertenecer a la institución implica conocer de cerca la situación y estado actual con 

respecto a los logros alcanzados para llegar a proteger la información importante como lo es las 

historias clínicas principalmente y registros asociados como su respectiva facturación y desde 

luego el estado financiero de la misma.  Dada la experiencia y contacto con el personal de redes 

y tecnología, tenemos información que la institución cuenta con un dispositivo de red llamado 

Servidor SonicWall que protege en general la red mediante su Firewall incorporado, el 

administrador configuro algunas políticas para restringir el uso de internet como de redes 

sociales y páginas no autorizadas.  En la entrevista con el personal encargado de las redes, se nos 

informa que esta información no le tiene respaldo ni documentada, en cuyo caso se da la 

oportunidad y recomendación dada la prioridad, de que se realice dicha actividad este servidor. 

 

Con respecto a la configuración del servidor de Base de Datos, el departamento de sistemas 

posee clave de acceso y limitada a ciertas acciones de insertar, eliminar, actualizar, como 

también realizar cambios en Store Procedure.  En este aspecto es notables que existen los 

controles necesarios y relativos al perfil del usuario que requiere la utilización de la base de 

datos.  De igual forma con el servidor de aplicación de producción donde el administrador local 

del sistema no posee permisos de ningún tipo.  En una oportunidad se tuvo contacto con el DBA 

para indagar sobre la documentación pertinente de estas políticas, pero no se obtuvo respuesta, 

aunque dada la configuración evidente existe el supuesto control y seguridad pertinentes para 

tener acceso y manejo de los servidores. 

 

Existen algunos documentos que han sido generados acorde a las necesidades por el 

cumplimiento de alguna norma o exigencia técnica en los requisitos de alguna superintendencia, 

con información de políticas de calidad, protección de datos, seguridad, pero se considera que 

deben ser evaluadas nuevamente para verificar si se encuentra alineada a la filosofía institucional 

y se acoplan a la misma. 
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En términos generales, la fase 1 del capítulo anterior, nos muestra un avance poco significativo 

con respecto a los dominios implementados de la NTC/ISO 27002.  Esto implica que el esfuerzo 

es mayor para lograr planificar todo el esquema que comprende la NTC/ISO 27001:2013. 

 

1.12 ACTA DE CONSTITUCIÓN SEGÚN LA GUÍA PMBOK 

 

La planificación del proyecto inicia con el Acta de Constitución y su finalidad es poder 

iniciar formalmente con la aprobación del proyecto, asignar un director de proyecto y su 

autoridad.  Debemos tener presente que esta acta no es un contrato, pues no existen 

consideraciones, compromisos o intercambios monetarios en el ejercicio, netamente es para 

apoyar la planificación del proyecto siendo la base fundamental del PMBOK. 

 

Podemos seguir el siguiente esquema acta registrada: 

 

Tabla 17 Acta constitución 

ACTA CONSTITUCION 
        

NOMBRE DEL PROYECTO IDENTIFICADOR 

PLAN PARA EL DISEÑO DEL SISTEM DE GESTION DE 
SEGURIDAD DE LA INFORMACION NTC/ISO 27001:2013 EN 
LA CLINICA MEDICAL DUARTE. 

PMO-1001 

JEFE PROYECTO FECHA ELABORACIÓN: 

VICTOR MANUEL GARNICA 01/01/2019 
DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El proyecto diseñara paso a paso la ruta a seguir para lograr la implementación del SGSI 
según la norma técnica colombiana ISO 27001:2013.  Para la realización de este proyecto, es 
necesario recopilar información acerca del estado que maneja la institución, recopilar 
información sobre la familia NTC ISO 27000 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 Verificar y resaltar la importancia de la familia ISO 27000 
 Formar un grupo de trabajo para el estudio detallado de la NTC ISO 27001:2013 
 Contextualizar la NTC ISO 27001:2013 
 Revisar y estudiar las referencias que plasma la NTC ISO 27001:2013 para el estudio 

particular. 
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 Revisar, estudiar y contextualizar los objetivos de control y controles de referencia de 
la ISO 27002:2013 

 Creación de mapas conceptuales. 
 Recopilar todas las referencias normativas y estudiarlas. 
 Estudio y contextualización de la norma técnica colombiana ISO 31000 para la gestión 

del riesgo.  
OBJETIVOS DEL PROYECTO 

General   
 Estructurar planes de gestión para planificar la implementación del SGSI. 
 Elaborar los documentos con los planes de gestión. 
 Elaborar los documentos con los requisitos y reglamentarios de la NTC – ISO 

27001:2013. 
Específicos   

 Contextualizar la organización. 
 Definir el liderazgo y compromisos. 
 Definir la política de la seguridad de la información. 
 Definir roles, responsabilidades y autoridades. 
 Documentar los riesgos. 
 Valoración del riesgo. 
 Tratamiento de los riesgos. 
 Controlar los riesgos. 
 Formular un plan de tratamiento de los riesgos. 
 Determinar los recursos del SGSI 
 Establecer canales y flujo de la comunicación. 
 Establecer mecanismos para el control de la información. 
 Establecer mecanismos para la planificación y control operacional del SGSI. 
 Evaluar el desempeño del SGSI. 
 Crear y documentar las mejoras continuas. 

  
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La razón de este proyecto, reside en la oportunidad de poner en práctica los cursos aprendidos 
durante la especialización de seguridad informática, en conjunto con el apoyo otorgado por la 
gerencia de la clínica medical duarte y tener la oportunidad de planificar el Sistema de Gestión 
de la Seguridad Informática como una decisión estratégica para establecer, implementar, 
mantener y aplicar mejoras continuas en dicho sistema de tal forma que aumentara y 
promulgara el estado actual para preservar la confidencialidad integridad y disponibilidad de 
la información. 

PRODUCTOS Y/O ENTREGABLES 

Documento con la normativa, análisis y construcción del SGSI para la institución. 
SUPUESTOS 

 Compromiso de la alta dirección 
 Compromisos de las áreas involucradas. 
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 Contextualizar la norma ISO 27001 para la fácil traducción y entendimiento del 
mismo. 

RESTRICCIONES 

Presupuesto por definir 
Fecha de entrega para inicio del 2021. 

DEPENDENCIAS 

- 
RIESGOS DEL PROYECTO 

 Tiempo y presupuesto errados 
 Conflictos laborales 
 Abandono de los interesados directos. 
 Abandono temporal del equipo de trabajo. 
 Plazo de hitos con mucho optimismo 
 Roles y responsabilidades mal definidas. 
 Comunicación inconclusa o escasa 
 Errada interpretación de los objetivos. 
 Cambios imprevistos, tema que esta subsanado. 
 Falta patrocinador 
 Baja la retroalimentación entre equipo de trabajo y empresa. 
 Requisitos mal interpretados. 
 Nuevos requerimientos fuera del plazo 
 Cambios en la norma. 
 Falta de presupuesto. 
 Problemas en la capacitación del personal  

HITOS DEL PROYECTO 

Actividad 
fecha 

estimada responsable 
Acta constitución del proyecto 
Identificación de los interesados 
Estructura de Desglose de Trabajo. 
Documentación planificación para el SGSI 
Documentos plan de gestión entregable 

Semana 1 
Semana 2 
Semana 3 

Semana 10 
Semana 20   

PRESUPUESTO ESTIMADO 

212.700.000 

GERENTE PROYECTO, RESPOSABILIDADES Y NIVEL DE AUTORIDAD 

Victor Garnica  
Ejecutar, diseñar, evaluar, controlar y aplicar mejora continua 

REQUERIMIENTOS DE APROBACION DEL PROYECTO 

Documento SGSI 
RECURSOS PREASIGNADOS 
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IDENTIFICACION DE INVOLUCRADOS 

Directos   
 Alta gerencia 
 Directivos 
 Coordinadores 
 Auxiliares  

Indirectos   
 Auditores externos 
 Proveedores  

FIRMAS 
  

PATROCINADOR GERENTE PROYECTO 

 

Fuente: propia bajo las instrucciones de la guía del PMBO 

 

1.13 INTERESADOS 

 

Es parte fundamental en la planificación, registrar los interesados del proyecto para ello se propone 

el diligenciamiento del siguiente esquema: 
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Tabla 18 Identificación interesados 

 IDENTIFICACION 
ID Nombre 

Completo 
EMPRESA Cargo/Rol 

Información 
Contacto 

Clase 

1  Javier Duarte CMD 
Alta 
Gerencia  privada   Interno 

2 
 Victor 
Garnica CMD  

Director 
Proyecto  privada   Interno 

3  Analista CMD  
Auxiliar 
Control privada   Interno 

4  Auditor CMD Auditor  - externo  

5  Directivos Grupo Holding 
Junta 
Directiva - Interno 

Fuente: propia bajo las instrucciones de la guía del PMBOK 

 

Tabla 19 Clasificación Requerimientos 

 

 CLASIFICACION Prominencia 

ID 

R
eq

ue
ri

m
ie

nt
os

 

E
xp

ec
ta

tiv
a 

P
od

er
 

In
te

ré
s 

In
fl

ue
nc

ia
 

Im
pa

ct
o 

C
on

oc
im

ie
nt

o 

U
rg

en
ci

a 

L
eg

iti
m

id
ad

 

1 
 Presentación 
del proyecto A A A A A    

2 
Elaboración 
del proyecto A A B B B    

3 
Estudio del 
proyecto B B B B B    

4 
Estudiar y 
auditar  B B A B B    

5 
Presentación 
del proyecto B A B B B    

Fuente: propia bajo las instrucciones de la guía del PMBOK 
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Tabla 20 Tipo de interesados  

 

 ADICIONALES 

ID 
Tipo de 

Interesado 
Nivel 

Participación 
BRECHA 

Acciones 
para 

Cerrar la 
Bracha 

Interesado 
Clave 

¿Por 
qué? 

1 
Latente - 

Demandante  A      SI   

2 
Latente - 

Demandante  A      SI   

3 
Latente - 

Discrecional  A      NO   

4 
Expectante - 
Dominante  B      NO   

5 
Expectante - 

Peligroso  B      NO   
Fuente: propia bajo las instrucciones de la guía del PMBOK 

 

1.14 PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

Tabla 21 Plan dirección de proyecto 

Plan para la Dirección del Proyecto 
        

NOMBRE 
DEL 

PROYECTO 

PLAN PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE 
GESTION DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACION NTC/ISO 27001:2013 EN LA 
CLINICA MEDICAL DUARTE. 

IDENTIFICADOR 

PMO-1002 
Nro. Actualización 

1 
        

REQUISITOS DEL PROYECTO 
 Recursos asignados. 
 Personal capacitado. 
 Estudio y Conocimiento de la norma. 
 Interpretación de la norma. 
 Auditor externo en calidad. 
 Búsqueda y visita de referentes con acreditación SGSI. 

REQUISITOS DEL PRODUCTO 
 Cumpla con los requisitos de la norma NTC-ISO 27001:2013 
 Documento estructurado según las normas internas de la institución. 
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Definición del 

Proyecto 
 

        
Línea Base del Alcance 

Enunciado del 
Alcance             

Descripción del 
alcance 

Aplicado para la institución descrita en la fase 1. 

Entregables 
Principales Documentos con la estructuración de la NTC-ISO 27001:2013 alineados 

con el SGC de la institución. 

Supuestos Compromiso de la alta gerencia para con el plan estratégico en la 
alineación de la norma 

Restricciones 
del proyecto 

Fecha entrega estimada  
        

Línea Base del Cronograma 
Este cronograma estará basado en el aprendizaje inicial y capacitación a los colaboradores 
que se integren al proyecto, para ello se establece de un mes de capacitación, además para 
la planificación de los planes de PMBOK necesarios para llevar a cabo este proyecto con un 
máximo de 6 meses.  Se estima que para la implementación se tomen entre 2 y 3 años. 
        

Línea Base del Costo 
El costo base por definir según el alcance, cronograma del proyecto, requisitos. 
                

Planes necesarios para la realización del proyecto 
Plan Descripción 

Plan de gestión del alcance 

 Se define el alcance del proyecto donde de 
establecer el proceso para crear la EDT, como se 
mantendrá y aprobará el mismo, como se hará la 
entrega formal y la solicitud de los cambios al 
proyecto 

Plan de gestión de los requisitos 

Se definirá la planificación, monitorización y 
entrega de reportes sobre las actividades y que se 
debe informar.  Además, cambios del producto, 
analizar el impacto, monitoreo, seguimiento.  

Plan de gestión del cronograma 

 Estableceremos los criterios para mantener el 
cronograma para que las actividades se lleven a 
cabo. 
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Fuente: propia bajo las instrucciones de la guía del PMBOK 

 

Para continuar con el proceso y cumplimiento de la guía PMBOK, se sugiere la utilización del 

siguiente formato para complementar el plan de dirección de proyecto. 

 

Tabla 22 Plan de gestión del alcance de proyecto 

Plan de Gestión del Alcance de Proyecto (PGAP) 
        

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

PLAN PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE 
GESTION DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACION NTC/ISO 27001:2013 EN 
LA CLINICA MEDICAL DUARTE. 

IDENTIFICADO
R 

 PMO-1003 
Nro. Actualización 

 1 
        

PROPOSITOS DEL PGAP 

Cómo será definido, desarrollado, monitoreado, controlado y verificado el alcance. 
        

DESARROLLO DEL ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
El alcance será canalizado mediante el estudio de las normas propuestas en el proyecto, 
relacionado con la norma NTC/ISO 27001 
        

ESTRUCTURA DE LA EDT/ WBS 
Se hará uso de la herramienta online wbstool.com para la construcción de la estructura 
detallada de trabajo. 
        

DICCIONARIO DE LA EDT / WBS 

Se debe registrar cada actividad registrada en la EDT en el formato propuesto. 
        

CAMBIOS DEL ALCANCE 
Se recomienda no realizar cambios al alcance de este proyecto para no causar traumas como 
tampoco extender el cronograma o tiempo de ejecución de este.  Sin embargo, de existir 
cambios, serán socializados en las reuniones de avances del proyecto, informando el estado de 
estos cambios y la magnitud del cambio que le producirá al proyecto 
        

ACEPTACION DE LOS ENTREGABLES 
Según estudio del cronograma y validación de requisitos.  Es pertinente contar con la opinión 
o juicio de un experto que nos permita tener la certeza y confianza sobre los entregables para 
que cumplan con los objetivos de los entregables 
        

INTEGRACION DE LOS REQUISITOS Y EL ALCANCE 
Según el impacto del requisito, con relación a la line base del proyecto, serán aprobados por el 
director del proyecto bajo previo estudio de factibilidad. 
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Fuente: propia bajo las instrucciones de la guía del PMBOK 

 

Tabla 23 Plan de gestión de los requisitos del proyecto 

Plan de Gestión de Los Requisitos del Proyecto (PGRP) 
        

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

 PLAN PARA EL DISEÑO DEL SISTEM DE 
GESTION DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACION NTC/ISO 27001:2013 EN 
LA CLINICA MEDICAL DUARTE. 

IDENTIFICADO
R 

PMO-1004  
Nro. Actualización 

 1 
        

PROPOSITOS DEL PGRP 

Permitirá analizar, documentar y gestionar los requisitos del proyecto.   
        

ACOPIO DE LOS REQUISITOS 

 Lectura y captura de mapa mental de la norma seleccionada. 
 Investigación de campo y recopilación de información. 
 Búsqueda de antecedentes de instituciones certificadas bajo la norma seleccionada. 
 Entrevistas con usuarios y personal externo.  

        
CLASIFICACION DE LOS REQUISITOS 

Se recopilarán lo requisitos y se enmarcarán los siguientes grupos: 
 
Requisitos de Negocio: estarán acorde con la institución ya que se desea alcanzar la 
acreditación en salud mediante la ejecución y documentos de la entrega. 
 
Requisitos de Interesados: deberá satisfacer a los interesados del proyecto.  Tomar en cuenta 
que también se deben tener en cuenta los interesados externos, ya que pueden ser parte directa 
o indirecta con potencial beneficios. 
 
Requisitos de las Soluciones: las soluciones deben abarcar la parte tecnológica y sus 
requerimientos, que permitan mejorar los procesos que se requieren para la norma 
seleccionada en el proyecto.  Se debe verificar que requisitos de capacitación y a quien va 
dirigido. 
 
Requisitos Temporales: estos no deben tener mayor influencia en el proyecto  
        

PRIORIZACION DE LOS REQUISITOS 
Con el estudio minucioso de las normas, se determinará la priorización.  Se clasificarán todos 
los requisitos y se asignara una escala de 1 a 10 para considerar el impacto y el poder que 
posee sobre el proyecto. 
        

TRAZABILIDAD DE LOS REQUISITOS 
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Haremos uso de la matriz de trazabilidad que propone la guía PMBOK.  Esto nos permitirá 
mantener un estado de los requisitos. 
        

GESTION DE LA CONFIGURACIÓN 
Los cambios pueden ser solicitados por cualquier miembro del equipo.  Esta solicitud será 
enviada al gerente del proyecto, quien analizará si la solicitud afecta y que grado puede afectar 
los requisitos y el cronograma del proyecto.  Determinará si se acepta el cambio o por lo 
contrario lo rechaza, con la observación de abordar dicho cabio en fases futuras de 
actualización del proyecto.  

Fuente: propia bajo las instrucciones de la guía del PMBOK 

 

Tabla 24 Matriz Trazabilidad de Requisitos 

Matriz de Trazabilidad de Requisitos 
        

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

  PLAN PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA 
DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACION NTC/ISO 27001:2013 EN 
LA CLINICA MEDICAL DUARTE. 

IDENTIFICADOR 

 PMO-1006 

Nro. Actualización 

 1 
        

ID Id.Aso Descripción Requisito 
entregable 

ETD 
Estado 

          
          
          
          
          

Fuente: guía del PMBOK 

 

 

Tabla 25 Plan de gestión del cronograma del proyecto 

Plan de Gestión del Cronograma del Proyecto (PGCP) 
        

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

  PLAN PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA 
DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACION NTC/ISO 27001:2013 EN 
LA CLINICA MEDICAL DUARTE. 

IDENTIFICADO
R 

 PMO-1005 
Nro. Actualización 

 1 
        

PROPOSITO DE PGCP 
Mediante la utilización de métodos que permitan calcular el tiempo que tomara la gestión del 
proyecto 
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METODOLOGIA PARA LA GESTION DEL CRONOGRAMA 

Método del Camino Critico (CPM) y Cadena Crítica (CCM). 
        

HERRAMIENTAS PARA PGCP 

Microsoft Proyect o diseño de cada método sobre un procesador de cálculos. 
        

REPORTE Y FORMATO DEL CRONOGRAMA 
 
        

PROCESO DE GESTION DEL CRONOGRAMA 

identificación de las actividades 
Estas son registradas en la Estructura Detallada de Trabajo 
(EDT), mediante el estudio detallado de los objetivos 
registrados en el acta del proyecto 

secuenciación de las actividades 

Se dará inicio según niveles registrados en el EDT.  Se 
definirá cuando inicia una actividad si esta depende de 
otra.  Se hará uso de los diagramas PERT para establecer 
relaciones  

estimación de los recursos 

Entre los recursos a ser necesarios se debe contar con el 
juicio de un experto en todas las áreas posibles en especial 
las detalladas en el acta del proyecto.  Desde luego entre 
estos recursos se debe contar con un software para la 
gestión del proyecto. 

estimación de esfuerzos y duración 

Es importante en todos los aspectos cruciales del proyecto, 
contar con un juicio de un ente externo y experto para que 
nos permita dar mejor orientación y punto de vista de los 
temas.  En este punto se requiere conocer sobre la 
estimación de tiempos y como calcular.  También 
debemos contar con previo conocimiento sobre duración 
por analogía y por parámetros. 

actualización, monitoreo y control 

Debemos usar una metodología que nos permitirá 
controlar y brindar seguimiento a las actividades.  Se 
propone realizar una sesión de trabajo que permita 
conocer y profundizar más sobre metodologías como: 
valor ganado o control de margen en cadena critica. 

Fuente: propia bajo las instrucciones de la guía del PMBOK 
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1.15 EDT / WBS 

La siguiente grafica muestra la estructura de desglose de trabajo para nuestro proyecto en 

la cual se plantea en 4 fases, siendo la más amplia la Fase III para estudiar y profundizar. 
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1.16 DICCIONARIO EDT – WBS 

Basado en la EDT anterior, debemos hacer uso del siguiente esquema para definir los 

componentes del gráfico. 

 

 

Tabla 26 Diccionario EDT/WBS 1.3.1 

DICCIONARIO EDT WBS 
        

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

  PLAN PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA 
DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACION NTC/ISO 27001:2013 EN 
LA CLINICA MEDICAL DUARTE. 

IDENTIFICADO
R 

 PMO-1006 
Nro. 

Actualización 
 1 

ID ENTREGABLE 1.3.1  
NOMBRE 

ENTREGABLE 
 Mapa Mental 

        

DESCRIPCION ENTREGABLE 
Se realizará un estudio detallado de la norma que permita contextualizar, comprender y 
entender de forma gráfica las ideas representativas de cada norma, de tal forma que el grupo 
de trabajo pueda entender en un lenguaje sencillo la misma 

        

DURACION 3D  
FECHA 
INICIO  Por Definir FECHA FINAL Por Definir  

        

HITOS FECHA 
Grafica Mapa Mental 2020 

    
        

REQUISITOS DE CALIDAD 

 El uso de imágenes, símbolos, códigos y dimensiones a lo largo de su mapa mental. 
 Seleccionar palabras clave y de impresión utilizando letras mayúsculas o 

minúsculas. 
 Cada palabra/imagen es mejor solo y sentado en su propia línea. 
 Las líneas deben estar conectadas, a partir de la imagen central. Las líneas se 

vuelven más delgadas a medida que irradian hacia fuera desde el centro. 
 Hacer que las líneas sean de la misma longitud que la palabra/imagen de apoyo. 
 El uso de múltiples colores en todo el mapa mental, para la estimulación visual y 

también para la codificación o la agrupación. 
 Desarrollar su propio estilo de los mapas mentales. 
 El uso de énfasis y mostrar las asociaciones/enlaces en su mapa mental. 
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 Mantener el mapa mental claro y ordenado mediante el uso radial de jerarquía o 
contornos para abrazar sus ramas. 

        
CRITERIOS DE ACEPTACION 

Cumpla con las pautas establecidas 
        

REFERENCIAS TECNICAS 

Archivo JPG o PNG, utilización de herramientas como FreeMind o paginas online. 
        

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES 

Ninguna 
        

INFORME DE RIESGOS 

 Estructurar un mapa más complejo que la misma norma. 
        

COSTO ESTIMADO 

Recurso 
Mano de obra Materiales 

TOTAL 
COSTO Hora / 

Días 
Tarifa Total Hora Tarifa Total 

Software 
Libre 

3D 0  3D   $ 0 

                

Fuente: propia bajo las instrucciones de la guía del PMBOK 

 

Tabla 27 Diccionario EDT/WBS 1.3.2 

DICCIONARIO EDT WBS 
        

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

  PLAN PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA 
DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACION NTC/ISO 27001:2013 EN 
LA CLINICA MEDICAL DUARTE. 

IDENTIFICADO
R 

 PMO-1006 
Nro. 

Actualización 
 1 

ID ENTREGABLE 1.3.2 
NOMBRE 

ENTREGABLE 
Contextualización 

        

DESCRIPCION ENTREGABLE 
Basado en el mapa mental de la ETD anterior y las notas recopiladas en el estudio inicial 
de las normas, se pretende poner en contexto y ayudas técnicas de cada punto estudiado de 
tal forma que se logre entender con más facilidad los requerimientos. 
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DURACION 14D  
FECHA 
INICIO  Por Definir FECHA FINAL Por Definir  

        

HITOS FECHA 
Documento clave con el contexto de las normas a estudiar. 2020 

    
        

REQUISITOS DE CALIDAD 

 Debe tener relación, coherente e interpretación de la normas consultadas. 
        

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Texto Interpretado. 
        

REFERENCIAS TECNICAS 

Toda la familia ISO 27000 2013 
        

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES 

Ninguna 
        

INFORME DE RIESGOS 

 Estructurar un mapa más complejo que la misma norma. 
        

COSTO ESTIMADO 

Recurso 
Mano de obra Materiales 

TOTAL 
COSTO Hora / 

Días 
Tarifa Total Hora Tarifa Total 

Software 
Libre 

3D 0  3D   $ 0 

                

Fuente: propia bajo las instrucciones de la guía del PMBOK 

 

Tabla 28 Diccionario EDT/WBS 1.3.3.1 

DICCIONARIO EDT WBS 
        

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

  PLAN PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA 
DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACION NTC/ISO 27001:2013 EN 
LA CLINICA MEDICAL DUARTE. 

IDENTIFICADO
R 

 PMO-1006 
Nro. 

Actualización 
 1 
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ID ENTREGABLE 1.3.3.1 
NOMBRE 

ENTREGABLE 
Apoyo de la Dirección 

        

DESCRIPCION ENTREGABLE 
El compromiso de la dirección general, juega un papel importante para la aceptación y 
ejecución del proyecto como también para la asignación de recursos. 

        

DURACION 7D  
FECHA 
INICIO  Por Definir FECHA FINAL Por Definir  

        

HITOS FECHA 
Documento acta de compromiso o acta del proyecto. 2020 

    
        

REQUISITOS DE CALIDAD 

 Apoyo de la dirección general 
        

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Muestra sobre las ventajas para la aceptación y apoyo del proyecto. 
        

REFERENCIAS TECNICAS 

Archivo DOC. 
        

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES 

Ninguna 
        

INFORME DE RIESGOS 

 Estructurar un mapa más complejo que la misma norma. 
        

COSTO ESTIMADO 

Recurso 
Mano de obra Materiales 

TOTAL 
COSTO Hora / 

Días 
Tarifa Total Hora Tarifa Total 

Software 
Libre 

3D 0  3D   $ 0 

Fuente: propia bajo las instrucciones de la guía del PMBOK 

 

Tabla 29 Diccionario EDT/WBS 1.3.3.2 

DICCIONARIO EDT WBS 
        

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

  PLAN PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA 
DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA 

IDENTIFICADO
R 

 PMO-1006 
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INFORMACION NTC/ISO 27001:2013 EN 
LA CLINICA MEDICAL DUARTE. 

Nro. 
Actualización 

 1 

ID ENTREGABLE 1.3.3.2 
NOMBRE 

ENTREGABLE 
Metodologías para la 

Gestión 
        

DESCRIPCION ENTREGABLE 
La utilización de una metodología para gestionar el proyecto esta planteado mediante la 
guía del Pmbok como parte de control y gestión para la planificación del proyecto.  La 
Metodología Magerit también se estudiará para el análisis y gestión de riesgos.  Estaba 
inmersa en la elaboración del mapa mental. 

        

DURACION 7D  
FECHA 
INICIO  Por Definir FECHA FINAL Por Definir  

        

HITOS FECHA 
Descripción acta del proyecto 2020 

Descripción Metodologías seleccionadas.  2020 
        

REQUISITOS DE CALIDAD 

 Este relacionado con el proyecto de SGI. 
        

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Cumpla con las pautas establecidas 
        

REFERENCIAS TECNICAS 

Archivo JPG o PNG, utilización de herramientas. 
        

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES 

Ninguna 
        

INFORME DE RIESGOS 

 Dificultades en traducir las metodologías de otros lenguajes. 
 Metodologías extensas y complejas de comprender. 

        
COSTO ESTIMADO 

Recurso 
Mano de obra Materiales 

TOTAL 
COSTO Hora / 

Días 
Tarifa Total Hora Tarifa Total 

Documento 
Metodología 

 0  3D   $ 0 

Fuente: propia bajo las instrucciones de la guía del PMBOK 
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Tabla 30 Diccionario EDT/WBS 1.3.3.3 

DICCIONARIO EDT WBS 
        

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

  PLAN PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA 
DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACION NTC/ISO 27001:2013 EN 
LA CLINICA MEDICAL DUARTE. 

IDENTIFICADO
R 

 PMO-1006 
Nro. 

Actualización 
 1 

ID ENTREGABLE 1.3.3.3 
NOMBRE 

ENTREGABLE 
Definir el Alcance 

        

DESCRIPCION ENTREGABLE 
Con el mapa mental, estudio de las normas podremos enmarcar un alcance y meta para  
lograr los objetivos. 

        

DURACION 7D  
FECHA 
INICIO  Por Definir FECHA FINAL Por Definir  

        

HITOS FECHA 
Documento con la descripción del alcance del proyecto 2020 

  
        

REQUISITOS DE CALIDAD 

 Se encuentren alineados con la propuesta para lograr  
        

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Desarrollo de los alcances sean medibles. 
        

REFERENCIAS TECNICAS 

Archivo JPG o PNG, utilización de herramientas. 
        

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES 

Ninguna 
        

INFORME DE RIESGOS 

 No lograr el desarrollo final del alcance. 
 Descripción de alcances insuficiente. 

        
COSTO ESTIMADO 

Recurso Mano de obra Materiales TOTAL 
COSTO 
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Hora / 
Días 

Tarifa Total Hora Tarifa Total 

Documento 
Metodología 

 0  3D   $ 0 

Fuente: propia bajo las instrucciones de la guía del PMBOK 

 

Tabla 31 Diccionario EDT/WBS 1.3.3.4 

DICCIONARIO EDT WBS 
        

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

  PLAN PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA 
DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACION NTC/ISO 27001:2013 EN 
LA CLINICA MEDICAL DUARTE. 

IDENTIFICADO
R 

 PMO-1006 
Nro. 

Actualización 
 1 

ID ENTREGABLE 1.3.3.4 
NOMBRE 

ENTREGABLE 
Política Seguridad 

Informática 
        

DESCRIPCION ENTREGABLE 

Redacción de una política de alto nivel sobre seguridad de la información. 
        

DURACION 7D  
FECHA 
INICIO  Por Definir FECHA FINAL Por Definir  

        

HITOS FECHA 
Documento con la política de seguridad de la información. 2020 

  
        

REQUISITOS DE CALIDAD 

 Validación de la política se seguridad documentada. 
 Aprobación de la política de seguridad de la información. 

        
CRITERIOS DE ACEPTACION 

Políticas ajustadas a la institución. 
        

REFERENCIAS TECNICAS 

Archivo JPG o PNG, utilización de herramientas. 
        

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES 

Ninguna 
        

INFORME DE RIESGOS 

 No lograr el desarrollo final del alcance. 
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 Descripción de alcances insuficiente. 
        

COSTO ESTIMADO 

Recurso 
Mano de obra Materiales 

TOTAL 
COSTO Hora / 

Días 
Tarifa Total Hora Tarifa Total 

Documento 
Metodología 

 0  3D   $ 0 

Fuente: propia bajo las instrucciones de la guía del PMBOK 

 

 

Tabla 32 Diccionario EDT/WBS 1.3.3.5 

DICCIONARIO EDT WBS 
        

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

  PLAN PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA 
DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACION NTC/ISO 27001:2013 EN 
LA CLINICA MEDICAL DUARTE. 

IDENTIFICADO
R 

 PMO-1006 
Nro. 

Actualización 
 1 

ID ENTREGABLE 1.3.3.5 
NOMBRE 

ENTREGABLE 
Riesgos 

        

DESCRIPCION ENTREGABLE 
Se debe analizar minuciosamente los riesgos potenciales en los que pueda incurrir el 
proyecto, entre los cuales pueden ser riesgos técnicos, rendimiento, calidad. Etc. 

        

DURACION 7D  
FECHA 
INICIO  Por Definir FECHA FINAL Por Definir  

        

HITOS FECHA 
Documento con los riesgos del proyecto. 

Riesgos generales, gerenciales, externos, organizacionales 
2020 

  
        

REQUISITOS DE CALIDAD 

 Registro de riesgos al proyecto 
        

CRITERIOS DE ACEPTACION 
Riesgos aceptables que estén bajo vigilancia para que no se conviertan en un daño 
perjudicial para el proyecto 
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REFERENCIAS TECNICAS 

Criterio de expertos, fuentes externas. 
        

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES 

Ninguna 
        

INFORME DE RIESGOS 

 No lograr visualizar todos los potenciales riesgos desde el inicio del proyecto. 
 Riesgos convertidos en perjuicio para el proyecto. 
 Descontrol del proyecto para la toma de decisiones. 

        
COSTO ESTIMADO 

Recurso 
Mano de obra Materiales 

TOTAL 
COSTO Hora / 

Días 
Tarifa Total Hora Tarifa Total 

Documento 
riesgos 

 0  7D   $ 0 

Fuente: propia bajo las instrucciones de la guía del PMBOK 

 

 

Tabla 33 Diccionario EDT/WBS 1.3.3.6 

DICCIONARIO EDT WBS 
        

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

  PLAN PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA 
DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACION NTC/ISO 27001:2013 EN 
LA CLINICA MEDICAL DUARTE. 

IDENTIFICADO
R 

 PMO-1006 
Nro. 

Actualización 
 1 

ID ENTREGABLE 1.3.3.6 
NOMBRE 

ENTREGABLE 
SOA 

        

DESCRIPCION ENTREGABLE 
Se redactará la declaración de aplicabilidad de tal forma que nos permitirá adicionalmente 
definir el alcance del sistema de gestión de seguridad de la información. 

        

DURACION 7D  
FECHA 
INICIO  Por Definir FECHA FINAL Por Definir  

        

HITOS FECHA 
Documento SOA  2020 
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REQUISITOS DE CALIDAD 

 Registro de riesgos al proyecto 
        

CRITERIOS DE ACEPTACION 
Objetivos de seguridad.  Medidas de seguridad.  Motivos de la implementación.  Los 
elementos, objetivos y mecanismos implementados actualmente. Las exclusiones y 
justificación relacionado con el anexo A de la norma ISO 27001. 

        

REFERENCIAS TECNICAS 
 

        

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES 

Ninguna 
        

INFORME DE RIESGOS 

  
        

COSTO ESTIMADO 

Recurso 
Mano de obra Materiales 

TOTAL 
COSTO Hora / 

Días 
Tarifa Total Hora Tarifa Total 

Documento 
riesgos 

 0  7D   $ 0 

Fuente: propia bajo las instrucciones de la guía del PMBOK 



 

 

 

Conclusiones 

Poseer la información interna de la institución nos permitió conocer el estado actual 

de la institución con respecto a las actividades de seguridad de la información que maneja.  

Si bien son actividades dada la experiencia que poseen los administradores encargados, 

estos no tienen la seguridad de estar cumpliendo con normas estandarizadas como el 

Sistema de Gestión de Seguridad Informática.  Siendo este unos de los objetivos iniciales 

del proyecto, es pertinente continuar revisando los cambios registrados en el Sistema de 

Gestión de Calidad que puedan surgir durante la ejecución del proyecto. 

 

La administración de proyectos nos permitirá trazar los planes necesarios para estructurar 

un marco de trabajo que nos lleve a planificar con detalle cómo debemos realizar nuestro 

proyecto para la futura implementación de la norma NTC ISO 27001:2013, la pretensión de 

este documento es el direccionamiento estratégico que enmarque la utilización de la guía 

PMBOK como principal fuente para el control, trazabilidad, gestión y planificación en la 

deseada norma mencionada. 

 

Par diagnosticar y analizar la situación actual de la institución, se hizo uso de entrevistas, 

inspección directa y conocer el trabajo realizado a la fecha tanto por el departamento de 

redes como de sistemas, nos permitió obtener un panorama actual de la institución con 

respecto al SGSI, observando que existen algunas actividades implementadas para proteger 

la institución y salvaguardar algunos activos, pero no logra alcanzar la mayoría de los 

controles especificados en la norma ISO 27001.  La situación actual de la institución es 

ideal para poder planificar todas las putas de la norma, además tomar acciones y planes 

necesarios para su posterior ejecución. 
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Par definir el alcance del proyecto hemos trabajado con la ayuda de la guía PMBOK18, 

donde nos brida las pautas para poder planificar y dar gestión al marco normativo 

propuesto.  Se ha determinado y establecido la evaluación y revisión de los grupos de 

procesos de inicio y de planificación dados los tiempos que se tiene para el presente 

proyecto. 

 

Se determinó y estableció entre los procesos de inicio y planificación la gestión de 

integración de proyecto y el alcance, como también la gestión de los interesados de este, 

para lograr ello se ha establecido los formatos y utilización de herramientas que sugiere la 

guía incorporar el acta de constitución, EDT.  El estudio de los interesados del proyecto nos 

permitirá establecer una guía sobre los interesados y la influencia que puede tener en el 

proyecto y como tratar las necesidades y expectativas.  Con esta estrategia daremos las 

pautas para prestar mayor atención en aquellos interesados que pueda beneficiar o afectar el 

proyecto. 

 

Durante la estructuración en el plan de dirección de proyecto se establece los planes de 

gestión del proyecto que a su vez ayudaran a determinar el alcance del proyecto.  Estos 

planes se establecieron en la sección pertinente para registrar la información 

correspondiente para determinar el Plan de gestión del alcance, de los requisitos, de gestión 

del cronograma. 

 

El estudio de la norma NTC ISO 27001 2013, la norma ISO 27002 2013, la norma GTC-

ISO 27003 2012, la norma GTC-ISO 27035 2012, la norma ISO-IEC 17799, la norma 

NTC-ISO 31000, la norma ISO-IEC 31010, son los documentos que se deben explorar y 

analizar con detenimiento para realizar un análisis completo para lograr complementar y 

alcanzar las certificaciones futuras. 

 

 
 

18 https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok 
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El éxito se encuentra en establecer, comprender cada norma, relacionarlas entre sí, seguir el 

programa planteado en la estructura de desglose de trabajo para interpretar cada norma y 

poder plantear las soluciones requeridas para el SGSI. 
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Recomendaciones 

Se debe estructurar la EDT de tal forma que se traza y subdivida los entregables y el 

trabajo en componentes más pequeños para facilitar el manejo, que facilitara una visión 

estructurada de lo que se debe entregar.  En lo posible se recomienda se incluya una 

segunda fase para complementar el presente trabajo a futuro incluyendo los grupos de 

proceso de ejecución, Grupos de proceso de Monitoreo y Control, finalmente el grupo de 

procesos de cierre. 

 

Es Beneficioso completar y ampliar la gestión del proyecto con los fundamentos para la 

dirección de proyectos, donde se debe incluir la gestión para la integración del proyecto, 

gestión del tiempo, gestión del costo, gestión de la calidad, gestión de los recursos 

humanos, gestión de la comunicación, gestión de los riesgos, gestión de las adquisiciones 

(para la compra y adquisición de productos, servicios), gestión de los interesados 

(identificación de las personas, grupos u organizaciones). 

 

Se recomienda el estudio de las normas descritas en el documento, esto le permitirá ampliar 

los conocimientos suficientes para poder documentar cada apartado de las normas 

relacionadas.  Es recomendable hacer uso de las técnicas de planeación relacionadas en la 

guía del PMBOOK para poder llevar una planificación y organización en la construcción de 

los documentos requeridos en la norma. 

 

Una auditoría interna es pertinente ejecutar periódicamente para analizar los avances y 

retroalimentar los puntos no conformes del proyecto.  También es beneficioso realizar una 

auditoría externa por expertos en el SGSI, que nos darán su punto de vista para tener otro 

potencial enfoco de realizar y continuar con el plan estratégico para la gestión del proyecto 

y lograr la tan anhelada certificación en el SGSI. 
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La alta gerencia debe estipular y asignar recursos para realizar la adquisición del material 

necesario relacionado con las normas ISO ya que algunas no son de dominio público.  Se 

debe investigar el costo de este y cuales normas son privadas.  También se recomienda 

adicionar presupuesto para un grupo de trabajo de profesionales tanto en seguridad 

informática y auditores para el proyecto, ya que es fundamental asignar de forma 

independiente y exclusivos que solamente se dediquen al mismo para el beneficio de las 

partes involucradas. 

 

Es fundamental conocer la norma ISO-27002:2013, para ello el documento que expresa los 

14 dominios, 35 objetivos y 114 controles se deben tomar uno a uno, documentarlos con 

detalles según lo planeado mediante la estrategia del PMBOK para capturar en detalle las 

referencias básicas, junto a los recursos existentes tanto a nivel local, nacional e 

internacional.  Esta búsqueda puede ser extensa, pero será gratificante para el proyecto en 

temas de conocimiento y recopilación de datos. 
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