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iii Resumen 

El crecimiento del Rio Cravo Sur, ocasionado por las lluvias en Yopal – Casanare, genera 

inundaciones en las viviendas de la vereda La Manga. Debido a ese problema, la población debe 

resguardarse en albergues, afectando su salud, economía y calidad de vida. El objetivo de este 

proyecto de investigación es estudiar la viabilidad de implementar una solución de diseño de 

vivienda palafítica aplicable a esa comunidad. Esto se responde mediante la investigación de 

condiciones y afectación de la vereda y los hogares que la componen, gracias a recolección de 

información con encuestas y registros de afectaciones previas. Los resultados muestran la 

imperante necesidad de reevaluar la estructura de vivienda y la aceptación, por parte de los 

beneficiarios, en adoptar una solución sostenible que satisfaga sus requerimientos. Teniendo lo 

anterior en cuenta, se ofrece una solución de construcción tipo y de interés social para su fácil 

adquisición, cumpliendo lineamientos y reglamentaciones establecidas.  

Palabras Claves. Palafito, diseño arquitectónico, damnificados, invierno, vereda.  

Abstract 

The growth of the Cravo Sur river, caused by the rains in Yopal - Casanare, generates 

floods in houses of the La Manga village. Due to this problem, the population must go to 

shelters, affecting their health, economy and quality of life. The goal of this research project is to 

study the feasibility of implementing a palafitic house design solution applicable to that 

community. This question is answered by investigating the conditions and effects on the village 

and the homes that make it up, made by researching information with surveys and records of 

earlier effects. The results show the prevalent need to reevaluate the housing structure and the 

acceptance, by the beneficiaries, of adopting a sustainable solution that meets their needs. Taking 



 
ivthe foregoing into account, we offer a standard construction solution of social interest for easy 

acquisition, complying with established guidelines and regulations.  

Keywords. Stilt house, architectural design, victims, winter, sidewalk.  
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1Introducción 

Las condiciones habitacionales de las viviendas de poblaciones que ocupan suelo de 

bajamar no ofrecen escenarios óptimos de higiene, confort y seguridad, necesarios para que esta 

sea habitable y adecuado a las actividades humanas básicas. Por otro lado, la construcción de las 

viviendas al borde de las costas o ríos, no son considerados legítimamente ante los entes 

territoriales. Pero hasta ahora las viviendas palafíticas, han sido la única solución habitable que 

tienen diferentes poblaciones, utilizando materiales locales, adaptándolas de manera empírica 

con características culturales propias de sus conocimientos ancestrales.  

Algunos fenómenos climáticos hacen obligatoriamente que diversas familias se desplacen 

y pierdan enceres, cultivos y otros. Lo cual se evidencia la necesidad de soluciones alternas de 

vivienda que respondan a un entorno ecosistémico y cultural. Por ende, en el municipio de Yopal 

Casanare, en la vereda La Manga, vereda estudio, al encontrarse en las zonas bajas de la rivera 

del Rio Cravo sur, esta se ve afectada ante el crecimiento del caudal en épocas de lluvia, el cual 

genera inundaciones y desbordamientos en la zona, haciendo que la población campesina deba 

suspender las diversas actividades económicas y sociales. 

Por lo anterior, se brinda la solución tipo con el proyecto denominado: Diseño de una 

solución de vivienda tipo sobre palafitos para damnificados por el invierno en la vereda la 

Manga, municipio de Yopal, departamento de Casanare. 

Formulación del Problema Técnico 

Antecedentes 

Este proyecto se enmarca en temas relacionados principalmente con el diseño de una 

solución de vivienda tipo sobre palafitos para damnificados por el invierno en la vereda la 

Manga, municipio de Yopal Casanare. Es importante destacar autores que se han centrado en 



 
2este tipo de investigación ya que este nos ayuda a cumplir con el objetivo general de nuestro 

proyecto. Cabe resaltar que este tipo de vivienda en Colombia es tradicional, por ende, esta 

propuesta es adecuada a las condiciones naturales que el medio determina en la vereda estudio.  

Descripción del Problema 

 La vereda la Manga es una de las 8 veredas que conforman el corregimiento de 

Tacarimena de Yopal Casanare, se encuentra ubicada al Nor-oriente del casco urbano de la 

ciudad y en las riveras del Rio Cravo Sur, donde cuentan con actividades económicas como la 

agricultura (plátano, yuca, cítricos, cacao y maíz) y la ganadería. Según cifras del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE (2017), cuenta con más de 93 núcleos 

familiares distribuidas a lo largo y ancho del área de la vereda; en entrevista con los habitantes 

del sector muchas familias volvieron por la difícil situación económica que estaban viviendo en 

la zona urbana de Yopal y para el 2020 hay 154 familias en la zona, donde el sector es uno de los 

pilares más importantes para el abastecimiento de productos agrícolas y ganaderos del 

municipio. 

La comunidad de la vereda la manga al encontrarse en las zonas bajas de la rivera del Rio 

Cravo sur, se ve afectada ante el crecimiento del caudal en épocas de lluvia, el cual genera 

inundaciones y desbordamientos en la zona, haciendo que la población campesina deba 

suspender las diversas actividades económicas y sociales. De esta manera, se ven afectadas las 

escuelas del sector, ocasionando suspensión en las clases, afectando las viviendas, sumado a la 

propagación de insectos, reptiles y una afectación en la salud de las personas. 

Con el inicio de las temporadas de lluvia la administración municipal cada año en 

temporadas de creciente, se ve en la necesidad de trasladar a esta población a un lugar seguro en 

las veredas aledañas, ocasionando que la economía de los campesinos se vea afectada por el alto 



 
3nivel en las aguas del Rio Cravo sur en épocas de invierno, afectando directamente las 

viviendas y  los productos agrícolas y ganaderos de la región, ya que la mayor parte de las tierras 

productivas de la vereda la manga se encuentra en las zonas bajas de la rivera del rio. “En esta 

región, la temporada más mojada dura 8,5 meses, de 18 de marzo a 2 de diciembre, con una 

probabilidad de más del 41 % de que cierto día será un día mojado. La probabilidad máxima de 

un día mojado es del 69 % el 15 de mayo”. (Spark, 2016). 

Con la propuesta del diseño de vivienda tipo que se va a desarrollar para el proyecto de 

grado se pretende dar solución al problema, donde las casas son evacuadas por los habitantes de 

la zona teniendo que dejar sus propiedades abandonadas por culpa de las inundaciones en los 

terrenos más bajos de la vereda la manga en las riveras del Rio Cravo sur. Teniendo como 

proyecto un Diseño de una solución de vivienda tipo sobre palafitos para damnificados por el 

invierno en la vereda la Manga, municipio de Yopal, departamento de Casanare. 

Formulación del Problema 

¿El diseño de vivienda sobre palafitos, es la solución más conveniente para los 

damnificados por el invierno en la vereda La Manga, del Municipio de Yopal, Departamento de 

Casanare? 

Alcance  

Con el presente proyecto se contempla la elaboración de un diseño de vivienda, tipo 

sobre palafitos, para la población afectada por los desbordamientos causados en la temporada de 

lluvias por del rio Cravo Sur, en la Vereda la Manga, del Municipio de Yopal, Departamento de 

Casanare, con el sistema constructivo y las especificaciones técnicas adecuadas para su 

ejecución. 



 
4Gracias a la elaboración de proyectos enfocados en la prevención y atención de riesgos 

de desastres y el cumplimiento de los requisitos para la formulación de gestión de proyectos, 

podemos ser especialistas y gestores de estos mismos, ante cualquier entidad pública o privada 

de nuestro país. 

Limitaciones 

El costo presupuestado de cada vivienda puede superar el límite del valor permitido por 

el Estado para subsidios de interés prioritario, ocasionando un valor adicional no asequible para 

la culminación de la construcción de este tipo de viviendas, para la población afectada. 

Que el diseño presentado a la población afectada no cumpla con las expectativas de 

vivienda de las familias, ocasionando un rechazo de aceptación a la propuesta planteada. 

Veracidad de información precisa, aportada por los estudios para la correcta elaboración 

del diseño. 

Que la variación de lluvias en el año no genere la necesidad por la comunidad y el 

Estado, en la inversión de un diseño de vivienda tipo, en palafitos. 

Justificación 

Dadas las condiciones geográficas y en virtud del clima regional que es caliente la mayor 

parte del año, el tipo de vivienda común de la comunidad que vive cerca de un rio puede 

encontrarse más alto que en otras zonas y/o con ventanales o espacios amplios de entradas de 

corriente de aire. No obstante, a diferencia de comunidades como las que se encuentran en zonas 

como la Ciénaga del Magdalena, no se evidencia una adecuación de vivienda que permita sortear 

los desbordamientos de los ríos, la mayoría de casas se construyen sobre el suelo quedando a 

nivel del cuerpo de agua cercano y exponiéndose a inundaciones cuando el caudal se eleva. Lo 

anterior les obliga a un desplazamiento hacia albergues, lo cual genera inconvenientes familiares 



 
5por la afectación a sus pertenencias, el abandono del hogar y la vulnerabilidad a la que las 

familias quedan expuestas. Adicionalmente hay inconvenientes sociales y económicos por los 

niños que no pueden asistir a sus escuelas, las personas no pueden desplazarse fácilmente a sus 

sitios de labores y los temas de salubridad de los albergues temporales, entre otros. Mediante un 

enfoque cualitativo, se hace un análisis de la etnografía de la comunidad objeto de este proyecto 

en conjunto con un análisis cuantitativo que permita establecer las variables que intervienen en el 

diseño de la vivienda tipo sobre palafitos propuesta, de esta forma se busca generar una solución 

pertinente a los problemas mencionados a la comunidad de la Vereda la Manga, del Municipio 

de Yopal, Departamento de Casanare. 

Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar una solución de vivienda tipo, sobre palafitos para damnificados por el invierno, 

en la vereda la manga municipio de Yopal, departamento de Casanare. 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar las condiciones de la vivienda actual de los habitantes de la vereda La 

Manga cerca del rio Cravo sur, del Municipio de Yopal en Casanare. 

 Analizar los hallazgos en torno a la situación de vivienda de la población que habita en la 

rivera del rio Cravo Sur.  

  Proponer una alternativa de solución mediante un diseño de vivienda tipo sobre palafitos 

para la comunidad de la Vereda La Manga que habita en la rivera del rio Cravo sur, 

ubicado en Yopal, Casanare. 

Desarrollo del Proyecto Aplicado  

Etapa: Inicial 



 
6Título del Proyecto 

Diseño de una solución de vivienda tipo, sobre palafitos para damnificados por el 

invierno, en la vereda La Manga municipio de Yopal, Departamento de Casanare. 

Acta de Constitución 

Tabla 1  

Acta de constitución del proyecto 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO 

DISEÑO DE UNA SOLUCIÓN DE VIVIENDA 
TIPO, SOBRE PALAFITOS PARA 
DAMNIFICADOS POR EL INVIERNO, EN LA 
VEREDA LA MANGA MUNICIPIO DE YOPAL, 
DEPARTAMENTO DE CASANARE. 

PATROCINADOR ALCALDIA DE YOPAL, GOBERNACIÓN DE 
CASANARE  

PREPARADO POR: 
 
 

Freddy Paul González  

Jaime Torres Serrano 

DIA 

15 

MES 

03 

AÑO 

2021 

REVISADO POR: 
GERENTE DEL 
PROYECTO 

DIA 

 

MES 

 

AÑO 

 

APROBADO POR: 
 

ALCALDIA DE YOPAL –
GOBERNACION DE 
CASANARE 

DIA 

 

MES 

 

AÑO 

 

Con el presente proyecto se contempla la elaboración de un diseño de vivienda, tipo 

sobre palafitos, para la población afectada por los desbordamientos causados en la temporada 

de lluvias por del rio Cravo Sur, en la Vereda la Manga, del Municipio de Yopal, 

Departamento de Casanare, con el sistema constructivo y las especificaciones técnicas 

adecuadas para su ejecución. 

Gracias a la elaboración de proyectos enfocados en la prevención y atención de riesgos 

de desastres y el cumplimiento de los requisitos para la formulación de gestión de proyectos, 

podemos ser especialistas y gestores de estos mismos, ante cualquier entidad pública o privada 

de nuestro país. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE 

LA ORGANIZACIÓN 
PROPÓSITO DEL PROYECTO 

Elaborar el diseño de una solución de 

vivienda tipo, sobre palafitos. que se 

adapte a la necesidad de los damnificados 

por el invierno en la vereda la manga 

municipio de Yopal, departamento de 

Casanare. 

Establecer un diseño de vivienda tipo sobre 

palafitos propuesto buscando la forma generar 

una solución pertinente a los problemas 

mencionados a la comunidad de la Vereda la 

Manga, del Municipio de Yopal, Departamento de 

Casanare. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo General 

Diseñar una solución de vivienda tipo, sobre palafitos para damnificados por el 

invierno, en la vereda la manga municipio de Yopal, departamento de Casanare. 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar las condiciones de la vivienda actual de los habitantes de la vereda La 

Manga cerca del rio Cravo sur, del Municipio de Yopal en Casanare. 

 Analizar los hallazgos en torno a la situación de vivienda de la población que habita en 

la rivera del rio Cravo Sur.  

  Proponer una alternativa de solución mediante un diseño de vivienda tipo sobre 

palafitos para la comunidad de la Vereda La Manga que habita en la rivera del rio 

Cravo sur, ubicado en Yopal, Casanare. 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 
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 La falta de asignación de recursos económicos para iniciar el desarrollo del proyecto. 

 Desinterés por parte delos diferentes actores que participan y se benefician del 

proyecto. 

 Buscar el apoyo de los entes gubernamentales para el desarrollo e implementación del 

proyecto. 

 Cambios de los costos del proyecto por causa de la inestabilidad de los precios de los 

materiales de construcción debido a la pandemia actual (Covid 19). 

REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL 

Este diseño TIPO estará diseñado cumpliendo con todas las normas que le son 

aplicables, dentro de los lineamientos normativos y de planeación existentes para proyectos 

relacionados con el sector vivienda. 

 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10, 2010),  

 Ley 388 de 1997 

 Ley 1537 de 2012 

 Ley 142 de 1994, entre otras. 

EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 

FASES DEL PROYECTO PRINCIPALES ENTREGABLES 

FASE I: ANALISIS DEL 

PROYECTO 

- Acta de constitución del proyecto. 

- Análisis de viabilidad. 

- Conformar el equipo del proyecto. 

FASE II: PLANEACIÓN DEL 

PROYECTO 

- Diseño del Proyecto. 

- Cronograma del proyecto. 

- Realizar plan de gestión de los costos 

(Presupuesto) 

- Realizar el plan de gestión de calidad 

- Realizar matriz de riesgos y los planes de 

mitigación 
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- Definir plan de RR. HH 

- Realizar plan de comunicaciones 

- Realizar plan de gestión de compras y 

proveedores 

FASE III: EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO 

- Establecimiento del entorno de trabajo. 

- Asignación de las tareas planificadas a los 

recursos disponibles. 

- Estudios (Levantamiento Topográfico, 

estudio de suelos, estudio hidrológicos y 

Plan de manejo ambiental) 

- Diseños (Arquitectónico, estructural, 

hidráulico-sanitario y eléctrico) 

- Programación de Obra (Presupuesto, 

Memorias de cantidades, Análisis de 

Precios Unitarios APUs y Cronograma de 

Obra) 

- Gestión de las peticiones de cambio. 

FASE IV: SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DEL TRABAJO 

- Acta Seguimiento de tareas planificadas. 

- Elaboración y pago de nominas 

- Acta de Gestión de entregables. 

- Registro de incidencias. 

- Informes de seguimiento. 

- Acta de reuniones de seguimiento. 

FASE V: CIERRE DEL PROYECTO - Acta de Cierre formal del proyecto por 

parte de todos los actores involucrados en 

el proyecto (stakeholders). 

- Análisis de los resultados con respecto a las 

estimaciones iniciales. 
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- Actualización de la base de conocimiento 

con todo lo aprendido. 

- Implementación del Diseño (Licencias de 

Construcción y Ambiental) 

INTERESADOS CLAVES 

INTERESADOS INTERNOS INTERESADOS EXTERNOS 

1. Director del proyecto 1. Beneficiarios del Proyecto 

2. Equipo de desarrollo. 2. Empresas del municipio. 

3. Líderes de proceso. 3. habitantes del municipio 

4. Analista de calidad 4. Alcaldía de Yopal 

 5. otras entidades del municipio. 

RIESGOS 

1. Poco apoyo por parte de las entidades del sector público. 

2. Falta de capacitación de la comunidad para el manejo de herramientas 

3. La falta de acceso a recursos como internet y computadores 

4. La falta de interés de las pequeñas empresas. 

5. Modificación del diseño inicial. 

6. Cambios en las políticas estatales en el manejo de las ofertas de empleo. 

HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 

 Controlar el progreso del proyecto en sus diferentes etapas. 

 Administrar los riesgos en las diferentes etapas del proyecto. 

 Presentar los avances de acuerdo con el cronograma establecido. 

 Evaluar el rendimiento del equipo en cada etapa. 

 Realizar el seguimiento del avance del proyecto. 

 Realizar ajustes de los puntos críticos del proyecto. 

 Realizar los diseños arquitectónicos, estructural, hidro-sanitario y eléctrico del 

proyecto.  
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

FASE  ACTIVIDAD VALORES 

ANALISIS DEL 
PROYECTO 

Acta de constitución del 
proyecto. 

 $       1,589,920.00      

Análisis de viabilidad.  $       2,725,560.00      
Conformar el equipo del 
proyecto. 

 $       1,817,024.00      

 TOTAL FASE   $      6,132,504.00    

PLANEACIÓN 
DEL PROYECTO 

Diseño del Proyecto.  $       3,406,920.00      

Cronograma del proyecto.  $       2,725,536.00      

Realizar plan de gestión de 
los costos (Presupuesto) 

 $       2,044,152.00      

Realizar el plan de gestión 
de calidad 

 $          454,256.00      

Realizar matriz de riesgos 
y los planes de mitigación 

 $          454,256.00      

Definir plan de RR. HH  $          454,256.00      

Realizar plan de 
comunicaciones 

 $          454,256.00      

Realizar plan de gestión de 
compras y proveedores 

 $       3,861,200.00      

 TOTAL FASE   $     13,854,832.00    

EJECUCION 
DEL PROYECTO 

Establecimiento del 
entorno de trabajo. 

 $     19,502,266.00      

Asignación de las tareas 
planificadas a los recursos 
disponibles. 

 $       4,906,008.00      

Levantamiento 
Topográfico 

 $       2,384,880.00      

Estudios de Suelos  $       7,169,518.00      

Estudios hidrológicos  $       7,413,394.00      

Plan de manejo ambiental  $       6,541,344.00      

Diseño Arquitectónico  $     13,082,688.00      

Diseño estructural  $     11,810,880.00      

Diseño  hidro-sanitario  $       8,176,680.00      

Diseño eléctrico  $       4,360,896.00      
Programación de Obra 
(Presupuesto, Memorias de 
cantidades, Análisis de 
Precios Unitarios APUs y 
Cronograma de Obra) 

$       5,996,232.00   

Gestión de las peticiones 
de cambio. 

 $       7,994,944.00      

 TOTAL FASE   $     99,258,378.00    

SEGUIMIENTO 
Y CONTROL 

DEL TRABAJO 

 Acta Seguimiento de 
tareas planificadas. 

 $     14,990,448.00      

Elaboración y pago de 
nominas 

 $     14,990,448.00     
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Acta de Gestión de 
entregables. 

 $          681,384.00      

Registro de incidencias.  $       5,996,208.00      

Informes de seguimiento.  $     29,980,896.00      
Acta de reuniones de 
seguimiento. 

 $          635,968.00      

 TOTAL FASE   $     67,275,352.00    

CIERRE DEL 
PROYECTO 

Acta de Cierre formal del 
proyecto por parte de todos 
los actores involucrados en 
el proyecto (stakeholders). 

 $          545,112.00      

Análisis de los resultados 
con respecto a las 
estimaciones iniciales. 

 $       2,180,448.00      

Actualización de la base de 
conocimiento con todo lo 
aprendido y realizar 
entregable final 

 $          953,952.00      

Implementación del 
Diseño (Licencias de 
Construcción y Ambiental) 

 $          799,422.00      

 TOTAL FASE   $       4,478,934.00    

SUBTOTAL FASES  $           191,000,000.00  

COSTOS 
ADICIONALES 

Costo reservas para contingencias  $             19,100,000.00  

Costos mitigación de riesgos  $             11,400,000.00  

Costo plan de gestión de calidad  $             15,444,942.00  

Costo plan de gestión de los beneficios  $               4,996,840.00  

TOTAL PRESUPUESTO  $ 241,941,782.00  
 

GERENTE ASIGNADO AL PROYECTO 

EQUIPO DE TRABAJO:  

FREDDY PAUL GONZALEZ 

JAIME TORRES SERRANO 

AUTORIZACIÓN ACTA 

PATROCINADOR: Alcaldía Municipal del municipio de Yopal, Casanare. 

AUTORIDAD ASIGNADA: Alcaldía Municipal del municipio de Yopal, Casanare. 

Nota. Modelo acta, elaboración propia. 

Identificación de los Grupos de Interés 

 

 



 
13Tabla 2  

Identificación de Interesados 

Procesos para identificar interesados 

PMbok capítulo 13 

Interesados o afectados de su proyecto 

 

Acta de inicio: 

Que interesados se registraron en el acta de 

inicio del proyecto 

1. Freddy Paul González 

2. Jaime Torres Serrano 

3. Equipo de desarrollo (Estudios, diseños 

y ejecución de proyecto) 

Factores ambientales: 

Entorno (Identifique los interesados del clima 

organizacional, normas gubernamentales) 

Donde se generen posibles interesados en el 

proyecto ejemplo: Gobierno, secretaría de 

planeación, ambientalistas etc. 

1. Beneficiarios del Proyecto 

2. Secretaria de planeación municipal 

3. Corporinoquia 

4. Unidad Nacional para la Gestión del 

Riesgo de Desastres. 

5. Instituto de Vivienda, Gestión Urbana 

y Rural de Yopal. 

6. Dirección de Vivienda departamental. 

Activos de los procesos de la organización: 

Revise proyectos anteriores, contratos, 

proveedores, relacionados con el proyecto etc. 

1. Consejo Colombiano de Construcción 

sostenible (CCCS) 

2. Cámara Colombiana de la 

Construcción (CAMACOL) 

3. Consejo Nacional de Política 

Económica y Social CONPES 3919 

4. Reglamento Colombiano de 

Construcción Sismo Resistente (NSR-10, 

2010) 

5. Ley 388 de 1997 

6. Ley 1537 de 2012 

7. Ley 142 de 1994 

Nota. Identificación de interesados, Elaboración propia. 



 
14Etapa: Planificación 

Plan de Gestión del Proyecto 

Figura 1  

Ciclo de vida del proyecto  

 

Nota. El grafico representa el Ciclo de vida del proyecto. Elaboración propia. 

Plan Para la Dirección del Proyecto 

Tabla 3  

Plan para la dirección del proyecto 

Fase Procesos Actividades 

Fase I Análisis del 

proyecto 

Acta de constitución del proyecto. 

Análisis de viabilidad. 

Conformar el equipo del proyecto. 

Fase II  Planeación del 

proyecto 

Diseño del Proyecto. 

Cronograma del proyecto. 

Realizar plan de gestión de los costos (Presupuesto) 

Realizar matriz de riesgos y los planes de mitigación 

3% 7%

52%

35%

3%

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

FASE 1 - ANALISIS DEL
PROYECTO

FASE 2 - PLANEACIÓN DEL
PROYECTO

FASE 3 - EJECUCION DEL
PROYECTO

FASE 4 - SEGUIMIENTO Y
CONTROL DEL TRABAJO

FASE 5 - CIERRE DEL PROYECTO
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Definir plan de RR. HH 

Realizar plan de comunicaciones 

Realizar plan de gestión de compras y proveedores 

Fase III Ejecución del 

proyecto 

Establecimiento del entorno de trabajo. 

Asignación de las tareas planificadas a los recursos 

disponibles. 

Levantamiento Topográfico 

Estudios de Suelos 

Estudios hidrológicos 

Plan de manejo ambiental 

Diseño Arquitectónico 

Diseño estructural 

Diseño  hidro-sanitario 

Diseño eléctrico 

Programación de Obra (Presupuesto, Memorias de 

cantidades, Análisis de Precios Unitarios APUs y 

Cronograma de Obra) 

Gestión de las peticiones de cambio. 

Fase IV Seguimiento y 

control del trabajo 

Acta Seguimiento de tareas planificadas. 

Elaboración y pago de nominas 

Acta de Gestión de entregables. 

Registro de incidencias. 

Informes de seguimiento. 

Acta de reuniones de seguimiento. 

Fase V Cierre del 

proyecto 

Acta de Cierre formal del proyecto por parte de todos los 

actores involucrados en el proyecto (stakeholders). 

Análisis de los resultados con respecto a las 

estimaciones iniciales. 

Actualización de la base de conocimiento con todo lo 

aprendido y realizar entregable final 
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Implementación del Diseño (Licencias de Construcción 

y Ambiental) 

Nota. Plan para la dirección del proyecto. Elaboración propia. 
 
Plan de Gestión del Alcance 

Plan de Gestión de los Requisitos. 

Tabla 4  

Plan de gestión de los requisitos 

PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS 

Nombre del 
proyecto 

DISEÑO DE UNA SOLUCIÓN DE VIVIENDA TIPO, SOBRE 
PALAFITOS PARA DAMNIFICADOS POR EL INVIERNO, EN LA 
VEREDA LA MANGA MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE 
CASANARE. 

Preparado por: JAIME TORRES SERRANO 
 Fecha: 18 de 
mayo de 2021 

Revisado por: FREDY PAUL GONZALEZ 
 Fecha: 06 de 
Junio de 2021 

Aprobado por: FREDY PAUL GONZALEZ 
 Fecha: 06 de 
Junio de 2021 

RECOPILACIÓN DE REQUISITOS 

Acta de constitución del proyecto. 
Análisis de viabilidad. 
Conformar el equipo del proyecto. 
Diseño del Proyecto. 
Cronograma del proyecto. 
Realizar plan de gestión de los costos (Presupuesto) 
Realizar el plan de gestión de calidad 
Realizar matriz de riesgos y los planes de mitigación 
Definir plan de RR. HH 
Realizar plan de comunicaciones 
Realizar plan de gestión de compras y proveedores 
Establecimiento del entorno de trabajo. 
Asignación de las tareas planificadas a los recursos disponibles. 
Levantamiento Topográfico 
Estudios de Suelos 
Estudios hidrológicos 
Plan de manejo ambiental 
Diseño Arquitectónico 
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Diseño estructural 
Diseño hidro-sanitario 
Diseño eléctrico 
Programación de Obra (Presupuesto, Memorias de cantidades, Análisis de Precios Unitarios 
APUs y Cronograma de Obra) 
Gestión de las peticiones de cambio. 
Acta Seguimiento de tareas planificadas. 
Elaboración y pago de nominas 
Acta de Gestión de entregables. 
Registro de incidencias. 
Informes de seguimiento. 
Acta de reuniones de seguimiento. 
Acta de Cierre formal del proyecto por parte de todos los actores involucrados en el proyecto 
(stakeholders). 
Análisis de los resultados con respecto a las estimaciones iniciales. 
Actualización de la base de conocimiento con todo lo aprendido y realizar entregable final 
Implementación del Diseño (Licencias de Construcción y Ambiental) 
Costo reservas para contingencias 
Costos mitigación de riesgos 
Costo plan de gestión de calidad 
Costo plan de gestión de los beneficios 

 

PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS 

REQUISITOS PRIORIDAD 

Acta de constitución del proyecto. ALTA 
Análisis de viabilidad. ALTA 
Conformar el equipo del proyecto. ALTA 
Diseño del Proyecto. ALTA 
Cronograma del proyecto. MEDIA 
Realizar plan de gestión de los costos (Presupuesto) ALTA 
Realizar el plan de gestión de calidad MEDIA 
Realizar matriz de riesgos y los planes de mitigación MEDIA 
Definir plan de RR. HH MEDIA 
Realizar plan de comunicaciones MEDIA 
Realizar plan de gestión de compras y proveedores ALTA 
Establecimiento del entorno de trabajo. ALTA 

Asignación de las tareas planificadas a los recursos 
disponibles. ALTA 
Levantamiento Topográfico MEDIA 
Estudios de Suelos MEDIA 
Estudios hidrológicos ALTA 
Plan de manejo ambiental ALTA 
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Diseño Arquitectónico ALTA 
Diseño estructural ALTA 
Diseño  hidro-sanitario ALTA 
Diseño eléctrico ALTA 

Programación de Obra (Presupuesto, Memorias de 
cantidades, Análisis de Precios Unitarios APUs y 
Cronograma de Obra) ALTA 
Gestión de las peticiones de cambio. MEDIA 
Acta Seguimiento de tareas planificadas. ALTA 
Elaboración y pago de nominas MEDIA 
Acta de Gestión de entregables. MEDIA 
Registro de incidencias. ALTA 
Informes de seguimiento. ALTA 
Acta de reuniones de seguimiento. ALTA 

Acta de Cierre formal del proyecto por parte de todos los 
actores involucrados en el proyecto (stakeholders). 

ALTA 

Análisis de los resultados con respecto a las estimaciones 
iniciales. ALTA 

Actualización de la base de conocimiento con todo lo 
aprendido y realizar entregable final ALTA 

Implementación del Diseño (Licencias de Construcción y 
Ambiental) MEDIA 
Costo reservas para contingencias MEDIA 
Costos mitigación de riesgos MEDIA 
Costo plan de gestión de calidad MEDIA 
Costo plan de gestión de los beneficios MEDIA 

GESTION DE LA CONFIGURACION 

Dentro del proceso de la gestión de configuración del proyecto básicamente nos centraremos en 
los siguientes aspectos para la evaluación y seguimiento de la gestión de cambios. 
 

 Realizar el seguimiento a los cambios durante el desarrollo, sea este secuencial o en 
paralelo. 

 Organizar las tareas y actividades del proyecto. 
 Realizar el estudio y diseños del proyecto. 
 Realizar los informes de seguimiento del proyecto. 
 Reducir los costos del proyecto. 
 Cumplir con las expectativas de satisfacción del cliente en la implementación del 

proyecto. 
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

Dentro de las etapas del desarrollo del proyecto se realizarán seguimientos a los avances del 
cronograma y la ejecución de las etapas críticas, teniendo en cuenta la línea base que se 
implemente. 

Nota. Plan de gestión de los requisitos. Elaboración propia. 

Línea Base del Alcance. El presente proyecto busca proyectar el diseño de una solución 

de vivienda tipo sobre palafitos. que se adapte a la necesidad de los damnificados por el invierno 

en la vereda la Manga municipio de Yopal, departamento de Casanare. Las estrategias para el 

presente proyecto consistirán en establecer un diseño de vivienda tipo sobre palafitos buscando 

la forma generar una solución pertinente a los problemas mencionados a la comunidad de la 

Vereda la Manga, del Municipio de Yopal, Departamento de Casanare. 

Los principales entregable s del proyecto son: 

Fase I - Presentar equipo de proyecto y acta de constitución aprobada 

Fase II - Cronograma de proyecto y presupuesto 

Fase III - Actas de seguimiento y control de actividades semanal  

Fase IV - Seguimiento y control a planes realizados   

Fase V - Acta de cierre y aprobación de entregables y proyecto 

Dentro de las etapas del desarrollo del proyecto se realizarán seguimientos a los avances 

del cronograma y la ejecución de las etapas críticas, teniendo en cuenta la línea base que se 

implemente. 

EDT (Estructura de Desglose del Trabajo). 

 

 



 
20Tabla 5  

EDT 

PROYECTO DE DISEÑO DE UNA SOLUCIÓN DE VIVIENDA TIPO, SOBRE 

PALAFITOS PARA DAMNIFICADOS POR EL INVIERNO, EN LA VEREDA LA 

MANGA MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE. 

Fase I: ANALISIS DEL PROYECTO 

 Acta de constitución del proyecto. 

 Análisis de viabilidad. 

 Conformar el equipo del proyecto. 

Fase II: PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

 Diseño del Proyecto. 

 Cronograma del proyecto. 

 Realizar plan de gestión de los costos (Presupuesto) 

 Realizar el plan de gestión de calidad 

 Realizar matriz de riesgos y los planes de mitigación 

 Definir plan de RR. HH 

 Realizar plan de comunicaciones 

 Realizar plan de gestión de compras y proveedores 

Fase III: EJECUCION DEL PROYECTO  

 Establecimiento del entorno de trabajo. 

 Asignación de las tareas planificadas a los recursos disponibles. 

 Levantamiento Topográfico 

 Estudios de Suelos 

 Estudios hidrológicos 

 Plan de manejo ambiental 

 Diseño Arquitectónico 

 Diseño estructural 

 Diseño hidro-sanitario 

 Diseño eléctrico 
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 Programación de Obra (Presupuesto, Memorias de cantidades, Análisis de Precios 

Unitarios APUs y Cronograma de Obra) 

 Gestión de las peticiones de cambio. 

Fase IV: SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL TRABAJO 

 Acta Seguimiento de tareas planificadas. 

 Elaboración y pago de nominas 

 Acta de Gestión de entregables. 

 Registro de incidencias. 

 Informes de seguimiento. 

 Acta de reuniones de seguimiento. 

Fase V: CIERRE DEL PROYECTO 

 Acta de Cierre formal del proyecto por todos los actores involucrados en el proyecto 

(stakeholders). 

 Análisis de resultados con respecto a las estimaciones iniciales. 

 Actualización de la base de conocimiento con todo lo aprendido y realizar entregable 

final. 

 Implementación del Diseño (Licencias de Construcción y Ambiental) 

COSTOS ADICIONALES 

 Costo reservas para contingencias   

 Costos mitigación de riesgos   

 Costo plan de gestión de calidad   

 Costo plan de gestión de los beneficios   

Nota. EDT. Elaboración propia. 
 

 

 

 

 



 
22Plan de Gestión del Cronograma 

Figura 2  

Línea base del cronograma 
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Nota. El grafico representa el cronograma del proyecto. Elaboración propia. 



 
25Plan de Gestión de los Costos 

Tabla 6  

Plan de Gestión de Costos 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

      

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
 
Diseño de una solución de vivienda tipo, sobre 

palafitos para damnificados por el invierno, en 

la vereda la manga municipio de Yopal, 

departamento de Casanare. 

 

TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO: TIPOS DE ESTIMACIÓN A UTILIZAR EN EL PROYECTO CON 

INDICACIÓN DEL MODO DE FORMULACIÓN Y LOS NIVELES DE PRECISIÓN DE CADA TIPO. 
TIPO DE ESTIMACIÓN 

(ESPECIFICAR LOS TIPOS DE 

ESTIMACIÓN A USAR EN EL 

PROYECTO, EJM. ORDEN DE 

MAGNITUD, PRESUPUESTO, 
DEFINITIVA) 

MODO DE FORMULACIÓN 
(ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO DE 

FORMULACIÓN DEL ESTIMADO 

INDICANDO EL PORQUÉ, QUIÉN, CÓMO, Y 

CUÁNDO) 

NIVEL DE PRECISIÓN 
(ESPECIFICAR EL NIVEL 

DE PRECISIÓN DEL 

ESTIMADO, EJM. -15% 

+25%) 

Paramétrica De abajo hacia arriba +-5% 
Orden de Magnitud Formulación por Analogía -25% al +75% 
Presupuesto De abajo hacia arriba -15% al +25% 
Definitivo De abajo hacia arriba -5% al +10% 
UNIDADES DE MEDIDA: UNIDADES DE MEDIDA A UTILIZAR, PARA ESTIMAR Y TRABAJAR CADA TIPO DE 

RECURSO. 
TIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA 

Mano de obra Costo/hora  
Materiales, equipos y licencias Unidad 
Otros Mes 

UMBRALES DE CONTROL 
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ALCANCE: 

PROYECTO/FASE/ENTREGABLE 
(ESPECIFICAR SI EL UMBRAL DE 

CONTROL APLICA A TODO EL 

PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO 

DE ENTREGABLES O UN 

ENTREGABLE ESPECÍFICO) 

VARIACIÓN PERMITIDA 
(VARIACIÓN PERMITIDA PARA EL 

ALCANCE ESPECIFICADO, 
EXPRESADA EN VALORES 

ABSOLUTOS, EJM $, O VALORES 

RELATIVOS EJM % ) 

ACCIÓN A TOMAR SI 

VARIACIÓN EXCEDE LO 

PERMITIDO 
(ACCIÓN A TOMAR EJM. 

MONITOREAR RESULTADOS, 
ANALIZAR VARIACIONES, O 

AUDITORIA PROFUNDA DE 

LA VARIACIÓN) 

Proyecto completo +  - 5% del valor permitido 
Investigar variación para 

tomar acción correctiva 

MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO 
ALCANCE: 

PROYECTO/FASE/ENTREGABLE 
(ESPECIFICAR SI EL MÉTODO DE 

MEDICIÓN APLICA A TODO EL 

PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO 

DE ENTREGABLES O UN 

ENTREGABLE ESPECÍFICO) 

MÉTODO DE MEDICIÓN 
(ESPECIFICAR EL MÉTODO DE 

MEDICIÓN QUE SE USARÁ 

PARA CALCULAR EL VALOR 

GANADO DE LOS 

ENTREGABLES  

ESPECIFICADOS) 

MODO DE MEDICIÓN 
(ESPECIFICAR EN DETALLE EL 

MODO DE MEDICIÓN, INDICANDO 

EL QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, 
DÓNDE) 

Proyecto completo Valor acumulado – Curva S 
Reporte de desempeño 
Semanal del Proyecto 

FÓRMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO: ESPECIFICACIÓN DE FÓRMULAS DE 

PRONÓSTICO QUE SE UTILIZARÁN PARA EL PROYECTO. 

TIPO DE PRONÓSTICO FÓRMULA 
MODO: QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, 

DÓNDE 

EAC variaciones Típicas EAC = AC / CPI 
Informe de desempeño del 

Proyecto Semanalmente 

NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL: ESPECIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE DETALLE EN QUE 

SE EFECTUARÁN LAS ESTIMACIONES Y EL CONTROL DE LOS COSTOS. 
TIPO DE ESTIMACIÓN 

DE COSTOS 
 

NIVEL DE ESTIMACIÓN DE COSTOS  
 

NIVEL DE CONTROL DE 

COSTOS 
 

Orden de Magnitud Por Fase  No aplica 
Presupuesto Por actividad Por actividad 
Definitiva Por actividad Por actividad 
PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE 

COSTOS QUE SE REALIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN DE PROYECTOS. 
PROCESO DE 

GESTIÓN DE 

COSTOS 
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 
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Estimación de 
Costos 

Se estima los costos del proyecto en base al tipo de estimación por 

presupuesto y definitiva. Esto se realiza en la planificación del proyecto y es 

responsabilidad del Director del Proyecto, y aprobado por el contratante del 

proyecto. 

Preparación de 
Presupuesto 

Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de gestión del proyecto.  

Este documento es elaborado por el Director del Proyecto y, revisado y 

aprobado por el contratante del proyecto. 

FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS FORMATOS DE GESTIÓN DE 

COSTOS QUE SE UTILIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN DE PROYECTOS. 
PREPARACION 

DEL 
PRESUPUESTO 

DE COSTOS  

DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 

ESTIMACION 
DE COSTOS 

Este informe detalla los costos a nivel de las actividades de cada entregable, 

según el tipo de recurso que participe.   

PLAN DE 
GESTION DE 
COSTOS DEL 
PLAN 

Documento que informa la planificación para la gestión del costo del 

proyecto. 

ENTERPRISE 
FACTORES 
AMBIENTALES 

Son situaciones del medio ambiente organizacional que pueden afectar el 

desarrollo de un proyecto, junto con los APOs son uno de los insumos más 

socorridos como entrada a los procesos de Dirección de Proyectos. 

Dado que en general son situaciones intangibles, el Director de Proyecto, el 

Patrocinador y el equipo de proyecto deben tomarlos en cuenta, con base en 

la experiencia, el juicio de expertos y cualquier otra herramienta que 

consideren aplique, para realizar una planificación efectiva. 

PRESUPUESTO 
POR SEMANA 

El formato de  Presupuesto por semana y por Tipo de Recurso informe los 

costos del proyecto divididos por semana, y cada fase en los 3 tipos de 

recursos (personal, materiales, equipos). 

PRESUPUESTO 
TOMANDO LA 
CURVA S 

Normalmente, al principio del proyecto hay una tendencia de costes 

acumulados crecientes, mientras que éstos costes acumulados decrecen hacia 

el final. La primera versión de la Curva S se crea a partir del cronograma 

vigente y el presupuesto inicial. 
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LINEA BASE 
DE COSTOS 

Línea base del costo del proyecto, sin incluir las reservas de contingencia. 

CONTROLDE 
COSTOS 

es el conjunto de procedimientos y registros organizados, contabilizados y 

relacionados que de forma oportuna tienen el objetivo de determinar los 

costos unitarios de producción, y de llevar el control en el área operacional 

de una empresa. 

Para llevar sistema de control existen varias técnicas, las más utilizadas 

actualmente son Justo a Tiempo (JAT), Ciclo de Vida del Costo, Costo Meta 

o Costo Objetivo, Cadena de Valor, Costo basado en las actividades (ABC), 

entre otros. 

PRESUPUESTO TOMANDO LA CURVA S 

DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 

Actividades Fecha 
Presupuesto 
planificado 

Avance Real 
(Cercano al 

60%) 
Costo Real 

ANALISIS DEL 
PROYECTO 

        

Acta de constitución del 
proyecto. 

02/03/2021 $1,589,920 $1,589,920 $1,589,920 

Análisis de viabilidad. 09/03/2021 $2,725,560 $2,725,560 $2,725,560 

Conformar el equipo 
del proyecto. 

19/03/2021 $1,817,024 $1,817,024 $1,817,024 

PLANEACIÓN DEL 
PROYECTO 

        

Diseño del Proyecto. 09/04/2021 $3,406,920 $3,406,920 $3,406,920 

Cronograma del 
proyecto. 

15/04/2021 $2,725,536 $2,725,536 $2,725,536 

Realizar plan de gestión 
de los costos 
(Presupuesto) 

20/04/2021 $2,044,152 $2,044,152 $2,044,152 

Realizar el plan de 
gestión de calidad 

21/04/2021 $454,256 $454,256 $454,256 

Realizar matriz de 
riesgos y los planes de 
mitigación 

22/04/2021 $454,256 $454,256 $454,256 

Definir plan de RR. HH 26/04/2021 $454,256 $454,256 $454,256 
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Realizar plan de 
comunicaciones 

28/04/2021 $454,256 $454,256 $454,256 

Realizar plan de gestión 
de compras y 
proveedores 

05/05/2021 $3,861,200 $3,861,200 $3,861,200 

EJECUCION DEL 
PROYECTO 

        

Establecimiento del 
entorno de trabajo. 

13/05/2021 $19,420,914 $19,420,914 $19,420,914 

Asignación de las tareas 
planificadas a los 
recursos disponibles. 

26/05/2021 $4,906,008 $4,906,008 $4,906,008 

Levantamiento 
Topográfico 

02/06/2021 $2,384,880 $2,384,880 $2,384,880 

Estudios de Suelos 07/06/2021 $7,169,518 $7,169,518 $7,169,518 

Estudios hidrológicos 11/06/2021 $7,413,394 $7,413,394 $7,413,394 

Plan de manejo 
ambiental 

11/06/2021 $6,541,344 $6,541,344 $6,541,344 

Diseño Arquitectónico 15/07/2021 $13,082,688 $8,176,680 $1,090,224 

Diseño estructural 12/08/2021 $11,810,880 
    

Diseño  hidro-sanitario 05/08/2021 $8,176,680     

Diseño eléctrico 27/07/2021 $4,360,896 
    

Programación de Obra 
(Presupuesto, 
Memorias de 
cantidades, Análisis de 
Precios Unitarios APUs 
y Cronograma de Obra) 

27/08/2021 $5,996,232 

    

Gestión de las 
peticiones de cambio. 

08/09/2021 $7,994,944 
    

SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DEL 
TRABAJO 

    
    

 Acta Seguimiento de 
tareas planificadas. 

26/08/2021 $14,990,448 $6,132,456 $3,179,792 

Elaboración y pago de 
nominas 

26/08/2021 $14,990,448 $6,132,456 $3,179,792 
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Acta de Gestión de 
entregables. 

31/08/2021 $681,384 
    

Registro de incidencias. 16/09/2021 $5,996,208     
Informes de 
seguimiento. 

26/08/2021 $29,980,896 $12,264,912 $6,359,584 

Acta de reuniones de 
seguimiento. 

30/08/2021 $635,968   
  

CIERRE DEL 
PROYECTO 

    
    

Acta de Cierre formal 
del proyecto por parte 
de todos los actores 
involucrados en el 
proyecto (stakeholders). 

17/09/2021 $545,112 

    

Análisis de los 
resultados con respecto 
a las estimaciones 
iniciales. 

23/09/2021 $2,180,448 

    

Actualización de la 
base de conocimiento 
con todo lo aprendido y 
realizar entregable final 

28/09/2021 $953,952 

    

Implementación del 
Diseño (Licencias de 
Construcción y 
Ambiental) 

29/09/2021 $799,422 

    
COSTOS 
ADICIONALES 

    
    

Costo reservas para 
contingencias 

  $19,100,000 $11,460,000 $9,812,844 

Costos mitigación de 
riesgos 

  $11,400,000 $6,840,000 $5,856,881 

Costo plan de gestión 
de calidad 

  $15,444,942 $9,266,965 $7,935,016 

Costo plan de gestión 
de los beneficios 

  $4,996,840 $2,998,104 $2,567,184 

SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS 

QUE SE UTILIZARÁ PARA SUMINISTRAR DATOS AL SISTEMA DE CONTROL DE VALOR GANADO. 
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 
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Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio del costo, informando al contratante los 

efectos en el proyecto, en especial las consecuencias en los objetivos finales del proyecto 

(alcance, tiempo y costo).  

El análisis de impacto deberá ser presentado al contratante y evaluará distintos escenarios 

posibles, cada uno de los cuales corresponderá alternativas de intercambio de triple restricción.  

Toda variación final dentro del +/- 5% del presupuesto será considerada como normal. Toda 

variación final fuera del +/- 5% del presupuesto será considerada como causa asignable y deberá 

ser auditada. Se presentará un informe de auditoría, y de ser el caso se generará una lección 

aprendida. 

SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE 

CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS QUE SE UTILIZARÁ PARA MANTENER LA INTEGRIDAD DE LA LÍNEA 

BASE, FORMALIZAR, EVALUAR, Y APROBAR CAMBIOS. 
 Influir en los factores que eluden el control de cambios, de forma que se implementen 

únicamente cambios aprobados 

 Revisar, analizar y aprobar las solicitudes de cambio de forma rápida 

 Gestionar los cambios aprobados 

 Mantener la integridad de las líneas base 

 Revisar, aprobar o rechazar todas las acciones preventivas y correctivas recomendadas 

 Coordinar los cambios a través de todo el proyecto 

 Documentar el impacto total de las solicitudes de cambio 

Nota. Plan de Gestión de Costos. Elaboración propia. 

Estimación de los Costos 

Estimación Plan de Gestión de la Calidad. 

Tabla 7  

Estimación plan de gestión de la calidad. 

FT-0001-CAL 
 
 

 PROYECTO 
 

Diseño de una solución de vivienda tipo, sobre palafitos para damnificados 
por el invierno, en la vereda la Manga municipio de Yopal, departamento 
de Casanare. 
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PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 
Preparado por Jaime Torres Serrano Fecha 03/05/2021 
Revisado por Fredy Paul González  Fecha  
Aprobado por Fredy Paul González Fecha  

Planificar la gestión de calidad 

Se realizarán reuniones una (1) vez por semana y se definirán las actividades contempladas el 

cronograma de acuerdo a la etapa del proyecto para definir la planeación de los recursos físicos 

y humanos a utilizar. 

Se definirá los procesos y etapas que no están cumpliendo los tiempos determinados en el 

cronograma y ser realizará las respectivas acciones correctivas. 

Este Plan de Gestión de la Calidad describe las actividades y recursos que son indispensables 

para que el equipo de dirección de proyecto alcance los objetivos de calidad del proyecto. 

 Gestionar la calidad (Estándares de calidad) 

1. La norma NSR-10. 

2. Certificación de sistemas de gestión de calidad ISO 9001Certificación de sistemas de 

gestión ambiental ISO 14001. 

3. Certificación sistemas de gestión ambiental del proceso de diseño y desarrollo 

“ecodiseño” ISO 14006. 

4. Certificación sistema de gestión de la I+D+I ISO 166002Certificación de la 

accesibilidad universal ISO 170001. 

5. Norma ISO 45001 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Objetivo del plan de gestión de calidad 

Definir las métricas de calidad que asegurarán el cumplimiento, el control, el seguimiento y 

ejecución del proyecto, mediante la mejora continua de todos los procesos con el fin de cumplir 

los requisitos legales, contractuales y los objetivos de calidad. 

Actividades Costos 

Plan de Inspección: Desarrollo a las actividades, 

registro de resultados y respectivos responsables. 

Plan de Inspección: 

Desarrollo a las 

actividades, registro de 

resultados y respectivos 

responsables. 

$ 454,256.00 
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Entregables: listas de asistencia y chequeo; se 

tomará información que ira estipulada en las 

lecciones aprendidas, esto para mejorar los 

procesos, transfiriendo la información a los 

interesados. 

Entregables: listas de 

asistencia y chequeo; se 

tomará información que 

ira estipulada en las 

lecciones aprendidas, esto 

para mejorar los procesos, 

transfiriendo la 

información a los 

interesados. 

Implementar el plan de gestión de los requisitos, 

riesgos e involucramiento de los interesados. 

Implementar el plan de 

gestión de los requisitos, 

riesgos e involucramiento 

de los interesados. 

Documentar los requisitos del cronograma a 

cumplir y Requisitos de coste, para satisfacer las 

expectativas de los interesados. 

Documentar los requisitos 

del cronograma a cumplir 

y Requisitos de coste, 

para satisfacer las 

expectativas de los 

interesados. 

Actividad de control de calidad y de gestión de calidad previstas en el proyecto 

Aprobar del proyecto. 

Planificar y administrar el proyecto de manera exitosa. 

Completar el trabajo definido en el plan. 

Cumplir con los requisitos del proyecto 

Verificar la Ejecución del plan. 

Evitar desviaciones en el alcance 

Cumplimiento del tiempo asignado 

Cumplimiento del costo asignado 

Cumplimento con el servicio pactado 
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Cumplimiento de la calidad del proyecto. 

Verificar la culminación de procesos de proyecto 

Completar y aprobar cada contrato 

Mejora contingente 

Asesoría Jurídica en las etapas del desarrollo del proyecto. 

Realizar el diagnóstico de las necesidades del proyecto. 

Realizar verificación de los informes de avance del proyecto. 

Implementar las estrategias definidas, según cronograma establecido. 

Seguimiento a la implementación de las estrategias definidas. 

Seguimiento de los estándares de calidad. 

Responsabilidades y roles en el proyecto 

Rol Responsabilidades  Costos 

Dirección 
 

Direccionar y administrar los 

recursos tanto humanos como 

físicos. 

$ 15,444,942.00 

Nota. Estimación plan de gestión de la calidad. Elaboración propia. 

Requisitos de Recursos. Para el proyecto “Diseño de una solución de vivienda tipo, 

sobre palafitos para damnificados por el invierno, en la vereda La Manga municipio de Yopal, 

Departamento de Casanare.”, la estimación de los recursos requerido para el proyecto se 

compone de RR.HH. (Trabajo), Equipos (Material de trabajo) y servicios (Costos) para el éxito 

del proyecto. 

Estimar los Recursos de las Actividades es el proceso de estimar los recursos del equipo y 

el tipo y las cantidades de materiales, equipamiento y suministros necesarios para ejecutar el 

trabajo del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que identifica el tipo, cantidad y 

características de los recursos necesarios para completar el proyecto. (Project Management 

Institute, Inc., 2017). Se estiman los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto: 
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Estimación de los recursos 

FASES ACTIVIDADES  RECURSO CANTIDADES  
UNIDAD 

DE 
MEDIDA  

DISPONIBILIDAD 
/ CRONOGRAMA  

VALOR 

1 
ANALISIS DEL 

PROYECTO 
          

1,1 
Acta de constitución del 
proyecto. 

Director  del proyecto 40 Hora 100%  $       1,589,920.00  

1,2 Análisis de viabilidad. 
Director  del proyecto; Líder de 
Gestión de Estándares 

40 Hora 100%  $       2,725,560.00  

1,3 
Conformar el equipo del 
proyecto. 

Líder de Gestión de Estándares 64 Hora 100%  $       1,817,024.00  

2 
PLANEACIÓN DEL 

PROYECTO 
          

2,1 Diseño del Proyecto. Analista de Información 120 Hora 100%  $       3,406,920.00  

2,2 Cronograma del proyecto. 
Analista de Información; Líder de 
Gestión de Estándares; Jefe funcional 
de soporte 

32 Hora 100%  $       2,725,536.00  

2,3 
Realizar plan de gestión de 
los costos (Presupuesto) 

Analista de Información; Financiero; 
Jefe funcional de soporte 

24 Hora 100%  $       2,044,152.00  

2,4 
Realizar el plan de gestión 
de calidad 

Analista de Información; Líder de 
Gestión de Estándares 

8 Hora 100%  $          454,256.00  

2,5 
Realizar matriz de riesgos 
y los planes de mitigación 

Analista de Información; Jefe 
funcional de soporte 

8 Hora 100%  $          454,256.00  

2,6 Definir plan de RR. HH Jefe funcional de soporte 16 Hora 100%  $          454,256.00  
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2,7 
Realizar plan de 
comunicaciones 

Analista de Información 16 Hora 100%  $          454,256.00  

2,8 
Realizar plan de gestión de 
compras y proveedores 

Director  del proyecto; Analista de 
Información; Financiero 

40 Hora 100%  $       3,861,200.00  

3 
EJECUCION DEL 

PROYECTO 
          

3,1 
Establecimiento del 
entorno de trabajo. 

Director  del proyecto; Arquitecto 
Diseñador; Alquiler de Plotter; 
Alquiler de Oficina; Elaboración, 
fotografías y procesamiento de 
documentos; Vehículo tipo campero 
PC KUP, camioneta o similar, con 
cilindraje desde 1300 cc hasta 1999 cc 
incluyendo los costos de 
mantenimiento, conductor y 
combustible 

48 Hora/Uso 100%  $     19,420,914.00  

3,2 
Asignación de las tareas 
planificadas a los recursos 
disponibles. 

Director del proyecto; Analista de 
Información 

72 Hora 100%  $       4,906,008.00  

3,3 
Levantamiento 
Topográfico 

Director  del proyecto; Topógrafo; 
Cadenero 

40 Hora 100%  $       2,384,880.00  

3,4 Estudios de Suelos 
Director  del proyecto; Ingeniero 
Geólogo; Exploración geotécnica, 
sondeos y ensayos de laboratorio 

64 Hora 100%  $       7,169,518.00  

3,5 Estudios hidrológicos 

Director  del proyecto; Ingeniero 
Sanitario; Micro molinete (análisis 
aguas arriba-aguas abajo del 
vertimiento) 

96 Hora 100%  $       7,413,394.00  

3,6 Plan de manejo ambiental 
Director  del proyecto; Ingeniero 
Ambiental 

96 Hora 100%  $       6,541,344.00  

3,7 Diseño Arquitectónico 
Director  del proyecto; Arquitecto 
Diseñador 

192 Hora 100%  $     13,082,688.00  
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3,8 Diseño estructural 
Director  del proyecto; Ingeniero 
Estructural 

160 Hora 100%  $     11,810,880.00  

3,9 Diseño  hidro-sanitario 
Director  del proyecto; Ingeniero 
Sanitario 

120 Hora 100%  $       8,176,680.00  

3,10 Diseño eléctrico 
Director  del proyecto; Ingeniero 
Eléctrico 

64 Hora 100%  $       4,360,896.00  

3,11 

Programación de Obra 
(Presupuesto, Memorias 
de cantidades, Análisis de 
Precios Unitarios APUs y 
Cronograma de Obra) 

Director  del proyecto; Arquitecto 
Diseñador 

88 Hora 100%  $       5,996,232.00  

3,12 
Gestión de las peticiones 
de cambio. 

Director del proyecto; Analista de 
Información; Financiero; Jefe 
funcional de soporte 

64 Hora 100%  $       7,994,944.00  

4 
SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DEL 

TRABAJO 
          

4,1 
 Acta Seguimiento de 
tareas planificadas. 

 Líder de Gestión de Estándares 528 Hora 100%  $     14,990,448.00  

4,2 
Elaboración y pago de 
nominas 

Financiero 528 Hora 100%  $     14,990,448.00  

4,3 
Acta de Gestión de 
entregables. 

 Líder de Gestión de Estándares 24 Hora 100%  $          681,384.00  

4,4 Registro de incidencias. 
Director  del proyecto; Analista de 
Información; Financiero; Jefe 
funcional de soporte 

48 Hora 100%  $       5,996,208.00  
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4,5 Informes de seguimiento. 
Analista de Información; Jefe 
funcional de soporte 

528 Hora 100%  $     29,980,896.00  

4,6 
Acta de reuniones de 
seguimiento. 

Director  del proyecto 16 Hora 100%  $          635,968.00  

5 
CIERRE DEL 
PROYECTO 

          

5,1 

Acta de Cierre formal del 
proyecto por parte de 
todos los actores 
involucrados en el 
proyecto (stakeholders). 

Director  del proyecto; Arquitecto 
Diseñador 

8 Hora 100%  $          545,112.00  

5,2 
Análisis de los resultados 
con respecto a las 
estimaciones iniciales. 

Director  del proyecto; Analista de 
Información 

32 Hora 100%  $       2,180,448.00  

5,3 

Actualización de la base 
de conocimiento con todo 
lo aprendido y realizar 
entregable final 

Director  del proyecto 24 Hora 100%  $          953,952.00  

5,4 
Implementación del 
Diseño (Licencias de 
Construcción y Ambiental) 

Licencia de Construcción; Licencia 
Ambiental 

  Global 100%  $          799,422.00  

6 
COSTOS 

ADICIONALES 
          

6,1 
Costo reservas para 
contingencias 

    Global 100%  $     19,100,000.00  

6,2 
Costos mitigación de 
riesgos 

    Global 100%  $     11,400,000.00  

6,3 
Costo plan de gestión de 
calidad 

    Global 100%  $     15,444,942.00  

6,4 
Costo plan de gestión de 
los beneficios 

    Global 100%  $       4,996,840.00  

Nota. Estimación de los recursos. Elaboración propia. 
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Asignación de personal al proyecto 

ASIGNACIÓN DE PERSONAL AL PROYECTO 

EMPLEADO JORNADA CANT.  SMMLV  
No. 

SMMLV 
 VALOR 

MES  
 VALOR 
/P MES  

 VALOR 
HORA  

CANTIDAD 
HORAS  

 VALOR 
PARCIAL  

Personal Administrativo 

Director del proyecto OPS 1         908,526  7 6,359,682  6,359,682  39,748            1,352  53,739,296.00  

Financiero OPS 1         908,526  5 4,542,630  4,542,630  28,391                704  19,987,264.00  
Analista de 
Información 

OPS 1         908,526  5 
           
4,542,630  

           
4,542,630  

                 
28,391  

              992  28,163,872.00  

Líder de Gestión de 
Estándares 

OPS 1         908,526  5 
           
4,542,630  

           
4,542,630  

                 
28,391  

              696  19,760,136.00  

Jefe funcional de 
soporte 

OPS 1         908,526  5 
           
4,542,630  

           
4,542,630  

                 
28,391  

              720  20,441,520.00  

Equipo de desarrollo 
Topógrafo OPS 1         908,526  2 1,817,052  1,817,052  11,357                  40  454,280.00  

Cadenero OPS 1         908,526  1.5 1,362,789  1,362,789    8,517                  40  340,680.00  

Ingeniero Geólogo OPS 1         908,526  5 4,542,630  4,542,630  28,391                  64  1,817,024.00  

Ingeniero Sanitario OPS 1         908,526  5 4,542,630   4,542,630  28,391                216  6,132,456.00  

Ingeniero Ambiental OPS 1         908,526  5 4,542,630  4,542,630  28,391                  96  2,725,536.00  

Arquitecto Diseñador OPS 1         908,526  5 
           
4,542,630  

           
4,542,630  

                 
28,391  

              336  9,539,376.00  

Ingeniero Estructural OPS 1         908,526  6 
           
5,451,156  

           
5,451,156  

                 
34,070  

              160  5,451,200.00  

Ingeniero Eléctrico OPS 1         908,526  5 4,542,630  4,542,630  28,391                  64       1,817,024.00  

Valor Total del Proyecto de Recurso Humano 170,369,664.00  

Nota. Asignación de personal al proyecto. Elaboración propia.



 
40Análisis de Reservas. El análisis de reservas determina las reservas de contingencia y 

las reservas de gestión del proyecto remanente en un momento dado del proyecto. Las reservas 

de contingencia cubren posibles desviaciones respecto a la línea base derivadas de riesgos 

identificados en el proyecto mientras que las reservas de gestión cubren desviaciones derivadas 

de situaciones no previstas (no identificadas en el análisis de riesgos). Las reservas de gestión no 

forman parte de la línea base del coste, pero sí pueden formar parte del presupuesto del proyecto. 

A medida que se dispone de información más precisa sobre el proyecto, la reserva para 

contingencias puede utilizarse, reducirse o eliminarse. También se pueden realizar estimaciones 

sobre la cantidad de reservas de gestión del cronograma para el proyecto. Las reservas de gestión 

son cantidades específicas del presupuesto del proyecto que se retienen por razones de control de 

gestión y que se reservan para cubrir trabajo no previsto dentro del alcance del proyecto. 

Dependiendo de los términos del contrato las reservas de gestión pueden requerir un cambio en 

la línea base del proyecto. 

Los principales riesgos identificados en el proyecto, para establecer una reserva de 

tiempo y/o costos destinada a cubrir gastos imprevistos no planificados o modificaciones del 

alcance del proyecto son los siguientes:  

Tabla 10  

Riesgos identificados 

RIESGOS CARACTERISTICAS 

Plazo Retrasos en las fechas de entrega del proyecto y en la ejecución de las 
actividades por materiales, personal, equipos, otros. 

Alcance 
Aumento en el alcance, alcance indefinido, incumplimiento del alcance definido, 
ausencia en la gestión de cambios. 
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Costos 
Aumento del costo en virtud de problemas con estimaciones a equipos, aumento 
de alcance, trabajo adicional. 

Calidad 

No seguimiento de la metodología durante los desarrollos, lo que puede acarrear 
problemas y retrabajos en el momento de las inspecciones y auditorías de la 
calidad. 

Nota. Asignación de personal al proyecto. Elaboración propia. 

Figura 3  

Valores acumulados / tiempo 

 

Nota. El grafico representa Valores acumulados vs el tiempo del proyecto. Elaboración propia. 

Figura 4  
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Nota. El grafico representa la Reserva de gestión y contingencia del proyecto. Diseño de 

PMBOK, Elaboración propia. 

De acuerdo con lo anterior la reserva de gestión y contingencia para nuestro proyecto será 

de $19.100.000, esto con el fin de solucionar algún imprevisto o riesgo que no son identificados 

o conocidos que se generen en la ejecución del proyecto, como principal riesgo es el retraso en 

las fechas de entrega del proyecto.  

Estimaciones de Costos.  

Figura 5  

Estimaciones de costos  
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Nota. El grafico representa la estimación de los costos del proyecto. Elaboración propia. 

Base de las Estimaciones. Las estimaciones para los costos se realizaron teniendo en 

cuenta las siguientes bases: 

 Estimación Análoga. Se utilizó el costo real de proyectos similares como base para 

estimar el costo del proyecto actual, ajustándolo a las coincidencias en cuanto a valores 

del mercado para materias primas, costos de alquileres, bases salariales, los datos se 

recopilaron de proyectos similares realizados por la Alcaldía de Yopal y la Gobernación 

del Casanare. 

 Estimación Ascendente. Esta técnica se utilizó con el fin de estimar los costos de los 

componentes de trabajo para cada actividad teniendo en cuenta la estructura detallada del 

proyecto, resumiendo el costo con base en los niveles superiores. 

Contratación del Equipo del Proyecto. La nómina del personal que se contratará, se 

realizó mediante la modalidad de contrato por prestación de servicios. Ya que este tipo de 

contrato tienen la connotación de ser bien de carácter públicos, celebrados con entidades 



 
46estatales y/o privados). los contratos de prestación de servicios se encuentran regulados en las 

normas del Código Civil y del Código de Comercio. 

En los contratos de prestación de servicios, la parte contratante deberá verificar la 

afiliación y pago de aportes al sistema general de seguridad social en salud del contratista, quien 

estará afiliado de manera independiente. 

Sustento Normativo y Jurisprudencial por la Cual se Rige la Contratación por 

Prestación de Servicios.  

 Artículo 23 Código Sustantivo del Trabajo 

 Artículo 23 Decreto 1703 de 2002 

 Artículo 3 Decreto 510 de 2003 

 Corte Suprema de Justicia. Sala laboral. Sentencia de mayo 4 de 2001 

 Corte Suprema de Justicia. Sala laboral. Sentencia de septiembre 06 de 2001 

La contratación personal de un trabajador independiente bajo la modalidad de contrato de 

prestación de servicios tendrá que ser de manera ocasional, de modo tal que no se cumpla con los 

requisitos contemplados en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, esto es, que no se 

genere una relación laboral. 

Determinar el Presupuesto 

Plan de Gestión de Beneficios. A continuación, se describe el plan previsto para obtener 

los beneficios establecidos en el proyecto. también identificamos a los individuos y grupos que 

se beneficiarán con la entrega de los resultados del proyecto y que por lo tanto se consideran 

como interesados. 

Figura 6  

Gestión de beneficios en el ciclo de vida del proyecto 
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Nota. El grafico representa la Gestión de beneficios en el ciclo de vida del proyecto. Diseño de 

PMBOK, Elaboración propia. 

Beneficio Objetivo. En este proyecto no se espera ganar un valor por el producto o 

servicio como resultado del proyecto, pues este es netamente un proyecto social, ya que como 

objetivo general es el Diseño de una solución de vivienda tipo, sobre palafitos para damnificados 

por el invierno, en la vereda La Manga municipio de Yopal, Departamento de Casanare. En 

conclusión, este obtiene un beneficio netamente social ya que muchas personas se favorecen con 

el software de ofertas de empleo, ya que esta herramienta contribuye al desarrollo económico y 

social del municipio mediante el manejo de la información y la implementación de soluciones 

informáticas en el mercado laboral, que integre la participación de empresas y la comunidad. Por 

otro lado, obtenemos beneficios como: 

 El personal vinculado en las fases del proyecto obtiene un beneficio de formación 

personal y profesional, pues este nos proporciona a nivel nacional un gran 

reconocimiento en cuanto al producto final. También se obtiene conocimiento de los 

• 3. Monitoreo y 
control de los 
beneficios.

• 4. Realización y 
transición de los 
benficios. 

• 2. Desarrollo del 
plan de realización 
y Transición de los 
beneficios. 

• 1. Identificación y 
planificación de los 
beneficios.

Identificación 
y 

planificación
Ejecución

Monitoreo y 
control Cierre



 
48procedimientos y normatividad, como la identificación de riesgos para planificar las 

reservas ante cualquier eventualidad en las actividades. 

 Existe un gran beneficio a la comunidad de la vereda la Manga en Yopal, que es la que se 

beneficia principalmente por la implementación del proyecto, logrando cumplir las 

expectativas en la mejora de las condiciones de habitacionales y de saneamiento básico. 

 Reducción de los costos económicos y sociales que derivan de las inundaciones que se 

dan principalmente en las épocas de lluvia.  

 Garantía de calidad y bienestar en las condiciones de vida, al tener una vivienda que 

reduce los impactos de las inundaciones en las temporadas de lluvias sin afectar el normal 

desarrollo de las actividades diarias.  

Alineación Estratégica. Este se encuentra alineado con los objetivos específicos de tal 

manera que como resultado a la problemática planteada es la DISEÑO DE UNA SOLUCIÓN 

DE VIVIENDA TIPO, SOBRE PALAFITOS PARA DAMNIFICADOS POR EL INVIERNO, 

EN LA VEREDA LA MANGA MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE 

CASANARE., este es un proyecto que beneficia una población que durante décadas ha 

soportado los rigores de las inundaciones y los problemas resultantes. 

Plazo para Obtener los Beneficios. El plazo para obtener los beneficios del proyecto es 

de 155 días hábiles, 7 meses, por lo tanto, este se obtendrá a corto, mediano y largo plazo. 

El beneficio a corto plazo es el de solucionar los problemas inmediatos causados por las 

inundaciones como la perdida de enseres, enfermedades y problemas sanitarios.  A mediano y 

largo plazo los habitantes beneficiados por el proyecto mejoraran la valorización de los terrenos 

y la adopción de otros proyectos que mejores los accesos de vías, servicios públicos y programas 

de inversión estatal. 



 
49Responsable de los Beneficios. Los responsables de que estos beneficios sean 

obtenidos son el grupo y equipo del proyecto, los cuales son los dueños del proyecto, quienes por 

un bien común trabajan mancomunadamente, de acuerdo con lo anterior el costo del plan de 

gestión de los beneficios para nuestro proyecto será de $ 4.996.840.  

Métricas. A continuación, se presenta el conjunto de medidas utilizadas para estimar la 

calidad del proyecto a desarrollar y que permiten comparar o planificar estas aplicaciones. 

 Métricas de Diagnóstico. nos permite establecer los lineamientos para el desarrollo de las 

soluciones de viviendas propuestas en el proyecto.  

 Métricas Predictivas. a través de ellas se consigue establecer la situación final del 

proyecto, anticipar problemas o inconvenientes surgidos en las diferentes etapas del 

proyecto. 

 Métricas Retrospectivas. nos permite tener un claro panorama de la situación actual tanto 

del proyecto como su evolución al futuro.  

Riesgos. A continuación, se presentan los beneficios en la gestión de los riesgos.  

 Reducción de costes. 

 Mayor nivel de satisfacción de clientes y empleados. 

 Incremento de la productividad, al reducirse los siniestros. 

 Disminución drástica de la incertidumbre. 

 Logro de los objetivos. 

 Posibilidad de evitar situaciones que podrían causar pérdidas inesperadas y no 

planificadas. 

Acuerdos. El proyecto Diseño de una solución de vivienda tipo, sobre palafitos para 

damnificados por el invierno, en la vereda La Manga municipio de Yopal, Departamento de 



 
50Casanare; Se realiza por medio de un Contrato de servicios de consultoría o proyectos a través 

de la modalidad de selección de Concurso de Méritos Abierto, suscrito por la Alcaldía de Yopal. 

Definición de Contrato de Consultoría de Méritos. Un contrato es un acuerdo de 

voluntades entre dos o más partes generador de obligaciones, sean estas de dar, hacer o no hacer 

algo. Dicho acuerdo es ley para los extremos de la relación contractual, por lo que solo podrá ser 

invalidado por su consentimiento mutuo o por causas legales, los contratos que celebren las 

entidades estatales en virtud de la Ley 80 de 1993 se rigen por las disposiciones civiles y 

comerciales. 

Es decir, un contrato estatal es cualquier acto jurídico generador de obligaciones que 

celebren las entidades estatales a las que dicha Ley se refiere, previstos en el derecho privado o 

derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad. Además de lo anterior, la Ley 80 de 1993 

también facultó de manera expresa a las entidades estatales para celebrar contratos y los demás 

acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines 

estatales, así como la continua y eficiente prestación de servicios públicos. 

Lo anterior quiere decir que, las entidades estatales que se rigen por la Ley 80 de 1993, en 

virtud de la autonomía de la voluntad pueden celebrar todos los acuerdos, denomínese contrato, 

convenio, etc., que requieran para la materialización de sus objetivos misionales y 

consecuentemente los fines estatales, Entre otras cosas, porque de acuerdo con la Constitución 

Política, la función administrativa está al servicio de los intereses generales, y para ello las 

autoridades administrativas tienen la obligación de coordinar sus actuaciones con la finalidad de 

lograr el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 



 
51Un concurso de méritos corresponde a la modalidad prevista para la selección de 

consultores o proyectos, en las que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o con 

precalificación. 

Línea Base de Costos. 

Tabla 11  

Resumen del proyecto 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

FASE  ACTIVIDAD VALORES 

ANALISIS DEL 
PROYECTO 

Acta de constitución del 
proyecto. 

 $       1,589,920.00      

Análisis de viabilidad.  $       2,725,560.00      

Conformar el equipo del 
proyecto. 

 $       1,817,024.00      

 TOTAL FASE   $       6,132,504.00    

PLANEACIÓN 
DEL 

PROYECTO 

Diseño del Proyecto.  $       3,406,920.00      

Cronograma del proyecto.  $       2,725,536.00      

Realizar plan de gestión de 
los costos (Presupuesto) 

 $       2,044,152.00      

Realizar el plan de gestión 
de calidad 

 $          454,256.00      

Realizar matriz de riesgos y 
los planes de mitigación 

 $          454,256.00      

Definir plan de RR. HH  $          454,256.00      

Realizar plan de 
comunicaciones 

 $          454,256.00      

Realizar plan de gestión de 
compras y proveedores 

 $       3,861,200.00      

 TOTAL FASE   $       3,854,832.00    

EJECUCION 
DEL 

PROYECTO 

Establecimiento del 
entorno de trabajo. 

 $     19,420,914.00      

Asignación de las tareas 
planificadas a los recursos 
disponibles. 

 $       4,906,008.00      

Levantamiento 
Topográfico 

 $       2,384,880.00      
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Estudios de Suelos  $       7,169,518.00      

Estudios hidrológicos  $       7,413,394.00      

Plan de manejo ambiental  $       6,541,344.00      

Diseño Arquitectónico  $     13,082,688.00      

Diseño estructural  $     11,810,880.00      

Diseño  hidro-sanitario  $       8,176,680.00      

Diseño eléctrico  $       4,360,896.00      

Programación de Obra 
(Presupuesto, Memorias de 
cantidades, Análisis de 
Precios Unitarios APUs y 
Cronograma de Obra) 

 $       5,996,232.00      

Gestión de las peticiones de 
cambio. 

 $       7,994,944.00      

 TOTAL FASE   $     99,258,378.00    

SEGUIMIENTO 
Y CONTROL 

DEL TRABAJO 

Acta Seguimiento de tareas 
planificadas. 

 $        14,990,448.00      

Elaboración y pago de 
nominas 

 $        14,990,448.00      

Acta de Gestión de 
entregables. 

 $             681,384.00      

Registro de incidencias.  $          5,996,208.00      

Informes de seguimiento.  $        29,980,896.00      

Acta de reuniones de 
seguimiento. 

 $             635,968.00      

 TOTAL FASE   $     67,275,352.00    

CIERRE DEL 
PROYECTO 

Acta de Cierre formal del 
proyecto por parte de todos 
los actores involucrados en 
el proyecto (stakeholders). 

 $             545,112.00      

Análisis de los resultados 
con respecto a las 
estimaciones iniciales. 

 $          2,180,448.00      

Actualización de la base de 
conocimiento con todo lo 
aprendido y realizar 
entregable final 

 $             953,952.00      

Implementación del Diseño 
(Licencias de Construcción 
y Ambiental) 

 $             799,422.00      

 TOTAL FASE   $       4,478,934.00    
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SUBTOTAL FASES $      191,000,000.00 

COSTOS 
ADICIONALES 

Costo reservas para contingencias  $        19,100,000.00  

Costos mitigación de riesgos  $        11,400,000.00  

Costo plan de gestión de calidad  $        15,444,942.00  

Costo plan de gestión de los beneficios  $          4,996,840.00  

TOTAL PRESUPUESTO  $ 241,941,782.00 

Nota. Resumen del proyecto. Elaboración propia. 

Figura 7  

Línea base de costos 

 

Nota. El grafico representa la Línea base de costos del proyecto. Elaboración propia. 

Figura 8  
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Nota. El grafico representa el Costo Total del proyecto. Elaboración propia. 

Requisitos de Financiamiento del Proyecto. El proyecto Diseño De Una Solución De 

Vivienda Tipo, Sobre Palafitos Para Damnificados Por El Invierno, En La Vereda La Manga 

Municipio De Yopal, Departamento De Casanare. Se realizará mediante recursos por parte de un 

ente gubernamental, en este caso mediante la presentación y patrocinio de la Alcaldía de Yopal.  

Plan de Gestión de Calidad  

Tabla 12  

Plan de Gestión de la Calidad 

Elaboró: _JAIME TORRES SERRANO___  Fecha: 08/03/2021 

Revisó: FREDY PAUL GONZALEZ             Fecha: 08/06/2021 

Aprobó: _________________________          Fecha: dd/mm/aaaa 

NOMBRE DEL PROYECTO: DISEÑO DE UNA SOLUCIÓN DE VIVIENDA TIPO, SOBRE 

PALAFITOS PARA DAMNIFICADOS POR EL INVIERNO, EN LA VEREDA LA MANGA 

MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE. 

ENTIDADES CONTRATANTES: GOBERNACION DEL CASANARE/ALCALDIA DE YOPAL 

CASANARE. 

ALIADOS: HABITANTES DEL LA VEREDA LA MANGA MUNICIPIO YOPAL.  

TOTAL FASES, 
$191,000,000.00 

COSTOS 
ADICIONALES, 

$50,941,782.00 
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OBJETIVO: Diseñar una solución de vivienda tipo, sobre palafitos para damnificados por el 

invierno, en la vereda la manga municipio de Yopal, departamento de Casanare. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL PROYECTO 

Fase I: ANALISIS DEL PROYECTO 
 Acta de constitución del proyecto. 

 Análisis de viabilidad. 

 Conformar el equipo del proyecto. 

Fase II: PLANEACIÓN DEL PROYECTO 
 Diseño del Proyecto. 

 Cronograma del proyecto. 

 Realizar plan de gestión de los costos (Presupuesto) 

 Realizar el plan de gestión de calidad 

 Realizar matriz de riesgos y los planes de mitigación 

 Definir plan de RR. HH 

 Realizar plan de comunicaciones 

 Realizar plan de gestión de compras y proveedores 

Fase III: EJECUCION DEL PROYECTO  
• Establecimiento del entorno de trabajo. 
• Asignación de las tareas planificadas a los recursos disponibles. 
• Levantamiento Topográfico 
• Estudios de Suelos 
• Estudios hidrológicos 
• Plan de manejo ambiental 
• Diseño Arquitectónico 
• Diseño estructural 
• Diseño hidro-sanitario 
• Diseño eléctrico 
• Programación de Obra (Presupuesto, Memorias de cantidades, Análisis de Precios Unitarios 
APUs y Cronograma de Obra) 
• Gestión de las peticiones de cambio 
 
Fase IV: SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL TRABAJO 
• Acta Seguimiento de tareas planificadas. 
• Elaboración y pago de nominas 
• Acta de Gestión de entregables. 
• Registro de incidencias. 
• Informes de seguimiento. 
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• Acta de reuniones de seguimiento 
 
Fase V: CIERRE DEL PROYECTO 
• Acta de Cierre formal del proyecto por todos los actores involucrados en el proyecto 

(stakeholders). 
• Análisis de resultados con respecto a las estimaciones iniciales. 
•           Actualización de la base de conocimiento con todo lo aprendido y realizar entregable final. 
• Implementación del Diseño (Licencias de Construcción y Ambiental) 
 

ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

STAKEHOLDER 

PRIORIDAD 
OTORGADA POR 

EL 
STAKEHOLDER 

REQUERIMIENTOS 

CODIGO DESCRIPCION 

Arquitecto 
Diseñador 

ALTA 0001 Cumplimento con El estándar de 
calidad y diseño de los entregables 

Comisión 
topográfica 

ALTA 0002 Análisis del terreno y estudios de suelos 
y de topografía de la zona. 

Director de proyecto 

ALTA 0003 Complimiento de objetivos, 
seguimiento al plan de calidad y 
verificación y ejecución de las etapas 
del proyecto.  Las peticiones de cambio 
se evalúan por todas las partes 
implicadas en el proyecto, antes de 
resolverse. 

Ingeniero Ambiental 
ALTA 0004 Verificación de los requisitos 

ambientales y licencias del proyecto. 
Equipo de desarrollo MEDIA 0005 Encargados de la ejecución de los 

proyectos. 

PLAN DE COMUNICACIÓN PARA EL PROYECTO 

MENSAJE REPONSABLE 
PUBLICO 

OBJETIVO 
MEDIOS 

FRECUENCI
A 

Avances de las 
diferentes etapas del 
Proyecto 

Director de 
proyecto 

Todos los 
interesados 

Escrito Diario 

Control de cambio en la 
estructura del proyecto 

Director de 
proyecto 

Equipo de 
desarrollo 

Escrito Semanal 
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Entregables de objetos 
del proyecto 

Arquitecto 
Diseñador 

Gerente del 
proyecto 

Escrito Según 
cronograma de 
actividades 

Planes de capacitación Director de 
proyecto 

Todos los 
interesados 

Escrito y 
audiovisual 

mensual 

Plan de reuniones Director de 
proyecto 

Todos los 
interesados 

Escrito Semanalmente 

CONTROL DE REGISTROS PARA EL PROYECTO 

Identificación 
Almacenamiento 

(Archivo de gestión) 
Protección 

Recuperación 
(clasificación 
para consulta) 

Disposición 
(Acción 

cumplido el 
tiempo de 
retención) 

Código 
Formato 

Nombre 
Lugar 

y 
Medio 

Tiempo de 
Retención 

Responsable 
de Archivarlo 

  

001 

Actas de 
entrega 

parciales y 
finales de 

cada 
proceso 

archivo 
físico 

2 AÑOS 
Director del 

Proyecto 
N/A 

Memorias 
generales del 

proyecto 

002 

Informes de 
seguimiento 

y 
evaluación 

archivo 
físico 

2 AÑOS 
Director del 

Proyecto 
N/A 

Memorias 
generales del 

proyecto 

003 
Acta de 

constitución 
del proyecto 

archivo 
físico 

2 AÑOS 
Director del 

Proyecto 
N/A 

Memorias 
generales del 

proyecto 

004 

Actas de 
entrega 

parciales y 
finales de 

cada 
proceso 

archivo 
físico 

2 AÑOS 

Director del 
Proyecto 

N/A 

Memorias 
generales del 

proyecto 
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005 

Informes de 
seguimiento 

y 
evaluación 

archivo 
físico 

2 AÑOS 

Director del 
Proyecto 

N/A 

Memorias 
generales del 

proyecto 

RECURSOS HUMANOS 

ROL No. ESTUDIOS Y CONOCIMIENTOS EXPERIENCIA 
HABILIDADE
S 

Director del 
Proyecto 

01 
Ingeniero de civil, ingeniero 
industrial o arquitecto. 

5 años de 
experiencia en la 
implementación 
de proyectos de 
construcción 

Capacidad de 
liderazgo, 
Habilidades 
para resolver 
problemas, 
Habilidades 
para 
organizar, 
Habilidades de 
confrontación, 
Habilidades de 
trabajo en 
equipo 

Arquitecto 
Diseñador 

02 
Profesional o tecnólogo en 
Ingeniería civil o arquitectura. 

5 años de 
experiencia en el 
manejo de 
herramientas 
CAD. 

Habilidades 
para resolver 
problemas, 
Habilidades 
para 
organizar, 
Habilidades de 
confrontación, 
Habilidades de 
trabajo en 
equipo 
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Ingeniero 
Ambiental 

03 
Ingeniero civil, ingeniería 
ambiental. 

2 años de 
experiencia en 
en proyectos 
relacionados en 
manejo 
ambiental 

Habilidades 
para resolver 
problemas, 
Habilidades 
para 
organizar, 
Habilidades de 
confrontación, 
Habilidades de 
trabajo en 
equipo 

Comisión 
topográfica 

04 Topógrafo o Ingeniero civil 

1 año de 
experiencia en el 
área de 
levantamientos 
topográficos 

Pensamiento 
analítico y 
lógico, 
Capacidad de 
trabajo en 
equipo y 
planificación, 
Orientación a 
resultados, 
Programación, 
Habilidades de 
comunicación 

RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA 

Exploración geotécnica, sondeos y ensayos de laboratorio. 
Micro molinete (análisis aguas arriba-aguas abajo del vertimiento). 
Plotter. 
Alquiler de Oficina.  
Licencia de Construcción. 
Licencia Ambiental. 
Elaboración, fotografías y procesamiento de documentos. 
Equipos de cómputo y comunicaciones. 
Vehículo tipo campero o camioneta. 

Nota. Plan de Gestión de la Calidad. Elaboración propia. 
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De acuerdo con lo solicitado, se realiza la identificación de los recursos humanos que 

participan en el proyecto. A continuación, se relaciona el cargo con el rol, responsabilidades y 

competencias y habilidades: 

Tabla 13  

Recursos 

Cargo Rol Responsabilidades 
Competencias y 

habilidades 

Director de 

proyecto 

Encargado de 

gestionar y hacer 

seguimiento y control 

al proyecto para 

lograr que se cumplan 

los objetivos  

1.Dirigir al equipo de 

trabajo 

2. del presupuesto del 

proyecto 

3.Cumplir objetivos 

del proyecto 

4.Cumplimiento de 

actividades y control 

de cambios. 

Liderazgo 

Organización 

Relaciones 

interpersonales 

Comunicación efectiva 

Experiencia en gestión 

de proyectos 

Comisión 

topográfica 

Es el equipo de 

personal capacitado 

para el manejo de los 

equipos encargado de 

efectuar el 

levantamiento 

topográfico, debe 

contar con un tiempo 

específico 

programado para 

desarrollar sus 

labores. 

1. Realizar los planos 

en base al 

levantamiento 

topográfico  

2. Verifica el sistema 

de origen de 

coordenadas planas y 

elevación a trabajar en 

el proyecto, 

3. Verifica las 

condiciones iniciales 

Conciencia 

organizacional. 

Liderazgo 

Trabajo en equipo y 

cooperación. 

Orientación a 

Resultados. 

Adaptación al Cambio. 
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de calibración y 

operación de los 

equipos a  

4. Verifica el 

cumplimiento de los 

procedimientos de 

trabajo y operación de 

los equipos y del 

personal a su cargo. 

5. Realiza reporte 

diario de actividades 

Ingeniero Geólogo 

Encargado de realizar 

el análisis y estudio 

de suelos a partir de 

la Exploración 

geotécnica, sondeos y 

ensayos de 

laboratorio 

1. Elaborar estudios de 

geología aplicada y 

geotecnia. 

2. Ejecutar estudios 

hidrogeológicos. 

3. Participar en 

estudios de amenazas y 

riesgos geológicos 

4.Adelantar 

investigaciones que 

den solución a 

problemas geológicos 

y geotécnicos 

Conciencia 

organizacional. 

Liderazgo 

Trabajo en equipo y 

cooperación. 

Orientación a 

Resultados. 

Adaptación al Cambio  

Ingeniero Sanitario  

Encargado de realizar 

el estudio 

hidrográfico mediante 

el análisis aguas 

arriba-aguas debajo 

1. Liderar las acciones 

de seguimiento y 

control ambiental 

aprobadas por la 

autoridad ambiental. 

Conciencia 

organizacional. 

Liderazgo 

Trabajo en equipo y 

cooperación. 
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de los  vertimientos, 

además es el 

encargado de realizar 

el diseño  hidráulico y 

el diseño sanitario de 

la vivienda. 

2. Realizar los estudios 

de aguas residuales de 

los proyectos. 

3. Evaluar el impacto 

de nivel freático en las 

zonas del proyecto. 

Orientación a 

Resultados. 

Adaptación al Cambio  

Ingeniero 

Ambiental 

Encargado de 

elaborar el plan de 

manejo ambiental de 

proyecto. 

1. Definir aspectos 

ambientales del 

proyecto. 

2. realizar el trámite de 

las respectivas 

licencias ambientales y 

sanitarias. 

3. Realizar el 

seguimiento de las 

acciones 

correspondientes para 

cumplir con los 

requisitos ambientales. 

Conciencia 

organizacional. 

Liderazgo 

Trabajo en equipo y 

cooperación. 

Orientación a 

Resultados. 

Adaptación al Cambio 

Arquitecto 

Diseñador 

Encargado de 

garantizar el 

desarrollo del Diseño 

arquitectónico de la 

vivienda y 

programación de la 

obra (Presupuesto, 

Memorias de 

cantidades, Análisis 

de Precios Unitarios 

1.Crear y diseñar las 

edificaciones y 

estructuras. 

2.Diseñar planes de 

renovación para 

edificios y estructuras 

existentes. 

3. Evaluar las 

condiciones de 

edificaciones. 

Conciencia 

organizacional. 

Liderazgo 

Trabajo en equipo y 

cooperación. 

Orientación a 

Resultados. 

Adaptación al Cambio  
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APUs y Cronograma 

de Obra). 

Adicionalmente es el 

líder del equipo 

diseñador y debe 

garantizar que todas 

las actividades se 

lleven sin ningún 

inconveniente y de 

acuerdo con las 

fechas definidas. 

4.Realizar inspecciones 

in situ  

Ingeniero 

Estructural 

Encargado del 

desarrollo del Diseño 

estructural de la 

vivienda de acuerdo 

con los lineamientos 

técnicos establecidos 

por el área de diseño. 

1. Informar 

cumplimiento de las 

normas de sismo 

resistencia. 

2. Evaluar los diseños 

estructurales del 

proyecto. 

3. identificar los 

posibles riesgos de la 

edificaciones en sus 

diseños. 

Conciencia 

organizacional. 

Liderazgo 

Trabajo en equipo y 

cooperación. 

Orientación a 

Resultados. 

Adaptación al Cambio 

 

Ingeniero Eléctrico 

Encargado del 

desarrollo del Diseño 

eléctrico de la 

vivienda 

1. Realizar los diseños 

y distribución de los 

sistemas eléctricos del 

proyecto. 

2. Implementar las 

normas técnicas de 

construcciones e 

Conciencia 

organizacional. 

Liderazgo 

Trabajo en equipo y 

cooperación. 

Orientación a 

Resultados. 

Adaptación al Cambio 
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implementaciones 

eléctricas. 

3. Evaluar las 

condiciones de las 

estructuras eléctricas 

respecto al RETIEE. 

Usuarios finales 

Beneficiarios 

afectados por el 

invierno, revisan y 

aprueban en los 

diferentes procesos 

cuando sean 

solicitados y en las 

reuniones de entrega 

1.Definir 

requerimientos 

necesarios para el 

cumplimiento de 

objetivos 

2.Acompañamiento en 

todas las fases de 

proyecto.  

3. Cumplimiento de 

actividades de la RAM 

Liderazgo 

Definición de 

prioridades 

Organización  

Habilidades de 

documentación  

Habilidades de 

comunicación  

Buen entendimiento de 

procesos  

Conocimientos. 

Nota: Recursos del proyecto. Elaboración propia. 

En el cuadro anterior se realizó la definición de todos los cargos necesarios para realizar el 

desarrollo y cumplimiento de los objetivos de proyecto. Los recursos definidos serán 

indispensables durante todo el proyecto una vez se realice la definición y aprobación de todos los 

requerimientos. Inicialmente el proceso inicia con reuniones de entendimiento entre el equipo de 

trabajo y los usuarios finales, en estas reuniones se realizará la definición de todos los 

requerimientos necesarios para la implementación del proyecto. Posterior a la aprobación de los 

requerimientos el área de diseño empieza a validar la mejor forma técnica para dar cumplimiento 

a los requerimientos del proyecto.  
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Figura 9  

Organigrama proyecto 

CLIENTE

ESTUDIOS DISEÑOS

DIRECTOR DEL 
PROYECTO

USUARIOS 
FINALES

 Levantamiento Topográfico
 Estudio de suelos
 Estudio hidrológicos
 Plan de manejo ambiental

 Diseño Arquitectónico
 Diseño Estructural
 Diseño Hidráulico-sanitario
 Diseño eléctrico

 

Nota. El grafico representa el Organigrama proyecto del proyecto. Elaboración propia. 

Plan de Gestión de las Comunicaciones 

Planificar las Comunicaciones. Se utilizará el registro de los interesados y su aplicación 

en las diferentes etapas del proyecto, durante el proceso se realizará la articulación de los 

procesos que integren los interesados con los objetivos del proyecto esto permitirá determinar las 

necesidades de información y como serán abordadas por los interesados del proyecto. 

Se utilizará como herramienta el análisis de los requisitos de las comunicaciones, que 

permitirá conocer las necesidades de información de los interesados, mediante reuniones 

periódicas establecidas en el cronograma mediante el control de los entregables; la información 
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para su respectivo análisis y toma de decisiones. 

Análisis DAFO. 

Tabla 14  

DAFO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Resistencia al cambio por parte de los usuarios 

finales. 

 Elevados costos iniciales de operación   

 Presupuesto no asignado para mejoras en los 

diseños del proyecto. 

 Gran cantidad de personal para hacer cumplir los 

ajustes de proceso. 

 Problemas de financiación del proyecto 

 Problemas con terceros y proveedores. 

 Priorización del proyecto para las necesidades de 

la comunidad. 

 Dependencia de los recursos del estado u 

otros organismos. 

 Diferentes niveles de aprobación del 

proyecto. 

 Cambios normativos y de presupuesto.  

 Falta de seguimiento financiero.  

 Uso inapropiado de los diseños  

 Cambios en el entorno tanto ambientales 

como sociales. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Atención y capacitación de la comunidad. 

 Disminución en los tiempos de diseños. 

 Información centralizada. 

 Trabajo en conjunto con los usuarios finales, 

quienes serán los responsables de definir los 

lineamientos y cambios del diseño del proyecto. 

 Criterios de aceptación definidos por parte de los 

usuarios del proyecto. 

 Usuarios comprometidos en el desarrollo del 

proyecto  

 Equipo preparado con conocimientos específicos 

del proyecto. 

 Mejorar los diseños que reduzcan el costo de 

proyecto. 

 Satisfacer la necesidad de una vivienda que 

mitigue el impacto de los problemas 

 Inexistencia de proyectos en la zona que 

mitiguen el impacto social del proyecto. 

 Acogida por parte de la comunidad del 

proyecto. 
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Análisis de Requisitos de Comunicación. Estos requisitos se definen combinando el 

tipo y el formato de la información necesaria con un análisis del valor de dicha información. Los 

recursos del proyecto se deben utilizar únicamente para comunicar información que contribuya al 

éxito del proyecto o cuando una falta de comunicación pueda conducir al fracaso. Una técnica 

analítica para determinar las necesidades de información de los interesados del proyecto a través 

de encuestas, capacitaciones, estudio de lecciones aprendidas de proyectos anteriores, etc. 

Tabla 15  

Análisis de requisitos de Comunicación 

Interesado Comunicación Estrategia Contenido Formato Medio Frecuencia 

Gerente de 

proyecto 
Formal 

Mantener un 

registro de 

todos los 

informes 

Informes, 

instrucciones, 

procedimientos 

y manuales 

Escrito 
Papel, 

internet 

Constante a 

mensual 

Gerente de 

proyecto 
Interna 

Mantener 

informados a 

todos los 

miembros de 

la 

organización 

Informes, 

memorandos, 

ordenes, 

observaciones 

Escrito, 

verbal, 

visual 

Papel, 

correo 

electrónico, 

oral 

Constante, 

a diario 

Equipo de 

proyecto 
Interna 

Mantener 

informados a 

todos los 

miembros de 

la 

organización 

Informes, 

memorandos, 

ordenes, 

observaciones 

Escrito, 

verbal, 

visual 

Papel, 

correo 

electrónico, 

oral 

Constante, 

a diario 
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Usuarios Externos 

Mantener 

informados a 

los 

stakeholders 

que no 

pertenecen a 

la 

organización 

Informes, 

respuestas a 

peticiones 

Escrito  

Papel, 

correo 

electrónico, 

internet, 

medios de 

comunicaci

ón 

Dependien

do de la 

necesidad. 

Equipo de 

trabajo. 
Formal 

Mantener un 

registro de 

todos los 

informes 

Informes, 

instrucciones, 

procedimientos 

y manuales 

Escrito 
Papel, 

internet 

Constante a 

mensual 

Entes 

gubernamen

tales. 

Formal 

Mantener un 

registro de 

todos los 

informes 

Informes, 

instrucciones, 

procedimientos 

y manuales 

Escrito 
Papel, 

internet 

Constante a 

mensual 

Entes 

gubernamen

tales. 

Oficial 

Mantener 

informa 

Entes 

gubernament

ales. todas 

las entidades 

oficiales  

Informes, 

memorados, 

observaciones 

Escrito, 

verbal, 

visual 

Papel, 

internet 

Constante, 

a diario 

Usuarios. Externo  

Mantener 

informados a 

los usuarios 

del proyecto. 

Informes, 

respuestas a 

peticiones 

Escrito  

Papel, 

correo 

electrónico, 

internet 

Dependien

do de la 

necesidad, 

mensual 

Nota. Análisis de requisitos de Comunicación. Elaboración propia. 
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Metodología. Para el proyecto, la metodología aplicar es de tipo de técnico, de calidad y 

de rendimiento, clasificándola en: riesgos bajo, moderado, importante e intolerable para cada uno 

de los riesgos.   

Roles y Responsabilidades. Los responsables del proyecto son: 

Jaime Torres Serrano. Líder del Proyecto – Ingeniero sistemas. 

 El líder del proyecto será responsable de mitigar los riesgos del proyecto. 

 Gestiona los fondos necesarios para la gestión de los riesgos 

 Es responsable de asignar responsables para cada riesgo 

 Reporta directamente a las empresas cuando el riesgo es intolerable. 

 Revisa y aprueba los procedimientos internos y externos para el plan de gestión de 

riesgos.  

 Participa en las reuniones.  

 Responsable de estudiar la viabilidad del proyecto, realizar y controlar los presupuestos 

 Cumple con el reporte del plan de gestión de riesgos. 

 Reporta al líder del proyecto y al líder de gestión de estándares cuando hay un riesgo no 

controlado. 

 Participa en las reuniones.  

Jaime Torres Serrano - Analista de Información 

 Se encargará de mantener al día el archivo de catálogos y de información recolectada, 

revisar en la web, revistas técnicas, entre otros. 

Freddy Paul González – Líder de Gestión de Estándares – Arquitecto 

 Definir los estándares que el proyecto debe cumplir, crear. 
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 Reporta al líder del proyecto y al Jefe funcional de soporte cuando hay un riesgo no 

controlado. 

 Participar en las reuniones  

 Brindar soporte en las funciones de todos los miembros del equipo de proyecto 

 Brindar apoyo en todas las actividades que sean hitos dentro del desarrollo del mismo. 

 Solicita al líder proyecto aprobar el plan de gestión de los riesgos del proyecto. 

 Participa en las reuniones. 

Cronograma. El líder de gestión de conocimiento realizara una reunión mensual con el 

equipo del proyecto para revisar, establecer y ponderar las actividades de los procesos de gestión 

y matriz de riesgos. 

Identificación de los Riesgos. Para el proyecto es necesario medir el impacto de los 

riegos en una clasificación en: Riesgo bajo, moderado, importante y riesgo intolerable, vamos a 

cuantificar cada una de las estrategias y mitigar los riesgos durante el proyecto, a continuación, 

se establece la matriz de evaluación de impacto. 

Tabla 16  

Matriz de Evaluación de Impacto 

 

IMPACTO 

RIESGO 
BAJO 

(1) 

RIESGO 
MODERADO 

(3) 

RIESGO 
IMPORTANTE 

(5) 

RIESGO 
INTOLERABLE 

(10) 

TÉCNICO ≤ 1 Mayor a 1 y 
menor que 2 

Mayor a 2 y 
menor a 4 

Mayor a 5 

GESTIÓN  ≤ 1 Mayor a 1 y 
menor que 2 

Mayor a 2 y 
menor a 4 

Mayor a 5 

COMERCIAL 
 

≤ 1 Mayor a 1 y 
menor que 2 

Mayor a 2 y 
menor a 4 

Mayor a 5 

Nota. Matriz de Evaluación de Impacto. Tomado de https://www.gladysgbegnedji.com/realizar 
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A continuación, la matriz de probabilidad e impacto y para el cálculo de esta matriz es la 

multiplicación de las probabilidades por los impactos. 

Tabla 17 

 Matriz de Probabilidad e Impacto 

P
robabilidad

 

Impacto 

  
Bajo Moderado Importante Intolerable 

1 3 5 10 
Baja 

0,1 0,3 0,5 1,0 
0,1 
Media 

0,3 0,9 1,5 3,0 
0,3 
Alta 

0,6 1,8 3 6,0 
0,6 
Muy alta 

0,9 2,7 4,5 9,0 
0,9 

Nota. Matriz de Probabilidad e Impacto. Tomado de https://www.gladysgbegnedji.com/realizar-

el-analisis-cualitativo-de-riesgos/  

Categorías de Riesgo. El proyecto tiene una estructura de desglose de los riesgos (RBS - 

EDR) de las posibles fuentes de riesgos. 

Tabla 18  

Categorías de las estrategias 

PUNTAJE PRIORIDAD ESTRATEGIA 
SIGNIFICADO DE CADA 

ESTRATEGIA 
 
0,1 - 0,3 

Riesgo bajo 
(Azul) 

Aceptación pasiva 
Documentar cada vez que se presente 
el riesgo 

 
0,4 - 0,9 

Riesgo 
moderado 
(Verde) 

Mitigar 
Acciones para mitigar la 
probabilidad / impacto 
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1,0 – 2,5 
Riesgo 
importante 
(Amarillo) 

Transferir Trasladar el riesgo a un tercero  

2,6 – 9,0 
Riesgo 
intolerable 
(Rojo) 

Evitar 
No avanzar el proyecto hasta mitigar 
el riesgo. 

Nota. Matriz de las categorías de las estrategias del proyecto. Tomado de 

https://www.gladysgbegnedji.com/realizar-el-analisis-cualitativo-de-riesgos/  

Tabla 19  

Categorías de riesgo 

Nivel 0 de EDR Nivel 1 de EDR Nivel 2 de EDR 
 

0. Todas las 
fuentes del 
riesgo del 
proyecto 

1. Riesgo Técnico 

1.1 Definición del alcance  

1.2 Definición de los requisitos  

1.3 Estimaciones, supuestos y restricciones  

1.4 Procesos técnicos  

1.5 Tecnología de construcción  

1.6 Análisis estructurales.  

1.7 diseño de los planos.  

2. Riesgo de 
Gestión 

2.1 Dirección del proyecto 
 

2.2 Dirección del desarrollo  

2.3 Gestión de las operaciones  

2.4 Organización  

2.5 Dotación de recursos  

2.6 Comunicación  

3. Riesgos 
Comercial 

3.1 Términos y condiciones contractuales 
 

3.2 Contratación interna  

3.3. Proveedores contratistas  

3.4 Subcontratación  

3.5 Estabilidad de los clientes  

3.6 Asociaciones y empresas conjuntas  

Nota. Categorías de riesgo. Elaboración propia.
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Tabla 20  

Registro de riesgos 

 Registro de Riesgo (Costos) 
Fecha 

identifica
ción 

Riesgo 
priorizado # 

Causa  
Probabili

dad  
Impacto  Afecta  

Acciones 
tomar  

Plan de 
contingencia  

Soporte / 
Herramienta  

Responsabl
e 

Costo  

21 sep-
2020 

Poco apoyo por 
parte de las 

entidades del 
sector público. 

Se puede 
presentar 

desinterés al 
inicio y durante 
la ejecución del 

proyecto por 
parte de 

entidades 
territoriales. 

Baja Importante 
Costos-

Cronograma 

Acciones 
para evitar la 
probabilidad / 

impacto 

Financiación 
con otras 

entidades del 
orden 

nacional o 
privadas 

Flujo de Caja 
Presupuesto 

Lider del 
Proyecto. 

2.400.000 

21 sep-
2020 

Falta de 
socialización de 
los beneficios 
del proyecto. 

Desinterés de la 
comunidad y 

empresas. 
Media Moderado 

Alcance del 
proyecto 

Acciones 
para mitigar 

la 
probabilidad 

impacto 

Capacitacion
es para la 

comunidad de 
los beneficios 
del proyecto 

Plan de 
Capacitacion

es para la 
comunidad 

Equipo de 
desarrollo 

2.000.000 

21 sep-
2020 

La falta de 
acceso a 
recursos 

financieros por 
parte de la 

comunidad. 

No contar con 
apoyo de 

subsidios u otro 
tipo de 

financiamiento. 

Media Moderado 
desarrollo 

del proyecto 

Acciones 
para mitigar 

la 
probabilidad / 

impacto 

Buscar líneas 
de crédito o 

subsidios 
N/A 

Alcaldía de 
Yopal 

0 

21 sep-
2020 

La falta de 
interés de las 

empresas. 

Falta de interés 
de las empresas 
privadas en la 
inversión del 

proyecto 

Baja Moderado 
Alcance del 

proyecto 

Acciones 
para mitigar 

la 
probabilidad / 

impacto 

Capacitación 
a las 

empresas 

 

Plan de 
Capacitacion

es 

Equipo de 
desarrollo 

2.000.000 
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21 sep-
2020 

Modificación 
del diseño 

inicial. 

Necesidad de 
realizar cambios 

al prototipo 
elaborado para 

implementación 
del proyecto 

alta Importante 
Calidad     

Cronograma 
Costos 

Posibilidad 
de cambios 

en los diseños 

Realizar los 
estudios del 
proyecto de 
forma más 

precisa. 

Plan de 
Gestión de la 

Calidad 

Equipo de 
desarrollo 

5.000.000 

21 sep-
2020 

Cambios en las 
políticas 

estatales en el 
manejo de 
subsidios y 
proyectos 

habitacionales. 

Inclusión de 
nuevas políticas 

para la 
financiación y 

construcción de 
vivienda. 

Baja Bajo 
Alcance del 

proyecto 

Tener 
herramientas 
jurídicas para 

mitigar el 
impacto. 

No fue 
necesario por 

el correcto 
diligenciamie

nto de las 
causas y su 
aprobación 

N/A 
Ministerio 
de vivienda 

0 

 
TOTAL, COSTOS DE RIESGOS 11.400.000 

Nota. Registro de riesgos. Elaboración propia. 
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Tabla 21  

Plan de gestión de las adquisiciones 

PLAN DE GESTION DE LAS AQUISICIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 
 
1.0 
 

JAIME 
TORRES 
SERRANO 

JAIME 
TORRES 
SERRANO 

FREDY PAUL 
GONZALEZ 

Mayo 20 
del 2021 

 
 

      

INFORMACION DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

DISEÑO DE UNA SOLUCIÓN DE 

VIVIENDA TIPO, SOBRE PALAFITOS 

PARA DAMNIFICADOS POR EL 

INVIERNO, EN LA VEREDA LA MANGA 

MUNICIPIO DE YOPAL, 

DEPARTAMENTO DE CASANARE. 
 

 
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE LAS ADQUISICIONES 

Los procesos y herramientas que se aplicarán en el presente plan estarán encaminadas en los 

procesos:  

 Planificar las adquisiciones 

 Efectuar las adquisiciones 

 Administrar las adquisiciones 

 Cerrar las adquisiciones  

PLANIFICAR LAS ADQUISICIONES:  

Como datos de entrada se emplearán la línea base del alcance, lista de entregables, criterios 

de aceptación, documentación de requisitos, factores ambientales de la empresa y la 

disponibilidad de mercado debido a la ubicación del proyecto. 
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Para la elección de los proveedores de un producto o servicio que se necesita adquirir se 

tendrán en cuenta los siguientes factores: 

 Experiencia del proveedor 

 Disponibilidad del producto. 

 Costo del producto o servicio. 

 Calidad del producto o servicio. 

 Plazo de entrega del producto o servicio. 

 Ubicación geográfica más cercana. 

Se Utilizará el juicio de expertos del equipo de trabajo que intervienen en el proyecto para 

definir las características técnicas de los bienes y servicios, Igualmente se evaluará la oferta 

más económica de una serie de proveedores con el cumplimento de los requisitos técnicos, 

logísticos y de calidad. 

TIPOS DE CONTRATO A UTILIZAR. 

Se utilizará el contrato o compra directa contratos de precio fijo o alzado o suma global 

con él o los proveedores que cumplan con el criterio de selección teniendo en cuenta los 

plazos de entrega y los tiempos para pago que serán convenidos entre las partes. 

EFECTUAR LAS ADQUISIONES:  

Se realizará una reunión semanal para evaluar los procesos de adquisiciones que llevaran a 

cabo, en ellas se evaluará los precios del mercado, las necesidades y las características del 

producto, Así como condiciones de adquisiciones, también se evaluarán propuestas en base 

a los criterios de evaluación de los proveedores, según la política de adquisición de la 

empresa. 

La salía del proceso consiste en la adjudicación del contrato de adquisiciones de cada 

vendedor seleccionado, generando un calendario de recursos y su disponibilidad de los 

recursos contratados. 

ADMINISTRAR LAS ADQUISIONES:  

En esta etapa el equipo de trabajo y el líder del proyecto realizarán los siguientes procesos: 

1. Evaluación de costos de las adquisiciones. 

2. Auditoria de la Calidad de materiales y servicios. 



 
77

3. Tiempos de entrega. 

4. Almacenamiento y condiciones de custodia. 

5. Impacto en el proyecto. 

6. Pago y contratos de los proveedores. 

7. Documentación contractual y financiera. 

CERRAR LAS ADQUISIONES: 

En esta etapa el equipo de trabajo y el líder del proyecto realizarán los siguientes procesos: 

1. Pago de proveedores. 

2. Cierre y liquidación de contratos. 

3. Almacenamiento o disposición de las adquisiciones. 

Nota: Plan de gestión de las adquisiciones. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
78Plan de Gestión de los Interesados 

Tabla 22  

Plan de gestión de los interesados. 

Información de identificación Información de evaluación 
Clasificación de los 
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Jaime 
Torres 
Serrano 

Lider de 
proyecto 

Unad Yopal Líder del proyecto y 
relator 

3202923238 
/ 
jaimetorres
@sena.edu.c
o 

actas de 
reuniones, 
informes de 
seguimiento, 
registro de 
incidencias 

lograr  el diseño de 
la viviendas para 
beneficiar a la 
comunidad. 

alto alto todas 
las 
fases 

interno partidario 

Freddy 
Paul 
González 

Líder de 
Gestión de 
Estándares 

Unad Yopal Analista de calidad y 
de Gestión 

3102074911 
/ 
paularq38@
gmail.com 

matrices 
procedimentale
s, funcionales, 
etc. 

Garantizar el 
desarrollo de cada 
fase del proyecto 
para que se pueda 
lograr el objetivo 
principal. 

alto alto todas 
las 
fases 

interno partidario 

Equipo de 
trabajo 

Profesional
es 

Local Yopal Topógrafo 
Cadenero 
Ingeniero Geólogo 
Ingeniero Sanitario 
Ingeniero Ambiental 
Arquitecto 
Diseñador 
Ingeniero Estructural 
Ingeniero Eléctrico 

 Registros 
documentados 
de los procesos 
para el logro de 
los objetivos 
del proyecto. 

Aportar 
conocimientos para 
garantizar el 
desarrollo de cada 
fase del proyecto 
para que se pueda 
lograr el objetivo 
principal. 

alto alto todas 
las 
fases 

interno partidario 



 
79

Entes 
Gubernam
entales 

no aplica local Yopal interesados externos no aplica Acceso a los 
recursos y 
financiamiento 
del proyecto. 

Aportar en la 
construcción de una 
base de datos clara, 
precisa, completa y 
actualizada de los 
posibles usuarios del 
proyecto. 

alto alto fase 
final 

externo partidario 

Habitantes 
del 
municipio 
de Yopal 
vereda la 
manga. 

no aplica local Yopal interesados externos no aplica Realizar 
solicitud de 
subsidios y 
beneficiarios 
del proyecto.  

Interesados en los 
beneficios del 
proyecto. 

alto alto fase 
final 

externo neutral 

Otras 
entidades 
del 
municipio. 

no aplica local Yopal interesados externos no aplica Proceso de 
divulgación y 
financiación 
del proyecto. 

Facilitar el 
financiamiento de 
los usuarios 
interesados en el 
proyecto. 

alto alto fase 
final 

externo neutral 

Nota. Plan de gestión de los interesados. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 



 
80Etapa: Ejecución 

Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto 

Realizar el Aseguramiento de la Calidad  

El personal responsable del control de calidad de cada etapa del proyecto realizará el 

respectivo seguimiento de acuerdo con el cronograma, igualmente se establecerá la realización 

de auditorías semanales para establecer los mecanismos de solución de incidentes, correcciones y 

se realizará una comparación de lo planeado con lo ejecutado. Los informes generados del 

proceso de auditoría, solicitudes de cambio, actualizaciones al plan para la dirección del 

proyecto, documentos del proyecto y activos de los procesos de la organización serán 

presentados en las reuniones semanales del equipo del trabajo. 

Adquirir el Grupo del Proyecto 

Estructura Desglose de Recursos. 

Figura 10  

Estructura desglose de recursos 
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Nota. El grafico representa la estructura de desglose de recursos. Elaboración propia. 

Matriz de Asignación de Responsabilidades. 

Diseño De Una Solución De Vivienda Tipo, 
Sobre Palafitos Para Damnificados Por El 

Invierno, En La Vereda La Manga Municipio 
De Yopal, Departamento De Casanare.

Recurso humano

Desarrollo

Un (1) Topógrafo (L-V 8 
am - 5 pm)  ($1.817.052 

Mensual)

Un (1) Cadenero (L-V 8 
am - 5 pm)  ($1.362.789 

Mensual c/u)

Un (1) Ingeniero 
Geólogo (L-V 8 am - 5 

pm)  ($4.542.630 
Mensual c/u)

Un (1) Ingeniero 
Sanitario (L-V 8 am - 5 

pm)  ($4.542.630 
Mensual c/u)

Un (1) Ingeniero 
Ambiental (L-V 8 am - 5 

pm)  ($4.542.630 
Mensual)

Un (1) Arquitecto 
Diseñador (L-V 8 am - 5 

pm)  ($4.542.630 
Mensual

Un (1) Ingeniero 
Estructural ( L-V 8 am -

5 pm)  ($5.451.156 
Mensual

Un (1) Ingeniero 
Electrico ( L-V 8 am - 5 

pm)  ($4.542.630 
Mensual

Proyectos

Un (1) Director del 
proyecto (L-V 8 am - 5 

pm)  ($6.359.682 
Mensual)

Un (1) Analista de 
Información (L-V 8 am -

5 pm)  ($4.542.630 
Mensual) 

Un (1) Jefe Funcional de 
Soporte (L-V 8 am - 5 

pm)  ($4.542.630 
Mensual)

Un (1) Líder de Gestión 
de Estándares (L-V 8 am 

- 5 pm)  ($4.542.630 
Mensual)

Un (1) Financiero (L-V 8 
am - 5 pm)  ($4.542.630 

Mensual)

Equipos

Oficina y ensayos de 
laboratorios

1 Exploración 
geotécnica, sondeos y 
ensayos de laboratorio

1 Micro molinete 
(análisis aguas arriba-

aguas abajo del 
vertimiento)

Alquiler de Plotter 
($689.530 mensuales)

Alquiler de Oficina 
($800.374 mensuales)

Elaboracion, fotografias 
y procesamiento de 

documentos

Licencias

1 Licencia de 
Construcción

1 Licencia Ambiental

Transporte

Vehiculo tipo campero 
PC KUP, camioneta o 
similar, con cilindraje 
desde 1300 cc hasta 

1999 cc incluyendo los 
costos de 

mantenimiento, 
conductor y 
combustible 

($7.540.437 mesuales)



 
82Tabla 23  

Matriz de Asignaciones de Responsabilidades 

Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) 

Responsabilidades: P: Responsable Primario,  S: Responsable Secundario 

Paquete de Trabajo / Actividad Responsabilidades 

ID 
Descripción Paquete de Trabajo o 

Actividad 

Director 
de 

proyecto 

Equipo 
de 

Trabajo 

Líder de 
Gestión de 
Estándares 

Entes 
gubernamentales 

Usuarios 
finales 

1 Gestión del proyecto P S S S S 

2 
Cumplimiento de entregas de acuerdo 
al cronograma 

P S S S S 

3 Seguimiento a presupuesto P S S S S 
4 Informes de avance P S S S S 

5 
Facilitar reuniones con todo el equipo 
de trabajo 

S P S S S 

6 
Informar sobre inconvenientes en el 
proyecto 

S P S S S 

7 Gestionar listado de requerimientos. S P S S S 
8 Informes de gestión           
9 Reuniones con usuarios finales.   S P   S 

10 Análisis de diseños   S P   S 
11 Documentar requerimientos de negocio   S P   S 

12 
Documentar requerimientos no 
funcionales 

  S P   S 

13 Documentar requerimientos técnicos   S P   S 

14 
Preparar requerimientos para definir 
prioridades 

  S P   S 

15 Gestionar los posibles cambios   S P   S 
16 Diseñar los planos   S S P S 

17 
Reuniones con el grupo de trabajo 
sobre los diseños 

  S S S S 

18 Reuniones cálculos estructurales   S S S S 
19 Desarrollar capacitaciones   S S S S 

20 
Revisar y Aprobar los requerimientos 
definidos 

  S S S P 

21 
Revisar y Aprobar los diagramas de 
proceso 

  S S S P 

22 
Asistir a las reuniones para aclarar 
dudas al equipo 

  S S S P 

23 
Solicitar avances a la dirección de 
proyecto 

  S S S P 

24 
Revisar y aprobar documentación del 
proyecto 

  S S S P 
 

Nota. Matriz RAM. Tomado de www.pmoinformatica.com, elaboración propia. 
 



 
83Herramientas de Evaluación del Personal. 

Tabla 24  

Matriz evaluación del personal 

Objetivo 

Diseñar una solución de vivienda tipo, sobre 

palafitos para damnificados por el invierno, en la 

vereda la manga municipio de Yopal, departamento 

de Casanare. 

Responsables 

La evaluación de desempeño laboral y la 

concertación de compromisos se debe realizar de 

manera conjunta entre evaluador y evaluado. 

Periodo 

Bimestral: Para el personal que cumpla labores 

permanentes dentro del proyecto. 

Eventual: Para personal que presta sus servicio en el 

proyecto de forma eventual. 

Periodo de evaluación 
Fecha del periodo que se va a evaluar ya sea 

bimensual o eventual 

Fecha de concertación de 

compromisos 

Sera hará durante el primer mes de inicio de 

labores. 

Identificación del Evaluado 

Se debe ingresar los datos del colaborador a evaluar 

Tipo de documento; No de documento; Nombres y 

Apellidos; cargo;  Descripción del empleo 

Identificación del Evaluador 

Se debe ingresar los datos del directivo evaluador 

Tipo de documento; No de documento; Nombres y 

Apellidos; cargo 

Evaluación de Compromisos 

Funcionales 

Son las funciones que realiza el evaluado acorde al 

manual de funciones: 

Peso %: Es el rango en valor (0-100)% que se 
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concertación de compromisos. 

Evaluación: Es el rango en valor (0-100) que se 

asigna a la función realizada por el evaluado en el 

cumplimiento de los compromisos dentro de los 

periodos establecidos 

Resultado: Cumplimiento del compromiso 

Evaluación de Compromisos 

Comportamentales 

Son las competencias de evaluado acorde al manual 

de funciones y la medición se hará de manera 

cualitativa es la siguiente escala  

SIEMPRE- SUPERIOR 

FRECUENTEMENTE- BASICO 

NUNCA- BAJO 

PLAN DE MEJORA 

Aplica cuando la calificación total de los 

compromisos laborales sea menor a 60% o cuando 

la calificación total de los compromisos 

comportamentales sea menor a 3,5 

Nota. Matriz evaluación del personal. Elaboración propia. 

Habilidades Interpersonales del Equipo. 

Herramientas y Técnicas. 

Habilidades Personales. El recurso humano del proyecto debe desarrollar habilidades que 

a continuación se describe para la gestión de conflictos, tomas de decisiones, inteligencia 

emocional, influencia, y liderazgo que nos permitirá el éxito del proyecto: 

 Atención, buen trato y respeto hacia las partes interesadas. 

 Excelente relación de trabajo con todas las partes interesadas. 

 Capacidad de trabajo colaborativo con las diferentes áreas del proyecto. 

 Adecuada comunicación con sus compañeros y la alta gerencia. 
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habilidades mencionadas anteriormente para conformar el equipo de trabajo del proyecto y que 

le permita delegar para la gestión de conflictos, toma de cesiones y liderar cualquier eventualidad 

que se le presente en la ejecución del proyecto. 

Capacitación. El líder del proyecto debe velar y mantener el plan de capacitación con el 

propósito de fortalecer las competencias, habilidades el crecimiento personal y colaborativo que 

permita influenciar en los objetivos del proyecto.  

Actividades de desarrollo del espíritu del equipo. 

 Fortalecimiento de los valores corporativos del proyecto, como trabajo en equipo, 

disponibilidad, integridad, confidencialidad, planeación, liderazgo y comunicación. 

 Competencias funcionales: Análisis, concentración, atención, compromiso, disciplina, 

responsabilidad, sentido de pertenecía, respeto a sí mismo y a los demás, solución de 

problemas, tolerancia la presión y relaciones interpersonales. 

Herramientas para la evaluación del personal. Durante el desarrollo del proyecto, se debe 

realizar la evaluación al recurso humano para afianzar y mejorar la comunicación y la integración 

entre todas las partes interesadas. 

 Técnicas: Observación y formulación de preguntas. 

 Herramientas e instrumentos: Entrevista y encuesta de satisfacción. 

 Evaluación de desempeño. 

Salidas. Evaluar el desempeño del equipo de forma mensual, para encontrar la eficiencia y 

eficacia de la productividad en los objetivos del proyecto, a continuación, se describen los criterios:  

Los Criterios para evaluar al recurso humano son: 

 Trabajo en equipo 
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 Calidad en los informes. 

Los Criterios para evaluar en los Contratos y servicios son: 

 Cumplimiento de especificaciones técnicas  

 Cumplimiento de plazos del Contrato  

 Cumplimiento de aspectos administrativos. 

Gestión de las Comunicaciones. 

La Tecnología de la Comunicación que se Utilizará Para Cada Grupo de 

Interesados. La tecnología de las comunicaciones, son métodos usados para transferir 

información y la selección de la tecnología este sujeto a ciertos componentes que a continuación 

describo: 

Figura 11  

Componentes de la tecnología de comunicaciones (Elaboración propia) 

 

Nota. El grafico representa los componentes de la tecnología de las comunicaciones. Elaboración 

propia. 
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adecuada para la transmisión de datos. 

La tecnología de las comunicaciones, han dado un salto grande para minimizar tiempos y 

costos, mediante herramientas colaborativas como TEAMS (Microsoft) Integrado con office 365 

y MEET (Google) integrado con Gsuit, que actualmente son las más utilizadas a nivel mundial, 

que si bien, existen otras herramientas colaborativas pero que no cuenta con un “ranking” o 

posicionamiento potentes y robustos para competir con estos 2 gigantes de tecnologías. 

Se debe tener mucho cuidado y no confundir las herramientas colaborativas es igual a las 

redes sociales, que si bien hay herramientas de redes sociales que permiten establecer 

comunicación directa e inmediata, pero con limitaciones tecnológicas. 

Las herramientas colaborativas a diferencia de las rede sociales, nos permiten mantener 

una reunión de forma inmediata y trabajar en tiempo real sin importar el lugar, tiempo y con un 

amplio número de personas interactuando al mismo tiempo, lo que es importante para el 

desarrollo, participación de todos los interesados y al éxito del proyecto. 

Es importante señalar que Skype en una herramienta de comunicación para chats y 

llamadas adquirida por Microsoft, en su momento fue potente, pero cada vez las exigencias como 

el teletrabajo y el trabajo remoto, han cambiado a Skype de las herramientas de comunicaciones, 

que el propio Microsoft ha iniciado la fase de desmontar parcialmente el 

Skype Empresarial para el año (Microsoft, 2020).  

En el proyecto se puede combinar diferentes herramientas de tecnologías de las 

comunicaciones, que nos permiten crear interacción con todos los interesados además de las 

reuniones, a continuación, se describe las ventas y desventajas de cada herramienta. (Castro, 

2014). 
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Ventajas y Desventajas de las herramientas 

Herramienta Ventajas Desventajas 

Correo electrónico Comunicación eficiente y 
rápida. 

 Problemas de acceso a internet en 
zonas remotas. 

 Inexistencia de cultura organizacional 
para el correo 

Buzón de sugerencias 
Visión clara y directa 
sobre lo que piensan y 
sienten los empleados. 

 No tener personal capacitado para 
manejarlo. 

 Hacer caso omiso de buenas 
sugerencias por exceso de 
intermediación. 

Videoconferencia 
(Skype, Messenger, 

etc.) 

Comunicación real en 
tiempo real. 

 Intervenir en el equipo apropiado y 
dotar a los empleados con la 
tecnología apropiada. 

Revistas, folletos o 
comunicaciones 

impresas periódicas 

Presentan una visión 
global y detallada de los 

avances de la 
organización 

 Requieren personal adicional para 
desarrollarlas y mantener su 
periodicidad. 

 Inversión en costos de publicación. 

Pearltree, google drive 
o Dropbox 

Herramientas virtuales 
importantes para llevar el 

trabajo en equipo. 

 Requieren capacitación adicional 
sobre su uso. 

 Los empleados requieren de acceso a 
internet permanente  

Portal wed 
Mantiene informado a 
todo el personal de la 

empresa 

 Requiere de personal especializado 
para mantenimiento diario. 

 Es una herramienta unidireccional. 
 Debe ser ágil y para ello requiere de 

diseñador gráfico. 

Nota. Ventajas y Desventajas de las herramientas. Elaboración propia. 

Por lo anterior, nos permite a las estrategias fortalecer las ventajas y mitigar las desventajas 

frente a las nuevas herramientas e involucrar roles y responsabilidades para un mejor manejo a los 

interesados según influencia en el proyecto. 
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masiva, de forma confiable y segura para todos los interesados. El uso de las rede sociales se debe 

hacer bajo una política de responsabilidad social y aprobada por el líder del proyecto para la 

difusión de esta. 

Los Modelos de Comunicación que se Llevarán a Cabo Para Cada Grupo de 

Interesados. 

Modelo Básico de Comunicación (Emisor/Receptor). Los modelos de comunicación del 

proyecto aplicado, puede verse representado inicialmente en el proceso de comunicación más 

básica: con un emisor y un receptor. Este modelo conlleva a asegurar que el mensaje sea entregado, 

más que comprendido, entonces se corre alto riesgo que en ocasiones no haya sido entendido de 

la misma manera, como fue informado.  

Se propone que, dentro del plan de gestión de las comunicaciones del proyecto, dentro de 

los clientes del grupo de los interesados, incluir si se presentará la atención de un paciente de una 

comunidad indígena, donde se busque inicialmente descifrar su cuadro médico realizando la 

secuencia de pasos del modelo de comunicación citados en el numeral 10.1.2.4 de la guía del 

PMBok. 

Modelo de Comunicación Interactiva. Para la aplicación de este modelo se toma como 

base de comunicación que consta de dos partes el emisor y el receptor, pero reconoce la necesidad 

de asegurar que el mensaje sea comprendido. En este modelo, cualquier distracción del receptor, 

variaciones en las percepciones de los receptores, o la falta de interés o conocimientos adecuados 

de los interesados, el ruido y cualquier interferencia o barrera (idiomática o de interpretación), 

puede comprometer la comprensión (confirmar la recepción del mensaje), los pasos adicionales 

del modelo de comunicación citada en el numeral 10.1.2.4 de la guía del PMBok. 



 
90En el proceso, el emisor debe percibir que la retroalimentación coincide con el mensaje 

original, para confirmar si la comunicación ha sido exitosa. En la comunicación entre personas, la 

retroalimentación puede lograrse escuchando de forma activa, como se describe en la Sección 

10.2.2.6 de la guía del PMBok – Habilidades Interpersonales y del equipo. 

Como parte del proceso de comunicación, el emisor es responsable de la transmisión del 

mensaje, asegurando que la información que está comunicando es clara y completa y confirmando 

que el mensaje es interpretado correctamente. Al igual que el receptor, también es responsable de 

cerciorarse de que la información sea recibida en su totalidad, interpretada correctamente y 

confirmada o respondida adecuadamente.  

Estos componentes tienen lugar en un entorno donde probablemente habrá ruido y otras 

barreras para una comunicación eficaz. Es por ello que dentro del grupo de interesados es muy 

importante establecer los métodos de comunicación basado en modelos de lecciones aprendidas y 

llevar de una forma más interactiva entre las partes, que abarque el elemento adicional de la 

retroalimentación: emisor, receptor y la retroalimentación. 

A través de la comunicación interactiva: se emplea objetos de comunicación, tales como 

reuniones, videoconferencias, sesiones informativas, llamadas telefónicas y mensajería 

instantánea, con el equipo del proyecto e interesados, claramente establecido por el director del 

proyecto, en el plan de gestión de las comunicaciones. 

 

 



 
91Los Métodos de Comunicación uno Para Cada Grupo de Interesados. 

Tabla 26  

Métodos de comunicación 

Métodos de comunicación 

Nombre del 
Proyecto 

Proyecto “Diseño de una solución de vivienda tipo, sobre palafitos para damnificados por el invierno, en la vereda la 
Manga municipio de Yopal, departamento de Casanare.” 

identificador del 
Proyecto 

PF-001 

Fecha de 
elaboración 

01/06/2021 

  

Interesados 
Rol en el 
proyecto 

Clasificación 
del 

Interesado 

Método de 
Comunicación a 

clasificar 

Principales formas 
de comunicación 

Responsable 
de comunicar 

frecuencia de 
comunicaciones 

Equipo de 
proyecto 

Principales 
Stakeholders 

Interno 

Comunicación 
Interactiva: Se emplea 
objetos de 
comunicación, tales 
como reuniones, 
Videoconferencias y 
sesiones informativas 
Comunicación de tipo 
Pull:  se empleará 
bases de datos, portal 
web y aprendizaje 
virtual. Teniendo en 
cuenta que serán 

Comunicación en 
grupos pequeños: se 
lleva a cabo en grupo 
de unas tres a seis 
personas. 

Líder del 
Proyecto 
Líder de 
Gestión de 
Conocimiento 

Cada mes se 
informara de los 
avances del proyecto, 
teniendo en cuenta 
que son los 
principales 
interesados. 
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quienes utilizarán el 
sistema de información 

Gerente de 
proyecto 

Interesados 
Internos 

Interno 

Comunicación 
Interactiva: Se emplea 
objetos de 
comunicación, tales 
como reuniones, 
Videoconferencias, 
sesiones informativas, 
llamadas telefónicas y 
mensajería instantánea, 
con el equipo del 
proyecto e interesados 

Comunicación 
interpersonal: Se 
realiza esta forma de 
comunicación para el 
intercambio de 
conocimientos con el 
equipo de proyecto. 
Comunicación en 
grupos pequeños: se 
lleva a cabo en grupo 
de unas tres a seis 
personas, en especial 
para interesados de 
nivel Directivo. 

Líder del 
Proyecto 

Se realizara dos veces 
al mes la 
comunicación de los 
avances y dificultades 
del proyecto, debido a 
que es el encargado 
de Gestionar las 
comunicaciones. 

Equipo de 
proyecto 

Interesados 
Internos 

Interno 

Comunicación 
Interactiva: Se emplea 
objetos de 
comunicación, tales 
como reuniones, 
Videoconferencias, 
sesiones informativas, 
llamadas telefónicas y 
mensajería instantánea, 
con el equipo del 
proyecto e interesados 

Comunicación 
interpersonal: Se 
realiza esta forma de 
comunicación para el 
intercambio de 
conocimientos con el 
equipo de proyecto. 

Líder de 
Soporte 
Funcional 

Se realizara con una 
frecuencia de dos 
veces al mes las 
reuniones y 
seguimiento diario a 
través de llamadas 
telefónicas y 
mensajería 
instantánea, con el fin 
de mantener 
informado al equipo 
de proyecto y líder, 
para divulgar la 
información  a los 
interesados 
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Usuarios 
Interesados 
Externos 

Interno 

Comunicación tipo 
push: Se utiliza este 
método de 
comunicación debido a 
los receptores 
específicos que 
recibirán la información 
a través de redes 
sociales, pagina web y 
blogs y comunicados de 
prensa para aquellos 
interesados que no 
utilizan los medios 
digitales. 

Comunicación a 
través de redes y 
computación social: 
Se emplea este forma 
de comunicación para 
mantener informado al 
interesado, por medio 
de página web y redes 
sociales oficiales del 
proyecto 

Líder de 
Proyecto 
Líder de 
Soporte 
Funcional 

Se realizara con una 
frecuencia de cada 
dos meses, donde se 
le comunicará lo 
realizado en el 
proyecto durante los 
dos meses. 
Con relación a los 
requerimientos estos 
serán gestionados 
semanalmente e 
informados en la 
página web. 

Entes 
gubernamentales 

Interesados 
Externos 

Externo 

Comunicación 
Interactiva: Se emplea 
objetos de 
comunicación, tales 
como reuniones, 
mensajería instantánea  
y sesiones informativas 
Comunicación de tipo 
Pull:  se empleará 
bases de datos, portal 
web. 

Comunicación 
Pública: Desde el 
líder del proyecto y su 
asignado, se informara 
al grupo de 
interesados. 

Líder del 
Proyecto 
Líder de 
Gestión de 
Estándares 

Se realizará con una 
frecuencia de cada 
mes, donde se 
presenta un informe 
que proporcione la 
información del 
avance del proyecto 
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Usuarios 
Interesados 
Externos 

Externo 

Comunicación 
Interactiva: Se emplea 
objetos de 
comunicación, tales 
como reuniones, 
mensajería instantánea  
y sesiones informativas 
Comunicación de tipo 
Pull:  se empleará 
bases de datos, portal 
web 

Comunicación 
Pública: Desde el 
líder del proyecto y su 
asignado, se informara 
al grupo de 
interesados. 

Líder del 
Proyecto 
Líder de 
Gestión de 
Estándares 

Se realizará con una 
frecuencia de cada 
mes, donde se 
presenta un informe 
que proporcione la 
información del 
avance del proyecto 

Usuarios. 
Interesados 
Externos 

Externo 

Comunicación 
Interactiva: Se emplea 
objetos de 
comunicación, tales 
como reuniones, 
Videoconferencias y 
sesiones informativas 
Comunicación de tipo 
Pull:  se empleará 
bases de datos, portal 
web y aprendizaje 
virtual. Teniendo en 
cuenta que serán 
quienes utilizarán el 
sistema de información 

Comunicación en 
grupos pequeños: se 
lleva a cabo en grupo 
de unas tres a seis 
personas. 
Comunicación 
interpersonal: Se 
realiza esta forma de 
comunicación para 
tener contacto 
constante con el 
interesado y conocer 
sus expectativas hacia 
el proyecto 

líder del 
Proyecto 
líder 
Administrador 
de Recursos 
líder de 
Gestión de 
conocimientos 

Se realizará con una 
frecuencia de cada 
mes, donde se 
presenta un informe 
que proporcione la 
información del 
avance del proyecto. 

Nota: Matriz evaluación del personal. Formato tomado de (PMBOK), Elaboración propia. 

 
 
 



 
95Etapa: Monitoreo y Control 

Monitorear y Controlar el Trabajo del proyecto 

Plan de Gestión de Cambios 

Tabla 27  

Plan de gestión de cambios 

Fase del cambio Cómo controlarlos y monitorearlos 

Fase I - Solicitud Gestión del cambio 

Análisis preliminar 

Fase II - Análisis Realizar Análisis cuantitativo del cambio 

Realizar Análisis de causa raíz 

Realizar Análisis de tendencias. 

Realizar Análisis de la variación 

Realizar Análisis de regresión 

Validar el cambio (información general, planeación, riesgo, 

entregables, criterios de aceptación, notificación a los interesados)  

Evaluación de probabilidad e impacto de riesgos 

Elaborar Matriz de prioridad - Impacto y urgencia 

Fase III - Aprobación Elaborar Matriz de responsables 

Convocar y presentar los cambios al comité 

Evaluación del cambio 

Modificación de la planificación 

Aplicación del Cambio e información 

Actualizar registros de cambio 

Fase IV - Seguimiento Realizar seguimiento al cambio 

Evaluación de los planes 

Acciones de refuerzo 

Fase V - Cierre Cierre del cambio 

Nota. Plan de gestión de cambios. Elaboración propia. 
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Tabla 28  

Plan de gestión de la configuración 

Como se llevarán a cabo las diferentes versiones de los entregables y 

asegurarse que cuando un entregable cambia debe monitorearlo para 

evaluar su impacto 

Establecer los roles y responsables de la configuración (control, reporte, 

auditoria) 

Identificación y selección de los entregables. 

Conocer los entregables, su estructura y los elementos que la conforman 

Establecer el contenido de las versiones del software. 

Revisar, analizar y aprobar las solicitudes de cambio de los entregables. 

Gestionar los cambios aprobados de los entregables. 

Mantener la integridad de la línea base, incorporando al plan de dirección del 

proyecto y a los documentos, solo los cambios aprobados de los entregables. 

Revisar, aprobar, rechazar todas las acciones preventivas y correctivas 

recomendadas. 

Coordinar los cambios estructurales en la base de datos de la configuración 

Documentar el impacto de las solicitudes de cambio de los entregables. 

Nota: Plan de gestión de la configuración. Elaboración propia. 

Registro de Lecciones Aprendidas 

De acuerdo con los lineamientos y procedimientos de la empresa, el líder del proyecto, 

realizara evaluaciones periódicas con su equipo de trabajo, en donde se registrarán mediante 

formato pre-diseñado, las lecciones aprendidas, es decir las experiencias vivenciadas durante el 

desarrollo del proyecto que hayan generado impactos positivos o negativos dentro de los 

diferentes aspectos de cada proceso.  



 
97Control del Cronograma 

Este proceso se lleva a cabo durante el monitoreo y control del proyecto, y consiste en el 

seguimiento al estado del proyecto, de acuerdo al cronograma de actividades, para registrar el 

avance del proyecto y gestionar los cambios que puedan surgir y que afectarían la línea base del 

cronograma. 

Control de Costos 

Línea Base Para la Medición del Desempeño. La presente curva representa el avance 

real de nuestro proyecto, respecto a lo planificado en el periodo o cronograma estipulado para 

cumplir con el objetivo. 

Figura 12  

Curva S 

 

Nota. El grafico representa la curva S del proyecto. Elaboración propia. 

 Esta curva indica que el porcentaje de avance físico de trabajo es más bajo al inicio y al 

final de la actividad. Esto se debe a que, en el inicio del trabajo, se requiere tiempo para 
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98preparar la documentación, necesidades del cliente y crear el ambiente motivacional 

sobre el cuál se desarrollará el proyecto. 

 La Curva S se crea a partir del cronograma vigente y el presupuesto inicial. Por lo tanto, 

en el punto más alto evidenciado en la gráfica es por Ejecución de las tareas planificadas. 

(establecimiento del entorno del trabajo) con un presupuesto planificado de más de 

diecinueve millones de pesos, pero que al observar el costo real se encuentra no un poco 

mayor a los cuarenta millones de pesos, de tal manera que se detectan desviaciones 

existentes. De lo anterior, se demuestra que existió un margen de error grande en la 

planificación del presupuesto inicial, logrando hacer una estimación más certera al final. 

Datos de Desempeño del Trabajo. Los datos del desempeño del trabajo derivados del 

ejercicio documentado en el simulador de valor Ganado, muestran que, en el periodo de 5 meses 

a partir de la ejecución del proyecto, en el reporte de ejecución se evidencian los siguientes 

hallazgos: 

 La variación del programa (SV), entendiéndose como la diferencia entre el valor ganado 

(EV) menos el valor planificado (PV).  Es de $ -53.851.676.6 y, por tanto, se considera al 

proyecto atrasado. 

Figura 13  

Costo real vs valor ganado y planificado 
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Nota. El grafico representa el costo real vs valor ganado y planificado del proyecto. Elaboración 

propia. 

 Los atrasos se deben a actividades del proyecto no culminadas, esto ralentiza el ritmo del 

proyecto y por ende cambia el valor del SV, en términos negativos como se evidencia en 

la tabla. 

 Al término del mes 5, el análisis y planeación del proyecto son las únicas actividades 

terminadas al 100% y que requieren menos gastos, en la Ejecución del Proyecto, 

solamente el establecimiento del entorno de trabajo, la Asignación de las tareas 

planificadas de los recursos disponibles y los estudios del proyecto se encuentran 

culminadas. 

Figura 14  

Actividades culminadas al mes 5 
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Nota. El grafico representa las actividades culminadas al mes 5 del proyecto. Elaboración propia. 

Tabla 29  

Estados de los entregables 

ESTADOS DE LOS ENTREGABLES 

ENTREGABLES ESTADO FINAL 

ANALISIS DEL PROYECTO   

Acta de constitución del proyecto. 100% 

Análisis de viabilidad. 100% 

Conformar el equipo del proyecto. 100% 

PLANEACIÓN DEL PROYECTO   

Diseño del Proyecto. 100% 

Cronograma del proyecto. 100% 

Realizar plan de gestión de los costos 
(Presupuesto) 

100% 

Realizar el plan de gestión de calidad 100% 

Realizar matriz de riesgos y los planes de 
mitigación 

100% 

Definir plan de RR. HH 100% 

Realizar plan de comunicaciones 100% 

Realizar plan de gestión de compras y 
proveedores 

100% 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO   

Establecimiento del entorno de trabajo. 100% 
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101Asignación de las tareas planificadas a los 

recursos disponibles. 
100% 

Levantamiento Topográfico 100% 

Estudios de Suelos 100% 

Estudios hidrológicos 100% 

Plan de manejo ambiental 100% 

Diseño Arquitectónico 90% 

Diseño estructural 90% 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL 
TRABAJO 

  

 Acta Seguimiento de tareas planificadas. 90% 

elaboración y pago de nominas 90% 

Informes de seguimiento. 90% 

CIERRE DEL PROYECTO   

Acta de Cierre formal del proyecto por 
parte de todos los actores involucrados en 
el proyecto (Stakeholders). 

0% 

Análisis de los resultados con respecto a las 
estimaciones iniciales. 

0% 

Actualización de la base de conocimiento 
con todo lo aprendido y realizar entregable 
final 

0% 

Implementación del Diseño 0% 

Nota. Estados de los entregables. Elaboración propia. 

 El costo real vs el costo presupuestado refleja una diferencia en líneas generales de menor 

valor en el costo real, lo que implica un costo menor al previsto al quinto mes en las fases 

contempladas, igualmente es resaltable que las actividades N-V se encuentran culminadas 

entre un 80%-90%.  

Tabla 30  

Costos reales incurridos 

COSTOS REALES INCURRIDOS 

ENTREGABLES AC 

ANALISIS DEL PROYECTO   



 
102Acta de constitución del proyecto. $1,589,920 

Análisis de viabilidad. $2,725,560 

Conformar el equipo del proyecto. $1,817,024 

PLANEACIÓN DEL PROYECTO   

Diseño del Proyecto. $3,406,920 

Cronograma del proyecto. $2,725,536 

Realizar plan de gestión de los costos 
(Presupuesto) 

$2,044,152 

Realizar el plan de gestión de calidad $454,256 

Realizar matriz de riesgos y los planes de 
mitigación 

$454,256 

Definir plan de RR. HH $454,256 

Realizar plan de comunicaciones $454,256 

Realizar plan de gestión de compras y 
proveedores 

$3,861,200 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO   

Establecimiento del entorno de trabajo. $19,420,914 

Asignación de las tareas planificadas a los 
recursos disponibles. 

$4,906,008 

Levantamiento Topográfico $2,384,880 

Estudios de Suelos $7,169,518 

Estudios hidrológicos $7,413,394 

Plan de manejo ambiental $6,541,344 

Diseño Arquitectónico $1,090,224 

Diseño estructural $0 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL 
TRABAJO   

Acta Seguimiento de tareas planificadas. $3,179,792 

elaboración y pago de nominas $3,179,792 

Informes de seguimiento. $6,359,584 

CIERRE DEL PROYECTO   

Acta de Cierre formal del proyecto por 
parte de todos los actores involucrados en 
el proyecto (stakeholders). 

$0 

Análisis de los resultados con respecto a las 
estimaciones iniciales. 

$0 

Actualización de la base de conocimiento 
con todo lo aprendido y realizar entregable 
final 

$0 

Implementación del Diseño $0 

COSTOS ADICIONALES   



 
103Costo reservas para contingencias $9,812,844 

Costos mitigación de riesgos $5,856,881 

Costo plan de gestión de calidad $7,935,016 

Costo plan de gestión de los beneficios $2,567,184 

TOTAL $107,804,711 

Nota. Costos reales incurridos. Elaboración propia. 

Figura 15  

Costo presupuestado BAC vs costo real AC 

 

Nota. El grafico representa el costo presupuestado BAC vs costo real AC del proyecto. 

Elaboración propia. 

Tabla 31  

Entregables fechas de inicio y terminación 

ENTREGABLES 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 

ANÁLISIS DEL PROYECTO 
   

Acta de constitución del proyecto. mié 24/02/21 02/03/2021 

Análisis de viabilidad. mié 03/03/21 09/03/2021 

Conformar el equipo del proyecto. mié 10/03/21 19/03/2021 

PLANEACIÓN DEL PROYECTO 
   

Diseño del Proyecto. lun 22/03/21 09/04/2021 
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104Cronograma del proyecto. lun 12/04/21 15/04/2021 

Realizar plan de gestión de los costos 
(Presupuesto) 

vie 16/04/21 20/04/2021 

Realizar el plan de gestión de calidad mié 21/04/21 21/04/2021 

Realizar matriz de riesgos y los planes de 
mitigación 

jue 22/04/21 22/04/2021 

Definir plan de RR. HH vie 23/04/21 26/04/2021 

Realizar plan de comunicaciones mar 27/04/21 28/04/2021 

Realizar plan de gestión de compras y 
proveedores 

jue 29/04/21 05/05/2021 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
   

Establecimiento del entorno de trabajo. jue 06/05/21 13/05/2021 

Asignación de las tareas planificadas a los 
recursos disponibles. 

vie 14/05/21 26/05/2021 

Levantamiento Topográfico jue 27/05/21 02/06/2021 

Estudios de Suelos jue 27/05/21 07/06/2021 
Estudios hidrológicos jue 27/05/21 11/06/2021 

Plan de manejo ambiental jue 27/05/21 11/06/2021 

Diseño Arquitectónico lun 14/06/21 15/07/2021 

Diseño estructural vie 16/07/21 12/08/2021 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL 
TRABAJO 

   

 Acta Seguimiento de tareas planificadas. jue 27/05/21 26/08/2021 

elaboración y pago de nominas jue 27/05/21 26/08/2021 

Informes de seguimiento. jue 27/05/21 26/08/2021 

CIERRE DEL PROYECTO     

Acta de Cierre formal del proyecto por 
parte de todos los actores involucrados en 
el proyecto (stakeholders). 

PENDIENTE PENDIENTE 

Análisis de los resultados con respecto a las 
estimaciones iniciales. 

PENDIENTE PENDIENTE 

Actualización de la base de conocimiento 
con todo lo aprendido y realizar entregable 
final 

PENDIENTE PENDIENTE 

Implementación del Diseño PENDIENTE PENDIENTE 

Nota. Entregables fechas de inicio y terminación. Elaboración propia. 

Informe de Desempeño del Trabajo. 

Figura 16  

Desempeño del trabajo 
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Nota. El grafico representa el Desempeño del trabajo del proyecto. Elaboración propia. 

En este punto, se presentan los datos de desempeño del trabajo de nuestro proyecto, en 

este se puede observar las mediciones que se extraen durante la realización de las actividades que 

se llevan a cabo para completar o cumplir, en nuestra proyección solo tenemos ocho actividades 

que no se encuentran al 100% en avance físico. Esto nos indica que en estas actividades 

avanzaron a un ritmo lento, como resultado de este nos lo arroja el SPI menor a 1. 

De lo anterior, se puede decir que: 

 Los datos de desempeño del trabajo están considerados como una salida del proceso para 

Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto, estos datos son los siguiente: el porcentaje de 

trabajo completado de una actividad, las fechas planificadas de comienzo y finalización 

de las actividades y sus duraciones reales, los días de atraso o adelanto, los costos 

asociados a estas actividades en función de su avance, entre otros. 

 Dentro de los informes de desempeño del trabajo están: los informes de estado del 

proyecto, los memorandos y otras formas de comunicados, las justificaciones que se 
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106requieran de una situación en particular, así como las recomendaciones necesarias 

para su solución, etc. 

 Se evidencia que los costos del presupuesto planificado son altos, evidenciándose un 

margen de error, por lo tanto, el avance real es cercano al 60% y se refleja costos 

menores al planificado, cambiando su presupuesto inicial. Por esto, es importante realizar 

el control integrado de cambios como: informe de disponibilidad de recursos, cronograma 

y costos, informes de gestión del valor ganado e informes de trabajo realizado o 

pendiente.  

Control de Calidad 

Cada responsable de realizar el seguimiento y control realizará la respectiva inspección 

de los entregables de cada paquete de trabajo con el fin de determinar si cumple o no con las 

especificaciones definidas en la hoja de verificación. También se realizará la respectiva 

validación de los entregables con el director del proyecto, y a su vez con el sponsor del proyecto. 

Las solicitudes de cambio serán presentadas por el director del proyecto, quienes 

delegarán la función de aplicación de la mencionada solicitud al encargado de cada cuenta de 

control. 

 

 



 
107Tabla 32  

Métricas de la calidad del proyecto 

MÉTRICAS DE CALIDAD DEL PROYECTO 

N° Proceso ¿Qué queremos medir? Objetivo Métrica Fuente de datos 

1 
Control de 
calidad 

Conformidad de la gerencia Conformidad del proyecto 
Aprobación de la 

alta dirección 
Proyecto base.  

Acuerdo del alcance inicial 
entre los interesados 

Hipótesis del proyecto 
Índice alcance 

preliminar 
Audiencia con 

los interesados 

2 

 
Control del 
cronograma de 
ejecución de 
costos 

Tiempos estimados 

Planificar y administrar el 
proyecto de manera 
exitosa. 

Tiempo 
proyectado del 
proyecto 

Contrato de 
trabajo 

Costos estimados 
Costo proyectado 

del proyecto 
Gerencia 

Recursos de actividades 
Recursos de las 

actividades 
Cotizaciones y 

presupuestos 

Tiempos de las actividades 
Duración de las 

actividades 
Contratistas 

3 
Control de 
incidentes 

Avance de entregables 
Complementos del plan de 
trabajo 

Consideraciones 
de entregables 

Grupo del 
proyecto 

Eficacia del proyecto 
Cumplir con los requisitos 
del proyecto 

Rendimiento del 
proyecto 

Grupo del 
proyecto 

Disponibilidad de recursos Aplicación del proyecto  
Porcentaje de 

sostenibilidad de los 
recursos 

Ejecución del 
plan 
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Nota. Métricas de la calidad del proyecto. Elaboración propia. 

Control de las Comunicaciones 

Tabla 33  

Control de las comunicaciones 

 

Modificaciones 
Impedir desvíos en la  
eficacia de alcance 

Número de 
modificaciones 
efectuadas.  

Control de 
modificaciones 

4 

Inspección de 
cronograma 
ejecución de 
costo 

Cumplimiento de plazos 
Culminación óptima del 
tiempo asignado 

Estadística de la 
eficacia del 
cronograma 

Cronograma 

Inspección de 
cotos 

Desempeño con los costos 
Culminación óptima del 
costo asignado 

Estadística de  
  del costo 

Línea base de 
costo 

Administración 
del contrato 

Control de proveedores 
Culminación óptima con el 
servicio pactado 

Eficacia del 
proveedor 

Proveedores 
seleccionados 

Administración 
de los interesados 

Satisfacción del cliente Revisión de la calidad 
Índice de 

satisfacción 
Encuestas a 

clientes 

5 

Inspección del 
satisfacción y 
alcance  

Cierre del proyecto 
Verificar la culminación de 
procesos de proyecto 

Porcentaje de 
proyección 

Cronograma 

Plazo de entrega 
del proyecto 

Lista de hitos 

Cierre del 
proyecto 

Control de cronograma 
Finalizar y certificar cada 
contrato 

Coordinar fecha 
del entregable 

Documentos de 
aceptación 

Contratos 
cerrados 

Contratos de 
servicio 
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ETAPA 
ASPECTO A 

COMUNICAR 
A QUIEN SE 
COMUNICA 

RESPONSABLE 
DE 

COMUNICAR 
CUANDO SE COMUNICA 

MEDIO DE 
DIVULGACIÓN 

REGISTROS 

ANALISIS DEL 
PROYECTO 

Gestión del 
Cronograma y 
requisitos de calidad 

Proveedores, 
usuarios y 
Comunidad. 

Líder del 
proyecto 

• Durante  la implementación del 
Sistema  de Gestión  de Calidad. 
• Cuando se diseñe y modifique 
el Sistema de Gestión de 
Calidad. 
• Cuando se formule. 

Reuniones,    
Manual    de   
Calidad, Página 
Web, Correo 
electrónico. 

▫  Acta Reunión de 
Gerencia 
▫ Manual de los 
Sistemas de Gestión 
de calidad 

PLANEACIÓN 
DEL 

PROYECTO 

Normatividad del 
proyecto 

Proveedores, 
usuarios y 
Comunidad 

Líder del 
proyecto 

• Cuando  se tenga por completo  
la normatividad vigente 
aplicable a la organización. 
• Cuando haya modificaciones. 
• Cada que se genere una nueva 
Normatividad. 

Correo  
Corporativo,   
Reuniones,   
Documentos 
específicos. 

▫ Acta de Reuniones 

Cronograma del 
proyecto. 

todos los 
interesados 

Líder del 
proyecto 

•  Cuando  se  han  definido  los  
tiempos  y/o  costos  del 
desarrollo. 
•  Cuando exista cambios en el 
proyecto. 

Correo 
Corporativo. 

▫Acta de seguimiento 
del proyecto 

Realizar plan de gestión 
de los costos 
(Presupuesto) 

todos los 
interesados 

Líder del 
proyecto 

• Cuando cambien los costos del 
proyecto. 
• Cuando existan cambios en los 
diseños 

Reuniones, Página 
Web. 

▫ Acta de Reuniones 

Evaluación  y 
seguimiento  de la 
satisfacción  del usuario 

usuarios y 
Comunidad 

Líder del 
proyecto 

• Cuando se evalúa la 
satisfacción del usuario. Cuando 
exista quejas y sugerencias. 

Reuniones,  Correo 
Corporativo. 

Evaluación  
Satisfacción  usuarios 
Acta de Reuniones 

Análisis de los avances 
del proyecto 

todos los 
interesados 

Líder del 
proyecto 

. Cuando exista avances en el 
cronograma del proyecto en sus 
diferentes etapas 

Reuniones, Página 
Web. 

▫ Acta de Reuniones 

EJECUCION 
DEL 

PROYECTO 
Inicio del Proyecto 

todos los 
interesados 

Equipo de trabajo 

• Una vez se establece  el equipo 
de trabajo,  se revisa la 
estimación  inicial  del proyecto  
y se valida el alcance  del 
proyecto. 

Correo 
Corporativo. 

▫ Acta de Reuniones 
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Seguimiento al 
Proyecto 

todos los 
interesados 

Líder del 
proyecto 

• Semanalmente. 

Correo  
Corporativo,   
Reuniones,   
Documentos 
específicos. 

▫ Acta de Reuniones 

Avance  de estudios, 
diseños y planos 

Proveedores, 
usuarios y 
Comunidad 

Equipo de trabajo 
• Cuando  se realice los diseños 
de acuerdo al avance del 
cronograma 

Correo  
Corporativo,   
Reuniones,   
Documentos 
específicos. 

▫ Acta de Reuniones 

Presentación de Diseño 
Funcional  y Casos de 
Verificación. 

usuarios Equipo de trabajo 
. Cuando se tenga avalados y 
autorizados los diseños del 
proyecto. 

Correo  
Corporativo,   
Reuniones,   
Documentos 
específicos. 

▫ Acta de Reuniones 

Instalación  de 
Requerimiento o 
Incidente 

usuarios 
Líder del 
proyecto 

•   Cuando   se   entrega   el   
requerimiento   o   incidente  

Correo 
Corporativo,  
Reunión con el 
usuarios. 

▫ Acta de Reuniones 

SEGUIMIENTO 
Y CONTROL 

DEL TRABAJO 

 Acta Seguimiento de 
tareas planificadas. 

todos los 
interesados 

Líder de Gestión 
de Estándares 

• Cuando haya modificaciones. 
• semanalmente 

Correo  
Corporativo,   
Reuniones,   
Documentos 
específicos. 

▫ Acta de Reuniones 

Acta de Gestión de 
entregables. 

todos los 
interesados 

Líder de Gestión 
de Estándares 

Cuando se cumpla con los 
avances del proyecto y tareas 
planificadas 

Correo  
Corporativo,   
Reuniones,   
Documentos 
específicos. 

▫ Acta de Reuniones 

Informes de 
seguimiento. 

todos los 
interesados 

Líder de Gestión 
de Estándares 

semanalmente o cuando se 
requiera por parte de los 
interesados 

Correo  
Corporativo,   
Reuniones,   
Documentos 
específicos. 

▫ Acta de Reuniones 
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CIERRE DEL 
PROYECTO 

Registro de incidencias. 
todos los 
interesados 

Líder del 
proyecto 

cuando exista un incidente o 
control de cambios. 

Correo  
Corporativo,   
Reuniones,   
Documentos 
específicos. 

▫ Acta de Reuniones 

Acta de reuniones de 
seguimiento. 

todos los 
interesados 

Líder del 
proyecto 

Quincenalmente 

Correo  
Corporativo,   
Reuniones,   
Documentos 
específicos. 

▫ Acta de Reuniones 

Certificación  y 
Renovación del Sistema 
de Gestión de Calidad 

todos los 
interesados 

Líder del 
proyecto 

• Cuando se requiera 
implementar  el Sistema de 
Gestión de Calidad. 
•  Cuando  se  termina  el  
proceso  de  Certificación   de  la 
compañía. 
• Cada que se genere una nueva 
Normatividad. 
• Cuando se detecte la 
necesidad. 

Correo  
Corporativo,   
Reuniones,   
Documentos 
específicos. 

▫ Acta de Reuniones 

Matriz para las 
Comunicaciones 

todos los 
interesados 

Líder del 
proyecto 

• Cuando se detecte la 
necesidad. 
• cuando exista un requerimiento 

Correo  
Corporativo,   
Reuniones,   
Documentos 
específicos. 

▫ Acta de Reuniones 

Implementación del 
Diseño (Licencias de 
Construcción y 
Ambiental 

todos los 
interesados 

Líder del 
proyecto 

•   Cuando se tenga el proyecto 
validado y aprobado por los 
interesados 

Correo  
Corporativo,   
Reuniones,   
Documentos 
específicos. 

▫ Acta de Reuniones. 

Nota. Control de las comunicaciones. Elaboración propia. 



 
112Etapa: Cierre 

Fase de Cierre del Proyecto 

Activos de los Procesos de la Organización 

En concordancia con la Gestión de Costos y Presupuestos, el siguiente listado tiene 

prioridad con aquellos documentos relevantes para el seguimiento financiero sin olvidar aquellos 

relevantes para la gestión de la organización.   

Tabla 34  

APOs 

ACTIVOS DE PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN ( APOs) 

DISEÑOS Y 
ESTUDIOS 

1. Levantamiento Topográfico 
2. Estudios de Suelos 
3. Estudios hidrológicos 
4. Diseño Arquitectónico 
5. Diseño estructural 
6. Diseño  hidro-sanitario 
7. Diseño Eléctrico.  

PROCEDIMIENTOS 

1. Procedimientos de control financiero 
2. Procedimientos contables 
3. Procedimientos de mejora de procesos 
4. Procedimientos para el aseguramiento de la calidad 
5. Procedimiento para resolver casos. 

6. Procedimiento de registro de evaluación y levantamiento de 
observaciones 

7. Cronograma del proyecto 
8. Actas de seguimiento de y control del trabajo 
9. Actas de gestión de entregables 
10. Registros de incidencias. 
11. Registro de stakeholders. 

PLANTILLAS 

1. Diagramas de procesos. 
2. Formatos de evaluaciones. 
3. Formatos para pruebas estructurales. 
4. Formatos para evaluación de diseños. 
5. Formato de lecciones aprendidas. 

NORMATIVIDAD 1.  Norma NSR-10 
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2. Certificación sistemas de gestión ambiental del proceso de 
diseño y desarrollo “ecodiseño” ISO 14006. 

OTROS 
DOCUMENTOS 

1. Análisis Financiero 

2. Balance general (activo, pasivo, patrimonio neto) 

3. Presupuestos 

4. Revisiones de gastos y desembolsos 

5. Códigos contables 

6. Actas de entrega parciales y finales de cada proceso 

7. Informes de seguimiento y evaluación 

8. Acta de constitución del proyecto 

Nota. APOs. Elaboración propia. 

Implementación del Proyecto 

El presente proyecto se implementará al cumplir con los objetivos trazados en su 

ejecución y desarrollo de las diferentes etapas trazadas en el cronograma, teniendo en cuenta la 

disponibilidad de recursos necesarios para su implementación. 

Una vez finalizado los diseños estos deben proporcionar la satisfacción esperada a los 

usuarios finales de la vereda la Manga del Municipio de Yopal del departamento del Casanare. 

Aspectos Administrativos 

Marco Referencial 

Antecedentes de la Investigación 

“Los palafitos son las casas ecológicas más antiguas de América. Construcciones que se 

asientan sobre un sistema de pilares o estacas de madera, los cuales, a su vez, se insertan sobre 

aguas pacíficas como lagos, lagunas y caños donde las aguas fluyen en calma para acabar 

desaguando en ríos. Este movimiento suave favorece la ventilación y refresca el asentamiento. 

Se caracterizan, además, porque son autosuficientes, regulan el agua de lluvia y los materiales de 

que están hechos son no tóxicos, así que, los palafitos pueden considerarse construcciones 

bioclimáticas” (Comunidad Valenciana, 2019) 
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construcción sobre palos o pilotes, los cuales pueden ser de madera o caña (especies vegetales 

propias de medios lacustres y lagunares) y, en los últimos tiempos, de hormigón y/o acero, con el 

fin de responder a la necesidad de elevar una plataforma habitable sobre el nivel de suelo o para 

protegerla de eventuales inundaciones, y en menor medida, del ataque de animales salvajes. 

(Villota y Viñals,2015) 

Por lo tanto, existen varios puntos en el continente americano, con una arquitectura 

palafítica notoria vigente y con una importante proyección de desarrollo socioeconómico a fin de 

potenciar la difusión de sus culturas indígenas.  Las viviendas palafíticas están localizadas a lo 

largo de un sistema hídrico compuesto de ríos y lagos de diferentes tamaños definidos por la 

estacionalidad del clima, con dos estaciones bien definidas:  la lluviosa de enero a junio y la seca 

de julio a diciembre (Navarro, 2020) 

En Colombia, muchas viviendas de este tipo se encuentran situadas principalmente en los 

litorales del Pacífico, como los del departamento del Chocó, pero también en el norte, como en la 

Ciénaga Grande de Santa Marta, o en ambientes insulares, como los de San Andrés. También los 

hay en el sur del país, en la frontera colombo-peruana, en las regiones selváticas del Amazonas y 

los territorios cercanos al rio Putumayo. Muchas comunidades de diversas culturas han 

desarrollado esta estrategia de diseño arquitectónico como forma de contrarrestar las condiciones 

naturales de exceso de agua y de inundabilidad permanente o cíclica, característica de los 

ecosistemas que habitan. (Garcés, 2016) 

En Yopal Casanare, ubicación del presente proyecto, al encontrarse en las zonas bajas de 

la rivera del Rio Cravo sur, esta se ve afectada ante el crecimiento del caudal en épocas de lluvia, 

el cual genera inundaciones y desbordamientos en la zona, haciendo que la población campesina 
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afectadas las escuelas del sector, ocasionando suspensión en las clases, afectando las viviendas, 

sumado a la propagación de insectos, reptiles y una afectación en la salud de las personas. Con el 

inicio de las temporadas de lluvia la administración municipal cada año en temporadas de 

creciente, se ve en la necesidad de trasladar a esta población a un lugar seguro en las veredas 

aledañas, ocasionando que la economía de los campesinos se vea afectada por el alto nivel en las 

aguas del Rio Cravo sur en épocas de invierno, afectando directamente las viviendas. 

Marco Teórico 

La construcción de vivienda palafítica se entiende como la respuesta estructural de 

asentamiento en zonas de inundaciones, para comunidades que por determinadas razones viven 

en esas áreas y que logran adaptarse a condiciones de humedad y elevación de caudales. A fin de 

establecer un marco teórico que sustente el desarrollo del diseño para este tipo de construcción, 

se presentan tres pilares académicos que guiarán la fundamentación: 

Construcción Sostenible. Entendiendo la necesidad de contribuir en ámbitos 

medioambiental, económico y social, derivados de los objetivos de Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas; se tomarán lineamientos que comprenden la planificación y desarrollo de 

proyectos que, acorde a las pautas del Consejo Colombiano de Construcción sostenible (CCCS), 

la Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL) y la Corporación financiera 

Internacional, comprenden criterios de sostenibilidad respecto al aprovechamiento de agua, 

Eficiencia de Energía, utilización de materiales, y calidad del ambiente interior de la 

construcción, entre otros.  Lo anterior basado en la teoría y estudios plasmados en el documento 

de Introducción a la Construcción Sostenible (2020), que se alinea en sus principios con el 

Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES 3919 (2015). 
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usualmente son construcciones ancestralmente usadas en las costas, normalmente para vivienda, 

construidas sobre pilotes de madera o concreto que sostienen una plataforma que estructura el 

suelo de la construcción, si bien la connotación suele referirse a viviendas de madera o de 

materiales del ambiente “los palafitos son construcciones en ambientes acuáticos cuya tipología 

arquitectónica corresponde a una forma de vida, sustento in situ y habitabilidad agua-tierra, que 

histórica y universalmente se han solucionado levantando la vivienda sobre pilotes, dicho 

comúnmente “casas sobre zancos”. No es casualidad que encontremos soluciones parecidas en 

las más diferentes latitudes, donde se dan las características antes mencionadas, adaptándose a 

las particulares morfologías del terreno natural, asoleamiento y vientos, (…) de forma podemos 

encontrar que podemos encontrar asentamientos que poseen configuraciones urbanas dispersas, 

concentradas, asiladas, lineales, en pendiente, unidos con pasarelas, plataformas o accediendo 

directamente desde el suelo en el caso de modulos aislados” (Villota, 2014), la Vivienda 

Palafítica Tipo que se propone consiste en la provisión de vivienda en mampostería confinada 

sobre columnetas en concreto adecuada para zonas inundables especialmente en época de lluvias.  

Este diseño Tipo estará diseñado cumpliendo con todas las normas que le son aplicables, 

dentro de los lineamientos normativos y de planeación existentes para proyectos relacionados 

con el sector vivienda, el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10, 

2010), la Ley 388 de 1997, la Ley 1537 de 2012, la Ley 142 de 1994, entre otras. 

Vivienda de Interés Social. Este tipo de viviendas tienen fundamentación en el principio 

de accesibilidad para los hogares de menores ingresos, siendo el gobierno nacional en su plan de 

desarrollo, quien establece la cantidad y presupuesto, entre otras consideraciones, para la 

ejecución de proyectos de este tipo estableciendo un valor de 135 salarios mínimos como precio 
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(Artículo 44, Ley 9 de 1989). Este tipo de viviendas deben cumplir con requisitos en 

habitabilidad, diseño de construcción, urbanístico y arquitectónico; para garantizar el acceso a 

este tipo de vivienda, el gobierno posee subsidios de programas gubernamentales o por medio de 

cajas de compensación. 

Por lo anterior se propone una alternativa de diseño de vivienda tipo palafítica que no 

excederá los 135 SMLMV pensando en su financiamiento, permitiendo el acceso a una vivienda 

digna y segura para los núcleos familiares damnificados por la temporada de lluvias, vivienda 

que deberá cumplir con las condiciones mínimas de habitabilidad y estará conformada por dos 

alcobas, un baño, sala-comedor, cocina, patio de servicio y escalera de acceso. 

Marco Conceptual 

Las conductas impulsadas a las acciones de bienestar del individuo van orientadas a un 

bienestar general, independiente si esto beneficia más a unos que otros, porque su orientación es 

buscar una solución a una problemática planteada. 

Para el desarrollo del Marco Conceptual caracterizado en el diseño de solución de 

vivienda sobre palafitos para damnificados por el invierno se involucran distintas perspectivas de 

construcciones que permiten alternativas de solución para la población vulnerable y afectada en 

la vereda la Manga, municipio de Yopal, Departamento de Casanare. 

Este tipo de diseño en palafitos, son construcciones de alternativas utilizadas en aquellos 

lugares cerca a las costas que por medio de los pilotes, plataformas y estructura permiten una 

elevación de la vivienda generando un nivel de seguridad y protección bajo unas características 

básicas de vivienda digna para familias de un promedio de 6 integrantes máximo. 
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apoyo a la población que sufre distintos episodios de atención a desastres con este proyecto se 

pretende gestionar distintos diseños de situaciones habitacionales que resistan inundaciones 

ocasionadas por la ola invernal en busca de una solución a corto o mediano plazo. 

Analizando el origen de la situación y permitiendo la comparación frente al riesgo y 

veces que ocurren los eventos en el área, se determina que en cualquiera de los casos un desastre 

por inundación generaría un impacto general mayor, dado que no se está preparado para estos 

eventos. 

El proponer opciones de diseños de solución de viviendas permite ampliar el concepto 

cultural de la comunidad frente al cuidado integral de la familia y al Estado en la preocupación 

por generar seguridad a la población ante un riesgo latente. 

Marco Legal 

El diseño a presentar para la construcción de vivienda tipo en palafitos está basado en el 

cumplimiento de las normas y estándares descritos en el Plan Nacional de Desarrollo, el 

Reglamento Colombia de Construcción Sismo Resistente (NSR-10-2010), la ley 388 de 1997, la 

Ley 1537 de 2012, la Ley 142 de 1994,  Plan de Ordenamiento Territorial Yopal, entre otros; 

permitiendo el cumplimiento de obligaciones por parte del gobierno en apoyar la población 

vulnerable y afectada por la ola invernal del país, situación que pone en alto riesgo la vida de 

todo el grupo familiar de la población que habita en la vereda la Manga, municipio de Yopal, 

Departamento de Casanare. 

Como mecanismo de gestión entre los entes gubernamentales se requiere la articulación 

entre el Departamento y la Alcaldía en donde las políticas establecidas dentro del presupuesto y 

programas de vivienda se contemplen estas alternativas de diseño de vivienda, permitiendo el 
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comunidad en acceder a una vivienda digna. 

La ley 388 de 1997 da a saber en su artículo 7 las competencias de la Nación, 

Departamentos y Áreas Metropolitanas respecto al ordenamiento territorial, por lo cual sus 

administradores públicos deberán determinar las necesidades en materia de vivienda y definir sus 

objetivos a mediano y largo plazo, así mismo todos los demás recursos para dar viabilidad a 

estos proyectos de vivienda. 

Diseño Metodológico 

El enfoque que se va a desarrollar dentro de la investigación del proyecto es cualitativo, 

donde se realizara un análisis profundo de las posibilidades de un diseño tipo sobre palafitos pata 

la población de la vereda la manga del municipio de Yopal. 

 Donde se utilizará el método de investigación social llamado Etnografía que mediante 

entrevistas y dialogo con la comunidad se realizara un análisis del lugar de las inundaciones y las 

afectaciones que provocan en la población de la vereda la manga. evidenciando las 

consecuencias socioeconómicas de la región. 

El tipo de investigación que se realizara para el desarrollo del proyecto será de forma 

descriptiva y explicativa, en este caso teniendo los resultados del enfoque y el método de 

investigación podremos dar como resultado la descripción de un problema que azota una 

sociedad y donde se explicara un diseño de vivienda tipo sobre palafitos para disminuir las 

probabilidades de las afectaciones de los enseres en esta población. 

Instrumentos de investigación cualitativos que se van a emplear en el proyecto.  

 Entrevistas 

 La observación. 



 
120 Historias de vidas 

 Notas de campo 

 Grabaciones y audios 

 Análisis documental. 

 Encuesta etnográfica.  

Esquema Diseño Metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Nota. El grafico representa el Diseño metodológico de la investigación. Elaboración propia. 

FASES 

ACTIVIDA
DES 

FUENTES 

FASE 
I 

FASE 
II 

FASE 
III 

 Análisis 
documental.  

 Identificación 
de las 
condiciones de 
vivienda. 

 Elaboración de 
resultados de la 
visita. 

 Análisis de 
diferentes grupos 
de interés o 
stakeholders. 

 Análisis de los 
hallazgos en torno 
a la situación de 
vivienda de la 
población. 

 Clasificación de la 
información. 

 Consolidación de 
la información. 

 Elaboración 
documento final. 

Fuentes primarias: 
Entrevistas, 

encuesta 
etnográfica, 

historias de vidas, 

Fuentes primaria: 
análisis 

documental y 
observación.  

Fuentes primarias y 
secundarias: 
Informes, resultados 
de las encuestas, 
entrevistas e historias 
de vida y 
observación en 
campo. 
 

Figura 17  

Diseño Metodológico 
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 Objetivos de la Investigación. 

 Realizar un análisis de las posibilidades de un diseño tipo sobre palafitos pata la 

población de la vereda la manga. 

 Conocer la situación actual de las viviendas afectadas por inundaciones en la vereda la 

manga. 

 Selección de la Población o Muestra. Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó el 

muestreo proporcional teniendo en cuenta las características la población estudio. A 

continuación, se muestra la ecuación utilizada. 

𝒏 =
𝒁𝟐𝑵𝑷𝑸

𝑬𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝑷𝑸
 

𝒏= Tamaño de la muestra 

𝒁= Margen de confiabilidad 

𝑷= Probabilidad de que el evento ocurra 

𝑸= Probabilidad de que el evento no ocurra 

𝒆= Error de estimación 

𝑵= Población 

𝑵 − 𝟏= Factor de corrección por finitud. (Moreno, 2012) 

𝒏 =
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗  𝟏𝟓𝟒 ∗ 𝟎, 𝟎𝟓 ∗ 𝟎, 𝟗𝟓

𝟎, 𝟎𝟓𝟐(𝟏𝟓𝟒 − 𝟏) + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎, 𝟎𝟓 ∗ 𝟎. 𝟗𝟓
= 𝟒𝟗. 𝟕𝟒 

 Fuentes. 

 Primarias: 50 hogares de la vereda La Manga 

 Secundarias: Registro de inundaciones divulgadas por prensa local. 

Diseño y Utilización de Técnicas de Recolección de Información 

 Técnica Aplicada. 
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 Recolección de la Información. Para la obtención de la información, se realizó la 

aplicación de cuestionario con 8 preguntas por documento en línea: 

 https://docs.google.com/forms/d/1NIqfau42A8Yt805ZgLX7Is-

N_jWAplsD38AWvABmZFw/viewform?edit_requested=true 

Tabla 35  

Cuestionario 

Proyecto Diseño de vivienda de interés social en palafitos, Vereda La Manga 

1- ¿Cuál es el estado actual de su vivienda? 

▢Obra Blanca          ▢Obra Gris            ▢Obra Negra              ▢En construcción 

2- ¿Cuál es el uso actual de su vivienda? 

▢Residencial          ▢Comercial             ▢Baldío                      ▢Otro 

3- ¿Cuantas personas conforman su núcleo familiar? 

▢2 Personas                            ▢3 Personas                              ▢Más de 4 Personas 

4- ¿cuál es el nivel de ingresos económicos mensuales de su grupo familiar? 

▢De 1 a 2 SMMLV                ▢3 a 4 SMMLV                      ▢Más de 4 SMMLV 

5- ¿Su vivienda actualmente con que servicios públicos cuenta? 

▢Acueducto                 ▢Pozo profundo                 ▢Energía Eléctrica             ▢Pozo 

Séptico    ▢Sistema Anaeróbico               ▢Alcantarillado               ▢Gas por tubería 

6- ¿Cuántas veces ha tenido afectaciones en su vivienda por año por inundaciones? 

▢1 Vez                             ▢2 Veces                    ▢Más de 3 veces                       ▢

Ninguna 

7- ¿El nivel de afectación de su vivienda por las inundaciones ha sido? 

▢Alta                          ▢Media                      ▢Baja                    ▢Ninguna 
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8- ¿Está de acuerdo en la implementación de un diseño de vivienda de interés social en 

Palafitos?               ▢Si                    ▢No 

Nota: Cuestionario. Elaboración propia. 

Hogares Encuestados 

 Nombres y Apellidos. 

1. Ángel Andrés Daza Gómez 

2. Rosalbina Bello Torres  

3. Carlos Julio Wilches Sambrano 

4. Rubén Darío Chaparro Gómez 

5. Yolanda Alfonso Acevedo  

6. Everson Roa 

7. María Nair Fajardo 

8. José Abenino Parra 

9. Joaquín Roldan 

10. Julio Toca 

11. Fabián Rivas Aguirre 

12. Fabiola Sandoval 

13. Freider Salcedo Pérez 

14. Juan Carlos Cortez 

15. Tomas Buendía Ruiz 

16. Carmenza López 

17. Amelia Contreras Rosas  

26. Liliana Bautista Obando  

27. Lenny Emileth Pedraza Girón  

28. Edna Victoria Alvarado Monroy  

29. José Alfonso Suarique Antipara  

30. Fair Ricardo Herrán Daza  

31. Edinson Arévalo Arévalo  

32. Gonzalo Pérez Reyes  

33. Álvaro Antonio González Sepúlveda  

34. María Luz Martínez  

35. Dennis Jael Vargas Granados  

36. Mariela Merchán Valderrama  

37. Mabel Johana Pinto Tumay  

38. María Magdalena Mora Rodríguez  

39. Margarita Castillo Romero  

40. Carmen Beatriz Villegas  

41. Elsa Rodríguez  

42. Flandy Luisa Parra Pérez  
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18. Yesica Tovar 

19. Mónica Silva Torres  

20. Rodolfo Gualdrón Pineda  

21. Carolina Buitrago Vargas 

22. Brayan Camargo Ávila  

23. María González 

24. José Gómez Rojas 

25. Carlos Martínez Torres 

43. Mary Luz Noa Vega  

44. Ligia Inés Romero Celis  

45. July Andrea Martínez González  

46. Nora Alba Cuevas Márquez  

47. Consuelo Araminta Nova Arenas  

48. Diana Perdomo Vargas  

49. Leidy Lucero Gamboa Jiménez  

50. Luis Evelio Llanes Cruz  

Figura 18  

Panorámica Vereda la Manga 

 

Nota. Foto panorámica de la Vereda La Manga. Fuente propia. 

Análisis de datos 

1. ¿Cuál es el estado actual de su vivienda? 
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Resultados pregunta 1 

 

Nota. Elaboración propia. 

 El 60% de los encuestados el estado actual de su vivienda se encuentra en obra gris. 

 El 20% de los encuestados el estado actual de su vivienda se encuentra en obra negra. 

 El 20% de los encuestados el estado actual de su vivienda se encuentra en obra blanca. 

2. ¿Cuál es el uso actual de su vivienda? 

Figura 20  

Resultados pregunta 2 

 

Nota. Elaboración propia. 

 El 88% de los encuestados el uso actual de su vivienda es residencial. 

 El 8% de los encuestados el uso actual de su vivienda es comercial. 

 El 4% de los encuestados el uso actual de su vivienda es otro. 



 
1263. ¿Cuantas personas conforman su núcleo familiar? 

Figura 21  

Resultados pregunta 3  

 

Nota. Elaboración propia. 

 El 52% de los encuestados su hogar está conformado por más de 4 personas. 

 El 28% de los encuestados su hogar está conformado por 3 personas. 

 El 20% de los encuestados su hogar está conformado por 2 personas. 

4. ¿Cuál es el nivel de ingresos económicos mensuales de su grupo familiar? 

Figura 22  

Resultados pregunta 4 

 

Nota. Elaboración propia. 

 El 88% de los encuestados sus ingresos económicos son de 1 a 2 salarios mínimos 

(SMMLV) 
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(SMMLV) 

5. ¿Su vivienda actualmente con que servicios públicos cuenta? 

Figura 23  

Resultados pregunta 5 

 

Nota. Elaboración propia. 

 El 100% de los encuestados cuenta con energía eléctrica. 

 El 92% de los encuestados cuenta con pozo profundo. 

 El 84% de los encuestados cuenta con pozo séptico. 

 El 60% de los encuestados cuenta con gas por tubería. 

 El 32% de los encuestados cuenta con acueducto. 

 El 20% de los encuestados cuenta con sistema anaeróbico. 

 El 8% de los encuestados cuenta con alcantarillado. 

6. ¿Cuántas veces ha tenido afectaciones en su vivienda por año por inundaciones? 

Figura 24  

Resultados pregunta 6 



 
128

 

Nota. Elaboración propia. 

 El 40% de los encuestados ha tenido en su vivienda 2 veces por año inundaciones. 

 El 36% de los encuestados ha tenido en su vivienda una vez por año inundaciones. 

 El 24% de los encuestados ha tenido en su vivienda más de 3 veces por año inundaciones. 

7. ¿El nivel de afectación de su vivienda por las inundaciones ha sido? 

Figura 25  

Resultados pregunta 7 

 

Nota. Elaboración propia. 

 El 52% de los encuestados el nivel de afectación de sus viviendas por inundaciones fue 

media. 

 El 28% de los encuestados el nivel de afectación de sus viviendas por inundaciones fue 

alta. 
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fue baja. 

 El 4% de los encuestados el nivel de afectación de sus viviendas por inundaciones fue 

ninguna o muy baja. 

8. ¿Está de acuerdo en la implementación de un diseño de vivienda de interés social en 

Palafitos? 

Figura 26  

Resultados pregunta 8 

 

Nota. Elaboración propia. 

 El 96% de los encuestados si está de acuerdo con la implementación de un diseño de 

vivienda de interés social en Palafitos 

 El 4% de los encuestados no está de acuerdo con la implementación de un diseño de 

vivienda de interés social en Palafitos. 

Conclusiones de la investigación 

Se concluye de la información recopilada a través de la encuesta y de la entrevista, que, 

en épocas de invierno con grandes precipitaciones, el cauce invade las viviendas, por lo tanto, 

este no tiene forma de contener el flujo que sería turbulento ocasionando inundaciones en el 

caserío de la vereda la Manga, ocasionando daños en muchos cultivos y áreas dedicadas al 
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coincide con los documentos e informes recopilados en la investigación. 

Recomendaciones de la investigación. 

 Se recomienda a la comunidad en general de la vereda la manga y los entes 

gubernamentales realizar un proyecto de vivienda para garantizar el bienestar del núcleo 

familiar y una mejor condición de vida de sus habitantes. 

 Teniendo en cuenta del nivel de afectación por las inundaciones del rio Cravo sur 

recomienda un diseño de vivienda sobre palafitos que garantice el bienestar de la 

comunidad. 

Fuentes segundarias noticias de prensa local. 

Tabla 36  

Fuentes segundarias noticias de prensa local 

Nombre de la fuente Dirección electrónica de la noticia 

Prensa libre 

Casanare 

https://prensalibrecasanare.com/yopal/39086-inundaciones-en-

las-veredas-la-manga-y-la-calceta-de-yopal.html 

El nuevo oriente  

https://elnuevooriente.com/fuertes-lluvias-en-yopal-dejan-

inundaciones-a-veredas-personas-atrapadas-y-hasta-animales-

arrastrados-por-las-corrientes-de-las-aguas/ 

Canal de YouTube 

prensa libre 

Casanare 

https://www.youtube.com/watch?v=TVLKJcFcmJs 

Caracol radio 
https://caracol.com.co/radio/2012/04/23/regional/1335168900_67

5000.html 

Nota. Fuentes segundarias noticias de prensa local, Elaboración propia. 
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El proyecto DISEÑO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN PALAFITOS se adapta 

a la necesidad de los damnificados por el invierno en la vereda la manga municipio de Yopal, 

departamento de Casanare, ofreciendo la tipología de 6.0 MTS DE FRENTE a nivel de piso +1.4 

MTS. 

Figura 27  

Perspectivas del diseño tipo 

 

 

Nota. Las gráficas representan las vistas del diseño tipo de la vivienda sobre palafitos propuesta. 

Elaboración propia. 

El área diseñada para Tipología unidad habitacional corresponde a 47.34 M2, distribuida 

en los siguientes espacios: 

Tabla 37  

Áreas de la vivienda 
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ESPACIO AREA 

ALCOBA 1  11,21 M2 
ALCOBA 2 11,67 M2 
BAÑO Y HALL 4,07 M2 
SALA – COMEDOR Y COCINA 16,46 M2 
HALL ACCESO 3,91 M2 

TOTAL 47, 34 M2 

Nota. Áreas de la vivienda propuesta. Elaboración propia. 

Planimetría del diseño 

Figura 28  

Planta 1er piso tipo 

 

Nota. El gráfico representa la planta primer piso de la vivienda propuesta. Elaboración propia. 
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Fachada principal 

 

Nota. El gráfico representa la fachada principal de la vivienda propuesta. Elaboración propia. 

Figura 30  

Corte A-A' 

 

Nota. El gráfico representa el corte A-A’ de la vivienda propuesta. Elaboración propia. 
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Las soluciones de vivienda están definidas como Viviendas de Interés Social VIS y están 

representadas en la construcción de Viviendas Nuevas, su costo no excederá los 135 SMLMV, el 

valor determinado por unidad de vivienda es de Setenta y Ocho Millones Doscientos Treinta y 

Cuatro Mil Novecientos Veinticuatro Pesos con Cincuenta y Seis Centavos M/Cte. 

($78.234.924,56). 

Tabla 38  

Presupuesto 

CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO 

OBJETO: 
Diseño De Una Solución De Vivienda Tipo, Sobre Palafitos Para Damnificados Por 
El Invierno, En La Vereda La Manga Municipio De Yopal, Departamento De 
Casanare. 

ITEM DESCRIPCION UN CANT.   V/UNITARIO   V/PARCIAL  

1 PRELIMINARES        $       303,828.12  

1,1 
Replanteo y localización para 
arquitectura, sobre terreno 

M2 47.34  $          6,418.00   $       303,828.12  

2 EXCAVACIONES        $       668,801.25  

2,1 Excavación a mano en material común M3 21.25  $        31,473.00   $       668,801.25  

3 CIMENTACION        $  13,038,704.92  

3,1 
Concreto para solado resistencia 140 
kg/cm2 - 2000 psi  

M3 0.45  $      452,644.00   $       203,689.80  

3,2 
Zapata en concreto para cimentación de 
resistencia 3000 Psi 

M3 2.69  $      658,397.00   $    1,771,087.93  

3,3 
Viga de amarre para cimentación en 
concreto de 3000 Psi 

M3 2.35  $      631,463.00   $    1,483,938.05  

3,4 Acero de Refuerzo Grado 60 KG 1688.60  $          5,565.00   $    9,397,059.00  

3,5 
Relleno de excavación (con material 
local) 

M3 12.83  $        14,258.00   $       182,930.14  

4 ESTRUCTURA        $  12,578,895.13  

4,1 
Columna en concreto de resistencia 
3000 psi 

M3 2.20  $      765,064.00   $    1,683,140.80  

4,2 
Viga aérea en concreto de resistencia 
3000 psi  

M3 3.66  $      869,030.00   $    3,180,649.80  

4,3 
Viga cinta de 0.12 x 0.12 m en concreto 
de resistencia 3000 Psi 

ML 37.24  $        25,869.00   $       963,361.56  
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4,4 
Viga canal, en concreto 
impermeabilizado 3000 psi 

M3 0.64  $      986,836.00   $       631,575.04  

4,5 
Losa maciza elevada en concreto de 
3000 psi, e= 0.07 m tipo metaldeck - 
terrazas.  

M2 44.89  $      116,425.00   $    5,226,318.25  

4,6 Malla electrosoldada Q-5 o M188 M2 44.89  $        19,912.00   $       893,849.68  

5 PLACA CONCRETO        $    1,091,923.28  

5,1 
Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 
1:3 

M2 48.86  $        22,348.00   $    1,091,923.28  

6 MAMPOSTERIA        $    4,893,631.41  

6,1 
Muro en bloque No. 5 de 0.12 m, con 
andamio (29 x 12 x 24) 

M2 116.04  $        40,809.00   $    4,735,476.36  

6,2 
Alfajía en concreto de 3000 psi 0.15 m 
x 0.07 m 

ML 6.33  $        24,985.00   $       158,155.05  

7 PAÑETES Y PINTURA        $    8,203,789.41  

7,1 
Pañete liso (allanado) muros 1:3, 
incluye filos y dilataciones 

M2 193.11  $        22,035.00   $    4,255,178.85  

7,2 
Impermeabilización placas/viga canal 
con sikatecho E (4 capas) + sikafelt (2 
capas) + 1 capa de alumol 

M2 22.71  $        51,372.00   $    1,166,658.12  

7,3 Graniplast esgrafiado fachada  M2 12.84  $        18,766.00   $       240,955.44  

7,4 
Pintura exterior acrílica tipo koraza o 
similar 3 manos sobre muros 

M2 61.49  $        16,596.00   $    1,020,488.04  

7,5 Vinilo interior sobre pañete 3 manos M2 148.14  $        10,264.00   $    1,520,508.96  

8 ENCHAPES        $    3,134,001.48  

8,1 
Enchape piso en cerámica duropiso 
33.8 x 33.8. Suministro e Instal. 

M2 42.65  $        58,694.00   $    2,503,299.10  

8,2 
Enchape pared león  25x35 cm blanco 
de corona o similar 

M2 13.09  $        48,182.00   $       630,702.38  

9 CARPINTERIA METALICA        $    9,779,941.20  

9,1 
Ventana en lámina cold rollled calibre 
18, pintada e instalada, con vidrio 
incoloro 4 mm. Suministro e instal. 

M2 8.73  $      264,019.00   $    2,304,885.87  

9,2 
Ventana tipo persiana fija en lámina 
cold rolled cal. 18 Instal. 

M2 3.19  $      210,647.00   $       671,963.93  

9,3 
Puerta en lámina cold rolled calibre 18 
pintada con anticorrosivo, incluye 
marco. Suministro e instal. 

M2 5.30  $      535,722.00   $    2,839,326.60  

9,4 
Escalera metálica a= 0.90 m. 
Suministro e instal s/plano 

UN 2.00  $   1,164,587.00   $    2,329,174.00  

9,5 
Baranda en tubo galvanizado línea sup 
2" + 2 líneas inf 1 1/2" +anticorr+ 
esmalte instalada h=0.90 m 

ML 10.44  $      156,570.00   $    1,634,590.80  

10 CUBIERTA        $    3,322,279.38  

10,1 
Correa tubo estructural rectangular 
120*60*2.0 mm, con anticorrosivo, 
esmalte e instalación 

ML 22.96  $        50,342.00   $    1,155,852.32  
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10,2 
Apoyo Tubo Estructural Angulo de 2" 
x  2" x 1/4 

UND. 16.00  $        17,860.00   $       285,760.00  

10,3 
Teja en fibrocemento No.6. Suministro 
e Instal. 

M2 9.12  $        31,341.00   $       285,829.92  

10,4 
Teja en fibrocemento No 8. Suministro 
e Instal. 

M2 22.59  $        31,006.00   $       700,425.54  

10,5 
Teja en fibrocemento No.10. 
Suministro e Instal. 

M2 18.30  $        30,272.00   $       553,977.60  

10,6 
Caballete articulado para teja de 
fibrocemento 

ML 6.00  $        56,739.00   $       340,434.00  

11 
INSTALACIONES HIDRAULICAS 
Y SANITARIAS 

       $    5,082,953.94  

11,01 Punto agua fria PVC  1/2"            UND. 6.00  $        53,004.00   $       318,024.00  

11,02 
Tubería presión PVC RDE 9 1/2". 
Suministro e instal. 

ML 15.75  $          5,391.00   $         84,908.25  

11,03 
Registro de Corte Antifraude 1/2" x 
1/2" Inserto DZR Interior Largo PVC 
alta resistencia. Suministro e Instal. 

UND. 2.00  $        33,413.00   $         66,826.00  

11,04 Punto desagüe sanitario pvc 2" UND. 3.00  $        45,924.00   $       137,772.00  

11,05 Punto desagüe sanitario pvc 3" UND. 2.00  $        72,032.00   $       144,064.00  

11,06 Punto desagüe sanitario pvc 4" UND. 1.00  $      112,599.00   $       112,599.00  

11,07 
Tubería sanitaria PVC 3". Suministro e 
instal. 

ML 2.61  $        25,826.00   $         67,405.86  

11,08 
Tubería sanitaria PVC 4". Suministro e 
instal. 

ML 18.74  $        35,147.00   $       658,654.78  

11,09 Bajante A.LL.  PVC  3" ML 4.43  $        31,735.00   $       140,586.05  

11,10 Caja de inspección 100 x 100 UND. 1.00  $      570,211.00   $       570,211.00  

11,11 
Tanque elevado 500 lts con conexión y 
distribución PVC de 1/2" y 1". 
Suministro e instal. 

UND. 1.00  $      617,447.00   $       617,447.00  

11,12 

Sistema séptico Ovoide 500 Lt 
(incluye: Tanque séptico, Tanque 
anaeróbico, Tanque aeróbico y Trampa 
de grasas)  

UND. 1.00  $   2,164,456.00   $    2,164,456.00  

12 APARATOS BAÑO Y COCINA        $    1,647,320.00  

12,1 
Sanitario Laguna blanco de Corona o 
similar 

UND. 1.00  $      218,445.00   $       218,445.00  

12,2 
Lavamanos colgar blanco milano o 
similar con grifería 4" cromada tipo 
palanca. Suministro e instal. 

UND. 1.00  $      200,184.00   $       200,184.00  

12,3 
Ducha prysma conjunto individual (tipo 
cromada) 

UND. 1.00  $        47,921.00   $         47,921.00  

12,4 
Juego de Incrustaciones para Baño tipo 
económico (3 piezas). Suministro e 
instal. 

UND. 1.00  $        65,853.00   $         65,853.00  

12,5 
Mesón en acero inoxidable 152 x 52 
cm. 4 puestos gas poceta a la derecha. 
Suministro e Instal. 

UND. 1.00  $      899,687.00   $       899,687.00  

12,6 
Lavadero prefabricado de 60 x 80. 
Suministro e instal. 

UND. 1.00  $      215,230.00   $       215,230.00  



 
137

13 INSTALACIONES ELECTRICAS        $    2,554,714.00  

13,1 

Salida para iluminación en techo, 
incluye tubería  PVC conduit 1/2", 
cable de cobre THWN N° 12, 
accesorios, cajas de paso 

UND. 8.00  $        80,157.00   $       641,256.00  

13,2 

Salida para interruptor sencillo, línea 
decorativa incluye: tubo PVC tipo 
pesado 1/2", cable de cobre, caja 
plástica 5800, terminales PVC y 
readecuación de muro.  

UND. 3.00  $        69,713.00   $       209,139.00  

13,3 

Salida para interruptor doble, línea 
decorativa incluye: tubo PVC tipo 
pesado 1/2", cable de cobre, caja 
plástica 5800,  terminales PVC y 
readecuación de muro. 

UND. 2.00  $        82,942.00   $       165,884.00  

13,4 

Salida para tomacorriente doble con 
polo a tierra, 20A - 125V, salida 
dedicada. Incluye: tubo PVC tipo 
pesado 3/4", cable de cobre 12 AWG 
(10 m promedio), caja plástica 5800 o 
2400 

UND. 6.00  $      150,444.00   $       902,664.00  

13,5 

Salida para tomacorriente doble con 
polo a tierra GFCI 15 A - 125 V, 
incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", 
cable de cobre aislado, caja plástica 
5800 o 2400, terminales de derivación, 
incluye aparato 

UND. 3.00  $      165,821.00   $       497,463.00  

13,6 
Tablero monofásico de 6 circuitos con 
puerta. Suministro e instalación UND. 1.00  $      138,308.00   $       138,308.00  

 % 
TOTAL COSTO 
DIRECTO 

$   66,300,783.52 

11% 2a. Administración $     7,293,086.19 
  2% 2b. Imprevistos $     1,326,015.67 
  5% 2c. Utilidad $     3,315,039.18 

  18% 2. TOTAL AIU $   11,934,141.04 

  100% 3. TOTAL  $  78,234,924.56  

Nota. Presupuesto. Elaboración propia. 

Tiempo de ejecución de la obra 

El tiempo de ejecución por unidad de vivienda será de 58 días calendario. 

Figura 31  

Cronograma de obra 
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Nota. El grafico representa el cronograma de obra de la vivienda propuesta. Elaboración propia. 



 
141Conclusiones 

 Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas a los habitantes de la zona afectada en 

la vereda la manga se puede deducir que la mayor parte de estas familias necesitan una 

vivienda en palafitos para evitar el desplazamiento en temporadas de invierno. 

 El diseño que se realizó se tuvo en cuenta las características físicas, técnicas y 

económicas de cada uno de los habitantes del sector. 

 Este tipo de diseño está dentro del costo presupuestado por el gobierno nacional para 

viviendas de interés social facilitando la ejecución de un proyecto futuro de este tipo en la 

vereda la Manga. 

Recomendaciones 

 Se debe realizar un plan para la financiación de la implementación del proyecto mediante 

la participación de los organismos gubernamentales y privados dentro de los proyectos 

sociales que impacten las poblaciones más vulnerables. 

 Realizar seguimiento y estudios adicionales frente a la problemática y el impacto de las 

inundaciones de la vereda la Manga del Municipio de Yopal Casanare. 

 Establecer mecanismos de participación ciudadana que permitan a los habitantes otras 

veredas del departamento de Casanare, acceder a la implementación de los diseños de las 

estructuras habitacionales Sobre Palafitos del presente proyecto. 

 Realizar un monitoreo del impacto social en la vereda la Manga del Municipio de Yopal 

cuando se realice la implementación del presente proyecto durante los 5 años siguientes. 

 Realizar por parte de los entes gubernamentales una mayor inversión en mejoramiento de 

carreteras, saneamiento básico y de servicios Públicos, como medidas de adicionales para 

reducir el impacto de las inundaciones. 
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Anexos 



ACTIVIDAD : 

UNIDAD: M2

UND. LONG. ANCHO TOTAL M2

M2 6.01 2.74 16.47

M2 9.47 3.26 30.87

47.34

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )OBJETO :

1.1 Replanteo y localizacion para arquitectura, sobre terreno
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UNIDAD:  M3

1 UND. LONG. ALTO ANCHO TOTAL

1,1 M3 6.09 0.8 0.2 0.97
1,2 M3 9.47 0.8 0.2 1.52
1,3 M3 9.47 0.8 0.2 1.52
1,4 M3 2.54 0.8 0.2 0.41
1,5 M3 2.54 0.8 0.2 0.41
1,6 M3 2.54 0.8 0.2 0.41
1,7 M3 2.86 0.8 0.2 0.46
1,8 M3 2.86 0.8 0.2 0.46
1,9 M3 2.86 0.8 0.2 0.46

1,10 M3 2.86 0.8 0.2 0.46
1,11 M3 2.86 0.8 0.2 0.46
1,12 M3 0.8 1.15 0.8 0.74
1,13 M3 0.8 1.15 0.8 0.74
1,14 M3 0.8 1.15 0.8 0.74
1,15 M3 0.8 1.15 0.8 0.74
1,16 M3 0.8 1.15 0.8 0.74
1,17 M3 0.8 1.15 0.8 0.74
1,18 M3 0.8 1.15 0.8 0.74
1,19 M3 0.8 1.15 0.8 0.74
1,20 M3 0.8 1.15 0.8 0.74
1,21 M3 0.8 1.15 0.8 0.74
1,22 M3 0.8 1.15 0.8 0.74
1,23 M3 0.8 1.15 0.8 0.74
1,24 M3 0.8 1.15 0.8 0.74
1,25 M3 0.8 1.15 0.8 0.74
1,26 M3 1.06 0.98 1.06 1.10
1,27 M3 1.06 0.98 1.06 1.10
1,28 M3 1.06 0.98 1.06 1.10
1,29 M3 0.787 0.279 0.597 0.13

21.25

ZAPATA   4 - A

ZAPATA   1 - B

TOTAL M3

TANQUE ANAEROBICO

TANQUE AEROBICO

ZAPATA   4 - B

ZAPATA   2 - A

TANQUE SEPTICO

ZAPATA   3 - B
ZAPATA   3 - C

EJE 4 - (A - B)

EJE C - (1 - 5)

TRAMPA DE GRASAS

ZAPATA   1 - A

ZAPATA   2 - C

EJE 2 - (B - C)
EJE 3 - (B - C)

EJE 1 - (B - C)

ZAPATA   1 - C

ZAPATA   2 - B

OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

ACTIVIDAD : 2.1 Excavacion a mano en material comun

EJE 4 - (B - C)
EJE 5 - (B - C)

EJE 1 - (A - B)

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

CIMENTACION  Excavacion Manual 

EJE A - (1 - 4)
EJE B - (1 - 5)

ZAPATA   5 - C

ZAPATA   3 - A

EJE 3 - (A - B)

ZAPATA   4 - C
ZAPATA   5 - B
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UNIDAD: M3

1 UND. LONG. ALTO ANCHO TOTAL

1,1 M3 0.8 0.05 0.8 0.03
1,2 M3 0.8 0.05 0.8 0.03
1,3 M3 0.8 0.05 0.8 0.03
1,4 M3 0.8 0.05 0.8 0.03
1,5 M3 0.8 0.05 0.8 0.03
1,6 M3 0.8 0.05 0.8 0.03
1,7 M3 0.8 0.05 0.8 0.03
1,8 M3 0.8 0.05 0.8 0.03
1,9 M3 0.8 0.05 0.8 0.03

1,10 M3 0.8 0.05 0.8 0.03
1,11 M3 0.8 0.05 0.8 0.03
1,12 M3 0.8 0.05 0.8 0.03
1,13 M3 0.8 0.05 0.8 0.03
1,14 M4 0.8 0.05 0.8 0.03

0.45

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

CONCRETO SOLADO

TOTAL M3
ZAPATA   5 - C

OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

3.1 Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi 

ZAPATA   4 - B
ZAPATA   4 - C
ZAPATA   5 - B

ZAPATA   3 - B

ZAPATA   2 - A
ZAPATA   1 - C

ZAPATA   3 - A

ZAPATA   4 - A

ZAPATA   1 - B

ZAPATA   3 - C

ZAPATA   2 - B
ZAPATA   2 - C

ACTIVIDAD : 

ZAPATA   1 - A
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UNIDAD: M3

1 UND. LONG. ALTO ANCHO TOTAL
1,1 M3 0.8 0.3 0.8 0.19
1,2 M3 0.8 0.3 0.8 0.19
1,3 M3 0.8 0.3 0.8 0.19
1,4 M3 0.8 0.3 0.8 0.19
1,5 M3 0.8 0.3 0.8 0.19
1,6 M3 0.8 0.3 0.8 0.19
1,7 M3 0.8 0.3 0.8 0.19
1,8 M3 0.8 0.3 0.8 0.19
1,9 M3 0.8 0.3 0.8 0.19

1,10 M3 0.8 0.3 0.8 0.19
1,11 M3 0.8 0.3 0.8 0.19
1,12 M3 0.8 0.3 0.8 0.19
1,13 M3 0.8 0.3 0.8 0.19
1,14 M3 0.8 0.3 0.8 0.19

2.69

ZAPATA   3 - C
ZAPATA   4 - A

ZAPATA   1 - B
ZAPATA   1 - C
ZAPATA   2 - A
ZAPATA   2 - B

ZAPATA   4 - C
ZAPATA   5 - B

TOTAL M3

ZAPATA   2 - C

ZAPATA   5 - C

ZAPATA   4 - B

ZAPATA   3 - A
ZAPATA   3 - B

CONCRETO ZAPATAS
ZAPATA   1 - A

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

ACTIVIDAD : 3.2 Zapata en concreto para cimentacion de resistencia 3000 Psi
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UNIDAD:  M3

1 UND. LONG. ALTO ANCHO TOTAL
1,1 M3 6.09 0.25 0.2 0.30
1,2 M3 9.47 0.25 0.2 0.47
1,3 M3 9.47 0.25 0.2 0.47
1,4 M3 2.54 0.25 0.2 0.13
1,5 M3 2.54 0.25 0.2 0.13
1,6 M3 2.54 0.25 0.2 0.13
1,7 M3 2.86 0.25 0.2 0.14
1,8 M4 2.86 0.25 0.2 0.14
1,9 M3 2.86 0.25 0.2 0.14

1,10 M3 2.86 0.25 0.2 0.14
1,11 M3 2.86 0.25 0.2 0.14

2.35TOTAL M3

EJE 4 - (A - B)
EJE 1 - (B - C)

EJE 3 - (B - C)
EJE 4 - (B - C)
EJE 5 - (B - C)

EJE 2 - (B - C)

VIGA CIMENTACION   de ,25 * ,20  cm

EJE A - (1 - 4)
EJE B - (1 - 5)
EJE C - (1 - 5)
EJE 1 - (A - B)
EJE 3 - (A - B)

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

ACTIVIDAD : 3.3 Viga de amarre para cimentacion en concreto de 3000 Psi
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CANTIDAD PRODUCTO LONG. (m) PESO

733 #3 0.74 303.76

717 #2 0.64 114.72

160 #2 0.24 9.60

224 #3 0.56 70.25

498.32

5 #3 6.26 17.53

32 #4 6 192.00

11 #3 6 36.96

16 #3 5.25 47.04

28 #4 4.95 138.60

16 #3 4.77 42.74

32 #3 4.5 80.64

16 #3 4.17 37.36

4 #4 3.8 15.20

20 #4 3.7 74.00

24 #3 3.45 46.37

4 #4 3.2 12.80

3 #3 3.2 5.38

4 #4 2.65 10.60

28 #4 2.5 70.00

4 #4 2.15 8.60

8 #3 2 8.96

2 #3 1.74 1.95

8 #3 1.68 7.53

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

ACTIVIDAD : 3.4 Acero de Refuerzo Grado 60

UNIDAD: KG.

CANTIDAD ACERO 

TOTAL ACERO  KG.

CANTIDAD ACERO

b=0.12
h=0.12
g=0.08



10 #3 1.62 9.07

30 #3 1.46 24.53

2 #3 1.45 1.62

4 #4 1 4.00

56 #4 2.48 138.88

168 #4 0.94 157.92

1190.27
1688.60TOTAL DE ACERO KG. VIVIENDA

TOTAL ACERO 

L=2.48

L=0.94 ZAPATAS



UNIDAD: M3

1 UND. LONG. ALTO ANCHO TOTAL
1,1 M3 9.47 0.55 0.2 1.04
1,2 M3 9.47 0.55 0.2 1.04
1,3 M3 9.47 0.55 0.2 1.04
1,4 M3 2.44 0.55 0.2 0.27
1,5 M3 2.44 0.55 0.2 0.27
1,6 M3 2.44 0.55 0.2 0.27
1,7 M3 2.44 0.55 0.2 0.27
1,8 M3 2.66 0.55 0.2 0.29
1,9 M3 2.66 0.55 0.2 0.29

1,10 M3 2.66 0.55 0.2 0.29
1,11 M3 2.66 0.55 0.2 0.29
1,12 M3 2.66 0.55 0.2 0.29
1,13 M3 0.8 0.8 0.8 0.51
1,14 M3 0.8 0.8 0.8 0.51
1,15 M3 0.8 0.8 0.8 0.51
1,16 M3 0.8 0.8 0.8 0.51
1,17 M3 0.8 0.8 0.8 0.51
1,18 M3 0.8 0.8 0.8 0.51
1,19 M3 0.8 0.8 0.8 0.51
1,20 M3 0.8 0.8 0.8 0.51
1,21 M3 0.8 0.8 0.8 0.51
1,22 M3 0.8 0.8 0.8 0.51
1,23 M3 0.8 0.8 0.8 0.51
1,24 M3 0.8 0.8 0.8 0.51
1,25 M3 0.8 0.8 0.8 0.51
1,26 M3 0.8 0.8 0.8 0.51

12.83

ZAPATA   2 - B
ZAPATA   2 - C

ZAPATA   5 - B
ZAPATA   5 - C

ZAPATA   3 - A

EJE 4 - (A - B)

EJE C - (1 - 5)

EJE 1 - (B - C)

ZAPATA   4 - B

ZAPATA   2 - A

EJE 5 - (B - C)
ZAPATA   1 - A
ZAPATA   1 - B
ZAPATA   1 - C

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

3.5 Relleno de excavacion (con material local)

RELLENO 
EJE A - (1 - 5

EJE 1 - (A - B)

EJE B - (1 - 5)

OBJETO :

ACTIVIDAD : 

( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

EJE 3 - (A - B)

EJE 5- (A - B)

ZAPATA   4 - C

EJE 2 - (B - C)
EJE 3 - (B - C)
EJE 4 - (B - C)

ZAPATA   3 - B
ZAPATA   3 - C
ZAPATA   4 - A

TOTAL M3



UNIDAD: M3

5 LONG. ALTO ANCHO TOTAL 

5,1 2.58 0.12 0.20 0.06
5,2 2.58 0.12 0.20 0.06
5,3 2.58 0.12 0.20 0.06
5,4 2.95 0.12 0.20 0.07
5,5 2.95 0.12 0.20 0.07
5,6 2.95 0.12 0.20 0.07
5,7 4.14 0.12 0.20 0.10
5,8 4.14 0.12 0.20 0.10
5,9 4.14 0.12 0.20 0.10

5,10 4.14 0.12 0.20 0.10
5,11 3.66 0.12 0.20 0.09
5,12 3.66 0.12 0.20 0.09
5,13 3.66 0.12 0.20 0.09
5,14 3.66 0.12 0.20 0.09
5,14 2.58 0.12 0.20 0.06
5,15 2.58 0.12 0.20 0.06
5,16 2.58 0.12 0.20 0.06
5,17 1.55 0.2 0.20 0.06
5,18 1.55 0.2 0.20 0.06
5,19 1.55 0.2 0.20 0.06
5,20 1.55 0.2 0.20 0.06
5,21 1.55 0.2 0.20 0.06
5,22 1.55 0.2 0.20 0.06
5,23 1.55 0.2 0.20 0.06
5,24 1.55 0.2 0.20 0.06
5,25 1.55 0.2 0.20 0.06
5,26 1.55 0.2 0.20 0.06
5,27 1.55 0.2 0.20 0.06
5,28 1.55 0.2 0.20 0.06
5,29 1.55 0.2 0.20 0.06
5,30 1.55 0.2 0.20 0.06

M3 2.20

COLUMNA   5 - C
COLUMNA   1 - A

COLUMNA   2 - B
COLUMNA   2 - C

COLUMNA   4 - B'
COLUMNA   4 - C
COLUMNA   5 - A
COLUMNA   5 - B

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

4.1 Columna en concreto de resistencia 3000 psiACTIVIDAD : 

COLUMNETAS 3000 PSI DE .12* 20

COLUMNA   1 - B
COLUMNA   1 - C
COLUMNA   2 - A
COLUMNA   2 - B
COLUMNA   2 - C

COLUMNA   1 - A
COLUMNA   1 - B
COLUMNA   1 - C
COLUMNA   2 - A

TOTAL EN M3

COLUMNA   3 - A
COLUMNA   3 - B
COLUMNA   3 - B'
COLUMNA   3 - C

COLUMNA   3 - A
COLUMNA   3 - B
COLUMNA   3 - C
COLUMNA   4 - A

COLUMNA   4 - A
COLUMNA   4 - B

COLUMNA   4 - B
COLUMNA   4 - C
COLUMNA   5 - B
COLUMNA   5 - C

5

4

3

2

1

CBA B'

CBA B'

5

4

3

2

1

B''

B''

.60

1.08

.35

.55

1.00

.25

.25

.30

.25

.25

1.55

1.70

.88

2.78

5.223.05

teja

teja 10

2.44

8

2.44

05 1.52
.35

.20

08

2.58

.72

NF+3.50

.33

2.43 BAÑO

3.82
teja

.72 teja

teja

10

1.06

NF+4.57

.12

.20

1.56

NF+2.78

Placa Maciza en Concreto tipo metal
Deck espesor 8 cm con malla M-188

.35

PERFIL-100*50*2.0 mm

2.08

Placa con Gotero en
Concreto 3000 PSI

.15

Ventana con persiana
en Lamina Cold Rolled
cal.20, Vidrio Incoloro
4mm

Puerta con persiana en
Lamina Cold Rolled cal.
20 con chapa y manija

de acceso principal

2.44

Ventana con persiana
en Lamina Cold Rolled
cal.20, Vidrio Incoloro

4mm

.41

Viga Canal en Concreto
Impermeabilizado y Manto

4.67

Cubierta en Teja de
Fibrocemento

.20

.15

NF+2.58

.35

NF+0.00

2.08

.12

1.56

NF+1.40

.20

.67

1.72

.04

HABITACIÓN 1

.20

1.70

.74

.15

.88

2.25

HABITACIÓN 2

Viga Aerea en
Concreto

51 2 3 4



UNIDAD: M3

1 LONG. ALTO ANCHO TOTAL

1,1 9.47 0.2 0.12 0.23
1,2 9.47 0.2 0.12 0.23
1,3 1.25 0.2 0.12 0.03
1,4 9.47 0.2 0.12 0.23
1,5 2.62 0.2 0.12 0.06
1,6 2.62 0.2 0.12 0.06
1,7 2.62 0.2 0.12 0.06
1,8 3.02 0.2 0.12 0.07
1,9 3.02 0.2 0.12 0.07

1,10 3.02 0.2 0.12 0.07
1,11 3.02 0.2 0.12 0.07
1,12 3.02 0.2 0.12 0.07
1,13 6.09 0.25 0.2 0.30
1,14 9.47 0.25 0.2 0.47
1,15 1.02 0.25 0.2 0.05
1,16 9.47 0.25 0.2 0.47
1,17 2.54 0.25 0.2 0.13
1,18 2.54 0.25 0.2 0.13
1,19 2.54 0.25 0.2 0.13
1,20 2.86 0.25 0.2 0.14
1,21 2.86 0.25 0.2 0.14
1,22 2.86 0.25 0.2 0.14
1,23 2.86 0.25 0.2 0.14
1,24 2.86 0.25 0.2 0.14

3.66

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

EJE A - (1 - 5)
EJE B - (1 - 5)

OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

VIGA  AEREA  ,12 * ,20  cm

4.2 Viga aerea en concreto de resistencia 3000 psi ACTIVIDAD : 

TOTAL M3

EJE 2 - (B - C)
EJE 3 - (B - C)

EJE 5 - (B - C)

EJE 1 - (B - C)
EJE 2 - (B - C)
EJE 3 - (B - C)
EJE 4 - (B - C)
EJE 5 - (B - C)

EJE B' - (3 - 4)

EJE 1 - (B - C)

EJE 4 - (B - C)

EJE C - (1 - 5)
EJE 1 - (A - B)
EJE 4 - (A - B)
EJE 5 - (A - B)

EJE 4 - (A - B)

EJE A - (1 - 4)
EJE B - (1 - 5)
EJE B' - (3 - 4)
EJE C - (1 - 5)
EJE 1 - (A - B)
EJE 3 - (A - B)

5 4 3 2 1

C
B

A
B'

C
B

A
B'

5 4 3 2 1

B'
'

B'
'

0.
12

3.
02

VA-301 (.12x.20)

VA-302 (.12x.20)

VA-304 (.12x.20)
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09
 (.
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)
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)

V
A-
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8 

(.1
2x

.2
0)

VA
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05
 (.
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)

V
A-
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7 

(.1
2x

.2
0)

VA-303

3.24 1.45 3.24 1.18

1.08
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62

0.
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3.
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3.
14
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74

0.12

9.33

0.
00
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26
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0.60
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3.57 3.201.25
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2.
62

5.77

0.20

1.32

2.
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3.
02

0.
12

0.
12

1.20



UNIDAD: ML

LONG. ALTO ANCHO TOTAL

1,1 4.52
1,2 4.52
1,3 4.52
1,4 1.56
1,5 5.22
1,6 5.22
1,7 3.02
1,8 3.02
1,9 2.62

1,10 3.02

37.24

UND.

ML

ML

VIGA CINTA DE 0.12 X 0.12 M EN CONCRETO DE M  RESISTENCIA 
3000 PSI

ML
ML

ML

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

ACTIVIDAD : 4.3 Viga cinta de 0.12 x 0.12 m en concreto de resistencia 3000 Psi

ML

ML

ML

ML
MLEJE 4 - (A - B)

EJE 4 - (B - C)

ML

EJE A - (1 - 3)
EJE B - (1 - 3)
EJE C - (1 - 3)
EJE A - (3 - 4)
EJE B - (3 - 5)
EJE C - (3 - 5)
EJE 2 - (B - C)
EJE 3 - (B - C)

P
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0x
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X
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C
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A
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451.300.50

8.15

1.041.300.68 1.36

4.69

0.46
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1.203.241.450.20 3.24

0.10

9.33

5.77
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ACTIVIDAD : 

UNIDAD: M3

AREA SECCION ALTURA TOTAL
3.14 0.08 0.25
3.62 0.08 0.29
0.51 0.08 0.04

0.24 0.08 0.02

0.36 0.10 0.04

0.64

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

4.4 Viga canal, en concreto impermeabilizado 3000 psi

OBJETO
VIGA CANAL FACHADA

VIGA CANAL FACHADA

VIGA CANAL FACHADA
VIGA CANAL FACHADA

VIGA CANAL FACHADA



ACTIVIDAD : 

UNIDAD: M2

LARGO ANCHO ESPESOR TOTAL
1.5 1.49 0 2.24

15.22 1 0 15.22

3.74 1 0 3.74

9.76 1 0 9.76

1.15 1 0 1.15

2.7 1 0 2.70

10.08 1 0 10.08

44.89

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

4.5 Losa maciza elevada en concreto de 3000 psi, e= 0.10 m. 

OBJETO

EJES B-C Y EJE  (1 - 2)

EJES B-C Y EJE  (2 - 3)

EJES B-B´ Y EJE  (3 - 4)

EJES B´-C Y EJE  (3-4)

EJES B-C Y EJE  (5 -4)

PLACA TANQUE

EJES A-B Y EJE  (1- 4)



ACTIVIDAD : 

UNIDAD: M2

LARGO ANCHO ESPESOR TOTAL
1.5 1.49 0 2.24

15.22 1 0 15.22
3.74 1 0 3.74
9.76 1 0 9.76
1.15 1 0 1.15
2.7 1 0 2.70

10.08 1 0 10.08

44.89

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

4.6 Malla electrosoldada Q-5 o M188

EJES A-B Y EJE  (1- 4)

EJES B-C Y EJE  (2 - 3)
EJES B-B´ Y EJE  (3 - 4)
EJES B´-C Y EJE  (3-4)

OBJETO
MALLA PLACA TANQUE

EJES B-C Y EJE  (5 -4)

EJES B-C Y EJE  (1 - 2)



UNIDAD: M2

1 UND. A TOTAL
1,1 M2 0.04 15.22
1,2 M2 0.04 3.74
1,3 M2 0.04 9.76
1,4 M2 0.04 1.15
1,5 M2 0.04 2.70
1,6 M2 0.04 10.08
1,7 M2 0.04 6.21

48.86

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

ACTIVIDAD : 5.1 Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:3

ALISTADO e=0,04m AREA 
EJES A-B Y EJE  (1- 4) 15.22
EJES B-C Y EJE  (1 - 2) 3.74
EJES B-C Y EJE  (2 - 3) 9.76
EJES B-B´ Y EJE  (3 - 4) 1.15
EJES B´-C Y EJE  (3-4) 2.70
EJES B-C Y EJE  (5 -4) 10.08
CANAL 1 6.21

TOTAL M2
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UNIDAD: M2

1 LARGO ALTO
DESCUENTOS 

VENTANA - 
PUERTAS

TOTAL VR. UNIT.

1,1 1 2.58 2.58

1,2 0.28 1 0.28

1,3 3.04 2.58 7.84

1,4 2.99 1 2.99

1,5 1.25 2.58 3.23
1,6 1.67 1 1.67
1,7 0.11 1 0.11
1,8 3.04 2.58 7.84

1,9 2.99 1 2.99

1,10 1.67 1 1.67

1,11 3.18 2.58 2.89 5.31
1,12 1.65 1 1.65
1,13 0.55 2.58 1.42
1,14 1 2.58 2.58
1,15 0.28 1 0.28
1,16 3.04 2.58 7.84
1,17 2.99 1 2.99
1,18 1.25 2.58 3.23
1,19 1.67 1 1.67
1,20 3.14 2.58 8.10
1,21 1.65 1 1.65
1,22 2.62 2.58 3.44 3.32
1,23 1.81 1 1.81
1,24 5.76 0.26 1.50
1,25 3.21 0.65 2.09
1,26 3.02 2.58 2.89 4.90
1,27 3.02 0.33 1.00
1,28 2.02 2.58 5.21
1,29 0.8 1.56 1.25
1,30 2.02 1.56 3.15
1,31 2.45 1 2.45
1,32 2.62 1.07 2.80
1,33 2.22 2.58 5.73
1,34 0.8 1.07 0.86
1,35 2.02 1.07 2.16
1,36 3.02 2.58 7.79
1,37 4.5 0.2 0.90
1,38 1.6 0.2 0.32
1,39 1 0.88 0.88

116.04

EJE 4 - (A - B) - CUCHILLA

MARCO FACHADA

EJE B - (3 - 4) - CUCHILLA

EJE 4 - (B' - C) - CUCHILLA

EJE 3 - (B' - C) - CUCHILLA
EJE 4 - (A - B)

EJE 4 - (B' - C)

TOTAL  MAMPOSTERIA 

EJE 5 - (B - C)

EJE C - (1 - 2)
EJE C - (1 - 2) - CUCHILLA

EJE 2 - (B - C) - CUCHILLA

EJE B - (2 - 3)

EJE B - (4 - 5)

MUROS MESON COCINA
MARCO FACHADA

EJE B - (1 - 2) - CUCHILLA

EJE C - (3 - 4) - CUCHILLA

EJE A - (2 - 3)

EJE 3 - (B - B') - CUCHILLA

EJE 4 - (B - B') - CUCHILLA

MAMPOSTERIA BLOQUE No 5- MUROS 
INTERNOS, DIVISORIOS Y PERIMETRALES.

EJE A - (3 - 4) - CUCHILLA

EJE B' - (3 - 4)

EJE C - (4 - 5) - CUCHILLA

EJE 3 - (B' - C)

EJE C - (2 - 3)

EJE C - (3 - 4)

EJE 1 - (A - B)
EJE 1 - (A - B) - VIGA CANAL

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

6.1 Muro en bloque No. 5 de 0.12 m, con andamio (29 x 12 x 24)

OBJETO :

ACTIVIDAD : 

EJE B - (2 - 3) - CUCHILLA

EJE A - (2 - 3) - CUCHILLA

EJE A - (1 - 2)

EJE A - (1 - 2) - CUCHILLA

EJE C - (4 - 5)

EJE 2 - (B - C)

EJE 1 - (A - C) - VIGA CANAL
EJE 1 - (B - C) - VIGA CANAL

EJE A - (3 - 4)

EJE C - (2 - 3) - CUCHILLA

EJE B - (4 - 5) - CUCHILLA



UNIDAD: ML

1 UNID. CANT. TOTAL 

ML 1.56                   1.56 
ML 1.56                   1.56 
ML 3.21                   3.21 

6.33TOTAL  ML

EJE 1 - (A - B) - SOBRE VIGA CANAL
EJE 1 - (A - B) - SOBRE VIGA CANAL
EJE 1 - (B - C) - SOBRE VIGA CANAL

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

ACTIVIDAD : 6.2 Alfajia en concreto de 3000 psi 0.15 m x 0.07 m

ALFAJIA



UNIDAD: M2

1 LARGO ALTO
DESCUENTOS 

VENTANA - 
PUERTAS

LADOS TOTAL 

1,1 5.77 2.71 1.00                 15.64 

1,2 5.96 1 1.00                   5.96 

1,3 0.33 1 2.00                   0.66 
1,4 3.20 2.71 2.00                 17.34 

1,5 4.18 1 2.00                   8.36 

1,6 2.07 1 2.00                   4.14 

1,7 3.34 2.71 2.89 1.00                   6.16 
1,8 2.11 1 1.00                   2.11 
1,9 0.55 2.71 2.00                   2.98 

1,10 1.2 2.71 1.00                   3.25 
1,11 0.34 1 1.00                   0.34 
1,12 3.2 2.71 1.00                   8.67 
1,13 4.18 1 1.00                   4.18 
1,14 1.25 2.71 1.00                   3.39 
1,15 3.34 2.71 1.00                   9.05 
1,16 2.11 1 1.00                   2.11 
1,17 2.62 2.71 3.44 2.00                   7.32 
1,18 1.81 1 2.00                   3.62 
1,19 5.76 0.36 2.00                   4.15 
1,20 3.21 0.75 2.00                   4.82 
1,21 3.02 2.71 2.89 2.00                 10.59 
1,22 3.02 0.48 2.00                   2.90 
1,23 2.22 2.71 2.00                 12.03 
1,24 3.02 1.71 1.00                   5.16 
1,25 2.53 1 2.00                   5.06 
1,26 1.72 1.32                       -   
1,27 2.62 1.44 2.00                   7.55 
1,28 2.22 2.71 2.00                 12.03 
1,29 3.02 1.19 1.00                   3.59 
1,30 3.02 2.71 2.00                 16.37 
1,31 4.7 0.2 2.00                   1.88 
1,32 1.6 0.2 2.00                   0.64 
1,33 0.6 0.88 2.00                   1.06 

193.11

EJE C - (3 - 4)

EJE B - (1 - 2) - CUCHILLA
EJE B - (2 - 3)

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

ACTIVIDAD : 7.1 Pañete liso (allanado) muros 1:3, incluye filos y dilataciones

PAÑETE

EJE C - (1 - 2) - CUCHILLA
EJE C - (1 - 2)

EJE C - (2 - 3) - CUCHILLA

EJE A - (1 - 4)

EJE A - (1 - 4) - CUCHILLA

EJE C - (2 - 3)

EJE 3 - (B - C) - CUCHILLA

EJE 1 - (A - B) - VIGA CANAL
EJE 1 - (A - C) - VIGA CANAL
EJE 1 - (B - C) - VIGA CANAL

EJE C - (4 - 5)

EJE B - (2 - 3) - CUCHILLA

EJE B - (3 - 4) - CUCHILLA

EJE B - (4 - 5)
EJE B - (4 - 5) - CUCHILLA
EJE B' - (3 - 4)

TOTAL  PAÑETE

MARCO FACHADA

EJE C - (4 - 5) - CUCHILLA
EJE 1 - (A - B)

EJE 2 - (B - C)
EJE 2 - (B - C) - CUCHILLA
EJE 3 - (B' - C)

EJE 4 - (A - B) - SALPICADERO

MARCO FACHADA

MUROS MESON COCINA

EJE 4 - (A - B)

EJE 4 - (A - B) - CUCHILLA
EJE 4 - (B' - C)
EJE 4 - (B - C) - CUCHILLA
EJE 5 - (B - C)



UNIDAD: M2

1 UND. A B C LARGO TOTAL VR. UNIT.

1,1 M2 1.00 2.88 2.88

1,2 M2 1.32 14.64 19.32

1,3 M2 0.35 1.45 0.51

22.71TOTAL  

AREA PISO

PLACA GOTERO

PERIMETRO MURO VIGA CANAL 1

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

ACTIVIDAD : 7.2 Impermeabilización placas/viga canal con sikatecho E (4 capas) + sikafelt (2 capas) + 1 capa de alumol

IMPERMEABILIZACION VIGA CANAL



UNIDAD: M2

1 LARGO ALTO
DESCUENTOS 

VENTANA - 
PUERTAS

LADOS TOTAL 

2.86 2.78 3.44 1.00                   4.51 
1.81 1 1.00                   1.81 
3.21 0.85 1.00                   2.73 
4.7 0.2 2.00                   1.88 
3.2 0.2 2.00                   1.28 

6.33 0.1 1.00                   0.63 

12.84

GRANIPLAST

MARCO FACHADA
MARCO FACHADA

EJE 1 - (A - B) - VIGA CANAL
EJE 1 - (B - C) - VIGA CANAL

EJE 1 - (A - B)

ALFAJIA

TOTAL  GRANIPLAST

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

ACTIVIDAD : 7.3 Graniplast esgrafiado fachada 



UNIDAD: M2

1 LARGO ALTO
DESCUENTOS 

VENTANA - 
PUERTAS

LADOS TOTAL 

0.33 1 1.00                   0.33 
1.32 2.51 1.00                   3.31 
0.33 1 1.00                   0.33 
3.02 0.36 1.00                   1.09 
3.02 2.71 2.89 1.00                   5.29 
3.02 0.45 1.00                   1.36 

6 4.33 1.00                 25.98 

2.74 1.97 1.00                   5.40 

3.26 5.38 1.00                 17.54 

2.15 0.2 2.00                   0.86 
61.49

CUBIERTA DEL EJE 3 AL EJE 4  ENTRE EJES (A - B)

CUBIERTA DEL EJE 3 AL EJE 5  ENTRE EJES (B - C)

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

ACTIVIDAD : 7.4 Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar 3 manos sobre muros

PINTURA EXTERIOR

CUBIERTA DEL EJE 1 AL EJE 3  ENTRE EJES (A - C)

EJE 2 - (B - C)
EJE 2 - (B - C) - CUCHILLA

EJE C - (1 - 2)
EJE C - (1 - 2) - CUCHILLA

EJE B - (1 - 2) - CUCHILLA

EJE 1 - (B - C) - VIGA CANAL

PLACA GOTERO
TOTAL  PINTURA EXTERIOR



UNIDAD: M2

1 LARGO ALTO
DESCUENTOS 

VENTANA - 
PUERTAS

LADOS TOTAL 

1,1 5.77 2.71 1.00                 15.64 

1,2 5.79 1 1.00                   5.79 

1,3 0.33 1 1.00                   0.33 
1,4 3.20 2.71 2.00                 17.34 

1,5 4.18 1 2.00                   8.36 

1,6 2.07 1 2.00                   4.14 

1,7 3.34 2.71 2.89 1.00                   6.16 
1,8 2.11 1 1.00                   2.11 
1,9 0.55 3.58 1.00                   1.97 

1,10 1.2 2.71                       -   
1,11 0.34 1                       -   
1,12 3.2 2.71 1.00                   8.67 
1,13 4.18 1 1.00                   4.18 
1,14 1.25 0.78 1.00                   0.98 
1,15 3.34 2.71 1.00                   9.05 
1,16 2.11 1 1.00                   2.11 
1,17 2.62 2.71 3.44 1.00                   3.66 
1,18 1.81 1                       -   
1,19 2.62 0.36 1.00                   0.94 
1,20 3.21 0.75                       -   
1,21 3.02 2.71 2.89 1.00                   5.29 
1,22 3.02 0.48 1.00                   1.45 
1,23 2.22 3.58 1.00                   7.95 
1,24 3.02 1.71 1.00                   5.16 
1,25 2.53 1 2.27 2.00                   0.52 
1,26 1.72 1.32                       -   
1,27 2.62 1.44 2.00                   7.55 
1,28 2.22 3.58 1.00                   7.95 
1,29 3.02 1.19 1.00                   3.59 
1,30 3.02 2.71 2.00                 16.37 
1,31 4.7 0.2                       -   
1,32 1.6 0.2                       -   
1,33 0.5 0.88 2.00                   0.88 

148.14TOTAL  PINTURA

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

ACTIVIDAD : 7.5 Vinilo interior sobre pañete 3 manos

PINTURA

EJE A - (1 - 4)

EJE A - (1 - 4) - CUCHILLA
EJE B - (1 - 2) - CUCHILLA
EJE B - (2 - 3)

EJE B - (2 - 3) - CUCHILLA

EJE B - (3 - 4) - CUCHILLA

EJE B - (4 - 5)
EJE B - (4 - 5) - CUCHILLA
EJE B' - (3 - 4)
EJE C - (1 - 2)
EJE C - (1 - 2) - CUCHILLA
EJE C - (2 - 3)
EJE C - (2 - 3) - CUCHILLA
EJE C - (3 - 4)
EJE C - (4 - 5)
EJE C - (4 - 5) - CUCHILLA
EJE 1 - (A - B)
EJE 1 - (A - B) - VIGA CANAL

EJE 3 - (B - C) - CUCHILLA
EJE 4 - (A - B)
EJE 4 - (A - B) - SALPICADERO

EJE 1 - (A - B) - VIGA CANAL
EJE 1 - (B - C) - VIGA CANAL
EJE 2 - (B - C)
EJE 2 - (B - C) - CUCHILLA
EJE 3 - (B' - C)

EJE 4 - (A - B) - CUCHILLA
EJE 4 - (B' - C)
EJE 4 - (B - C) - CUCHILLA
EJE 5 - (B - C)
MARCO FACHADA
MARCO FACHADA
MUROS MESON COCINA



UNIDAD: M2

1 UND. TOTAL
1,1 M2 15.22
1,2 M2 3.74
1,3 M2 9.76
1,4 M2 1.15
1,5 M2 2.70
1,6 M2 10.08

42.65TOTAL M2

EJES B-C Y EJE  (5 -4) 10.08

EJES B-C Y EJE  (2 - 3) 9.76
EJES B-B´ Y EJE  (3 - 4) 1.15
EJES B´-C Y EJE  (3-4) 2.70

ENCHAPE AREA 
EJES A-B Y EJE  (1- 4) 15.22
EJES B-C Y EJE  (1 - 2) 3.74

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

ACTIVIDAD : 8.1 Enchape piso en ceramica duropiso 33.8 x 33.8. Suministro e Instal.
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UNIDAD: M2

1 UND. LARGO ALTO
DESCUENTOS 

VENTANA - 
PUERTAS

TOTAL VR. UNIT.

1.1 M2 6.01 1.8 10.82
1.2 M2 1.72 1.32 2.27
1.3

13.09

ENCHAPE 

BAÑO

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

ACTIVIDAD : 8.2 Enchape pared león  25x35 cm blanco de corona o similar

COCINA SALPICADERO

TOTAL   M2
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UNIDAD: M2

1 UND. LARGO ALTO TOTAL VR. UNIT.

1,1 M2 1.6 1.8 2.88

1,2 M2 1.5 0.84 1.26

1,3 M2 1.7 1.35 2.30

1,4 M2 1.7 1.35 2.30

8.73

V-03 FACHADA EJE B (4 - 5)

TOTAL  VENTANAS

V-01 FACHADA EJE 1 (A - B)

V-02 FACHADA COCINA EJE 4 (A - B)

V-03 FACHADA EJE 2 (B - C)

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

9.1 Ventana en lamina cold rollled calibre 18, pintada e instalada, con vidrio incoloro 4 mm . Suministro e instal.

VENTANA EN LAMINA COLD ROLLLED CALIBRE 18, 
PINTADA M² E INSTALADA, CON VIDRIO INCOLORO 

4 MM . SUMINISTRO E INSTAL.

OBJETO :

ACTIVIDAD : 



UNIDAD: M2

1 UND. LARGO ALTO TOTAL VR. UNIT.

1,1 M2 1.6 0.35 0.56

1,2 M2 1.5 0.35 0.53

1,3 M2 1.7 0.35 0.60

1,4 M2 1.7 0.35 0.60

1,5 M2 1 0.35 0.35

1,6 M2 0.9 0.35 0.32
1,7 M2 0.7 0.35 0.25

3.19TOTAL  PERSIANAS

V-03 FACHADA EJE B (4 - 5)

V-01 FACHADA EJE 1 (A - B)

P-02 ACCESO PATIO

PERSIANA

P-03 ACCESO BAÑO

V-03 FACHADA EJE 2 (B - C)

V-02 FACHADA COCINA EJE 4 (A - B)

P-01 ACCESO PRINCIPAL 

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

ACTIVIDAD : 9.2 Ventana tipo persiana fija en lámina cold rolled cal. 18 Instal.



UNIDAD: M2

1 UND. LARGO ALTO TOTAL VR. UNIT.

M2 1 2.04 2.04

M2 0.9 2.04 1.84

M2 0.7 2.04 1.43

5.30TOTAL  PUERTAS

P-03 ACCESO BAÑO

P-01 ACCESO PRINCIPAL 

P-02 ACCESO PATIO

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

9.3 Puerta en lamina cold rolled calibre 18 pintada con anticorrosivo, incluye marco. Suministro e instal.

PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 
PINTADA. M²  SUMINISTRO E INSTAL.

OBJETO :

ACTIVIDAD : 



UNIDAD: UN

1 UNID. CANT. TOTAL 

1,1 UN 1                    1.00 
1,2 UN 1                    1.00 

2.00

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

ACTIVIDAD : 9.4 Escalera metalica a= 0.90 m. Suministro e instal s/plano

BARANDA

TOTAL  UN

ESCALERA 1
ESCALERA 2

.30

3.75
3.40

.30

1.06

Persiana Lamina Cold Rolled cal.20

.73

.53

5.82

Ventana Lamina Cold Rolled
cal.20, Vidrio Incoloro 4mm

Marco en Bloque No.
5; Pañetado y con

Graniplast .15

.25

1.001.00

NF+4.57

1.06
1.41

.35
2.45

3.21

Columna Pañetada y Pintada

3.02

Cubierta Teja Fibrocemento

.20

B'

1.88

.53

.30

NF+3.50

.58

1.60

B

.12

Muro Pañetado y Pintado.48

Persiana Lamina Cold Rolled cal.20

.85

1.56

NF+1.40

Graniplast Sobre Pañete
con Dilatación de 2 cm

cada 25 cm

1.56

.35

Alfajía en Concreto 3000 PSI

3.59

.10

.35

C

NF+2.78

.40

.10

A

6.00

Alfajía en Concreto 3000 PSI.07

Caballete Fijo

1.70

Parapeto Pañetado y con Graniplast
NF+2.58

Placa Maciza en Concreto
tipo metal Deck espesor 8
cm con malla M-188

NF+0.00

Ventana Lamina Cold
Rolled cal.20, Vidrio
Incoloro 4mm



UNIDAD: ML

1 UNID. CANT. TOTAL 

1,1 ML 1.6                    1.60 
1,2 ML 2.12                    2.12 
1,3 ML 2.24                    2.24 
1,4 ML 2.24                    2.24 
1,5 ML 2.24                    2.24 

                        -   

10.44TOTAL  ML

EJE 1 - (A - B) - FACHADA
PORCHE
ESCALERA 1
ESCALERA 1
ESCALERA 2

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

ACTIVIDAD : 9.5 Baranda en tubo galvanizado línea sup 2" + 2 líneas inf 1 1/2" +anticorr+esmalte instalada h=0.90 m

BARANDA

.30

3.75
3.40

.30

1.06

Persiana Lamina Cold Rolled cal.20

.73

.53

5.82

Ventana Lamina Cold Rolled
cal.20, Vidrio Incoloro 4mm

Marco en Bloque No.
5; Pañetado y con

Graniplast .15

.25

1.001.00

NF+4.57

1.06
1.41

.35
2.45

3.21

Columna Pañetada y Pintada

3.02

Cubierta Teja Fibrocemento

.20

B'

1.88

.53

.30

NF+3.50

.58

1.60

B

.12

Muro Pañetado y Pintado.48

Persiana Lamina Cold Rolled cal.20

.85

1.56

NF+1.40

Graniplast Sobre Pañete
con Dilatación de 2 cm

cada 25 cm

1.56

.35

Alfajía en Concreto 3000 PSI

3.59

.10

.35

C

NF+2.78

.40

.10

A

6.00

Alfajía en Concreto 3000 PSI.07

Caballete Fijo

1.70

Parapeto Pañetado y con Graniplast
NF+2.58

Placa Maciza en Concreto
tipo metal Deck espesor 8
cm con malla M-188

NF+0.00

Ventana Lamina Cold
Rolled cal.20, Vidrio
Incoloro 4mm



UNIDAD: ML

1 UND. LARGO CANT. TOTAL 

1.1 ML 2.62 3 7.86

1.2 ML 3.02 5 15.10

1.3 0.00

22.96

EJES A - B Y EJE  (2 - 4)

EJES B - C Y EJE  (2 - 5)

TOTAL  ML

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

ACTIVIDAD : 10.1 Correa tubo estructural rectangular 120*60*2.0 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalacion

CORREA TUBO ESTRUCTURAL
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UNIDAD: UND.

1 UND. CANT. TOTAL 

1.1 UND. 6 6.00

1.2 UND. 10 10.00

16.00

EJES A - B Y EJE  (2 - 4)

EJES B - C Y EJE  (2 - 5)

TOTAL UNIDADES

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

ACTIVIDAD : 10.2 Apoyo Tubo Estructural Angulo de 2" x  2" x 1/4

CUBIERTA



UNIDAD: M2

1 UND. ANCHO LARGO TOTAL 

1.1 M2 6 1.52 9.12

9.12

CUBIERTA DEL EJE 1 AL EJE 2  ENTRE EJES (A - C)

TOTAL  M2

CUBIERTA

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

10.3 Teja en fibrocemento No.6. Suministro e Instal.

OBJETO :

ACTIVIDAD : 

.60

1.08

.35

.55

1.00

.25

.25

.30

.25

.25

1.55

1.70

.88

2.78

5.223.05

teja

teja 10

2.44

8

2.44

05 1.52
.35

.20

08

2.58

.72

NF+3.50

.33

2.43 BAÑO

3.82
teja

.72 teja

teja

10

1.06

NF+4.57

.12

.20

1.56

NF+2.78

Placa Maciza en Concreto tipo metal
Deck espesor 8 cm con malla M-188

.35

PERFIL-100*50*2.0 mm

2.08

Placa con Gotero en
Concreto 3000 PSI

.15

Ventana con persiana
en Lamina Cold Rolled
cal.20, Vidrio Incoloro
4mm

Puerta con persiana en
Lamina Cold Rolled cal.
20 con chapa y manija

de acceso principal

2.44

Ventana con persiana
en Lamina Cold Rolled
cal.20, Vidrio Incoloro

4mm

.41

Viga Canal en Concreto
Impermeabilizado y Manto

4.67

Cubierta en Teja de
Fibrocemento

.20

.15

NF+2.58

.35

NF+0.00

2.08

.12

1.56

NF+1.40

.20

.67

1.72

.04

HABITACIÓN 1

.20

1.70

.74

.15

.88

2.25

HABITACIÓN 2

Viga Aerea en
Concreto

51 2 3 4



UNIDAD: M2

1 UND. ANCHO LARGO TOTAL 

1,1 M2 6 2.44 14.64

1,2 M2 3.26 2.44 7.95

22.59

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

ACTIVIDAD : 10.4 Teja en fibrocemento No 8. Suministro e Instal.

CUBIERTA

CUBIERTA DEL EJE 1 AL EJE 2  ENTRE EJES (A - C)

CUBIERTA DEL EJE 4 AL EJE 5  ENTRE EJES (B - C)

TOTAL  M2

.60

1.08

.35

.55

1.00

.25

.25

.30

.25

.25

1.55

1.70

.88

2.78

5.223.05

teja

teja 10

2.44

8

2.44

05 1.52
.35

.20

08

2.58

.72

NF+3.50

.33

2.43 BAÑO

3.82
teja

.72 teja

teja

10

1.06

NF+4.57

.12

.20

1.56

NF+2.78

Placa Maciza en Concreto tipo metal
Deck espesor 8 cm con malla M-188

.35

PERFIL-100*50*2.0 mm

2.08

Placa con Gotero en
Concreto 3000 PSI

.15

Ventana con persiana
en Lamina Cold Rolled
cal.20, Vidrio Incoloro
4mm

Puerta con persiana en
Lamina Cold Rolled cal.
20 con chapa y manija

de acceso principal

2.44

Ventana con persiana
en Lamina Cold Rolled
cal.20, Vidrio Incoloro

4mm

.41

Viga Canal en Concreto
Impermeabilizado y Manto

4.67

Cubierta en Teja de
Fibrocemento

.20

.15

NF+2.58

.35

NF+0.00

2.08

.12

1.56

NF+1.40

.20

.67

1.72

.04

HABITACIÓN 1

.20

1.70

.74

.15

.88

2.25

HABITACIÓN 2

Viga Aerea en
Concreto

51 2 3 4



UNIDAD: M2

1 UND. ANCHO LARGO TOTAL 

1,1 M4 6 3.05 18.30

1,2

1,3

18.30

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

ACTIVIDAD : 10.5 Teja en fibrocemento No.10. Suministro e Instal.

CUBIERTA

CUBIERTA DEL EJE 3 AL EJE 5  ENTRE EJES (B - C)

TOTAL  M2

.60

1.08

.35

.55

1.00

.25

.25

.30

.25

.25

1.55

1.70

.88

2.78

5.223.05

teja

teja 10

2.44

8

2.44

05 1.52
.35

.20

08

2.58

.72

NF+3.50

.33

2.43 BAÑO

3.82
teja

.72 teja

teja

10

1.06

NF+4.57

.12

.20

1.56

NF+2.78

Placa Maciza en Concreto tipo metal
Deck espesor 8 cm con malla M-188

.35

PERFIL-100*50*2.0 mm

2.08

Placa con Gotero en
Concreto 3000 PSI

.15

Ventana con persiana
en Lamina Cold Rolled
cal.20, Vidrio Incoloro
4mm

Puerta con persiana en
Lamina Cold Rolled cal.
20 con chapa y manija

de acceso principal

2.44

Ventana con persiana
en Lamina Cold Rolled
cal.20, Vidrio Incoloro

4mm

.41

Viga Canal en Concreto
Impermeabilizado y Manto

4.67

Cubierta en Teja de
Fibrocemento

.20

.15

NF+2.58

.35

NF+0.00

2.08

.12

1.56

NF+1.40

.20

.67

1.72

.04

HABITACIÓN 1

.20

1.70

.74

.15

.88

2.25

HABITACIÓN 2

Viga Aerea en
Concreto

51 2 3 4



UNIDAD: ML

1 UND. ANCHO LARGO TOTAL 

1.1 ML 6 6.00

6.00

CUBIERTA EJE 3  ENTRE EJES (A - C)

TOTAL  ML

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

ACTIVIDAD : 10.6 Caballete articulado para teja de fibrocemento

CUBIERTA



UNIDAD: UND.

1 UND. CANT. TOTAL 

1,1 UND. 1 1.00

1,2 UND. 1 1.00

1,3 UND. 1 1.00

1,4 UND. 1 1.00

1,5 UND. 1 1.00

1,6 UND. 1 1.00

6.00TOTAL  UNIDADES

DUCHA

SANITARIO

LAVAMANOS

LAVAPLATOS

LAVADORA

LAVADERO

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

ACTIVIDAD : 11.1 Punto agua fria PVC  1/2"        

UBICACIÓN
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A
N

Q
U

E
 Ø
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COCINA

REGISTRO

PLACA

LAVAMANOS
SANITARIO

REGISTRO

DUCHA

CHEQUE

LAVADORA

LAVAPLATOS



UNIDAD: ML

1 UND. CANT. TOTAL 

1.1 ML 6.71 6.71

1.1 ML 2.92 2.92

1.1 ML 6.12 6.12

15.75

BAÑO

COCINA

SALA - COMEDOR

TOTAL  ML

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

ACTIVIDAD : 11.2 Tuberia presion PVC RDE 9 1/2". Suministro e instal.

UBICACIÓN

5.31

0.94

2.08

1.3
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"



UNIDAD: UND.

1 UND. CANT. TOTAL 

1,1 UND. 1 1.00

1,2 UND. 1 1.00

2.00TOTAL  UNIDADES

BAÑO

COCINA

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

ACTIVIDAD : 11.3 Registro de Corte Antifraude 1/2" x 1/2" Inserto DZR Interior Largo PVC alta resistencia. Suministro e Instal.

UBICACIÓN

B
A

JA
 D

E
L

 T
A

N
Q

U
E

 Ø
3

/4
"

Ø3/4"
Ø3/4"

Ø3/4"

Ø1/2"

Ø
1/

2
" Ø

1
/2

"

Ø
1

/2
"

Ø1/2"

Ø1/2"

Ø
1/

2"

Ø
1/

2"

Ø
1

/2
"

Ø1/2"

Ø1/2"

Ø1/2"

ACUEDUCTO

MEDIDOR
CHEQUE

S
U

B
E

 A
 T

A
N

Q
U

E
 Ø

1
/2

"

Ø1/2"

Ø1/2"

BAÑO

LAVADERO

COCINA

REGISTRO

PLACA

LAVAMANOS
SANITARIO

REGISTRO

DUCHA

CHEQUE

LAVADORA

LAVAPLATOS



UNIDAD: UND.

1 UND. CANT. TOTAL 

1,1 UND. 1 1.00

1,2 UND. 1 1.00

1,3 UND. 1 1.00

1,4

1,5

3.00TOTAL  UNIDADES

LAVAMANOS

LAVADORA

LAVAPLATOS

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

ACTIVIDAD : 11.4 Punto desagüe sanitario pvc 2"

UBICACIÓN



UNIDAD: UND.

1 UND. CANT. TOTAL 

1,1 UND. 1 1.00

1,2 UND. 1 1.00

1,3 UND. 0.00

2.00TOTAL  UNIDADES

LAVADERO

DUCHA

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

ACTIVIDAD : 11.5 Punto desagüe sanitario pvc 3"

UBICACIÓN



UNIDAD: UND.

1 UND. CANT. TOTAL 

1,1 UND. 1 1.00

1,2 UND. 0.00

1,3 UND. 0.00

1,4 UND. 0.00

1,5 UND. 0.00

1.00TOTAL  UNIDADES

SANITARIO

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

ACTIVIDAD : 11.6 Punto desagüe sanitario pvc 4"

UBICACIÓN



UNIDAD: ML

1 UND. CANT. TOTAL 

1.1 ML 1 1.00

1.1 ML 0.8 0.80

1.1 ML 0.81 0.81

2.61

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

ACTIVIDAD : 11.7 Tuberia sanitaria PVC 3". Suministro e instal.

UBICACIÓN

PATIO

COCINA

COCINA

TOTAL  ML



UNIDAD: ML

1 UND. CANT. TOTAL 

1.1 ML 1.4 1.40

1.1 ML 2.34 2.34

1.1 ML 15 15.00

18.74

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

ACTIVIDAD : 11.8 Tuberia sanitaria PVC 4". Suministro e instal.

UBICACIÓN

BAN

BAÑO

PATIO

TOTAL  ML



UNIDAD: ML

1 UND. CANT. TOTAL 

1,1 ML 4.43 4.43

1,2

1,3

1,4

1,5

4.43

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

ACTIVIDAD : 11.9 Bajante  A.LL.  PVC  3"

UBICACIÓN

BAJANTE

TOTAL  ML



UNIDAD: UND.

1 UND. CANT. TOTAL 

1,1 UND. 1 1.00

1,2 UND. 0.00

1,3 UND. 0.00

1,4 UND. 0.00

1,5 UND. 0.00

1.00TOTAL  UNIDADES

EXTERIOR

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

ACTIVIDAD : 11.10 Caja de inspeccion 100 x 100

UBICACIÓN



UNIDAD: UND.

1 UND. CANT. TOTAL 

1,1 UND. 1 1.00

1,2 UND. 0.00

1,3 UND. 0.00

1,4 UND. 0.00

1,5 UND. 0.00

1.00TOTAL  UNIDADES

PLACA TANQUE

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

ACTIVIDAD : 11.11 Tanque elevado 500 lts con conexion y distribucion PVC de 1/2" y 1". Suministro e instal.

UBICACIÓN



UNIDAD: UND.

1 UND. CANT. TOTAL 

1,1 UND. 1 1.00

1,2 UND. 0.00

1,3 UND. 0.00

1,4 UND. 0.00

1,5 UND. 0.00

1.00TOTAL  UNIDADES

EXTERIOR

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

ACTIVIDAD : 11.12 Sistema septico Ovoide 500 Lt (incluye:Tanque septico, Tanque anaerobico, Tanque aerobico y Trampa de grasas) 

UBICACIÓN



UNIDAD: UND.

1 UND. CANT. TOTAL 

1,1 UND. 1 1.00

1,2 UND. 0.00

1,3 UND. 0.00

1,4 UND. 0.00

1,5 UND. 0.00

1.00TOTAL  UNIDADES

BAÑO

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

ACTIVIDAD : 12.1 Sanitario Laguna blanco de Corona o similar

UBICACIÓN



UNIDAD: UND.

1 UND. CANT. TOTAL 

1,1 UND. 1 1.00

1,2 UND. 0.00

1,3 UND. 0.00

1,4 UND. 0.00

1,5 UND. 0.00

1.00TOTAL  UNIDADES

BAÑO

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

ACTIVIDAD : 12.2 Lavamanos colgar blanco milano o similar con griferia 4" cromada tipo palanca. Suministro e instal.

UBICACIÓN



UNIDAD: UND.

1 UND. CANT. TOTAL 

1,1 UND. 1 1.00

1,2 UND. 0.00

1,3 UND. 0.00

1,4 UND. 0.00

1,5 UND. 0.00

1.00TOTAL  UNIDADES

BAÑO

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

ACTIVIDAD : 12.3 Ducha prysma conjunto individual (tipo cromada)

UBICACIÓN



UNIDAD: UND.

1 UND. CANT. TOTAL 

1,1 UND. 1 1.00

1.00TOTAL  UNIDADES

BAÑO

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

ACTIVIDAD : 12.4 Juego de Incrustaciones para Baño tipo economico (3 piezas). Suministro e instal.

UBICACIÓN



UNIDAD: UND.

1 UND. CANT. TOTAL 

1,1 UND. 1 1.00

1,2 UND. 0.00

1,3 UND. 0.00

1,4 UND. 0.00

1,5 UND. 0.00

1.00TOTAL  UNIDADES

COCINA

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

ACTIVIDAD : 12.5 Meson en acero inoxidable 152 x 52 cm. 4 puestos gas poceta a la derecha. Suministro e Instal.

UBICACIÓN



UNIDAD: UND.

1 UND. CANT. TOTAL 

1,1 UND. 1 1.00

1,2 UND. 0.00

1,3 UND. 0.00

1,4 UND. 0.00

1,5 UND. 0.00

1.00TOTAL  UNIDADES

PATIO

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

ACTIVIDAD : 12.6 Lavadero prefabricado de 60 x 80. Suministro e instal.

UBICACIÓN



UNIDAD: UND.

1 UND. CANT. TOTAL 

1,1 UND. 1 1.00

1,2 UND. 2 2.00

1,3 UND. 1 1.00

1,4 UND. 1 1.00

1,5 UND. 1 1.00

1,6 UND. 1 1.00

1,7 UND. 1 1.00

8.00

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

ACTIVIDAD : 13.1 Salida para iluminacion en techo, incluye tuberia  PVC conduit 1/2", cable de cobre THWN N° 12, accesorios, cajas de paso

UBICACIÓN

HALL DE ACCESO

SALA

COCINA

HABITACION 1

BAÑO

HABITACION 2

ROPAS

TOTAL  UNIDADES
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5 4 3 2 1

0.
34



UNIDAD: UND.

1 UND. CANT. TOTAL 

1,1 UND. 1 1.00

1,2 UND. 1 1.00

1,3 UND. 1 1.00

1,4

1,5

1,6

1,7

3.00

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

ACTIVIDAD : 
13.2 Salida para interruptor sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800,  terminales 

PVC y readecuación de muro. 

UBICACIÓN

HABITACION 1

BAÑO

HABITACION 2

TOTAL  UNIDADES
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UNIDAD: UND.

1 UND. CANT. TOTAL 

1,1 UND. 1 1.00

1,2 UND. 1 1.00

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

2.00

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

ACTIVIDAD : 
13.3 Salida para interruptor doble, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800,  terminales 

PVC y readecuación de muro.

UBICACIÓN

HALL DE ACCESO - SALA

COCINA - ROPAS

TOTAL  UNIDADES
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34



UNIDAD: UND.

1 UND. CANT. TOTAL 

1,1 UND. 2 2.00

1,2 UND. 2 2.00

1,3 UND. 2 2.00

6.00

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

ACTIVIDAD : 
13.4 Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, 20A - 125V, salida dedicada. Incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre 

12 AWG (10 m promedio), caja plastica 5800 o 2400

UBICACIÓN

SALA

HABITACION 1

HABITACION 2

TOTAL  UNIDADES
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34



UNIDAD: UND.

1 UND. CANT. TOTAL 

1,1 UND. 1 1.00

1,2 UND. 1 1.00

1,3 UND. 1 1.00

3.00

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

ACTIVIDAD : 
13.5 Salida para tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 15 A - 125 V, incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, 

caja plastica 5800 o 2400, terminales de derivación, incluye aparato

UBICACIÓN

COCINA

BAÑO

ROPAS

TOTAL  UNIDADES

Pa
tio
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ño

Ha
bit

ac
ión

 1

Sa
la

Ha
ll

Co
cin

a

Ha
bit

ac
ion

 2

Ro
pa

s

5 4 3 2 1

C
B

A
B

'

C
B

A
B

'

5 4 3 2 1

0.
34



UNIDAD: UND.

1 UND. CANT. TOTAL 

1,1 UND. 1 1.00

1,2 0.00

1,3 0.00

1,4 0.00

1,5 0.00

1,6 0.00

1.00

MEMORIA CANTIDADES DE OBRAS 

OBJETO : ( VIVIENDA 6.0ML DE FRENTE )

ACTIVIDAD : 13.6 Tablero monofasico de 6 circuitos con puerta. Suministro e instalacion

UBICACIÓN

SALA

TOTAL  UNIDADES

Pa
tio

Ba
ño

Ha
bit

ac
ión

 1

Sa
la

Ha
ll

Co
cin

a

Ha
bit

ac
ion

 2

Ro
pa

s

5 4 3 2 1

C
B

A
B

'

C
B

A
B

'

5 4 3 2 1

0.
34



SUBCAPITULO PRELIMINARES       1   PRELIMINARESCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
1

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 1.1   Replanteo y localizacion para arquitectura, sobre terreno

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

m²

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 1,920.00  115.00 0.0600
Durmiente - abarco 4 x 4 m

 3,247.00  65.00 0.0200
Puntilla con cabeza 2" lb

 180.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,025.00  567.00 0.2800
Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 567.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 20,253.00  5,671.00 0.2800
Cuadrilla AA (Albañileria) h

 5,671.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

6,418.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 6,418.00  706.00 11.0000
.Administracion  % 

 6,418.00  128.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 6,418.00  321.00 5.0000
.Utilidad  % 

 1,155.00

Valor Unitario Total  7,573.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO EXCAVACIONES       2   EXCAVACIONESCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
2

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 2.1   Excavacion a mano en material comun

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

m³

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 1,013.00  1,499.00 1.4800
Herramienta menor 5% M.O. AA HR

 1,499.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 20,253.00  29,974.00 1.4800
Cuadrilla AA (Albañileria) h

 29,974.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

31,473.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 31,473.00  3,462.00 11.0000
.Administracion  % 

 31,473.00  629.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 31,473.00  1,574.00 5.0000
.Utilidad  % 

 5,665.00

Valor Unitario Total  37,138.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO CIMENTACION       3   CIMENTACIONCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
3

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 3.1   Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

m³

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 393,100.00  393,100.00 1.0000
Concreto 2000 Psi .140 kg/cm2  (Basico, 5% Desperdicio) m³

 393,100.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 1,013.00  2,836.00 2.8000
Herramienta menor 5% M.O. AA HR

 2,836.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 20,253.00  56,708.00 2.8000
Cuadrilla AA (Albañileria) h

 56,708.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

452,644.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 452,644.00  49,791.00 11.0000
.Administracion  % 

 452,644.00  9,053.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 452,644.00  22,632.00 5.0000
.Utilidad  % 

 81,476.00

Valor Unitario Total  534,120.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO CIMENTACION       3   CIMENTACIONCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
4

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 3.2   Zapata en concreto para cimentacion de resistencia 3000 

Psi

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

m³

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 425,517.00  425,517.00 1.0000
Concreto 3000 Psi 210 Kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio) m³

 2,078.00  6,234.00 3.0000
Durmiente - ordinario 5 x 5 m

 3,247.00  325.00 0.1000
Puntilla con cabeza 2" lb

 5,702.00  17,106.00 3.0000
Tabla chapa ordinario 0.30 m

 3,443.00  1,722.00 0.5000
Vara de clavo 3M -1 m

 450,904.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,025.00  18,225.00 9.0000
Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 4,561.00  6,842.00 1.5000
Vibrador de concreto HR

 25,067.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 20,253.00  182,277.00 9.0000
Cuadrilla AA (Albañileria) h

 182,277.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 7,453.00  149.00 0.0200
Transporte de materiales - t t

 149.00

658,397.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 658,397.00  72,424.00 11.0000
.Administracion  % 

 658,397.00  13,168.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 658,397.00  32,920.00 5.0000
.Utilidad  % 

 118,512.00

Valor Unitario Total  776,909.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO CIMENTACION       3   CIMENTACIONCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
5

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 3.3   Viga de amarre para cimentacion en concreto de 3000 Psi

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

m³

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 425,517.00  425,517.00 1.0000
Concreto 3000 Psi 210 Kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio) m³

 2,078.00  7,315.00 3.5200
Durmiente - ordinario 5 x 5 m

 3,247.00  4,773.00 1.4700
Puntilla con cabeza 2" lb

 3,483.00  10,832.00 3.1100
Repisa Ordinario 3 m m

 448,437.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,025.00  16,504.00 8.1500
Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 4,561.00  1,460.00 0.3200
Vibrador de concreto HR

 17,964.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 20,253.00  165,062.00 8.1500
Cuadrilla AA (Albañileria) h

 165,062.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

631,463.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 631,463.00  69,461.00 11.0000
.Administracion  % 

 631,463.00  12,629.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 631,463.00  31,573.00 5.0000
.Utilidad  % 

 113,663.00

Valor Unitario Total  745,126.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO CIMENTACION       3   CIMENTACIONCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
6

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 3.4   Acero de Refuerzo Grado 60

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

kg

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 4,343.00  4,560.00 1.0500
Acero de refuerzo 60000 Psi kg

 5,995.00  180.00 0.0300
Alambre Negro  No 18 kg

 3,744.00  110.00 0.0295
Hoja Segueta und

 4,850.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,025.00  64.00 0.0318
Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 64.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 20,253.00  644.00 0.0318
Cuadrilla AA (Albañileria) h

 644.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 7,453.00  7.00 0.0010
Transporte de materiales - t t

 7.00

5,565.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 5,565.00  612.00 11.0000
.Administracion  % 

 5,565.00  111.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 5,565.00  278.00 5.0000
.Utilidad  % 

 1,001.00

Valor Unitario Total  6,566.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO CIMENTACION       3   CIMENTACIONCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
7

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 3.5   Relleno de excavacion (con material local)

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

m³

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,025.00  1,296.00 0.6400
Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 1,296.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 20,253.00  12,962.00 0.6400
Cuadrilla AA (Albañileria) h

 12,962.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

14,258.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 14,258.00  1,568.00 11.0000
.Administracion  % 

 14,258.00  285.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 14,258.00  713.00 5.0000
.Utilidad  % 

 2,566.00

Valor Unitario Total  16,824.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO ESTRUCTURA       4   ESTRUCTURACAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
8

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 4.1   Columna en concreto de resistencia 3000 psi

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

m³

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 425,517.00  425,517.00 1.0000
Concreto 3000 Psi 210 Kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio) m³

 3,247.00  9,741.00 3.0000
Puntilla con cabeza 2" lb

 3,483.00  25,287.00 7.2600
Repisa Ordinario 3 m m

 9,759.00  25,764.00 2.6400
Tabla burra cedro macho 0.30 m

 486,309.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 24,600.00  4,920.00 0.2000
Andamio tubular estandar con tijeras mes

 2,025.00  24,300.00 12.0000
Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 247.00  3,458.00 14.0000
Paral telescopico a 3.70 m d

 4,561.00  3,041.00 0.6667
Vibrador de concreto HR

 35,719.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 20,253.00  243,036.00 12.0000
Cuadrilla AA (Albañileria) h

 243,036.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

765,064.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 765,064.00  84,157.00 11.0000
.Administracion  % 

 765,064.00  15,301.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 765,064.00  38,253.00 5.0000
.Utilidad  % 

 137,711.00

Valor Unitario Total  902,775.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO ESTRUCTURA       4   ESTRUCTURACAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
9

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 4.2   Viga aerea en concreto de resistencia 3000 psi

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

m³

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 425,517.00  425,517.00 1.0000
Concreto 3000 Psi 210 Kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio) m³

 4,010.00  9,624.00 2.4000
Puntilla con cabeza 2 1/2" lb

 3,483.00  15,778.00 4.5300
Repisa Ordinario 3 m m

 5,056.00  35,392.00 7.0000
Tabla burra ordinario 0.30 m

 3,443.00  14,185.00 4.1200
Vara de clavo 3M -1 m

 500,496.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 24,600.00  24,600.00 1.0000
Andamio tubular estandar con tijeras mes

 2,025.00  30,375.00 15.0000
Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 247.00  7,410.00 30.0000
Paral telescopico a 3.70 m d

 4,561.00  1,460.00 0.3200
Vibrador de concreto HR

 63,845.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 20,253.00  303,795.00 15.0000
Cuadrilla AA (Albañileria) h

 303,795.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 7,453.00  894.00 0.1200
Transporte de materiales - t t

 894.00

869,030.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 869,030.00  95,593.00 11.0000
.Administracion  % 

 869,030.00  17,381.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 869,030.00  43,452.00 5.0000
.Utilidad  % 

 156,426.00

Valor Unitario Total  1,025,456.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO ESTRUCTURA       4   ESTRUCTURACAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
10

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 4.3   Viga cinta de 0.12 x 0.12 m en concreto de resistencia 

3000 Psi

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

m

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 425,517.00  6,127.00 0.0144
Concreto 3000 Psi 210 Kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio) m³

 4,010.00  401.00 0.1000
Puntilla con cabeza 2 1/2" lb

 3,100.00  2,170.00 0.7000
Tabla chapa ordinaria 0.20 m

 8,698.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 154.00  462.00 3.0000
Andamio tubular stand. (inc. tijeras) HR

 2,025.00  1,519.00 0.7500
Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 1,981.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 20,253.00  15,190.00 0.7500
Cuadrilla AA (Albañileria) h

 15,190.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

25,869.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 25,869.00  2,846.00 11.0000
.Administracion  % 

 25,869.00  517.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 25,869.00  1,293.00 5.0000
.Utilidad  % 

 4,656.00

Valor Unitario Total  30,525.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO ESTRUCTURA       4   ESTRUCTURACAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
11

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 4.4   Viga canal, en concreto impermeabilizado 3000 psi

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

m³

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 460,039.00  460,039.00 1.0000
Concreto impermeabilizado 3000 Psi .210 Kg/cm2 (Basico, 5% 

desperdicio)

m³

 48,138.00  14,441.00 0.3000
Formaleta (1 uso) m²

 3,247.00  4,871.00 1.5000
Puntilla con cabeza 2" lb

 3,483.00  18,112.00 5.2000
Repisa Ordinario 3 m m

 5,056.00  40,701.00 8.0500
Tabla burra ordinario 0.30 m

 3,443.00  16,320.00 4.7400
Vara de clavo 3M -1 m

 554,484.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,025.00  38,678.00 19.1000
Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 4,561.00  6,842.00 1.5000
Vibrador de concreto HR

 45,520.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 20,253.00  386,832.00 19.1000
Cuadrilla AA (Albañileria) h

 386,832.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

986,836.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 986,836.00  108,552.00 11.0000
.Administracion  % 

 986,836.00  19,737.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 986,836.00  49,342.00 5.0000
.Utilidad  % 

 177,631.00

Valor Unitario Total  1,164,467.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO ESTRUCTURA       4   ESTRUCTURACAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
12

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 4.5   Losa maciza elevada en concreto de 3000 psi, e= 0.07 m 

tipo metaldeck - terrazas.

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

m²

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 425,517.00  29,786.00 0.0700
Concreto 3000 Psi 210 Kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio) m³

 18,119.00  1,812.00 0.1000
Formaleta entrepiso (incluye: camilla, parales, cerchas y 

cruzetas)

m²

 56,790.00  62,469.00 1.1000
Lamina metaldeck 2" cal 22 o 0.75 mm m²

 14,101.00  503.00 0.0357
Soldadura electrosoldada 7018 de 1/8" kg

 94,570.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 154.00  388.00 2.5200
Andamio tubular stand. (inc. tijeras) HR

 5,504.00  826.00 0.1500
Equipo de soldadura Marca Linconl 600 A HR

 2,025.00  1,276.00 0.6300
Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 6,576.00  1,190.00 0.1810
Pluma grua o Malacate HR

 4,561.00  849.00 0.1862
Vibrador de concreto HR

 4,529.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 20,253.00  12,759.00 0.6300
Cuadrilla AA (Albañileria) h

 18,268.00  4,567.00 0.2500
Soldador h

 17,326.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

116,425.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 116,425.00  12,807.00 11.0000
.Administracion  % 

 116,425.00  2,329.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 116,425.00  5,821.00 5.0000
.Utilidad  % 

 20,957.00

Valor Unitario Total  137,382.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO ESTRUCTURA       4   ESTRUCTURACAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
13

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 4.6   Malla electrosoldada Q-5 o M188

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

m²

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 17,859.00  18,752.00 1.0500
Malla electrosoldada Q-5 o M-188 (2.35 x 6m) m²

 18,752.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 1,013.00  54.00 0.0535
Herramienta menor 5% M.O. AA HR

 54.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 20,253.00  1,084.00 0.0535
Cuadrilla AA (Albañileria) h

 1,084.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 7,453.00  22.00 0.0030
Transporte de materiales - t t

 22.00

19,912.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 19,912.00  2,190.00 11.0000
.Administracion  % 

 19,912.00  398.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 19,912.00  996.00 5.0000
.Utilidad  % 

 3,584.00

Valor Unitario Total  23,496.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO PLACA CONCRETO       5   PLACA CONCRETOCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
14

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 5.1   Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:3

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

m²

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 100.00  1,000.00 10.0000
Agua para obra l

 24,693.00  1,185.00 0.0480
Arena lavada de rio m³

 525.00  9,975.00 19.0000
Cemento gris kg

 12,160.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,025.00  810.00 0.4000
Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 810.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 20,253.00  8,101.00 0.4000
Cuadrilla AA (Albañileria) h

 8,101.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 7,453.00  142.00 0.0190
Transporte de materiales - t t

 23,642.00  1,135.00 0.0480
Transporte de materiales (arena, piedra, comun, tierra) - m³ m³

 1,277.00

22,348.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 22,348.00  2,458.00 11.0000
.Administracion  % 

 22,348.00  447.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 22,348.00  1,117.00 5.0000
.Utilidad  % 

 4,022.00

Valor Unitario Total  26,370.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO MAMPOSTERIA       6   MAMPOSTERIACAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
15

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 6.1   Muro en bloque No. 5 de 0.12 m, con andamio (29 x 12 x 

24)

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

m²

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 1,358.00  18,021.00 13.2700
Bloque No. 5 und

 324,224.00  3,242.00 0.0100
Mortero  1:4 (desperdicio 5%) m³

 21,263.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 154.00  131.00 0.8500
Andamio tubular stand. (inc. tijeras) HR

 2,025.00  1,721.00 0.8500
Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 3,357.00  17.00 0.0050
Tablon de madera de 3 x 0.25 x 0.05 (alquiler) sm

 1,869.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 20,253.00  17,215.00 0.8500
Cuadrilla AA (Albañileria) h

 17,215.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 7,453.00  462.00 0.0620
Transporte de materiales - t t

 462.00

40,809.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 40,809.00  4,489.00 11.0000
.Administracion  % 

 40,809.00  816.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 40,809.00  2,040.00 5.0000
.Utilidad  % 

 7,345.00

Valor Unitario Total  48,154.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO MAMPOSTERIA       6   MAMPOSTERIACAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
16

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 6.2   Alfajia en concreto de 3000 psi 0.15 m x 0.07 m

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

m

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 4,343.00  3,170.00 0.7300
Acero de refuerzo 60000 Psi kg

 5,995.00  120.00 0.0200
Alambre Negro  No 18 kg

 24,693.00  247.00 0.0100
Arena lavada de rio m³

 525.00  373.00 0.7100
Cemento gris kg

 425,517.00  4,468.00 0.0105
Concreto 3000 Psi 210 Kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio) m³

 1,920.00  691.00 0.3600
Durmiente ordinario 4 x 4 x 3.0 m m

 4,536.00  816.00 0.1800
Tabla chapa ordinario 0.10 m

 9,885.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,025.00  1,350.00 0.6667
Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 1,350.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 20,253.00  13,503.00 0.6667
Cuadrilla AA (Albañileria) h

 13,503.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 7,453.00  11.00 0.0015
Transporte de materiales - t t

 23,642.00  236.00 0.0100
Transporte de materiales (arena, piedra, comun, tierra) - m³ m³

 247.00

24,985.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 24,985.00  2,748.00 11.0000
.Administracion  % 

 24,985.00  500.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 24,985.00  1,249.00 5.0000
.Utilidad  % 

 4,497.00

Valor Unitario Total  29,482.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO PAÑETES Y PINTURA       7   PAÑETES Y PINTURACAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
17

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 7.1   Pañete liso (allanado) muros 1:3, incluye filos y dilataciones

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

m²

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 5,955.00  2,978.00 0.5000
Filos y dilataciones Mortero 1:3 m

 367,896.00  8,094.00 0.0220
Mortero  1:3 (desperdicio 5%) m³

 11,072.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 24,600.00  30.00 0.0012
Andamio tubular estandar con tijeras mes

 2,025.00  992.00 0.4900
Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 3,357.00  17.00 0.0051
Tablon de madera de 3 x 0.25 x 0.05 (alquiler) sm

 1,039.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 20,253.00  9,924.00 0.4900
Cuadrilla AA (Albañileria) h

 9,924.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

22,035.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 22,035.00  2,424.00 11.0000
.Administracion  % 

 22,035.00  441.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 22,035.00  1,102.00 5.0000
.Utilidad  % 

 3,967.00

Valor Unitario Total  26,002.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO PAÑETES Y PINTURA       7   PAÑETES Y PINTURACAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
18

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 7.2   Impermeabilizacion placas/viga canal con sikatecho E (4 

capas) + sikafelt (2 capas) + 1 capa de alumol

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

m²

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 40,044.00  5,006.00 0.1250
Alumol, recubrimiento de aluminio kg

 207,060.00  10,146.00 0.0490
Sikafelt  rollo 1.2m*40 m o 48 m2 und

 28,572.00  20,000.00 0.7000
Sikatecho E (impermeabilizante asfaltico * 3.5 kg) und

 35,152.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,025.00  1,473.00 0.7272
Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 1,473.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 20,253.00  14,728.00 0.7272
Cuadrilla AA (Albañileria) h

 14,728.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 7,453.00  19.00 0.0026
Transporte de materiales - t t

 19.00

51,372.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 51,372.00  5,651.00 11.0000
.Administracion  % 

 51,372.00  1,027.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 51,372.00  2,569.00 5.0000
.Utilidad  % 

 9,247.00

Valor Unitario Total  60,619.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO PAÑETES Y PINTURA       7   PAÑETES Y PINTURACAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
19

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 7.3   Graniplast esgrafiado fachada

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

m²

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 100.00  80.00 0.8000
Agua para obra l

 3,477.00  11,474.00 3.3000
Graniplast  esgrafiado kg

 1,283.00  257.00 0.2000
Lija de agua No 180 und

 11,811.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 154.00  103.00 0.6700
Andamio tubular stand. (inc. tijeras) HR

 2,803.00  623.00 0.2222
Herramienta menor 10% M.O. CC-1 HR

 726.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 28,033.00  6,229.00 0.2222
Cuadrilla CC-1 (Pintura) h

 6,229.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

18,766.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 18,766.00  2,064.00 11.0000
.Administracion  % 

 18,766.00  375.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 18,766.00  938.00 5.0000
.Utilidad  % 

 3,377.00

Valor Unitario Total  22,143.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO PAÑETES Y PINTURA       7   PAÑETES Y PINTURACAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
20

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 7.4   Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 

manos

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

m²

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 64,951.00  9,743.00 0.1500
Koraza Vinilo exterior gal

 7,453.00  1.00 0.0002
Transporte de materiales - t t

 9,744.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,803.00  623.00 0.2222
Herramienta menor 10% M.O. CC-1 HR

 623.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 28,033.00  6,229.00 0.2222
Cuadrilla CC-1 (Pintura) h

 6,229.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

16,596.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 16,596.00  1,826.00 11.0000
.Administracion  % 

 16,596.00  332.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 16,596.00  830.00 5.0000
.Utilidad  % 

 2,988.00

Valor Unitario Total  19,584.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO PAÑETES Y PINTURA       7   PAÑETES Y PINTURACAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
21

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 7.5   Pintura vinilo interior sobre pañete 3 manos

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

m²

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 55,444.00  3,327.00 0.0600
Vinilo tipo viniltex interior tipo 1 de alta calidad gal

 3,327.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 24,600.00  54.00 0.0022
Andamio tubular estandar con tijeras mes

 2,803.00  623.00 0.2222
Herramienta menor 10% M.O. CC-1 HR

 3,357.00  30.00 0.0090
Tablon de madera de 3 x 0.25 x 0.05 (alquiler) sm

 707.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 28,033.00  6,229.00 0.2222
Cuadrilla CC-1 (Pintura) h

 6,229.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 7,453.00  1.00 0.0002
Transporte de materiales - t t

 1.00

10,264.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 10,264.00  1,129.00 11.0000
.Administracion  % 

 10,264.00  205.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 10,264.00  513.00 5.0000
.Utilidad  % 

 1,847.00

Valor Unitario Total  12,111.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO ENCHAPES       8   ENCHAPESCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
22

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 8.1   Enchape piso en ceramica duropiso 33.8 x 33.8. Suministro 

e Instal.

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

m²

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 100.00  160.00 1.6000
Agua para obra l

 5,013.00  1,755.00 0.3500
Boquilla lista junta normal kg

 33,433.00  35,105.00 1.0500
Ceramica duropiso 33.8 x 33.8 o similar m²

 1,461.67  5,847.00 4.0000
Pegacor blanco adhesivo cerámico kg

 42,867.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,025.00  1,418.00 0.7000
Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 1,418.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 20,253.00  14,177.00 0.7000
Cuadrilla AA (Albañileria) h

 14,177.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 7,453.00  232.00 0.0311
Transporte de materiales - t t

 232.00

58,694.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 58,694.00  6,456.00 11.0000
.Administracion  % 

 58,694.00  1,174.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 58,694.00  2,935.00 5.0000
.Utilidad  % 

 10,565.00

Valor Unitario Total  69,259.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO ENCHAPES       8   ENCHAPESCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
23

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 8.2   Enchape pared león  25x35 cm blanco de corona o similar

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

m²

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 100.00  350.00 3.5000
Agua para obra l

 1,102.00  882.00 0.8000
Cemento blanco kg

 22,520.33  23,646.00 1.0500
Enchape pared león  25x35 cm blanco de corona o similar m²

 1,461.67  4,604.00 3.1500
Pegacor blanco adhesivo cerámico kg

 29,482.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,025.00  1,691.00 0.8350
Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 1,691.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 20,253.00  16,911.00 0.8350
Cuadrilla AA (Albañileria) h

 16,911.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 7,453.00  98.00 0.0132
Transporte de materiales - t t

 98.00

48,182.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 48,182.00  5,300.00 11.0000
.Administracion  % 

 48,182.00  964.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 48,182.00  2,409.00 5.0000
.Utilidad  % 

 8,673.00

Valor Unitario Total  56,855.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO CARPINTERIA METALICA       9   CARPINTERIA METALICACAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
24

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 9.1   Ventana en lamina cold rolled calibre 18, pintada e 

instalada, con vidrio incoloro 4 mm . Suministro e instal.

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

m²

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 4,205.00  8,158.00 1.9400
Angulo o perfil  3/4" x 3/4" x 1/8" m

 43,230.00  9,943.00 0.2300
Anticorrosivo gris/blanco/rojo gal

 3,920.00  6,860.00 1.7500
Bisagra acero inoxi 3" tipo mariposa o similar und

 8,250.00  8,250.00 1.0000
Esmalte sobre ventanas en lamina (incluye anticorrosivo) m²

 17,046.00  17,046.00 1.0000
Instalacion carpinteria metalica ventanas m²

 177,164.00  77,952.00 0.4400
Lamina cold rolled cal 18  (2.44 m  x 1.22 m) und

 1,914.50  1,915.00 1.0000
Manija para ventana und

 14,543.00  2,327.00 0.1600
Soldadura electrosoldada 6013 de 1/8" kg

 55,000.00  55,000.00 1.0000
Vidrio incoloro 4 mm o transparente crudo m²

 187,451.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 3,852.00  6,934.00 1.8000
Herramienta menor 10% M.O. HH HR

 6,934.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 38,520.00  69,336.00 1.8000
Cuadrilla HH (Metalicas) h

 69,336.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 7,453.00  298.00 0.0400
Transporte de materiales - t t

 298.00

264,019.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 264,019.00  29,042.00 11.0000
.Administracion  % 

 264,019.00  5,280.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 264,019.00  13,201.00 5.0000
.Utilidad  % 

 47,523.00

Valor Unitario Total  311,542.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO CARPINTERIA METALICA       9   CARPINTERIA METALICACAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
25

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 9.2   Ventana tipo persiana fija en lámina cold rolled cal. 18 

Instal.

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

m²

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 15,255.00  16,018.00 1.0500
Esmalte sobre lamina llena (incluye anticorrosivo) m²

 24,629.00  24,629.00 1.0000
Instalacion carpinteria metalica con mortero 1:4 m²

 170,000.00  170,000.00 1.0000
Persiana fija en lámina cold rolled cal. 18 m²

 210,647.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

210,647.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 210,647.00  23,171.00 11.0000
.Administracion  % 

 210,647.00  4,213.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 210,647.00  10,532.00 5.0000
.Utilidad  % 

 37,916.00

Valor Unitario Total  248,563.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO CARPINTERIA METALICA       9   CARPINTERIA METALICACAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
26

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 9.3   Puerta en lamina cold rolled calibre 18 pintada con 

anticorrosivo, incluye marco. Suministro e instal.

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

m²

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 43,230.00  4,323.00 0.1000
Anticorrosivo gris/blanco/rojo gal

 3,920.00  2,940.00 0.7500
Bisagra acero inoxi 3" tipo mariposa o similar und

 55,482.00  2,219.00 0.0400
Esmalte  mate supersintético 1era calidad gal

 24,629.00  24,629.00 1.0000
Instalacion carpinteria metalica con mortero 1:4 m²

 177,164.00  265,746.00 1.5000
Lamina cold rolled cal 18  (2.44 m  x 1.22 m) und

 183,609.00  91,805.00 0.5000
Marco puerta en lamina cold rolled cal. 18, de 0.80 x 2.10 m. 

Ancho marco 14 - 15 cm. Suministro e instal.

und

 14,543.00  14,107.00 0.9700
Soldadura electrosoldada 6013 de 1/8" kg

 405,769.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 5,504.00  5,504.00 1.0000
Equipo de soldadura Marca Linconl 600 A HR

 5,504.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 31,019.00  124,076.00 4.0000
Cuadrilla DD (Carpinteria) h

 124,076.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 7,453.00  373.00 0.0500
Transporte de materiales - t t

 373.00

535,722.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 535,722.00  58,929.00 11.0000
.Administracion  % 

 535,722.00  10,714.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 535,722.00  26,786.00 5.0000
.Utilidad  % 

 96,429.00

Valor Unitario Total  632,151.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO CARPINTERIA METALICA       9   CARPINTERIA METALICACAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
27

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 9.4   Baranda en tubo galvanizado línea sup 2" + 2 líneas inf 1 

1/2" +anticorr+esmalte instalada h=0.90 m

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

m

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 43,230.00  3,026.00 0.0700
Anticorrosivo gris/blanco/rojo gal

 63,947.00  6,395.00 0.1000
Esmalte Sintetico tipo pintulux Pintuco gal

 8,520.00  2,130.00 0.2500
Platina 3/16" x 2" m

 14,543.00  4,363.00 0.3000
Soldadura electrosoldada 6013 de 1/8" kg

 15,325.00  32,183.00 2.1000
Tubo cerramiento Galvanizado Ø=1 1/2"  e=0.075" (1.9 mm) m

 14,879.00  15,623.00 1.0500
Tubo cerramiento Galvanizado Ø=2"  1.5 mm m

 63,720.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 5,504.00  826.00 0.1500
Equipo de soldadura Marca Linconl 600 A HR

 2,803.00  1,402.00 0.5000
Herramienta menor 10% M.O. CC-1 HR

 3,852.00  6,934.00 1.8000
Herramienta menor 10% M.O. HH HR

 9,162.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 28,033.00  14,017.00 0.5000
Cuadrilla CC-1 (Pintura) h

 38,520.00  69,336.00 1.8000
Cuadrilla HH (Metalicas) h

 83,353.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 7,453.00  335.00 0.0450
Transporte de materiales - t t

 335.00

156,570.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 156,570.00  17,223.00 11.0000
.Administracion  % 

 156,570.00  3,131.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 156,570.00  7,829.00 5.0000
.Utilidad  % 

 28,183.00

Valor Unitario Total  184,753.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO CARPINTERIA METALICA       9   CARPINTERIA METALICACAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
28

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 9.5   Escalera metalica a= 0.90 m. Suministro e instal s/plano

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

UND

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 5,484.00  16,452.00 3.0000
Angulo o perfil  1" x 1" x  1/8" m

 43,230.00  8,646.00 0.2000
Anticorrosivo gris/blanco/rojo gal

 9,083.00  545.00 0.0600
Disco corte/desbaste metal 7"x1/4" o similar und

 55,482.00  11,096.00 0.2000
Esmalte  mate supersintético 1era calidad gal

 130,559.00  289,841.00 2.2200
Lamina alfajor 1/8" (3 mm) m²

 239,685.00  39,548.00 0.1650
Lamina HR 1/4" m²

 14,543.00  8,310.00 0.5714
Soldadura electrosoldada 6013 de 1/8" kg

 1,155.00  9,240.00 8.0000
Tornillo Ø= 1/2 x 1 1/2"  G-8 con T. A.  R.O und

 148,975.00  607,818.00 4.0800
Tubo estructural rectangular 100*200*6 mm m

 991,496.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 5,504.00  2,752.00 0.5000
Equipo de soldadura Marca Linconl 600 A HR

 3,852.00  15,408.00 4.0000
Herramienta menor 10% M.O. HH HR

 2,509.00  627.00 0.2500
Pulidora electrica manual HR

 18,787.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 38,520.00  154,080.00 4.0000
Cuadrilla HH (Metalicas) h

 154,080.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 7,453.00  224.00 0.0300
Transporte de materiales - t t

 224.00

1,164,587.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 1,164,587.00  128,105.00 11.0000
.Administracion  % 

 1,164,587.00  23,292.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 1,164,587.00  58,229.00 5.0000
.Utilidad  % 

 209,626.00

Valor Unitario Total  1,374,213.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO CUBIERTA      10   CUBIERTACAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
29

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 10.1   Correa tubo estructural rectangular 120*60*2.0 mm, con 

anticorrosivo, esmalte e instalacion

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

m

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 43,230.00  1,440.00 0.0333
Anticorrosivo gris/blanco/rojo gal

 63,947.00  2,129.00 0.0333
Esmalte Sintetico tipo pintulux Pintuco gal

 14,543.00  519.00 0.0357
Soldadura electrosoldada 6013 de 1/8" kg

 189,041.00  32,137.00 0.1700
Tubo estructural rectangular 120*60*2.0 mm und

 36,225.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 5,504.00  458.00 0.0833
Equipo de soldadura Marca Linconl 600 A HR

 2,025.00  386.00 0.1905
Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 3,852.00  856.00 0.2222
Herramienta menor 10% M.O. HH HR

 1,700.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 20,253.00  3,858.00 0.1905
Cuadrilla AA (Albañileria) h

 38,520.00  8,559.00 0.2222
Cuadrilla HH (Metalicas) h

 12,417.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

50,342.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 50,342.00  5,538.00 11.0000
.Administracion  % 

 50,342.00  1,007.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 50,342.00  2,517.00 5.0000
.Utilidad  % 

 9,062.00

Valor Unitario Total  59,404.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO CUBIERTA      10   CUBIERTACAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
30

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 10.2   Apoyo Tubo Estructural Angulo de 2" x  2" x 1/4

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

UND

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 22,614.00  2,714.00 0.1200
Angulo o perfil  2" x 2" x 1/4" m

 990.00  1,980.00 2.0000
Chazo expansivo metalico 3/8" x 3 " und

 9,083.00  454.00 0.0500
Disco corte/desbaste metal 7"x1/4" o similar und

 1,100.00  4,400.00 4.0000
Perforacion de 5/8" en lamina HR 1/4" und

 562.00  1,124.00 2.0000
Tornillo Ø= 3/8" x 1"  G-8 R.O. Con T. A. und

 10,672.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 3,852.00  642.00 0.1667
Herramienta menor 10% M.O. HH HR

 2,509.00  125.00 0.0500
Pulidora electrica manual HR

 767.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 38,520.00  6,421.00 0.1667
Cuadrilla HH (Metalicas) h

 6,421.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

17,860.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 17,860.00  1,965.00 11.0000
.Administracion  % 

 17,860.00  357.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 17,860.00  893.00 5.0000
.Utilidad  % 

 3,215.00

Valor Unitario Total  21,075.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO CUBIERTA      10   CUBIERTACAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
31

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 10.3   Teja en fibrocemento No.6. Suministro e Instal.

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

m²

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 224.00  454.00 2.0270
Amarre teja tapa metalica 26 cm cal. 18 und

 28,166.00  19,032.00 0.6757
Teja eternit ondulada No.6 und

 19,486.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 154.00  246.00 1.6000
Andamio tubular stand. (inc. tijeras) HR

 1,013.00  540.00 0.5333
Herramienta menor 5% M.O. AA HR

 3,357.00  168.00 0.0500
Tablon de madera de 3 x 0.25 x 0.05 (alquiler) sm

 954.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 20,253.00  10,801.00 0.5333
Cuadrilla AA (Albañileria) h

 10,801.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 7,453.00  100.00 0.0134
Transporte de materiales - t t

 100.00

31,341.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 31,341.00  3,448.00 11.0000
.Administracion  % 

 31,341.00  627.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 31,341.00  1,567.00 5.0000
.Utilidad  % 

 5,642.00

Valor Unitario Total  36,983.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO CUBIERTA      10   CUBIERTACAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
32

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 10.4   Teja en fibrocemento No 8. Suministro e Instal.

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

m²

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 224.00  336.00 1.5000
Amarre teja tapa metalica 26 cm cal. 18 und

 37,630.00  18,815.00 0.5000
Teja eternit ondulada No.8 und

 7,453.00  100.00 0.0134
Transporte de materiales - t t

 19,251.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 154.00  246.00 1.6000
Andamio tubular stand. (inc. tijeras) HR

 1,013.00  540.00 0.5333
Herramienta menor 5% M.O. AA HR

 3,357.00  168.00 0.0500
Tablon de madera de 3 x 0.25 x 0.05 (alquiler) sm

 954.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 20,253.00  10,801.00 0.5333
Cuadrilla AA (Albañileria) h

 10,801.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

31,006.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 31,006.00  3,411.00 11.0000
.Administracion  % 

 31,006.00  620.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 31,006.00  1,550.00 5.0000
.Utilidad  % 

 5,581.00

Valor Unitario Total  36,587.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO CUBIERTA      10   CUBIERTACAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
33

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 10.5   Teja en fibrocemento No.10. Suministro e Instal.

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

m²

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 224.00  266.00 1.1858
Amarre teja tapa metalica 26 cm cal. 18 und

 45,918.00  18,151.00 0.3953
Teja eternit ondulada No.10 und

 18,417.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 154.00  246.00 1.6000
Andamio tubular stand. (inc. tijeras) HR

 1,013.00  540.00 0.5333
Herramienta menor 5% M.O. AA HR

 3,357.00  168.00 0.0500
Tablon de madera de 3 x 0.25 x 0.05 (alquiler) sm

 954.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 20,253.00  10,801.00 0.5333
Cuadrilla AA (Albañileria) h

 10,801.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 7,453.00  100.00 0.0134
Transporte de materiales - t t

 100.00

30,272.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 30,272.00  3,330.00 11.0000
.Administracion  % 

 30,272.00  605.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 30,272.00  1,514.00 5.0000
.Utilidad  % 

 5,449.00

Valor Unitario Total  35,721.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO CUBIERTA      10   CUBIERTACAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
34

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 10.6   Caballete articulado para teja de fibrocemento

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

m

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 224.00  1,030.00 4.6000
Amarre teja tapa metalica 26 cm cal. 18 und

 37,341.00  42,942.00 1.1500
Caballete articulado teja ondulada fibrocemento 2 partes m

 43,972.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,025.00  1,157.00 0.5714
Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 1,157.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 20,253.00  11,573.00 0.5714
Cuadrilla AA (Albañileria) h

 11,573.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 7,453.00  37.00 0.0049
Transporte de materiales - t t

 37.00

56,739.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 56,739.00  6,241.00 11.0000
.Administracion  % 

 56,739.00  1,135.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 56,739.00  2,837.00 5.0000
.Utilidad  % 

 10,213.00

Valor Unitario Total  66,952.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO INSTALACIONES HIDRAULICAS Y 

SANITARIAS

      11   INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITACAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
35

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 11.01   Punto agua fria PVC  1/2"

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

und

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 455.00  910.00 2.0000
Adaptador macho presión  PVC 1/2" und

 2,550.00  1,275.00 0.5000
Cinta teflon 3/4" x 10 m und

 663.00  1,989.00 3.0000
Codo 90° presion  PVC 1/2" und

 1,357.00  1,357.00 1.0000
Codo H.G. 90° Ø 1/2" und

 50,423.00  2,017.00 0.0400
Limpiador liquido PVC 1/4 gl  o 760 gr und

 1,476.00  1,476.00 1.0000
Niple Ø 1/2" en H.G. L=0.05 m und

 103,515.00  4,141.00 0.0400
Soldadura liquida PVC 1/4 gl und

 543.00  543.00 1.0000
Tapon roscado presión  PVC 1/2" und

 2,868.00  4,302.00 1.5000
Tubo presion RDE 13.5 PVC 1/2 " m

 18,010.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,386.00  3,181.00 1.3333
Herramienta menor 10% M.O. BB HR

 3,181.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 23,860.00  31,813.00 1.3333
Cuadrilla BB (Instalaciones) h

 31,813.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

53,004.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 53,004.00  5,830.00 11.0000
.Administracion  % 

 53,004.00  1,060.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 53,004.00  2,650.00 5.0000
.Utilidad  % 

 9,540.00

Valor Unitario Total  62,544.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO INSTALACIONES HIDRAULICAS Y 

SANITARIAS

      11   INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITACAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
36

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 11.02   Tuberia presion PVC RDE 9 1/2". Suministro e instal.

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

m

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 50,423.00  20.00 0.0004
Limpiador liquido PVC 1/4 gl  o 760 gr und

 103,515.00  31.00 0.0003
Soldadura liquida PVC 1/4 gl und

 4,019.00  4,019.00 1.0000
Tubo presion RDE 9 PVC 1/2 " m

 440.00  73.00 0.1667
Union presion  PVC 1/2" und

 4,143.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 23,860.00  1,248.00 0.0523
Cuadrilla BB (Instalaciones) h

 1,248.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

5,391.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 5,391.00  593.00 11.0000
.Administracion  % 

 5,391.00  108.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 5,391.00  270.00 5.0000
.Utilidad  % 

 971.00

Valor Unitario Total  6,362.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO INSTALACIONES HIDRAULICAS Y 

SANITARIAS

      11   INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITACAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
37

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 11.03   Registro de Corte Antifraude 1/2" x 1/2" Inserto DZR 

Interior Largo PVC alta resistencia. Suministro e Instal.

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

und

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,550.00  306.00 0.1200
Cinta teflon 3/4" x 10 m und

 23,086.00  23,086.00 1.0000
Registro de Corte Antifraude 1/2" x 1/2" Inserto DZR Interior 

Largo PVC alta resistencia

und

 23,392.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 1,193.00  477.00 0.4000
Herramienta menor 5% M.O. BB HR

 477.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 23,860.00  9,544.00 0.4000
Cuadrilla BB (Instalaciones) h

 9,544.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

33,413.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 33,413.00  3,675.00 11.0000
.Administracion  % 

 33,413.00  668.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 33,413.00  1,671.00 5.0000
.Utilidad  % 

 6,014.00

Valor Unitario Total  39,427.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO INSTALACIONES HIDRAULICAS Y 

SANITARIAS

      11   INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITACAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
38

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 11.04   Punto desagüe sanitario pvc 2"

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

und

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 3,425.00  3,425.00 1.0000
Codo sanitario 90° 1/4 C x C PVC 2" und

 50,423.00  469.00 0.0093
Limpiador liquido PVC 1/4 gl  o 760 gr und

 103,515.00  849.00 0.0082
Soldadura liquida PVC 1/4 gl und

 6,974.00  6,974.00 1.0000
Tee Sanitaria PVC 2  " und

 12,497.00  16,246.00 1.3000
Tubo PVC sanitario de 2" m

 27,963.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,858.00  1,633.00 0.5714
Herramienta menor 10% M.O. AA-2 HR

 1,633.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 28,575.00  16,328.00 0.5714
Cuadrilla AA-2 h

 16,328.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

45,924.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 45,924.00  5,052.00 11.0000
.Administracion  % 

 45,924.00  918.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 45,924.00  2,296.00 5.0000
.Utilidad  % 

 8,266.00

Valor Unitario Total  54,190.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO INSTALACIONES HIDRAULICAS Y 

SANITARIAS

      11   INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITACAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
39

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 11.05   Punto desagüe sanitario pvc 3"

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

und

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 7,932.00  7,932.00 1.0000
Codo sanitario 90° 1/4 C x C PVC 3" und

 50,423.00  1,160.00 0.0230
Limpiador liquido PVC 1/4 gl  o 760 gr und

 103,515.00  1,987.00 0.0192
Soldadura liquida PVC 1/4 gl und

 8,745.00  8,745.00 1.0000
Tee Sanitaria PVC 3  " und

 18,668.00  24,268.00 1.3000
Tubo PVC sanitario de 3" m

 44,092.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,858.00  2,540.00 0.8889
Herramienta menor 10% M.O. AA-2 HR

 2,540.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 28,575.00  25,400.00 0.8889
Cuadrilla AA-2 h

 25,400.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

72,032.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 72,032.00  7,924.00 11.0000
.Administracion  % 

 72,032.00  1,441.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 72,032.00  3,602.00 5.0000
.Utilidad  % 

 12,967.00

Valor Unitario Total  84,999.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO INSTALACIONES HIDRAULICAS Y 

SANITARIAS

      11   INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITACAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
40

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 11.06   Punto desagüe sanitario pvc 4"

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

und

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 13,667.00  13,667.00 1.0000
Codo sanitario 90° 1/4 C x C PVC 4" und

 50,423.00  1,896.00 0.0376
Limpiador liquido PVC 1/4 gl  o 760 gr und

 103,515.00  3,240.00 0.0313
Soldadura liquida PVC 1/4 gl und

 18,066.00  18,066.00 1.0000
Tee Sanitaria PVC 4  " und

 26,015.00  33,820.00 1.3000
Tubo PVC sanitario de 4" m

 70,689.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,858.00  3,811.00 1.3333
Herramienta menor 10% M.O. AA-2 HR

 3,811.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 28,575.00  38,099.00 1.3333
Cuadrilla AA-2 h

 38,099.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

112,599.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 112,599.00  12,386.00 11.0000
.Administracion  % 

 112,599.00  2,252.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 112,599.00  5,630.00 5.0000
.Utilidad  % 

 20,268.00

Valor Unitario Total  132,867.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO INSTALACIONES HIDRAULICAS Y 

SANITARIAS

      11   INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITACAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
41

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 11.07   Tuberia sanitaria PVC 3". Suministro e instal.

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

m

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 50,423.00  116.00 0.0023
Limpiador liquido PVC 1/4 gl  o 760 gr und

 103,515.00  197.00 0.0019
Soldadura liquida PVC 1/4 gl und

 18,668.00  19,601.00 1.0500
Tubo PVC sanitario de 3" m

 3,976.00  663.00 0.1667
Union sanitaria  PVC 3" und

 20,577.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,386.00  477.00 0.2000
Herramienta menor 10% M.O. BB HR

 477.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 23,860.00  4,772.00 0.2000
Cuadrilla BB (Instalaciones) h

 4,772.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

25,826.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 25,826.00  2,841.00 11.0000
.Administracion  % 

 25,826.00  517.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 25,826.00  1,291.00 5.0000
.Utilidad  % 

 4,649.00

Valor Unitario Total  30,475.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO INSTALACIONES HIDRAULICAS Y 

SANITARIAS

      11   INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITACAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
42

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 11.08   Tuberia sanitaria PVC 4". Suministro e instal.

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

m

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 50,423.00  187.00 0.0037
Limpiador liquido PVC 1/4 gl  o 760 gr und

 103,515.00  321.00 0.0031
Soldadura liquida PVC 1/4 gl und

 26,015.00  27,316.00 1.0500
Tubo PVC sanitario de 4" m

 7,941.00  1,324.00 0.1667
Union sanitaria  PVC 4" und

 29,148.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,386.00  545.00 0.2286
Herramienta menor 10% M.O. BB HR

 545.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 23,860.00  5,454.00 0.2286
Cuadrilla BB (Instalaciones) h

 5,454.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

35,147.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 35,147.00  3,866.00 11.0000
.Administracion  % 

 35,147.00  703.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 35,147.00  1,757.00 5.0000
.Utilidad  % 

 6,326.00

Valor Unitario Total  41,473.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO INSTALACIONES HIDRAULICAS Y 

SANITARIAS

      11   INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITACAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
43

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 11.09   Bajante  A.LL.  PVC  3"

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

m

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 7,932.00  661.00 0.0833
Codo sanitario 90° 1/4 C x C PVC 3" und

 50,423.00  116.00 0.0023
Limpiador liquido PVC 1/4 gl  o 760 gr und

 103,515.00  197.00 0.0019
Soldadura liquida PVC 1/4 gl und

 18,667.00  19,600.00 1.0500
Tubo PVC  A. LL.  3" m

 3,976.00  663.00 0.1667
Union sanitaria  PVC 3" und

 21,237.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,386.00  954.00 0.4000
Herramienta menor 10% M.O. BB HR

 954.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 23,860.00  9,544.00 0.4000
Cuadrilla BB (Instalaciones) h

 9,544.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

31,735.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 31,735.00  3,491.00 11.0000
.Administracion  % 

 31,735.00  635.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 31,735.00  1,587.00 5.0000
.Utilidad  % 

 5,713.00

Valor Unitario Total  37,448.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO INSTALACIONES HIDRAULICAS Y 

SANITARIAS

      11   INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITACAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
44

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 11.10   Caja de inspeccion 100 x 100

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

und

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 4,343.00  101,800.00 23.4400
Acero de refuerzo 60000 Psi kg

 100.00  10,400.00 104.0000
Agua para obra l

 5,995.00  1,379.00 0.2300
Alambre Negro  No 18 kg

 24,693.00  10,124.00 0.4100
Arena lavada de rio m³

 525.00  107,100.00 204.0000
Cemento gris kg

 27,370.00  2,190.00 0.0800
Crudo de rio clasificado T.m. 6" m³

 520.00  137,280.00 264.0000
Ladrillo tolete comun und

 59,560.00  17,272.00 0.2900
Triturado  de 1/2" - 3/4" m³

 387,545.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,025.00  14,148.00 6.9869
Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 14,148.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 20,253.00  141,506.00 6.9869
Cuadrilla AA (Albañileria) h

 141,506.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 23,642.00  6,856.00 0.2900
Transporte de material (triturado) - m³ m³

 7,453.00  8,571.00 1.1500
Transporte de materiales - t t

 23,642.00  11,585.00 0.4900
Transporte de materiales (arena, piedra, comun, tierra) - m³ m³

 27,012.00

570,211.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 570,211.00  62,723.00 11.0000
.Administracion  % 

 570,211.00  11,404.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 570,211.00  28,511.00 5.0000
.Utilidad  % 

 102,638.00

Valor Unitario Total  672,849.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO INSTALACIONES HIDRAULICAS Y 

SANITARIAS

      11   INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITACAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
45

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 11.11   Tanque elevado 500 lts con conexion y distribucion PVC 

de 1/2" y 1". Suministro e instal.

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

und

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 413,659.00  413,659.00 1.0000
Conexion y distribucion tanque elevado PVC de 1/2" y 1", 

accesorios completos

und

 185,901.00  185,901.00 1.0000
Tanque plástico  500 lt und

 599,560.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 7,453.00  17,887.00 2.4000
Transporte de materiales - t t

 17,887.00

617,447.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 617,447.00  67,919.00 11.0000
.Administracion  % 

 617,447.00  12,349.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 617,447.00  30,872.00 5.0000
.Utilidad  % 

 111,140.00

Valor Unitario Total  728,587.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO INSTALACIONES HIDRAULICAS Y 

SANITARIAS

      11   INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITACAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
46

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 11.12   Sistema septico Ovoide 500 Lt (incluye:Tanque septico, 

Tanque anaerobico, Tanque aerobico y Trampa de grasas)

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

und

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 13,667.00  41,001.00 3.0000
Codo sanitario 90° 1/4 C x C PVC 4" und

 389,900.00  389,900.00 1.0000
Tanque filtro aerobico 500 lts und

 489,507.00  489,507.00 1.0000
Tanque filtro anaerobico 500 Lts und

 583,600.00  583,600.00 1.0000
Tanque septico imhoff 500 Lt und

 159,848.00  159,848.00 1.0000
Trampa de grasas 95 lts und

 26,015.00  312,180.00 12.0000
Tubo PVC sanitario de 4" m

 1,976,036.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 54,752.00  54,752.00 1.0000
Caja de Inspeccion y distribucion peq. und

 2,025.00  12,150.00 6.0000
Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 66,902.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 20,253.00  121,518.00 6.0000
Cuadrilla AA (Albañileria) h

 121,518.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

2,164,456.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,164,456.00  238,090.00 11.0000
.Administracion  % 

 2,164,456.00  43,289.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 2,164,456.00  108,223.00 5.0000
.Utilidad  % 

 389,602.00

Valor Unitario Total  2,554,058.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO APARATOS SANITARIOS      12   APARATOS BAÑO Y COCINACAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
47

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 12.1   Sanitario Laguna blanco de Corona o similar

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

und

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 1,102.00  551.00 0.5000
Cemento blanco kg

 175,900.00  175,900.00 1.0000
Sanitario laguna blanco de corona und

 176,451.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,386.00  3,818.00 1.6000
Herramienta menor 10% M.O. BB HR

 3,818.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 23,860.00  38,176.00 1.6000
Cuadrilla BB (Instalaciones) h

 38,176.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

218,445.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 218,445.00  24,029.00 11.0000
.Administracion  % 

 218,445.00  4,369.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 218,445.00  10,922.00 5.0000
.Utilidad  % 

 39,320.00

Valor Unitario Total  257,765.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO APARATOS SANITARIOS      12   APARATOS BAÑO Y COCINACAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
48

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 12.2   Lavamanos colgar blanco milano o similar con griferia 4" 

cromada tipo palanca. Suministro e instal.

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

und

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 1,102.00  441.00 0.4000
Cemento blanco kg

 100,947.50  100,948.00 1.0000
Griferia lavamanos mezclador 4"cromada tipo cruceta ref 

aluvia o similar (incluye acoples, kit desagüe y válvula 

reguladora plástica)

und

 65,167.00  65,167.00 1.0000
Lavamanos de colgar milano blanco de Corona o similar und

 166,556.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,386.00  3,579.00 1.5000
Herramienta menor 10% M.O. BB HR

 3,579.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 23,860.00  29,825.00 1.2500
Cuadrilla BB (Instalaciones) h

 29,825.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 7,453.00  224.00 0.0300
Transporte de materiales - t t

 224.00

200,184.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 200,184.00  22,020.00 11.0000
.Administracion  % 

 200,184.00  4,004.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 200,184.00  10,009.00 5.0000
.Utilidad  % 

 36,033.00

Valor Unitario Total  236,217.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO APARATOS SANITARIOS      12   APARATOS BAÑO Y COCINACAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
49

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 12.3   Ducha prysma conjunto individual (tipo cromada)

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

und

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 35,900.00  35,900.00 1.0000
Regadera cascada conjunto und

 35,900.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,386.00  1,093.00 0.4580
Herramienta menor 10% M.O. BB HR

 1,093.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 23,860.00  10,928.00 0.4580
Cuadrilla BB (Instalaciones) h

 10,928.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

47,921.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 47,921.00  5,271.00 11.0000
.Administracion  % 

 47,921.00  958.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 47,921.00  2,396.00 5.0000
.Utilidad  % 

 8,625.00

Valor Unitario Total  56,546.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO APARATOS SANITARIOS      12   APARATOS BAÑO Y COCINACAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
50

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 12.4   Juego de Incrustaciones para Baño tipo economico (3 

piezas). Suministro e instal.

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

und

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 100.00  25.00 0.2500
Agua para obra l

 1,102.00  276.00 0.2500
Cemento blanco kg

 29,900.00  29,900.00 1.0000
Juego de Incrustaciones economico (3 piezas) und

 30,201.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,025.00  3,240.00 1.6000
Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 3,240.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 20,253.00  32,405.00 1.6000
Cuadrilla AA (Albañileria) h

 32,405.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 7,453.00  7.00 0.0010
Transporte de materiales - t t

 7.00

65,853.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 65,853.00  7,244.00 11.0000
.Administracion  % 

 65,853.00  1,317.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 65,853.00  3,293.00 5.0000
.Utilidad  % 

 11,854.00

Valor Unitario Total  77,707.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO APARATOS SANITARIOS      12   APARATOS BAÑO Y COCINACAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
51

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 12.5   Meson en acero inoxidable 152 x 52 cm. 4 puestos gas 

poceta a la derecha. Suministro e Instal.

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

und

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 219,043.00  219,043.00 1.0000
Griferia lavaplatos monocontrol grival o similar incluye acople + 

kit desague (canastilla sosco + sifón)

und

 643,900.00  643,900.00 1.0000
Meson en A.I. 152x52 cm, 4 puestos gas y poceta a la der. und

 862,943.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,386.00  3,340.00 1.4000
Herramienta menor 10% M.O. BB HR

 3,340.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 23,860.00  33,404.00 1.4000
Cuadrilla BB (Instalaciones) h

 33,404.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

899,687.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 899,687.00  98,966.00 11.0000
.Administracion  % 

 899,687.00  17,994.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 899,687.00  44,984.00 5.0000
.Utilidad  % 

 161,944.00

Valor Unitario Total  1,061,631.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO APARATOS SANITARIOS      12   APARATOS BAÑO Y COCINACAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
52

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 12.6   Lavadero prefabricado de 60 x 80. Suministro e instal.

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

und

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 520.00  5,200.00 10.0000
Ladrillo tolete comun und

 155,505.00  155,505.00 1.0000
Lavadero prefabricado 60 x 80 und

 324,224.00  8,106.00 0.0250
Mortero  1:4 (desperdicio 5%) m³

 168,811.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,025.00  4,050.00 2.0000
Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 4,050.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 20,253.00  40,506.00 2.0000
Cuadrilla AA (Albañileria) h

 40,506.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 7,453.00  1,863.00 0.2500
Transporte de materiales - t t

 1,863.00

215,230.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 215,230.00  23,675.00 11.0000
.Administracion  % 

 215,230.00  4,305.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 215,230.00  10,762.00 5.0000
.Utilidad  % 

 38,742.00

Valor Unitario Total  253,972.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS      13   INSTALACIONES ELECTRICASCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
53

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 13.1   Salida para iluminacion en techo, incluye tuberia  PVC 

conduit 1/2", cable de cobre THWN N° 12, accesorios, cajas de 

paso

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

und

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 473.00  946.00 2.0000
Adaptador terminal conduit 1/2" und

 2,071.00  28,994.00 14.0000
Cable de cobre 12 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C m

 2,911.00  2,911.00 1.0000
Caja PVC octagonal und

 935.00  2,805.00 3.0000
Conector terminal tipo resorte  No 12 und

 50,423.00  504.00 0.0100
Limpiador liquido PVC 1/4 gl  o 760 gr und

 103,515.00  1,035.00 0.0100
Soldadura liquida PVC 1/4 gl und

 30.00  30.00 1.0000
Tornillo galvanizado para lamina #12x1/2" und

 1,839.00  8,276.00 4.5000
Tubo conduit PVC 1/2" m

 45,501.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 3,151.00  3,151.00 1.0000
Herramienta menor 10% M.O. FF Elec HR

 3,151.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 31,505.00  31,505.00 1.0000
Cuadrilla FF (Electrica) h

 31,505.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

80,157.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 80,157.00  8,817.00 11.0000
.Administracion  % 

 80,157.00  1,603.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 80,157.00  4,008.00 5.0000
.Utilidad  % 

 14,428.00

Valor Unitario Total  94,585.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS      13   INSTALACIONES ELECTRICASCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
54

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 13.2   Salida para interruptor sencillo, linea decorativa incluye: 

tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800,  

terminales PVC y readecuación de muro.

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

und

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 200.00  200.00 1.0000
Accesorios tubería-cableado conduit PVC und

 473.00  946.00 2.0000
Adaptador terminal conduit 1/2" und

 2,071.00  18,639.00 9.0000
Cable de cobre 12 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C m

 2,146.00  2,146.00 1.0000
Caja plastica REF 5800 (rectangular) und

 7,920.00  7,920.00 1.0000
Interruptor sencillo línea decorativa und

 50,423.00  419.00 0.0083
Limpiador liquido PVC 1/4 gl  o 760 gr und

 103,515.00  859.00 0.0083
Soldadura liquida PVC 1/4 gl und

 1,839.00  7,356.00 4.0000
Tubo conduit PVC 1/2" m

 38,485.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 3,151.00  2,836.00 0.9000
Herramienta menor 10% M.O. FF Elec HR

 2,836.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 31,505.00  28,355.00 0.9000
Cuadrilla FF (Electrica) h

 28,355.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 7,453.00  37.00 0.0050
Transporte de materiales - t t

 37.00

69,713.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 69,713.00  7,668.00 11.0000
.Administracion  % 

 69,713.00  1,394.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 69,713.00  3,486.00 5.0000
.Utilidad  % 

 12,548.00

Valor Unitario Total  82,261.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS      13   INSTALACIONES ELECTRICASCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
55

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 13.3   Salida para interruptor doble, linea decorativa incluye: 

tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800,  

terminales PVC y readecuación de muro.

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

und

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 200.00  200.00 1.0000
Accesorios tubería-cableado conduit PVC und

 473.00  946.00 2.0000
Adaptador terminal conduit 1/2" und

 2,071.00  26,923.00 13.0000
Cable de cobre 12 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C m

 2,146.00  2,146.00 1.0000
Caja plastica REF 5800 (rectangular) und

 9,400.00  9,400.00 1.0000
Interruptor doble linea decorativa und

 50,423.00  419.00 0.0083
Limpiador liquido PVC 1/4 gl  o 760 gr und

 103,515.00  859.00 0.0083
Soldadura liquida PVC 1/4 gl und

 1,839.00  7,356.00 4.0000
Tubo conduit PVC 1/2" m

 48,249.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 3,151.00  3,151.00 1.0000
Herramienta menor 10% M.O. FF Elec HR

 3,151.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 31,505.00  31,505.00 1.0000
Cuadrilla FF (Electrica) h

 31,505.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 7,453.00  37.00 0.0050
Transporte de materiales - t t

 37.00

82,942.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 82,942.00  9,124.00 11.0000
.Administracion  % 

 82,942.00  1,659.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 82,942.00  4,147.00 5.0000
.Utilidad  % 

 14,930.00

Valor Unitario Total  97,872.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS      13   INSTALACIONES ELECTRICASCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
56

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 13.4   Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, 20A - 

125V, salida dedicada. Incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable 

de cobre 12 AWG (10 m promedio), caja plastica 5800 o 2400

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

und

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 630.00  1,260.00 2.0000
Adaptador terminal conduit 3/4" und

 2,071.00  63,166.00 30.5000
Cable de cobre 12 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C m

 3,219.00  3,219.00 1.0000
Caja PVC 2400 und

 50,423.00  504.00 0.0100
Limpiador liquido PVC 1/4 gl  o 760 gr und

 1,200.00  1,200.00 1.0000
Marquillas de identificacion und

 103,515.00  1,035.00 0.0100
Soldadura liquida PVC 1/4 gl und

 30.00  30.00 1.0000
Tornillo galvanizado para lamina #12x1/2" und

 2,797.00  27,970.00 10.0000
Tubo conduit  PVC 3/4" m

 98,384.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 3,151.00  4,727.00 1.5000
Herramienta menor 10% M.O. FF Elec HR

 4,727.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 31,505.00  47,258.00 1.5000
Cuadrilla FF (Electrica) h

 47,258.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 7,453.00  75.00 0.0100
Transporte de materiales - t t

 75.00

150,444.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 150,444.00  16,549.00 11.0000
.Administracion  % 

 150,444.00  3,009.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 150,444.00  7,522.00 5.0000
.Utilidad  % 

 27,080.00

Valor Unitario Total  177,524.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS      13   INSTALACIONES ELECTRICASCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
57

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 13.5   Salida para tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 

15A -125V, incluye:tubo PVC tipo pesado 1/2",cable de cobre 

aislado, caja plastica 5800 o 2400, terminales de derivación, inc. 

aparato

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

und

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 200.00  200.00 1.0000
Accesorios tubería-cableado conduit PVC und

 473.00  946.00 2.0000
Adaptador terminal conduit 1/2" und

 2,071.00  28,994.00 14.0000
Cable de cobre 12 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C m

 2,146.00  2,146.00 1.0000
Caja plastica REF 5800 (rectangular) und

 985.00  2,955.00 3.0000
Conector de autodesforre calibre 10/12 AWG und

 50,423.00  504.00 0.0100
Limpiador liquido PVC 1/4 gl  o 760 gr und

 1,200.00  1,200.00 1.0000
Marquillas de identificacion und

 103,515.00  1,035.00 0.0100
Soldadura liquida PVC 1/4 gl und

 81,338.00  81,338.00 1.0000
Tomacorriente GFCI Leviton o similar und

 30.00  30.00 1.0000
Tornillo galvanizado para lamina #12x1/2" und

 1,839.00  8,276.00 4.5000
Tubo conduit PVC 1/2" m

 127,624.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 3,151.00  3,466.00 1.1000
Herramienta menor 10% M.O. FF Elec HR

 3,466.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 31,505.00  34,656.00 1.1000
Cuadrilla FF (Electrica) h

 34,656.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 7,453.00  75.00 0.0100
Transporte de materiales - t t

 75.00

165,821.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 165,821.00  18,240.00 11.0000
.Administracion  % 

 165,821.00  3,316.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 165,821.00  8,291.00 5.0000
.Utilidad  % 

 29,847.00

Valor Unitario Total  195,668.00

Redondeo :
 0



SUBCAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS      13   INSTALACIONES ELECTRICASCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS
58

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co 13.6   Tablero monofasico de 6 circuitos con puerta. Suministro 

e instalacion

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

und

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 51,630.00  51,630.00 1.0000
Tablero monofasico de 6 circuitos con puerta und

 51,630.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 3,151.00  7,878.00 2.5000
Herramienta menor 10% M.O. FF Elec HR

 7,878.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 31,505.00  78,763.00 2.5000
Cuadrilla FF (Electrica) h

 78,763.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 7,453.00  37.00 0.0050
Transporte de materiales - t t

 37.00

138,308.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 138,308.00  15,214.00 11.0000
.Administracion  % 

 138,308.00  2,766.00 2.0000
.Imprevistos  % 

 138,308.00  6,915.00 5.0000
.Utilidad  % 

 24,895.00

Valor Unitario Total  163,203.00

Redondeo :
 0



CAPITULO

ANALISIS ANIDADOS
59

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co Instalacion carpinteria metalica con mortero 1:4

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 324,224.00  3,242.00 0.0100
Mortero  1:4 (desperdicio 5%) m³

 3,242.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,025.00  1,944.00 0.9600
Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 1,944.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 20,253.00  19,443.00 0.9600
Cuadrilla AA (Albañileria) h

 19,443.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

24,629.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  24,629.00

Redondeo :
 0



CAPITULO

ANALISIS ANIDADOS
60

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co Filos y dilataciones Mortero 1:3

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 367,896.00  2,391.00 0.0065
Mortero  1:3 (desperdicio 5%) m³

 2,391.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,025.00  324.00 0.1600
Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 324.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 20,253.00  3,240.00 0.1600
Cuadrilla AA (Albañileria) h

 3,240.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

5,955.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  5,955.00

Redondeo :
 0



CAPITULO

ANALISIS ANIDADOS
61

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co Marco puerta en lamina cold rolled cal. 18, de 0.80 x 2.10 m. 

Ancho marco 14 - 15 cm. Suministro e instal.

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 43,230.00  4,626.00 0.1070
Anticorrosivo gris/blanco/rojo gal

 3,920.00  11,760.00 3.0000
Bisagra acero inoxi 3" tipo mariposa o similar und

 9,083.00  114.00 0.0125
Disco corte/desbaste metal 7"x1/4" o similar und

 13,990.00  94.00 0.0067
Disco de corte 14" x 3/32" x 1" corte aceros und

 177,164.00  77,952.00 0.4400
Lamina cold rolled cal 18  (2.44 m  x 1.22 m) und

 14,543.00  1,163.00 0.0800
Soldadura electrosoldada 6013 de 1/8" kg

 21,030.00  282.00 0.0134
Thinner gal

 95,991.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 4,955.00  842.00 0.1700
Equipo de pintura con compresor HR

 5,504.00  1,101.00 0.2000
Equipo de soldadura Marca Linconl 600 A HR

 3,852.00  7,704.00 2.0000
Herramienta menor 10% M.O. HH HR

 2,509.00  251.00 0.1000
Pulidora electrica manual HR

 2,840.00  568.00 0.2000
Tronzadora 14" HR

 10,466.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 38,520.00  77,040.00 2.0000
Cuadrilla HH (Metalicas) h

 77,040.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 7,453.00  112.00 0.0150
Transporte de materiales - t t

 112.00

183,609.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  183,609.00

Redondeo :
 0



CAPITULO

ANALISIS ANIDADOS
62

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co Esmalte sobre lamina llena (incluye anticorrosivo)

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 43,230.00  865.00 0.0200
Anticorrosivo gris/blanco/rojo gal

 63,947.00  2,558.00 0.0400
Esmalte Sintetico tipo pintulux Pintuco gal

 975.00  1,024.00 1.0500
Lija  Pliego  No 120  de 9" x 11" (230 x 280 mm) und

 21,030.00  631.00 0.0300
Thinner gal

 5,078.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,803.00  925.00 0.3300
Herramienta menor 10% M.O. CC-1 HR

 925.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 28,033.00  9,251.00 0.3300
Cuadrilla CC-1 (Pintura) h

 9,251.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 7,453.00  1.00 0.0001
Transporte de materiales - t t

 1.00

15,255.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  15,255.00

Redondeo :
 0



CAPITULO

ANALISIS ANIDADOS
63

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co Mortero  1:3 (desperdicio 5%)

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 100.00  23,800.00 238.0000
Agua para obra l

 24,693.00  28,261.00 1.1445
Arena lavada de rio m³

 525.00  250,268.00 476.7000
Cemento gris kg

 302,329.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 416.00  1,664.00 4.0000
Herramienta menor 5% M.O. Ayudante 1 HR

 1,664.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 8,323.00  33,292.00 4.0000
Ayudante de construccion 1 h

 33,292.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 7,453.00  3,553.00 0.4767
Transporte de materiales - t t

 23,642.00  27,058.00 1.1445
Transporte de materiales (arena, piedra, comun, tierra) - m³ m³

 30,611.00

367,896.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  367,896.00

Redondeo :
 0



CAPITULO

ANALISIS ANIDADOS
64

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co Mortero  1:4 (desperdicio 5%)

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 100.00  24,000.00 240.0000
Agua para obra l

 24,693.00  31,607.00 1.2800
Arena lavada de rio m³

 525.00  200,550.00 382.0000
Cemento gris kg

 256,157.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 416.00  1,664.00 4.0000
Herramienta menor 5% M.O. Ayudante 1 HR

 1,664.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 8,323.00  33,292.00 4.0000
Ayudante de construccion 1 h

 33,292.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 7,453.00  2,849.00 0.3822
Transporte de materiales - t t

 23,642.00  30,262.00 1.2800
Transporte de materiales (arena, piedra, comun, tierra) - m³ m³

 33,111.00

324,224.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  324,224.00

Redondeo :
 0



CAPITULO

ANALISIS ANIDADOS
65

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co Concreto 3000 Psi 210 Kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio)

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 100.00  19,950.00 199.5000
Agua para obra l

 24,693.00  14,519.00 0.5880
Arena lavada de rio m³

 525.00  192,938.00 367.5000
Cemento gris kg

 59,560.00  52,532.00 0.8820
Triturado  de 1/2" - 3/4" m³

 279,939.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 5,354.00  9,564.00 1.7864
Herramienta menor 10% M.O. AA-5 HR

 5,985.00  2,873.00 0.4800
Mezcladora de 9 ft HR

 12,437.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 53,543.00  95,649.00 1.7864
Cuadrilla AA-5 h

 95,649.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 23,642.00  20,852.00 0.8820
Transporte de material (triturado) - m³ m³

 7,453.00  2,739.00 0.3675
Transporte de materiales - t t

 23,642.00  13,901.00 0.5880
Transporte de materiales (arena, piedra, comun, tierra) - m³ m³

 37,492.00

425,517.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  425,517.00

Redondeo :
 0



CAPITULO

ANALISIS ANIDADOS
66

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co Concreto 2000 Psi .140 kg/cm2  (Basico, 5% Desperdicio)

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 100.00  17,850.00 178.5000
Agua para obra l

 24,693.00  18,668.00 0.7560
Arena lavada de rio m³

 525.00  165,375.00 315.0000
Cemento gris kg

 59,560.00  45,027.00 0.7560
Triturado  de 1/2" - 3/4" m³

 246,920.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 5,354.00  9,564.00 1.7864
Herramienta menor 10% M.O. AA-5 HR

 5,985.00  2,873.00 0.4800
Mezcladora de 9 ft HR

 12,437.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 53,543.00  95,649.00 1.7864
Cuadrilla AA-5 h

 95,649.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 23,642.00  17,873.00 0.7560
Transporte de material (triturado) - m³ m³

 7,453.00  2,348.00 0.3150
Transporte de materiales - t t

 23,642.00  17,873.00 0.7560
Transporte de materiales (arena, piedra, comun, tierra) - m³ m³

 38,094.00

393,100.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  393,100.00

Redondeo :
 0



CAPITULO

ANALISIS ANIDADOS
67

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co Formaleta (1 uso)

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 5,777.00  693.00 0.1200
Alambre Galvanizado No. 12 kg

 1,920.00  6,394.00 3.3300
Durmiente ordinario 4 x 4 x 3.0 m m

 3,372.00  843.00 0.2500
Puntilla con cabeza  1" lb

 3,483.00  2,612.00 0.7500
Repisa Ordinario 3 m m

 5,056.00  16,836.00 3.3300
Tabla burra ordinario 0.30 m

 3,443.00  5,165.00 1.5000
Vara de clavo 3M -1 m

 32,543.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,025.00  1,418.00 0.7000
Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 1,418.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 20,253.00  14,177.00 0.7000
Cuadrilla AA (Albañileria) h

 14,177.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

48,138.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  48,138.00

Redondeo :
 0



CAPITULO

ANALISIS ANIDADOS
68

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co Transporte de materiales (arena, piedra, comun, tierra) - m³

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 1,393.00  19,223.00 13.8000
Transporte por volumen en via (pavimentada) m³-km

 1,473.00  4,419.00 3.0000
Transporte por volumen en via (sin pavimentar) m³-km

 2,189.00  0.00
Transporte por volumen en via (sin pav-montaña) m³-km

 23,642.00

23,642.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  23,642.00

Redondeo :
 0



CAPITULO

ANALISIS ANIDADOS
69

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co Transporte de materiales - t

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 321.00  5,650.00 17.6000
Transporte por peso en via  (pavimentada) t-km

 601.00  1,803.00 3.0000
Transporte por peso en via  (sin pavimentar) t-km

 3,036.00  0.00
Transporte por peso en via  (sin pav-montaña) t-km

 7,453.00

7,453.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  7,453.00

Redondeo :
 0



CAPITULO

ANALISIS ANIDADOS
70

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co Esmalte sobre ventanas en lamina (incluye anticorrosivo)

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 43,230.00  519.00 0.0120
Anticorrosivo gris/blanco/rojo gal

 63,947.00  767.00 0.0120
Esmalte Sintetico tipo pintulux Pintuco gal

 975.00  585.00 0.6000
Lija  Pliego  No 120  de 9" x 11" (230 x 280 mm) und

 21,030.00  210.00 0.0100
Thinner gal

 7,453.00  1.00 0.0001
Transporte de materiales - t t

 2,082.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,803.00  561.00 0.2000
Herramienta menor 10% M.O. CC-1 HR

 561.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 28,033.00  5,607.00 0.2000
Cuadrilla CC-1 (Pintura) h

 5,607.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

8,250.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  8,250.00

Redondeo :
 0



CAPITULO

ANALISIS ANIDADOS
71

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co Formaleta entrepiso (incluye: camilla, parales, cerchas y 

cruzetas)

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 5,995.00  719.00 0.1200
Alambre Negro  No 18 kg

 2,078.00  125.00 0.0600
Liston ordinario 0.05 x 0.05 m

 3,247.00  195.00 0.0600
Puntilla con cabeza 2" lb

 5,056.00  758.00 0.1500
Tabla burra ordinario 0.30 m

 1,797.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 6,422.00  6,422.00 1.0000
Camilla 0.7x1.4 con parales, cerchas y cruzetas mes

 2,025.00  900.00 0.4444
Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 7,322.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 20,253.00  9,000.00 0.4444
Cuadrilla AA (Albañileria) h

 9,000.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

18,119.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  18,119.00

Redondeo :
 0



CAPITULO

ANALISIS ANIDADOS
72

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co Concreto impermeabilizado 3000 Psi .210 Kg/cm2 (Basico, 5% 

desperdicio)

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 100.00  19,950.00 199.5000
Agua para obra l

 24,693.00  14,519.00 0.5880
Arena lavada de rio m³

 525.00  192,938.00 367.5000
Cemento gris kg

 18,760.00  34,518.00 1.8400
Plastocrete DM**4.5 Kg (impermeabilizante y plastificante para 

concretos)

kg

 59,560.00  52,532.00 0.8820
Triturado  de 1/2" - 3/4" m³

 314,457.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 5,354.00  9,564.00 1.7864
Herramienta menor 10% M.O. AA-5 HR

 5,985.00  2,873.00 0.4800
Mezcladora de 9 ft HR

 12,437.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 53,543.00  95,649.00 1.7864
Cuadrilla AA-5 h

 95,649.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 23,642.00  20,852.00 0.8820
Transporte de material (triturado) - m³ m³

 7,453.00  2,743.00 0.3680
Transporte de materiales - t t

 23,642.00  13,901.00 0.5880
Transporte de materiales (arena, piedra, comun, tierra) - m³ m³

 37,496.00

460,039.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  460,039.00

Redondeo :
 0



CAPITULO

ANALISIS ANIDADOS
73

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co Instalacion carpinteria metalica ventanas

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 367,896.00  3,679.00 0.0100
Mortero  1:3 (desperdicio 5%) m³

 3,679.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,025.00  1,215.00 0.6000
Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 1,215.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 20,253.00  12,152.00 0.6000
Cuadrilla AA (Albañileria) h

 12,152.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

17,046.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  17,046.00

Redondeo :
 0



CAPITULO

ANALISIS ANIDADOS
74

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co Conexion y distribucion tanque elevado PVC de 1/2" y 1", 

accesorios completos

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 1,725.00  8,625.00 5.0000
Adaptador macho presión  PVC 1" und

 455.00  455.00 1.0000
Adaptador macho presión  PVC 1/2" und

 1,283.00  1,283.00 1.0000
Buje soldado presion  PVC 1 x 1/2 und

 83,776.00  83,776.00 1.0000
Cheque hidro 1" und

 2,550.00  2,550.00 1.0000
Cinta teflon 3/4" x 10 m und

 663.00  663.00 1.0000
Codo 90° presion  PVC 1/2" und

 46,053.00  46,053.00 1.0000
Flotador completo (valvula con varilla en laton y bola plastica) 

Ø 1/2"

und

 50,423.00  2,420.00 0.0480
Limpiador liquido PVC 1/4 gl  o 760 gr und

 103,515.00  4,141.00 0.0400
Soldadura liquida PVC 1/4 gl und

 2,894.00  5,788.00 2.0000
Tee sencilla presion  PVC 1" und

 7,221.00  21,663.00 3.0000
Tubo presion RDE 13.5 PVC 1 " m

 2,868.00  7,170.00 2.5000
Tubo presion RDE 13.5 PVC 1/2 " m

 9,893.00  9,893.00 1.0000
Universal presión  PVC 1" und

 3,763.00  3,763.00 1.0000
Universal presión  PVC 1/2" und

 110,432.00  110,432.00 1.0000
Valvula de compuerta en bronce  1" T.P und

 308,675.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,386.00  9,544.00 4.0000
Herramienta menor 10% M.O. BB HR

 9,544.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 23,860.00  95,440.00 4.0000
Cuadrilla BB (Instalaciones) h

 95,440.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

413,659.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  413,659.00

Redondeo :
 0



CAPITULO

ANALISIS ANIDADOS
75

Hoja No.

Vivienda Tipo sobre Palafitos para Damnificados por el Invierno co Transporte de material (triturado) - m³

22/04/2021
FECHAVereda La Manga

Yopal Casanre
UNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 1,393.00  19,223.00 13.8000
Transporte por volumen en via (pavimentada) m³-km

 1,473.00  4,419.00 3.0000
Transporte por volumen en via (sin pavimentar) m³-km

 2,189.00  0.00
Transporte por volumen en via (sin pav-montaña) m³-km

 23,642.00

23,642.00Total Directos:

Costos Indirectos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  23,642.00

Redondeo :
 0



PAVIMENTADO (km)
SIN 

PAVIMENTAR 
(km)

SIN PAVIMENTAR 
MONTAÑOSO (km)

13.8 3 0

17.6 3 0
Sitio a interventir
Fuente de materiales

16.8 KM

< 5 KM

DISTANCIA proyecto - Crasurca S.A.

DISTANCIA ESCOMBRERA

Ferreteria Yopal

FUENTE DE MATERIALES

FUENTE MATERIALES FUENTE

Sub base, Triturado, 
Arena, crudo de rio

Crasurca S.A.



% PARCIAL % SUBTOTAL

1  

A. ADM. CENTRAL 3.96%
1 Sueldos y prestaciones de la direccion (profesionales, administrativos y tecnicos) 2.00%

2
Gastos de Oficina (arriendos, dotacion, papeleria, copias, servicios publicos,
comunicaciones) 0.80%

3 Estudios, diseños y asesorias 0.10%
4 Gastos de Representacion 0.10%
5 Transporte 0.96%

B. ADM. DE LA OBRA 4.25%

1
Sueldos y prestaciones del personal vinculado diretamente a la obra. (Residente,
administracion, tecnico, Inspectores, laboratoristas, oficinistas, topografos, conductores,
contador, almacenista y celador.) 1.85%

2 Pasajes y Viaticos 0.50%

3
Instalaciones para empleados y obreros (oficinas, laboratorios, talleres, servicios medicos,
comedores, dormitorios.) 0.80%

4
Gastos de Oficina y Campamento (Valla, dotaciones, servicios publicos, señalizacion,
comunicaciones, papeleria y copias) 0.40%

5 Transporte 0.70%
 

C. GASTOS LEGALES , JURIDICOS  Y TRIBUTARIOS 1.01%

1 Preparacion de Propuestas 0.10%
2 Polizas  

2.1 Garantia de seriedad de la propuesta NA  
2.2 Cumplimiento 0.10%
2.3 Estabilidad y calidad de la obra 0.66%
2.4 Buen manejo y correcta inversion del anticipo NA
2.5 Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales 0.10%
2.6 Responsabilidad extracontractual 0.05%
3 Impuestos  

3.1 Impuesto especial NA
3.2 Retefuente NA
3.3 Cuatro por mil NA
3.4 Industria y comercio NA
3.5 Prodesarrollo NA
3.6 Estampilla procultura NA
3.7 Estampilla proancianos NA
3.8 Fiducia NA

D. COSTOS DE FINANCIACION 1.78%
1 Magnitud de la Obra 0.45%
2 Plazo de ejecucion 0.05%
3 Forma de Pago 1.18%
4 Condiciones economicas del Contratista 0.10%

  
 TOTAL ADMINISTRACION (A) 11.00%

2
1 Condiciones del mercado 1.30%
2 Modificaciones del proyecto 0.70%

 TOTAL IMPREVISTOS (I) 2.00%

3
1 Tipo de Obra 3.00%
2 Clase y magnitud de la empresa 2.00%

TOTAL UTILIDAD (U) 5.00%
 

18.00%

IMPREVISTOS

UTILIDAD

 

TOTAL   A.I.U.

 

ANALISIS  DEL  A.I.U

DESCRIPCION

ADMINISTRACION


