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Resumen  

 

El Municipio de Guaitarilla se encuentra ubicado al sur occidente del departamento de Nariño, se 

caracteriza por producir diversidad de cultivos y crianza de varias especies pecuarias, siendo las 

especies menores una de las principales fuentes de ingresos para las mujeres de los hogares 

campesinos, entre los curíes o cuyes como se lo conoce regionalmente.  

 

Este tipo de actividad genera más de un 70% de rentabilidad, donde actualmente en la mayoría de 

las granjas la producción se lleva a cabo en la cocina o en una pieza no bien adecuada y en piso, 

donde la calidad, el rendimiento y las unidades de producción no son las óptimas para abastecer 

el mercado actual donde hoy existe una gran demanda y la oferta no alcanza a suplir estas 

necesidades. 

 

La presente propuesta se hace con la finalidad de implementar una nueva forma de producción de 

una manera más técnica y acondicionada como lo es la construcción de galpones para la crianza 

de cuyes, donde  las condiciones ambientales y sanitarias sean mucho mejores, logrando un 

producto de mejor calidad, producciones más rápidas y reducción en el porcentaje de mortandad. 

 

Nuestra finalidad es lograr la construcción  de 100 galpones  para la crianza de cuyes, los que 

serán ubicados en fincas modelo de las diferentes veredas del municipio y que servirán de 

ejemplo y fomento para el resto de productores del cuy para que estos sigan este modelo de 

producción, donde finalmente y largo plazo se espera beneficiar alrededor de 1.000 mujeres 

rurales de forma directa y 3.000 campesinos más de forma indirecta, estos galpones se 

construirán con materiales de fácil consecución, económicos, de amplia duración y funcionales. 
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Introducción  

 

La presente propuesta del proyecto, se hace con la finalidad que a la vez se convierte en una 

necesidad de mejorar las condiciones ambientales, sanitarias y técnicas para la producción y cría 

de los Cuyes o Curíes como también se le conoce. Esta necesidad se determina, debido a que en 

el departamento de Nariño, este es un animal que por su delicioso sabor es muy consumido y este 

consumo se incrementa en aquellas fiestas tradicionales.  

 

Sin embargo, los procedimientos o técnicas antiguas, no han permitido que la producción o cría 

del cuy sea superior y  de calidad. Por lo tanto, se pretende aplicar nuevos modelos y técnicas 

estructurales y de manejo en la producción que contribuyan a aumentar la rentabilidad y calidad 

de un producto que es muy apetecido y que además es una de las principales fuente de ingresos 

en el Municipio de Guaitarilla del departamento de Nariño. 

 

Esta propuesta estará direccionada en la estrategia de mejoramiento técnico y tecnológico, basada 

en experiencias de productores del cuy en otros países, que nos permite la construcción de un 

estudio integral, donde se aplicara la metodología de Proyecto aplicado ya que permite en la 

aplicación de nuevas formas de solución al problema detectado en el municipio de Guaitarilla del 

departamento de Nariño en la producción de cuyes mediante el desarrollo de nuevas y mejores 

formas de producción. 
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1. Planteamiento del problema 

 

 

1.1. Antecedentes del proyecto  

El departamento de Nariño se ha caracterizado en nuestro país por ser uno de los más grandes 

productores de cuyes esto se debe a que esta población de animales presentan unas características 

subgeneris como es la de ser herbívoros y tener un ciclo de vida reproductivo corto, además de 

poder  adaptarse  fácilmente a los distintos climas y ecosistemas, su sistema de alimentación es 

muy variado pues se le puede aplicar insumos caseros a diferencia de otros animales. 

Esta especie animal por su alto valor nutritivo y por ser un gran productor de carne ha sido 

utilizada en la región del Nariño en la población rural como un complemento  en la mesa  

contribuyendo así  a su seguridad alimentaria. Pero lamentablemente la crianza de estos animales 

se hace en una forma rudimentaria sin criterios técnicos lo que hace que los productos obtenidos 

tengan un bajo rendimiento reproductivo y productivo.  Para que un cultivo de cuyes se produzca 

eficientemente, es necesario se tengan una buenas instalaciones que sea tecnificadas y 

apropiadas. 

 

1.2. Localización del proyecto  

Las fincas en donde se va implementar el proyecto se encuentran en el Municipio de Guaitarilla 

ubicado al sur occidente del departamento de Nariño, con un área total de 12.100 hectáreas, de las 

cuales 1460 pertenecen al área montañosa, 12038 para el área rural y 62 hectáreas para el área 

urbana. 

Clima 

Cuenta con 12 607 habitantes y debido a su ubicación geográfica ofrece grandes ventajas 

climáticas, encontrándose pisos térmicos desde el páramo, clima frio, medio y cálido. 

Agricultura 

Por la fertilidad en sus tierras permite que en Guaitarilla se pueda dar variedad de productos 

como: papa, maíz, trigo, frijol, café, caña de azúcar, yuca, ulloco y frutas etc., cubriendo un área 

de 7060 hectáreas equivalente al 60% del territorio municipal. En el subsector pecuario se analiza 

la producción de leche porcinos y cuyes siendo esta entre las especies menores una de las 

principales fuentes de ingresos para las mujeres de los hogares campesinos, entre los curíes o 

cuyes como se lo conoce regionalmente, el área cubierta de pastos naturales se destina para la 

ganadería extensiva y ocupa 1444 hectáreas equivalente al 9.5%; en pastos mejorados para 

ganadería extensiva y semiextensiva, 714 hectáreas correspondientes al 5.9%. 
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Temperatura 

La temperatura promedio en el Municipio de Guaitarilla es de aproximadamente 18 grados 

centígrados y se encuentra a una altura de 2653 metros sobre el nivel del mar.  

Fuente: Cogestores sociales juntos – Guaitarilla (2010) documento caracterización del municipio de Guaitarilla. 

Tomado desde: https://es.scribd.com/doc/33192547/DOCUMENTO-CRACTERIZACON-GUAITARILLA 

 

1.3. Identificación y descripción del problema  

 

El bajo nivel tecnológico que actualmente se aplica en la mayoría de las granjas cuyícolas reduce 

notablemente la calidad, el rendimiento y las unidades de producción, condiciones que no son las 

óptimas para abastecer el mercado actual donde hoy existe una gran demanda y la oferta no 

alcanza a suplir estas necesidades. Los procedimientos o técnicas tradicionales, no han permitido 

que la producción o cría del cuy sea superior y  de calidad, donde la producción se lleva a cabo en 

la cocina o en una pieza no bien adecuada y en piso. Por lo tanto, se pretende aplicar nuevos 

modelos y técnicas estructurales y de manejo en la producción que contribuyan a aumentar la 

rentabilidad y calidad de un producto que es muy apetecido y que además es una de las 

principales fuente de ingresos en el Municipio de Guaitarilla del departamento de Nariño. La 

formulación del problema de investigación se orienta a saber: 

 

¿En qué porcentaje se lograra mejorar y aumentar la rentabilidad en la producción del cuy con la 

implementación de galpones en las granjas del municipio de Guaitarilla del departamento de 

Nariño? 

 

Tabla 1. Cuadro diagnóstico para el planteamiento del problema 

 

Síntomas Causas Pronóstico Control al Pronostico 

Bajos niveles de 

producción y de 

calidad del cuy 

 

Reducido nivel tecnológico 

en la producción del cuy ya 

que se lleva a cabo en la 

cocina o en una pieza no 

bien adecuada y en piso  

  

 

Al bajar la calidad del 

producto, reduce el consumo 

Poca rentabilidad 

Desaprovechamiento de 

posibles oportunidades de 

mercado 

Implementación de 

galpones técnicos para la 

crianza de cuyes 

https://es.scribd.com/doc/33192547/DOCUMENTO-CRACTERIZACON-GUAITARILLA
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Fuente: Esta investigación 

 

1.4 Sponsor del proyecto: Es el patrocinador. El sponsor es una persona o una organización que 

patrocina, apoyo o financia una actividad del proyecto.  

 

 

Tabla 2. Sponsor del proyecto 

 

 

Sponsor del proyecto 

 

 Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural 

 Gobernación de Nariño 

 Alcaldía de Guaitarilla 

 

Fuente: Esta investigación 

 

1.5 Stakeholders del proyecto: se trata de todos aquellos individuos o empresas que se 

encuentran  involucradas y/o afectadas en el proyecto ya sea de manera positiva o 

negativamente. 

 

Tabla 3. Stakeholders del proyecto 

STAKEHOLDER  IDENTIFICACION FUNCION  

GERENCIAL  REPRESENTANTE LEGAL DEL 

PROYECTO 

Persona que autoriza e 

interviniente en la mayoría de los 

procesos del proyecto y es quien 

tiene conocimiento sobre todos y 

cada una de las fases del 

proyecto.  

EQUIPO DE PROYECTO  INTEGRANTES DEL PROYECTO Quienes tiene como 

responsabilidad el identificar, 

estructurar la misión, visión, 

funciones, objetivos y riesgos de 

la empresa y como así mismo 

determinar el tiempo, costos, 

contratación, entre otros.  
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EMPRESA CONTRATISTA ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE Empresa que participa dentro del 

proceso de convocatoria, y la 

cual es elegida por parte de las 

entidades competentes para 

desarrollar la aplicación del 

proyecto. Tiene como misión 

selección el personal que va a 

trabajar en el tiempo que se tiene 

previsto para el cumplimiento del 

proyecto.  

COMUNIDAD/BENEFICIARIOS POBLACION DE 

GUAITIRILLA/NARIÑO 

Son todos aquellos productores 

del CUY, quienes van a ser 

favorecidos por la 

implementación del nuevo 

sistema para la producción del 

cuy.  

PATROCINADORES  MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL, 

ALCALDIA DE GUATIRILLA, 

GOBERNACION DE NARIÑO 

Entes gubernamentales, quienes 

dispondrán del recurso 

económico para la aplicación del 

proyecto.  

 

Fuente: Esta investigación 

 

Tabla 4. Análisis Stakeholders del proyecto 

ANÁLISIS DE 

INVOLUCRADOS. Actores 

Roles de los 

actores 

Interés de participar en 

el proyecto. 

Contribución o razón 

del desacuerdo. 

Alcaldía de Guaitarilla Cooperante Brindar capacitaciones a 

la comunidad de 

Guaitarilla acerca de las 

prácticas en los procesos 

de producción del cuy. 

Técnica  

Granjas de Guaitarilla Afectado -Mejorar la calidad en la 

producción de cuy. 

-Aumento de producción 

del cuy en la zona. 

 

Incremento de los 

ingresos económicos 

de las personas de la 

región.  
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Gobernación de Nariño Cooperante -Reevaluar y reestructurar  

las condiciones 

infraestructurales de las 

granjas del municipio de 

Guaitarilla. 

-Supervisar con 

frecuencias que las 

condiciones de 

infraestructuras de la 

comunidad para gar 

Técnica y Financiera 

Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo rural 

Cooperante Asesorar al campesino en 

la venta de sus 

productores de cuy tanto a 

nivel nacional como 

Internacional 

Financiera 

Equipo del proyecto Afectado Presentación del proyecto 

que se implementará en la 

zona de GUATARILLA 

(Nariño), en búsqueda de 

mejoramiento de la 

situación económica de la 

comunidad.  

Logística 

Empresa contratista Afectado Empresa que dispondrá 

del personal óptimo para 

la construcción de los 

diversos galpones, como 

así mismo está destinada 

una empresa para 

contratar aquel personal 

que se encargara de 

capacitar a la población.  

Contratación 

 

Fuente: Esta investigación 
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1.6. Constricciones y restricciones del proyecto: lo anterior se dará  a conocer mediante la 

siguiente tabla:  

 

Tabla 5. Constricciones y restricciones del proyecto 

 

Constricciones Restricciones 

La Alcaldía municipal de Guaitarilla tomara  

otros diferentes proyectos para inversión. 

La Alcaldía municipal de Guaitarilla no 

tome como proyecto principal 

“IMPLEMENTACIÓN DE GALPONES 

PARA TECNIFICAR Y AUMENTAR LA 

PRODUCCIÓN DEL CUY  EN LAS 

GRANJAS DEL MUNICIPIO DE 

GUAITARILLA DEL DEPARTAMENTO 

DE NARIÑO” 

Transmisión y captación de información de 

manera errada acerca proyecto. 

Diversos productores de cuy emanen  

conceptos errados sobre la implementación 

de  los galpones para la producción del cuy. 

Publicidad negativa que genera de 

desprestigio hacia el proyecto. 

No optar como otros procedimientos para la 

implementación de galpones los medios 

tecnológicos.  

No participación total de los productores de 

cuy de la zona. 

Presentación de novedades que provoca 

obstaculización en el desarrollo del proyecto.  

     

 Fuente: Esta investigación 
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1.7 Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Árbol de problemas  
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2. Justificación 

El Municipio de Guaitarilla del Departamento de Nariño se ha caracterizado en nuestro país por 

ser uno de los más grandes productores de cuy, esto se debe a que esta población de animales 

presentan unas características subgeneris como es la de ser herbívoros y tener un ciclo de vida 

reproductivo corto, además de poder  adaptarse  fácilmente a los distintos climas y ecosistemas, 

su sistema de alimentación es muy variado pues se le puede aplicar insumos caseros a diferencia 

de otros animales. 

Esta especie animal por su alto valor nutritivo y por ser un gran productor de carne ha sido 

utilizada en la región del Nariño en la población rural como un complemento  en la mesa  

contribuyendo así  a su seguridad alimentaria. Pero lamentablemente la crianza de estos animales 

se hace en una forma rudimentaria sin criterios técnicos lo que hace que los productos obtenidos 

tengan un bajo rendimiento reproductivo y productivo.  Para que un cultivo de cuyes se produzca 

eficientemente, es necesario se tengan una buenas instalaciones que sea tecnificadas y 

apropiadas. 

Mediante la elaboración de este trabajo se pretende aplicar una nueva forma de producción de 

una manera más técnica y acondicionada como lo es la implementación inicial de 100 galpones  

para la crianza de cuyes, donde  las condiciones ambientales y sanitarias sean mucho mejores, 

logrando un producto de mejor calidad, producciones más rápidas y reducción en el porcentaje de 

mortandad, los que serán ubicados en fincas modelo de las diferentes veredas del municipio y que 

servirán de ejemplo y fomento para el resto de productores del cuy para que estos sigan este 

modelo de producción, donde finalmente y largo plazo se espera beneficiar alrededor de 1.000 

mujeres rurales de forma directa y 3.000 campesinos más de forma indirecta, por lo cual de no 

tomarse una medida u optar por una propuesta que permita mejorar la rentabilidad del cuy, el 

crecimiento rural seguirá en detrimento,  el campo será cada vez menos rentable,  no habría 

cumplimiento en el pago de las cuotas de obligaciones bancarias, continuara el desequilibrio 

entre la oferta y la demanda, siendo la primera menor desaprovechando un mercado amplio tanto 

interno como externo, debido a la poca producción y baja calidad actual que ha conllevado a la 

disminución en los ingresos agropecuarios totales que es la principal razón de que nuestros 

campesinos se continúen trasladando a las ciudades en búsqueda de mejorar su calidad de vida 

sobre poblándolas más y más y dejando al campo abandonado y volviéndose a través del tiempo 

más viejo. 
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3. Objetivos 

 

 

3.1 . Objetivo general 

 

Elaborar una propuesta de mejoramiento en la producción del cuy en las granjas del municipio de 

Guaitarilla en el departamento de Nariño, mediante la aplicación de técnicas de producción que 

incrementen el rendimiento y la calidad del producto para ser presentada ante alcaldía del 

municipio de Guaitarilla, Gobernación de Nariño y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

rural. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

- Identificar a través de un diagnóstico la población dedicada a la producción del cuy en el    

municipio de Guaitarilla del departamento de Nariño. 

 

- Elaborar un documento que le sirva al productor como guía para el sostenimiento eficiente de 

las unidades productivas del cuy en la zona objeto de estudio. 

 

- Formular estrategias y procedimientos técnicos para modificar los modelos tradicionales de 

producción del cuy, incrementando los volúmenes de producción del cuy en el municipio de 

Guaitarilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

¨IMPLEMENTACIÓN DE GALPONES PARA TECNIFICAR Y AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DEL CUY  EN LAS 
GRANJAS DEL MUNICIPIO DE GUAITARILLA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO¨ 2017 

4. Marco Teórico 

 

En el presente proyecto el marco referencial implica analizar algunas investigaciones que tiene 

relación con el objetivo de la investigación y dan respuesta a la formulación del problema, la 

exposición y análisis de las teorías sirven como fundamento para explicar dichos antecedentes e 

interpretar los resultados de la presente investigación. 

 

A continuación se presentan resultados de algunas investigaciones y teorías de algunos estudiosos 

en el tema como punto de partida del proyecto a desarrollar. 

4.1 La innovación para la mejora de los procesos productivos 

A lo largo de la historia y tras el deseo de las empresas de mejorar la calidad del producto y a su 

vez con la intensión de satisfacer la necesidad de los clientes vs trabajador, estudiosos en este 

campo han propuesto diferentes estrategias que permitan mejorar la calidad de la producción, 

con miras a obtener óptimos resultados tanto a nivel lucrativo como productivo.  

Colomo (2004) ha manifestado que: “la ventaja de la mejora continua de la productividad 

técnica de los países actualmente más avanzados tecnológicamente se ha ido conformando 

desde el siglo XVIII debido a la innovación y mejora de los procesos productivos”, por tanto, se 

entiende que dicho concepto está conformado por todas aquellas ideas nuevas que se encuentran 

fuera del alcance de las que actualmente se encuentran en el mercado y de las cuales difieren 

desde sus componentes como aplicabilidad.  

Desde lo planteado por parte de Avendaño (2011) expresa que la innovación hace parte como 

un elemento fundamental de los empresarios, que con lleva a la formación de cambios y 

creación de nuevas oportunidades de negocio; en este orden, la innovación está constituida entre 

las necesidades de los clientes y con lo que cuentan las empresas 

 En esta medida se generó una necesidad al interior de las empresas de crear distintas 

estrategias las cuales son  reevaluadas y formuladas a través de las distintas innovaciones tales 

como lo señala Colomo (2004):  

1. División de las tareas, la cual fue aplicada y empleada desde la Primera Revolución 

Industrial.  

 

2. Mecanización y automatización, que se  caracterizó por ser una de las estrategias más 

destacada en los países desarrollados, debido a que ha sido aquella que ha impulsado el  

aumento en la denominado productividad técnica. 

 

3. Relación entre trabajo y la aplicación de la ingeniería humana, que con llevo en su 

momento a un mayor rendimiento en la mano de obra, ya que se interactuaba el 

producto en sus distintas fases de producción hasta obtener un eficiente resultado final. 
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4. Cambio del concepto del trabajador, en donde se deja de lado el concepto de que es 

una maquina física de trabajo sino que por lo contrario es una maquina pensante para 

la realización de un trabajo, todo centrado en la motivación y capacitación hace que 

exista mayor auto responsabilidad y por ende mejore la calidad del producto. 

 

5. Mejora continua de los procesos, habiendo una buena planeación se elimina el uso 

inadecuado de los recursos repercutiendo esto en el incremento la productividad. 

 

6. Sistema de gestión total por procesos. Caracterizado por tomar en cuenta información de 

todos los canales tales como otras empresas, clientes, trabajador, proveedores y medio 

social, los cuales constituyen en la vida empresa utilidad para su continuo mejoramiento.  

Sin embargo, cabe  aclarar que para que el sistema de innovación perdure este debe de 

permanecer en constante aplicabilidad siempre ligado a cada aspecto que permita cada uno de 

los procesos con los que cuente cada una de las empresas, generando con ello la obtención de 

constantes actualizaciones basadas en las tendencias con la que se encuentren en determinado 

momento. Por lo anterior, se indica que la innovación está constituida por una necesidad de 

solucionar un problema, pero para ello es importante que exista un conocimiento pleno de lo 

que está aquejando como de una oportuna experiencia del individuo al momento de resolverlo, 

permitiendo con esto una mejora en los sistemas productivos. 

Una buena empresa de Cuyes se logra si es capaz de transformar los distintos avances 

tecnológicos para la obtención de productos y procesos  mejorados donde logre combinar la 

ciencia, tecnología, producción y las necesidades de los usuarios buscando calidad en el mercado 

nacional y porque no decirlo internacionalmente.  

4.2 Elementos para que toda  empresa sea innovadora 

En cuanto a la conformación de empresas productoras de cuyes es necesario tener en cuenta el 

concepto de Colomo (2004) que expresa el cambiar la actitud de los productores frente a sus 

costumbres hace que se cree una empresa innovadora  que trabaje  como un todo, donde se 

incluya: el dueño el predio, los procesos productivos, el producto, la comercialización y la parre 

financiera buscando siempre que se logre la creación de empresas productivas a largo plazo 

donde prevalezca la innovación más que la competencia  

Es importante tener en cuenta que quien pretenda organizarse como empresa productiva  para ser 

innovadores en su campo deben: 

 Tener los medios y las personas capacitadas. 

 Organizar un buen equipo de trabajo que permita direccionar los procesos productivos 

 Realizar un diagnóstico de necesidades que deje entrever la fotografía de lo existente 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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 Establecer indicadores que permitan medir  cómo se está innovando. 

 Establecer paralelos comparativos con otras empresas con base en los indicadores 

establecidos. 

 Realizar una buena planeación que permita determinar las necesidades para mejorar y 

direccionar la empresa  

Es importante señalar que para obtener una buena Gestión Tecnológica basada en la innovación 

es importante que se mejore el desempeño organizacional por lo que es necesario que se tenga 

una buena asistencia técnica, asesoría eficiente contratada y  se capacite al personal esto conlleva  

a que se posea un cambio en el pensamiento  y en la práctica. 

4.3 La tecnificación en una empresa productora de Cuyes 

La tecnificación nace a través del deseo de aquellas empresas de lograr llegar a lo comúnmente 

conocido como “SER LOS MEJORES”, ya que como cualquier persona en el ámbito empresarial 

o laboral siempre luchan por encontrar el reconocimiento sobre los demás, es así como las 

organizaciones por medio de la creación de la tecnología han logrado incrementar los cambios e 

innovaciones queriendo mejorar la oferta comercial como el nivel de vida de todos los usuarios 

y/o clientes.  

En esta medida y de acuerdo a lo planteado por Ortega (2016), el presente autor ha propuesto 

cinco ventajas dadas por la implementación de la tecnificación al interior de la empresa. Las 

ventajas son las que a continuación se presentan: 

 Resultados positivos de un ejercicio introspectivo 

Los resultados radicaran en la medida en la que la empresa y sus miembros desarrollen una 

lectura al interior de la organización, lo que permitirá el reconocimiento completo de cada uno de 

los procesos que se están realizando, identificación de las capacidades de las personas que 

conforman el equipo de trabajo. 

 Reducción de la dependencia a tecnología caduca 

Para que el mejoramiento continuo de las empresas perdure por un largo periodo de tiempo, en 

esto las debidas empresas deberán de evaluar y rechazar todos mecanismos tecnológicos que no 

les aportan beneficios al interior de las mismas, por tanto para que una organización tenga 

óptimos resultados tendrá que no depender de la tecnología y de igual manera deberán no 

considerar indispensables a determinadas personas sino por el contrario aplicar mecanismos que 

no lleguen a provocar un estancamiento en la productividad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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 Aumento de la eficacia en la ejecución de tareas  

El aumento de la eficacia de las tareas estará dado en la manera en que se llegue a medir cada 

recurso, tiempo de duración del proceso, como en la búsqueda misma de soluciones si llegase a 

presentar una dificultad al momento de ejecutar la tarea; por tanto se tiene que aprender a optar 

por la opción de implementar la medición al interior de la empresa con llevando así a la ejecución 

de labores con mayor eficiencia. 

 Mejor experiencia del cliente  

Es así como existe importancia en la experiencia que se tenga con los trabajadores como así 

mismo en aquella que se logre desarrollar con los clientes, ya que en cierta medida la información 

impartida por éstos servirá como recurso para el perfeccionamiento de cada proceso dentro de la 

empresa u organización, ya que a partir de estos se lograra mejorar por medio de la 

implementación de mejores herramientas que permitan satisfacer las necesidades tanto del cliente 

como de la organización.  

 Mejor ambiente de trabajo  

Dentro de cada una de las empresas debe existir un adecuado ambiente de trabajo, que con lleve a 

que los trabajadores obtengan una motivación para laborar y cumplir con las metas propuestas. 

De esta manera, es pertinente que exista al interior de la empresa una constante capacitación 

tomando como referencia la innovación tecnológica para que asiera se llegue a establecer la 

relación entre empleado y trabajo.  

 Una buena especie a cultivar 

 

En este caso se indica que la especie a producir es  el cuy que es un animal roedor y que  por sus 

características nutritivas es considerado como aquel elemento alimenticio con alto nivel 

nutricional, por tanto es conocido más que todo en la zona andina constituida esta por los países 

de Bolivia, Colombia, Ecuador como  Perú; sin embargo, de acuerdo a los estudios realizados se 

ha demostrado que dicho roedor fue un animal doméstico hace aproximadamente 2500 a 3600 

años, el cual fueron halladas partes del mismo en los diferentes animales tales como Ancón así 

mismo como en las tan conocidas ruinas de Huaycan Cieneguilla y Mala,  permitiendo con ello 

dar a conocer que la aparición del mismo y el consumo alimenticio que se estaba generando 

desde años anteriores (Chauca, 1997). 

 

Dentro de los países en los que actualmente se encuentra el cuy, se ha encontrado por medio de 

los diversos estudios que Perú, es aquel país en donde el consumo se ha incrementado, debido a 

que es empleado tanto como alimento y por las propiedades que posee es utilizado como 

medicina y rituales religiosos (Zambrano, 2015).  
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4.4. Clasificación de los Cuyes 

 

De acuerdo a las investigaciones dadas por Ataucusi (2015), este autor manifestó la existencia de 

diversas clasificaciones con las que se caracteriza el roedor, tales como:  

 

Tabla 6. Clasificación de los cuyes 

Clasificación Descripción 

Conformación Cuerpo Tipo A: 

Cabeza Redondeada 

Cuerpo Profundo 

Orejas Grandes  

Temperamento Tranquilo 

 

Tipo B: 

Cabeza Triangular, alargada, angulosa 

Cuerpo Poco Profundo 

Orejas Erectas  

Temperamento Poco Tranquilo 

 

Forma Pelaje Tipo 1: 

Pelo corto, lacio, pegado al cuerpo 

Mejor productor de carne 

Coles claros, oscuros o combinados 

Tipo 2:  

Pelo corto, lacio, forma remolinos 

Buen productor de carne 

 

Tipo 3: 

Pelo largo, lacio 

Poco definido 

Empleado campeonatos de belleza 

Empleado como mascota 

No es buen reproductor de carne 

 

Tipo 4: 

Pelo no lacio 

Excelente productor de carne 

Coloración Pelaje Pelaje Simple:  
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Color blanco, violeta, negro 

 

Pelaje Compuesto:  

Formado de dos o más colores.  

Color Ojos Rojos 

Negros 

Numero de dedos Polidactiles : más de cuatro dedos anteriores y más de tres dedos posteriores 

 

No Polidactiles : cuatro dedos anteriores y tres dedos posteriores 

 

Fuente: Ataucusi, S. (2015) Manual Técnico de crianza de cuyes en la sierra del Perú. 

 

4.5  Sistema de Producción de Cuyes  

 

A partir de las investigaciones existentes se ha logrado identificar tres tipos de sistemas de 

producción de los cuyes, los cuales corresponden a crianza familiar, familiar-comercial y 

comercial, permitiendo  con ello que algunos estos sistemas sean generadores de  trabajo dentro 

de la ciudad o país donde se esté realizando el presente proceso (Avalo, 2010). 

 

Tabla 7. Sistema de Producción de Cuyes 

Sistema de Crianza Descripción 

 

 

 

 

 

Familiar 

Según Ruiz, G (2000) citado por Avalo, C (2010), indican que 

este tipo de sistema está caracterizado por llevarse a cabo en las 

cocinas de las casas de los productores, generando con ello 

menos ingresos económico, ya que en su gran parte son criados 

los cuyes para el consumo propio. La alimentación de este 

roedor está dada con los residuos de las comidas, cosechas y 

otros elementos, poco saludables para este animal. Los tipos de 

cuyes que se crían en este tipo de sistema son los que 

comúnmente se conocen como los cuyes criollos. 
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Familiar - Comercial 

Según Ruiz, G (2000) citado por Avalo, C (2010), este tipo de 

sistema es un poco más tecnificado que el anterior, permitiendo 

con ello el tener una crianza más especializada y dada para la 

comercialización y venta, y por tanto se pueden generar la 

explotación de 500 cuyes en cada una de las producciones.  

 

 

 

 

Comercial 

Según Ruiz, G (2000) citado por Avalo, C (2010), este tipo de 

crianza está dada a que la producción este conformada con una 

mayor tecnificación y que por tanto cuente con una 

infraestructura totalmente especializada para la producción y 

comercialización de los roedores; sin embargo, dicha 

producción puede llegar a darse entre 9 a 10 semanas, siempre 

implementado comida adecuada y que cuente con todos los 

componentes necesarios para la obtención de correctos 

resultados.  

 

Fuente: Avalo, C.R. (2010). Utilización de la caña de azúcar fresca y picada (20,40, 60 y 80%) 

más alfalfa en crecimiento y engorde de cuyes. 

 

4.6 Productividad Cuyes  

 

Perú y Bolivia han sido unos de los países que más han realizado estrategias tecnológicas para el 

cultivo del cuy con miras a mejorar su producción y permitir lograr así que las familias 

incrementen su rentabilidad. A nivel de Colombia se tiene que en la zona de Nariño también 

existe un alto índice de producción de este herbívoro y que son muchas las familias que se 

dedican a su producción pero que a pesar que el gobierno ha buscado estrategias de mejoramiento 

de la calidad del producto aún no se ha podido obtener una muy buena calidad, es así como se ha 

querido retomar la experiencia que al respecto tiene Perú a través de estudios realizados por la 

Universidad Tecnológica del Perú  quien en el año 2012 realizo una investigación denominada 

“exportación de carne de cuy”, dentro de los resultados encontrados se concluyó que: 

 

1. Se trata de un alimento saludable y muy nutritivo, fácil de promocionar debido a su alto 

contenido proteínico y bajo contenido de grasas, pues en la actualidad la sociedad en general 

busca un mejor estilo de vida y uno de los puntos más importantes es tratar de mejorar su 

alimentación.  

 

2. El cuy es un animal muy versátil y nuestro país le ha dado diferentes usos, pero al pasar del 

tiempo se le ha dado una imagen de animal exótico por lo que resultó atractivo para el mercado, 

el mismo que se interesó por tecnificar su crianza e introducirlo en la gastronomía fina, así como 

diversificar mercados exportando a otros países.  
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3. La demanda potencial se trata del 41% del total de migrantes peruanos y ecuatorianos 

radicados en Estados Unidos, por lo que hablamos de 270.000 potenciales consumidores de 

nuestro producto, tomando en cuenta que un estudio indica que el consumo per cápita 

aproximado en Perú es de 1kg de carne de cuy al año, tenemos una demanda muy atractiva para 

nuestra idea de negocio, que está enfocada a los restaurantes latinos o cadenas de autoservicios 

ubicados en Estados Unidos.  

 

Tomando como referente estos estudios se ha hecho una evaluación a los sistemas de producción 

que se vienen manejando en nuestro país sobre todo en el departamento de Nariño, Occidente del 

Putumayo y Sur de Cauca y se ha encontrado que: La Crianza del cuy en Colombia está dada 

principalmente al departamento de Nariño, región de la cual actualmente aún sigue con el 

consumo del animal y en donde se tiene un numero promedio de 48 cuyes sin ningún tipo de 

control sanitario, reproductivo y productivo. Sin embargo, en el departamento de Nariño dicho 

animal se encuentra caracterizado por la cultura de la población, debido a que es consumido en 

diferentes eventos sociales dado según la temporada (Morillo, 2007). 

 

A partir de PROYECTO: "CRIANZA Y MANEJO DE CUYES MEJORADOS" (2017) expresa 

que “El cuy es un animal que se adapta muy bien en climas tropicales, subtropicales, templados. 

El consumo  comúnmente se hace asado, su carne además de su esquicito sabor tiene alto valor 

proteico 20.3% de proteínas. Su crianza familiar contribuye en la producción cárnica nacional 

aportando más de 16 mil T.M. de carne. Proporcionan abono natural de buena calidad y cantidad 

y es utilizado fundamentalmente en la horticultura”. 

 

El curí o cuy es un mamífero roedor originario de la zona andina de Colombia, Ecuador, Perú y 

Bolivia. Representa un producto alimenticio cuya carne es de gran valor nutritivo, razón por la 

cual ocupa uno de los primeros lugares dentro de los diferentes alimentos que proporcionan 

seguridad alimentaria y fuente de ingresos a la población rural (Esparza Calpa, E. M. y Burgos 

Velasco, M. Y., 2006). En nuestro país, la producción de cuyes en el departamento de Nariño se 

ha constituido en un renglón de gran importancia bajo sistemas de crianza familiar y comercial 

que ofrecen grandes posibilidades de masificar su producción con baja inversión, pues utilizan 

pequeños espacios y obtienen buenos ingresos (Ramos, L.; Chamorro, E. M. y Benavides, J. P., 

2013). 

 

Según la Encuesta Nacional Agropecuaria, ENA (DANE, 2014), durante el año 2013 El primer 

productor fue el departamento de Nariño con 773.031 cabezas, las cuales representaron el 91,44 

% de la producción total; le siguieron los departamentos de Cauca y Huila.  

 

En Colombia se han hecho estudios tendientes al mejoramiento de la calidad de cuy  por parte de 

la Universidad Nacional, Dane, La Salle (Nariño), se realizó una investigación sobre el grado de 

aceptación de la carne de Cuy en la ciudad de Pasto: Y esta investigación arrojo los siguientes 
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resultados:  El porcentaje de participación de la carne de Cuy fue de 3,3% del consumo total de 

carnes. El estimativo de la demanda potencial para las nuevas presentaciones fue de: 92.158 

unidades/año para el Cuy ahumado, 69.119 unidades/año para el apanado, y croquetas con 65.827 

unidades/año, con pesos de 750 g y 500 g. Los encuestados prefirieron la carne de Cuy ahumado 

(Facultad de ciencias agropecuarias vol 7 no. 1 enero - Junio 2009). 

 

Existen deficiencias muy marcadas  en la producción del cuy (cavia porcellus) tales problemas se 

encuentran a nivel de suministros que afectan la calidad higiénica del alimento que se les 

proporciona ,  la crianza tradicional que mantiene el mal hábito de proporcionar el alimento 

tirándolo al suelo, contaminándose con residuos, y que llegan a ocasionar mortalidad y bajos 

incrementos de peso.  

 

En cuanto a la tecnología actualmente que se está desarrollando para la producción del cuy (cavia 

porcellus) no responde a las nuevas exigencias de los mercados exteriores, por lo cual el 

beneficio y transformación se está convirtiendo en eslabón insustituible de acoplamiento entre la 

producción y los nuevos mercados.  Sin embargo, son muy pocos los conocimientos validados 

sobre la post-producción, y estos pocos conocimientos no se han difundido entre los figurantes de 

la cadena. No obstante las campañas de promoción por parte de las entidades que laboran en la 

región como el ICA, instituciones públicas y gobiernos regionales y locales para el consumo de 

carne de cuy (cavia porcellus) así como también las ventajas de su crianza, aún resultan 

insuficientes y muy pocos son los esfuerzos para lograr un desarrollo importante de esta especie 

como actividad productiva comercial. En la actualidad el cuy (cavia porcellus) como cualquier 

especie es susceptible a sufrir enfermedades infecciosas, pudiendo ser ellas de diversa naturaleza: 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego, Perú, especial Ix-cenagro .Página 34 de 39. Tomado 

desde: http://www.minagri.gob.pe/portal/especial-iv-cenagro/40-sector-agrario/situacion-de-

las-actividades-de-crianza-y-producci/300-cuyes?start=33 

 

4.7 Crianza de cuyes con fines cárnicos 

En nuestro país y en otros países andinos se ha desarrollado la crianza de cuyes como animales 

proveedores de carne para la familia y por lo general, sin proporcionarles un ambiente adecuado 

que permita un mejor manejo. 

 

Los primeros trabajos realizados en el Perú estuvieron orientados a comparar el sistema de 

crianza de cuyes en baterías con el sistema de pozas. Este último sistema tuvo como finalidad 

separar los momentos de reproducción, cría y engorde. El sistema de pozas, si bien requiere de 

mayor disponibilidad de área techada, tiene sus ventajas: 

 

• Fácil de preparar y su construcción es de bajo costo porque se pueden fabricar de cualquier 

material disponible en la zona. 

 

• Permite separar a los cuyes por clases, edad y sexo. 
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• Facilita el manejo de reproductores y control de producción mediante el registro de destetados 

 

• Elimina la competencia por alimento porque no se crían juntos cuyes chicos y grandes. 

 

•Aísla los casos de mortalidad, evitando el contagio de todos los animales. 

 

•Permite almacenar las excretas para poder utilizarlas en mayor volumen para el reciclaje o como 

abono orgánico. 

 

El manejo de los cuyes en baterías presenta mayor dificultad y requiere mayor tiempo para 

proporcionar el alimento y para realizar la limpieza, que fue casi tres veces superior al utilizado 

en la misma faena para criar similar número de cuyes con el sistema de pozas. La ventaja de la 

crianza en jaulas radica en una mayor utilización del espacio, lo que permite un ahorro del 80 por 

ciento del área techada; sin embargo, esta ventaja debe ser contrastada con los costos de mano de 

obra, sanidad, pérdida de alimento y mortalidad que es superior en un 5 por ciento a las 

mortalidades registradas en la recría en pozas. La docilidad de los animales, lograda por el 

mejoramiento genético, ha permitido retamar la opción de realizar la recua en baterías. Los 

animales deben permanecer en ellas no más de 6 semanas. En la crianza periurbana, por 

limitación de espacio, se está optando por el manejo de cuyes en baterías. 

Fuente: Chauca, Lilia (1997). Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación Roma, Producción de cuyes (Cavia porcellus). Tomado desde: 

http://www.fao.org/docrep/W6562S/w6562s00.htm#TopOfPage 

 

El curí o cuy es un mamífero originario de la zona andina de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. 

Es una especie precoz, de ciclos reproductivos cortos y de fácil manejo, para aprovechar estas 

ventajas hay que tener conocimientos básicos sobre el manejo de la etapa reproductivo, 

generando con ello mejorar la fertilidad, prolificidad y sobrevivencia de las crías.  

Fuente: Cahuana, Cristian (2013). Manual de crianza de cuyes. Tomado desde:  

http://crianzadecuye.blogspot.com.co/2013/03/manual-de-crianza-de-cuyes.html. 

 

Representa un producto alimenticio cuya carne es de gran valor nutritivo, razón por la cual ocupa 

uno de los primeros lugares dentro de los diferentes alimentos que proporcionan seguridad 

alimentaria y fuente de ingresos a la población rural. En nuestro país, la producción de cuyes en 

el departamento de Nariño se ha constituido en un renglón de gran importancia bajo sistemas de 

crianza familiar y comercial que ofrecen grandes posibilidades de masificar su producción con 

baja inversión, pues utilizan pequeños espacios y obtienen buenos ingresos  

Fuente: DANE, 2014. Encuesta Nacional Agropecuaria, ENA. Tomado desde: 

http://docplayer.es/21905083-Cria-de-cuyes-cavia-porcellus-fuente-de-alimento-de-gran-

valor-nutritivo.html 

Según la Encuesta Nacional Agropecuaria, ENA (DANE, 2014), durante el año 2013 El primer 

productor fue el departamento de Nariño con 773.031 cabezas, las cuales representaron el 91,44 

% de la producción total; le siguieron los departamentos de Cauca y Huila, siendo así una 

http://www.fao.org/docrep/W6562S/w6562s00.htm#TopOfPage
http://crianzadecuye.blogspot.com.co/2013/03/manual-de-crianza-de-cuyes.html
http://docplayer.es/21905083-Cria-de-cuyes-cavia-porcellus-fuente-de-alimento-de-gran-valor-nutritivo.html
http://docplayer.es/21905083-Cria-de-cuyes-cavia-porcellus-fuente-de-alimento-de-gran-valor-nutritivo.html
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producción muy baja en cuanto a la demanda actual: En Colombia se han hecho estudios 

tendientes al mejoramiento de la calidad de cuy  por parte de la Universidad Nacional, Dane, La 

Salle (Nariño), se realizó una investigación sobre el grado de aceptación de la carne de Cuy en la 

ciudad de Pasto: esta investigación arrojo los siguientes resultados: El porcentaje de participación 

de la carne de Cuy fue de 3,3% del consumo total de carnes. El estimativo de la demanda 

potencial para las nuevas presentaciones fue de: 92.158 unidades/año para el Cuy ahumado, 

69.119 unidades/año para el apanado, y croquetas con 65.827 unidades/año, con pesos de 750 g y 

500 g. Los encuestados prefirieron la carne de Cuy ahumado. 

Existen deficiencias muy marcadas  en la producción del cuy (cavia porcellus) tales problemas se 

encuentran a nivel de suministros que afectan la calidad higiénica del alimento que se les 

proporciona ,  la crianza tradicional que mantiene el mal hábito de proporcionar el alimento 

tirándolo al suelo, contaminándose con residuos y que llegan a ocasionar mortalidad y bajos 

incrementos de peso.  

En cuanto a la tecnología actualmente que se está desarrollando para la producción del cuy, no 

responde a las nuevas exigencias de los mercados exteriores, por lo cual el beneficio y 

transformación se está convirtiendo en eslabón insustituible de acoplamiento entre la producción 

y los nuevos mercados.  Sin embargo, son muy pocos los conocimientos validados sobre la post-

producción y estos pocos conocimientos no se han difundido entre los figurantes de la cadena. No 

obstante las campañas de promoción por parte de las entidades que laboran en la región como el 

ICA, instituciones públicas y gobiernos regionales y locales para el consumo de carne de cuy, así 

como también las ventajas de su crianza, aún resultan insuficientes y muy pocos son los esfuerzos 

para lograr un desarrollo importante de esta especie como actividad productiva comercial. En la 

actualidad el cuy (cavia porcellus) como cualquier especie es susceptible a sufrir enfermedades 

infecciosas, pudiendo ser ellas de diversa naturaleza. 
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5. Marco Metodológico 

 

 

5.1. Desarrollo del proyecto aplicado 

 

 

5.1.1.   Desarrollo del título del proyecto.  Elaborar una propuesta de mejoramiento en la 

producción del cuy en las granjas del municipio de Guaitarilla en el departamento de Nariño, 

mediante la aplicación de técnicas de producción que incrementen el rendimiento y la calidad del 

producto para ser presentada ante alcaldía del municipio de Guaitarilla, Gobernación de Nariño y 

el Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural. 

 

 

5.1.2. Desarrollo plan de gestión del proyecto. 

 

Mediante el acta de constitución que a continuación se dará a conocer, se pretende enseñar cada 

uno de los requisitos que permitirán cumplir con cada una de las necesidades que el proyecto en 

su desarrollo llegaría a requerir como a su vez la relación que se establecerá entre el equipo de 

proyecto (ejecutante)  con la población y sus sponsor.  

 

Tabla 8. Acta de constitución del proyecto 

 

ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO  

Nombre Proyecto Implementación de galpones como alternativa para 

tecnificar y aumentar la producción del cuy en las 

granjas del municipio de Guaitarilla del 

departamento de Nariño. 

Patrocinador  Alcaldía de Guaitarilla  

 Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural 

Gobernación de Nariño 

Promotores del Proyecto Willan Roberto Ortega Benavides 

Lizeth Silva Gallo 

Fecha Febrero de 2018 

Área  Proyecto aplicado - Curicultura 

 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Debido al bajo nivel tecnológico que actualmente se aplica en la mayoría de las granjas cuyícolas 

del Municipio de Guaitarilla en el Departamento de Nariño, se ha reducido notablemente la 

calidad, el rendimiento y las unidades de producción, condiciones que no son las óptimas para 

abastecer el mercado actual donde hoy existe una gran demanda y la oferta no alcanza a suplir 

estas necesidades. Los procedimientos o técnicas tradicionales, no han permitido que la producción 
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o cría del cuy sea superior y  de calidad, donde la producción se lleva a cabo en la cocina o en una 

pieza no bien adecuada y en piso. Por lo tanto, se pretende aplicar nuevos modelos y técnicas 

estructurales y de manejo en la producción que contribuyan a aumentar la rentabilidad y calidad de 

un producto que es muy apetecido y que además es una de las principales fuente de ingresos en 

este municipio como lo es la implementación de galpones para la crianza de cuyes, donde  las 

condiciones ambientales y sanitarias sean mucho mejores, logrando un producto de mejor calidad, 

producciones más rápidas y reducción en el porcentaje de mortandad. 

JUSTIFICACION DEL PROYECTO  

Mediante la elaboración de este trabajo se pretende aplicar una nueva forma de producción de una 

manera más técnica y acondicionada como lo es la implementación inicial de 100 galpones  para la 

crianza de cuyes, donde  las condiciones ambientales y sanitarias sean mucho mejores, logrando un 

producto de mejor calidad, producciones más rápidas y reducción en el porcentaje de mortandad, 

los que serán ubicados en fincas modelo de las diferentes veredas del municipio y que servirán de 

ejemplo y fomento para el resto de productores del cuy para que estos sigan este modelo de 

producción, donde finalmente y largo plazo se espera beneficiar alrededor de 1.000 mujeres rurales 

de forma directa y 3.000 campesinos más de forma indirecta, por lo cual de no tomarse una medida 

u optar por una propuesta que permita mejorar la rentabilidad del cuy, el crecimiento rural seguirá 

en detrimento,  el campo será cada vez menos rentable,  no habría cumplimiento en el pago de las 

cuotas de obligaciones bancarias, continuara el desequilibrio entre la oferta y la demanda, siendo la 

primera menor desaprovechando un mercado amplio tanto interno como externo, debido a la poca 

producción y baja calidad actual que ha conllevado a la disminución en los ingresos agropecuarios 

totales que es la principal razón de que nuestros campesinos se continúen trasladando a las 

ciudades en búsqueda de mejorar su calidad de vida sobre poblándolas más y más y dejando al 

campo abandonado y volviéndose a través del tiempo más viejo. 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROYECTO 

1- Lograr para el mes de Mayo de 2018 la aprobación por parte de la alcaldía del municipio de 

Guaitarilla, Gobernación de Nariño y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural del proyecto 

presentado. 

2- Obtener para el mes de Junio de 2018  el desembolso de los recursos solicitados 

3- Terminar la construcción de todos los galpones para el mes de Diciembre de 2019. 

PROPOSITO DEL PROYECTO 

Implementar 1 galpón de cuyes,  por cada familia dedicada a esta producción, para un total de 100 

galpones modelo que serán ubicados en las diferentes veredas de todo el municipio 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

• Fortalecer la Producción del cuy en el Municipio de Guaitarilla del Departamento de Nariño. 

• Brindar a las madres cabeza de familia y/o curicultores, nuevas técnicas apropiadas para mejorar 

la productividad en sus granjas. 

• Incentivar el comercio local y regional para generar competitividad y rentabilidad. 

FACTORES CRITICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 
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1. El cumplimiento presupuestal $ 379.600.000 de pesos Para todo el proyecto  

2. Construcción de 100 galpones modelo para la crianza del cuy  y mejoramiento productivo 

del mismo número de granjas. 

3. Controlar y seguimiento a cada uno de los dineros proyectados para la implementación de 

los galpones.  

4. Constante seguimiento  a cada una de las tareas planteadas en el proyecto. 

5. Contratar personal especializado en cada una de las actividades a desarrollar: construcción 

de galpones como formación a la población.  

 

REQUISITOS DE ALTO NIVEL 

 

Los criterios de éxito del proyecto a través de los cuales se desarrolla este objetivo y permiten 

valorar el éxito del proyecto serán las siguientes: 

• Agrupar a los productores del cuy de la zona generando beneficios colectivos. 

• Presentar propuestas comerciales que generen beneficios económicos a las madres rurales cabeza 

de familia y demás campesinos 

• Alianza estratégica entre todos los interesados del proyecto 

•investigar y socializar sobre la producción y manejo integral fitosanitario 

 • lograr la aprobación y el desembolso del valor de 379.600.000 de pesos para la puesta en marcha 

del proyecto 

EXTENSION Y ALCANCE DEL PROYECTO 

FASES DEL PROYECTO PRINCIPALES ENTREGABLES 

Fase 1. Gestión del proyecto  Definición de alcance 

 Planificación temporal 

 Plan de costos 

 Plan de riesgos 

 Plan de compras de insumos y materiales 

 Plan de producción 

 Análisis del mercado 

 Seguimiento y control 

 Cierre el proyecto 

Fase 2. Análisis y definición el nuevo 

producto 

 Estudio de producciones 

 Análisis de mercado 

 Definición de variedades 

 Especificación de variedades 

Fase 3. Organización del proyecto  Definición de Actividades 

 Ubicación de las fincas a trabajar 

 Análisis de cobertura de las fincas 

 Requerimiento de mano de obra 

 Definición de objetivos / incentivos 

 Definición de procesos y procedimientos 
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 Definición de planes de gestión de 

mejoramiento 

Fase 4. Generación de contenidos  Reuniones periódicas 

 Presentación de actividades 

 Socialización  y capacitación a campesinos 

 Proceso de construcción de galpones 

 Mantenimiento y labores pecuarias y 

culturales 

 Manejo integral fitosanitario 

Fase 5. Terminación de obra  Informe de galpones construidos 

 Registro de materiales ya utilizados 

 Revisión de cumplimiento técnico de la 

estructura 

Fase 6. Solución técnica  Especificaciones del porcentaje de calidad 

 Mejoramiento del plan de producción del 

cuy Mejoramiento de (galpones de ser el 

caso) 

Fase 7. Puesta en marcha del proyecto  Mejoramiento de las granjas con la 

implementación de galpones para 

producción del cuy 

 Conservación y aprovechamiento de los 

recursos naturales 

 Reducción de costos de producción 

 Aumento en la producción 

 Mejoramiento de la calidad del cuy 

 Incremento en los ingresos y rentabilidad 

 Integración e interrelación de productores y 

entidades gubernamentales. 

 Intercambio de conocimiento 

 Desarrollo del sector rural 

Fase 8. Plan de marketing  Resumen del proyecto 

 Análisis de la situación comercial  

 Análisis del mercado objetivo  

 Debilidades y oportunidades 

 Objetivos y metas 

 Desarrollo de las estrategias de marketing 

 Desarrollo de las tácticas de marketing 

 Ejecución y control 

INTERESADOS CLAVES 

 

1. Secretaría de Agricultura Municipal                                                                                                                         
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2. Productores y madres rurales cabeza de familia                                                                                                   

3. Gobernación de Nariño                                                                                                                                            

4.  Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural                                                                                                              

5. Banco Agrario de Colombia                                                                                                                                          

6. Agropecuarias Locales                                                                                                                                                

7. Alcaldía de Guaitarilla                                                                                                                                                   

8. Consumidores locales, regionales y de Ecuador 

RIESGOS 

 1. No aprobación del proyecto o reducción en la aprobación del presupuesto planificado por parte 

del Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural 

2. No contar con los medios adecuados para llevar a cabo el proyecto 

3. Retrasos en la ejecución de las actividades 

4. Condiciones adversas del clima 

5. Favorabilidad de plagas y enfermedades 

6. Exceder el presupuesto aprobado 

7. Cambios en el proyecto 

8. No lograr el mercado esperado 

HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 

Aprobación del presupuesto planificado 

Mejoramiento integral de las granjas 

Aumento en las producciones 

Reducción de costos 

Obtención del cuy de buena calidad 

Acuerdos comerciales con compradores externos 

Regreso de los campesinos y madres cabeza de familia al campo 

Alianza de más entidades a la cadena productiva 

Seguimiento del proyecto 

Documentos de cierre 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

379.600.000 millones de pesos presupuesto aportado por las tres entidades gubernamentales del 

proyecto 

AUTORIZACIÓN ACTA 

PATROCINADOR: Alcaldía de Guaitarilla, Gobernación de Nariño, Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo rural 

AUTORIDAD ASIGNADA:  

Secretaría de Agricultura de Guaitarilla 

 

Fuente: esta investigación 
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5.1.3. Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto.  

 

Ante el cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados, se parte a indicar que se tiene un 

estimado de nueve (09) meses, iniciando por el mes de Septiembre del 2017 hasta junio del 

presente año. 

 

 

 Verificación la base de datos de la población que son productores del cuy de la zona 

objeto de estudio, mediante los registros históricos sobre la  información que tanto la 

alcaldía como la Secretaría de Agricultura Municipal obtengan. Se analiza estos datos 

con el fin de obtener la población que cumpla con los requisitos del proyecto. 

 

 Diseño y construcción de los galpones como alternativa para la tecnificación en la 

producción de cuy en las granjas de Guaitarilla. 

 

 Reuniones periódicas con los entes gubernamentales para la verificación de cada fase del 

proyecto 

 

 Verificación del presupuesto, para la asignación de recursos a todas aquellas fincas 

beneficiadas, para la construcción de los galpones  

 

 Cotización de cada uno de los elementos que se emplearan para realizar la tecnificación 

de los galpones. 

 

 Contratar personal especializado en lo concerniente a la construcción de galpones, para 

que por intermedio se logre cumplir con los objetivos planteados.  

 

 Campañas publicitarias que permitan dar a conocer del proyecto a la comunidad 

beneficiada. 

 

 Visitas a campo: Se evaluaran las instalaciones existentes en cada una de las granjas, las 

condiciones en el cultivo de cuyes  y la condición socioeconómica de la familia.   

 

 Compra de materiales: Se conformara un comité de compras que será el encargado de la 

adquisición de los diferentes materiales para la ejecución del proyecto. 

 

 Formación de la comunidad de la región, por medio de capacitaciones con personal 

especializado en la tecnificación, a fin de cada uno de los miembros de la población 

logren emplear adecuadamente cada uno de los elementos que forman parte de este 

sistema.  
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 Seguimiento acerca de la utilidad de los galpones en por parte de la comunidad 

beneficiada. 

 

5.1.3.1 Entregables del proyecto según lo planeado 

 

Tabla 9. Entregables del proyecto según lo planeado 

 

ITEM 

2018 2019 

F

E

B 

M

A

R 

A

B

R 

M

A

Y

  

J

U

N 

J

U

L

  

A

G

O 

S

E

P 

O

C

T 

N

O

V

  

D

I

C 

E

N

E 

F

E

B 

M

A

R 

A

B

R 

M

A

Y

  

J

U

N 

J

U

L

  

A

G

O 

S

E

P 

O

C

T 

N

O

V

  

D

I

C 

Asignación dinero por parte 

de los patrocinadores 
                                              

Reuniones periódicas con los 

patrocinadores para la 

verificación de cada fase del 

proyecto. 

                                              

Verificación la base de datos 

de la población que son 

productores del cuy de la 

zona objeto de estudio, 

mediante los registros 

históricos sobre la  

información que tanto la 

alcaldía como la Secretaría 

de Agricultura Municipal 

obtengan.  

                                              

Visitas a campo: Se 

evaluaran las instalaciones 

existentes en cada una de las 

granjas, las condiciones en el 

cultivo de cuyes  y la 

condición socioeconómica de 

la familia.   

                                              

Campañas publicitarias que 

permitan dar a conocer del 

proyecto a la comunidad 

beneficiada. 

                                              

Cotización de cada uno de 

los elementos que se 

emplearan para realizar la 

tecnificación de los galpones. 
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Compra de materiales: Se 

conformara un comité de 

compras que será el 

encargado de la adquisición 

de los diferentes materiales 

para la ejecución del 

proyecto. 

                                              

Contratar personal 

especializado en lo 

concerniente a la 

construcción de galpones y 

empleo de los mismos, para 

que por intermedio se logre 

cumplir con los objetivos 

planteados.  

                                              

Diseño de los galpones como 

alternativa para la 

tecnificación en la 

producción de cuy en las 

granjas de Guaitarilla. 

                                              

Formación de la comunidad 

de la región, por medio de 

capacitaciones con personal 

especializado en la 

tecnificación, a fin de cada 

uno de los miembros de la 

población logren emplear 

adecuadamente cada uno de 

los elementos que forman 

parte de este sistema.  

                                              

Seguimiento acerca de la 

utilidad de los galpones en 

por parte de la comunidad 

beneficiada. 

                                              

 

Fuente: Esta investigación 

 

.1.3.2  Solicitudes de Cambio 5

En caso de presentarse alguna  modificación en la construcción delos galpones se debe presentar 

información directa al equipo técnico, este informe debe presentarse por escrito, una vez el 

comité de su aprobación se continuara con el trabajo.  
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5.1.3.3. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto 

Serán encargadas directamente en el monitoreo y control en el desarrollo de la ejecución del 

proyecto la Alcaldía Municipal de Guatarilla mediante el equipo técnico organizado para este 

proyecto. Se tiene como fundamento el monitorear el de que se manejan en forma correcta el 

presupuesto con el fin de que no se dilapide y se haga buen uso de éste. 

 

5.1.4. Elaborar la Propuesta financiera 

 

Tabla 10. Presupuesto para la construcción de un galpón para crianza del cuy (Dimensión de 10 

mt de largo por 3 mt de ancho y 2 mt de alto) 

 

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD VALOR 

UNITARI

O 

VALOR TOTAL 

CEMENTO Bulto 18 25000 450000 

ARENA M3 4 60000 240000 

TRITURADO (GRAVA) M3 3 60000 180000 

LADRILLO Un 1800 350 630000 

ETERNIT Hoja 18 24000 432000 

TEJA TRANSPARENTE 

(AJOVER) 

Hoja 2 24000 48000 

HIERRO DE ½” Varilla 40 12000 480000 

HIERRO DE 3/8” Kg 20 5000 100000 

ALAMBRE DE AMARRE Kg 10 4000 40000 

TABLA Un 20 6000 120000 

LISTON Un 10 7000 70000 

LARGUEROS Un 5 10000 50000 

MALLA DE ALAMBRE ½” Mt 26 9000 234000 

LAMINA DE ALUMINIO Mt 8 23000 184000 

PVC AGUAS RESIDUALES Tubo 3 12500 37500 

CORTINAS O POLISOMBRA Mt 2 5000 10000 

DE PVC AGUAS LIMPIAS Tubo 2 6000 12000 

CLAVOS DE 3” Caja 3 4500 13500 

CLAVOS DE 5” Caja 3 5000 15000 

MANO DE OBRA Global  450000 450000 

PRESUPUESTO TOTAL PARA 

1 GALPON DE CUYES 

 3.796.000 
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PRESUPUESTO TOTAL PARA 

100 GALPON DE CUYES 

 379.600.000 

 

Fuente: esta investigación 

 

 

5.1.5. Desarrollar la Propuesta Técnica 

 

Materiales: estos deben ser en lo posible de fácil consecución, económicos, de amplia duración y 

funcionales, los recomendados para esta propuesta son: ladrillo, arena, cemento, grava, malla, 

hierro, eternit, teja transparente madera, listones, alambre de amarre, láminas de aluminio, tubos 

de pvc, clavos, cortinas o poli sombra, entre otros.  

 

Las instalaciones (galpones): Las instalaciones para la cría de los cuyes son fundamentales en la 

producción pues deben tener en cuenta un buen diseño, ubicación, orientación, materiales y 

adecuaciones e implementos adecuados es por ello que mediante el presente trabajo se quiere 

demostrar que a través de los galpones se superaran muchas deficiencias en el cultivo de los 

cuyes. Pues según estudios el galpón debe quedar ubicado en un terreno bien drenado para evitar 

el exceso de humedad, cerca de las praderas para facilitar la provisión de forraje, debe ser 

independiente de las demás construcciones, disponer de área para futuras ampliaciones así como 

contar con vía de acceso para facilitar el ingreso de los insumos y la salida de la producción 

El galpón es la infraestructura diseñada y realizada por la crianza comercial de cuyes. El diseño y 

los materiales utilizados serán los mismos para todos, donde se la prioridad es la de respectar las 

adecuadas condiciones de temperatura, iluminación, ventilación y espacio para prevenir 

enfermedades.  

 

Estructura del Galpón: estos se construirán de una dimensión de 10 mt de largo por 3 mt de ancho 

(30 M2) y 2 mt de alto, para una capacidad de 16 jaulas en doble piso, con una elevación en el 

centro del techo de 30 cm, con piso de concreto, techo de eternit, drenaje de aguas residuales, 

sistema de ventilación por dos ventanas 

Los muros deben ser en ladrillo y no deben sobrepasar los 2 metros de altura, dejando un sistema 

de ventilación a través de 2 ventanas, la cuales deberán estar provistas de mallas y cortinas; con 

estas se busca favorecer la ventilación y salida de malos olores, impedir la entrada de otros 

animales potencialmente portadores de enfermedades y proteger a los cuyes del frío y del viento. 

Por su parte, el techo debe ser elaborado con los materiales provistos, instalando 2 tejas 

transparentes por galpón para permitir la entrada de luz solar, con el fin de controlar la humedad, 

mejorar el ambiente dentro del galpón y facilitar el manejo de los animales; el piso debe estar 

construido en cemento, dejando un desnivel para facilitar el lavado y aseo. (Argote, F. E. y 

Cuervo, R. A., 2011 y Corpoica, 1997) 
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Utilidad: El galpón o cuyero es una instalación donde se construyen o colocan las pozas o jaulas 

para criar a los cuyes, esto nos permite tener un mejor control sobre los animales. Entonces 

adoptando esta tecnología estaremos logrando pasar de una producción nivel familiar (crianza en 

cocinas), a una crianza semicomercial con una infraestructura adecuada a consecuencia 

tendremos una buena producción de los animales y se incrementara así los ingresos a la familia. 

 

JAULAS Y POZAS 

Las Jaulas y las pozas son los espacios adentro del galpón adonde albergarán los cuyes. Es muy 

importante que estén hechas con materiales de calidad y que respecten precisos parámetros de 

medida para que los cuyes puedan desarrollarse bien. En el caso de las jaulas será muy 

importante conocer las correctas medidas de la malla y que sea galvanizada.  

Fuente: Granja Camero Perú (2012). Galpones, jaulas y pozas. Tomado desde: 

http://www.somoscuyperu.com/2012/04/galponesjaulas-y-pozas.html 

 

Principios: El confinamiento de los cuyes en pozas organizadas de acuerdo a sexo, edad y etapa 

de desarrollo, permite un control efectivo de la sanidad, alimentación y reproducción de los 

cuyes. 

Componentes: 

• Pozas 0 jaulas: Estas se construirán en doble piso de forma de un cuadrilátero de metro de largo 

Por metro de ancho y medio de alto y están suspendidas en el suelo, se distribuirán en dos filas 

que estarán pegadas a cada uno de los dos muros largos del galpón, dejando un espacio de 80 cm 

en el centro de estas dos filas que nos permitirá el paso y la comodidad para realizar las diferentes 

labores, estas serán construidas con materiales con madera de 2 pulgadas, por ½ pulgada (grosor 

de la madera), varillas y malla electro soldada de ½ pulgada.se construirán un total de 16 jaulas 

por galpón, donde se criaran 10 cuyes por jaula, donde se ubicaran 9 hembras y un macho, para 

un total de 160 cuyes en cada producción, descartando los que se va a vender a medida de cómo 

se vayan reproduciendo criando y engordando. 

Ventajas: 

• Una de las grandes ventajas debido a su estructura cómoda ligera se puede mover de un lugar a 

otro permitiendo dar un manejo en limpieza. 

• Se reduce la probabilidad de ataque de hongos e insectos. 

• Se aprovecha mejor el espacio en la distribución de las jaulas ahorrando espacio  

• En temas de reproductivo y genético también se tendrá ganancias ya que controlar el número 

adecuado por poza, el tiempo indicado para la reproducción 

• Es fácil de construir en un periodo más corto. 

 

http://www.somoscuyperu.com/2012/04/galponesjaulas-y-pozas.html
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Condiciones para su implementación: 

• Proteger a los cuyes del frio, calor excesivo de lluvias y corrientes de aire. 

• Tener una buena ventilación e iluminación, cuando las condiciones de aireación son 

inadecuadas, el cuy se afectado, por enfermedades de las vías respiratorias. 

• La ubicación de las pozas o jaulas debe facilitar el manejo, distribución de alimento y limpieza 

del cuyero. 

• Considerar el clima y los materiales previstos 

• Las ventanas no deben de ser muy grandes y deben de tener cortinas por las noches. 

Fuente: Suarez, Alex. (2013). Galpón de crianza de cuyes. Tomado desde: 

https://es.slideshare.net/alexsuarezlastra/galpn-de-crianza-de-cuyes 

 

Se debe tener en cuenta que hacer una construcción no siempre va a ser más costoso que adaptar 

una ya hecha, El galpón debe ser funcional, con una distribución adecuada de las pozas, debe 

existir equilibrio entre las áreas de producción y servicios auxiliares sin espacios muertos, el 

galpón debe quedar junto a las praderas o en medio de ellas para facilitar la provisión de forrajes 

y de esta manera que no se incremente el costo de mano de obra. 

La orientación del galpón debe estar en función del clima: como el municipio de Guaitarilla 

en su gran mayoría se caracteriza por presentar un clima frío, el eje longitudinal se debe orientar 

en el sentido de los vientos predominantes y la construcción debe quedar a plena explosión de los 

rayos solares, con el fin de que esta permanezca caliente durante la noche; para esta propuesta los 

galpones deben ir construidos en orientación de norte a sur, en clima caliente se debe tener en 

cuenta que la temperatura, la humedad, la ventilación y la iluminación guarden cierto equilibrio, 

ya que las temperaturas extremas (menores de 5 °C y mayores de 35 °C) son perjudiciales para 

los animales; la temperatura ideal es de 15 °C a 18 °C. Cuando la temperatura ambiental se eleva 

demasiado, los animales reducen el consumo de alimento, pierden peso, baja la tasa de 

nacimientos y se incrementa la mortalidad. Por otra parte, mediante una adecuada ventilación se 

controla la humedad y se reducen los olores amoniacales, así como la presencia de bacterias, 

hongos y parásitos. (Argote, F. E. y Cuervo, R. A., 2011). 
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Figura 2. Modelo galpón de cuyes 

 
Fuente: esta investigación 

 

 

 

Figura 3. Modelo jaulas de cuyes

 

Fuente:https://tse1.mm.bing.net/th?id=OIP.dTtfB0LC-zp-

2LQ4xB3EFgHaFA&pid=15.1&P=0&w=259&h=176 
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5.2 Alcance 

 La suma de todos los productos es lo que determina el alcance a continuación se presenta: 

 

5.2.1 Plan de gestión del alcance 

Permitirá que el proyecto este encaminado cumplimiento siempre su objetivo principal, a fin de 

lograr tener resultados óptimos, mediante el control y definición de cada aspecto que conformara 

el mismo.  

 

Tabla 11.  Plan de gestión del alcance 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO  

Implementación de galpones  

como alternativa para 

tecnificar y aumentar la 

producción del Cuy en las 

granjas del municipio de  

Guaitarilla del departamento 

de Nariño.  

Implementación de Galpones para cuyes 

Preparado por:  William Roberto Ortega Benavides - Lizeth Silva Gallo                                                                                                              

Estudiantes Especialización Gestión    de Proyectos.  

Revisado por:            Mg.  CARLOS TREJOS MONCAYO 

Aprobado por:           __________________ 

Objetivo del Proyecto  

Fortalecer la Producción del cuy en el Municipio de Guaitarilla del Departamento de Nariño 

ADMINISTRACION DEL ALCANCE DEL PROYECTO  

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO 

DE 

CALIDAD  

FRECUENCIA 

Y MOMENTO 

DE 

MEDICIÓN 

FRECUENCIA Y MOMENTO DE 

REPORTE 

Elaboración de 

estudios previos 

y planeación del 

proyecto.  

  

 

 

 

 

 

Frecuencia  1 

Medición: 2 por 

mes 

Frecuencia  1 

Reporte escrito se presentaran 2 por mes 



 
 

¨IMPLEMENTACIÓN DE GALPONES PARA TECNIFICAR Y AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DEL CUY  EN LAS 
GRANJAS DEL MUNICIPIO DE GUAITARILLA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO¨ 2017 

Gestión y 

consecución de 

recursos 

económicos 

 

 

Ejecución 

del 100%  

Frecuencia  1 

Medición: 1 por 

semana 

Frecuencia 1 

Reporte, lunes en la tarde 

Construcción 

infraestructura 

área de 

beneficio.  

Frecuencia, 

cuatro visitas 

por mes, 1  

semanal. 

Medición, al día 

siguiente de la 

visita.  

Frecuencia, una vez por semana. 

Reporte, al día siguiente de la medición de 

avances. 

 

 Fuente: Esta investigación 

 

5.2.1.1. Reunir los requisitos.  Es necesario para la ejecución del  proyecto se tengan en cuenta 

la compilación de requisitos y estos se juntan en la siguiente tabla 

 

Tabla 12. Reunir los Requisitos 

Actores Objetivo de participación Documentos 

Alcaldía de Guaitarilla. Interés, participación y 

responsabilidad  de los 

granjeros e Guaitarilla. 

Realizar reuniones con el personal 

del equipo del proyecto, 

comunidad beneficiaria, empresa 

contratista, dejando como soporte 

actas con listados de asistencia.   

Granjeros cultivadores 

de Cuy del municipio 

de Guaitarilla.  

Mejorar con nuevas técnicas la 

productividad del cuy en sus 

granjas 

Acta de entrega de los galpones 

construidos para su 

implementación.  
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Gobernación de 

Nariño, Secretaria de 

Hacienda y desarrollo 

Rural 

Mejorar las condiciones 

infraestructurales de las granjas 

productoras de Cuy en el 

municipio de Guaitarilla  

Documentos de actas donde 

soporte la supervisión del 

cumplimiento de cada una de las 

tareas programadas en el proyecto.  

Equipo del proyecto Cumplimiento a cabalidad del 

proyecto.  

 

Mejorar las  condiciones de la 

comunidad de Guaitarilla 

 

Organización comunitaria, 

diseño del proyecto, 

identificación de beneficiarias, 

construcción de Galpones. 

Reunión con los patrocinadores 

para la presentación del proyecto, 

dejando acta con listado de 

asistencia y compromisos 

adquiridos. 

 

Selección de la población de 

Guaitarilla.  

 

Selección de las empresas 

contratistas para la elaboración de 

galpones y capacitadores para el 

empleo de los mismos.  

 

Actas de seguimiento en 

cumplimento de las labores 

planeadas.  

 

Entrega física del resultado del 

implementación de los galpones.  

 

Empresa contrasta Formar a la población sobre el 

proceso y manejo de los 

galpones para la cría del cuy. 

 

Construcción de Galpones y 

capacitación sobre su manejo 

adecuado. 

Acta de entrega de los Galpones. 

 

Entrega de cuadernillos para la 

formación de la comunidad. 

 

Acta de contratación del personal 

que laborara en la construcción de 

los galpones como los formadores 

de la población.  

 

Fuente: Esta investigación 

 

De presentarse en la etapa de ejecución y planeación el proyecto algunas modificaciones en los 

requisitos de los interesados del proyecto es importante que se tengan en cuenta los siguientes 

criterios: 

a. Recursos necesarios 
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b. Afectación para el cumplimiento de los objetivos trazados 

c. Relación balance de  beneficio- costo en cuanto alguna modificación o alteración.  

d. Aceptación del proyecto 

 

5.2.1.2. Definir el alcance 

Elaborar galpones tecnificados de acuerdo a los materiales y diseños establecidos en este 

proyecto, respetando los términos estipulados en el cronograma de actividades y el presupuesto 

del proyecto.  

 

5.2.1.3. Validar el alcance 

El enfoque de validación del alcance está supeditado a la responsabilidad del equipo del proyecto, 

quienes asumirán el seguimiento y supervisión permanente para determinar el avance del 

proyecto y así determinar las necesidades que se determinen con las auditorias para ir 

retroalimentando con constancia el proyecto y obtener los objetivos propuestos. 

 

5.2.1.4. Controlar el alcance. 

El control del alcance se realizara de acuerdo a los siguientes parámetros: 

 

1. Revisión de los entregables  

 

2. Análisis del cumplimiento de acuerdo a los estándares trazados para la elaboración de 

cada galpón 

 

3. Consolidación de las mediciones. los entregables y procesos que no cumplen con los 

estándares, se procede a detectar las causas, eliminando las fuentes del error 

 

5.2.1.5 Estructura del desglose del trabajo EDT 

Para el presente proyecto la estructura del desglose del trabajo (EDT), estará consignado las fases 

y/o etapas del proyecto, en donde se especificara cada una de las tareas a realizar para el 

cumplimiento de la misión u objetivo del proyecto.  
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5.2.1.5.1 Diccionario de la EDT 

Tabla 13. Diccionario del EDT 

 

1. GESTION DEL PROYECTO  

1.1Definición de alcance 

1.2 Planificación temporal 

1.3 Plan de costos 

1.4 Plan de riesgos 

1.5 Plan de compras de insumos y materiales 

1.6 Plan de producción 

1.7 Análisis del mercado 

1.8 Seguimiento y control 

1.9 Cierre el proyecto 

 

2. ANALISIS Y DEFINICION EL NUEVO PRODUCTO 

2.1 Estudio de producciones 

2.3 Análisis de mercado 

2.4 Definición de variedades 

2.5 Especificación de variedades 

3. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.1 Definición de Actividades 

3.2 Ubicación de las fincas a trabajar 

3.3 Análisis de cobertura de las fincas 

3.4 Requerimiento de mano de obra 

3.5 Definición de objetivos / incentivos 

3.6 Definición de procesos y procedimientos 

3.7 Definición de planes de gestión de mejoramiento 

4. GENERACION DE CONTENIDOS 

4.1 Reuniones periódicas 

4.2 Presentación de actividades 

4.3 Socialización  y capacitación a campesinos 

4.4 Proceso de construcción de galpones 

4.5 Mantenimiento y labores pecuarias y culturales 

4.6 Manejo integral fitosanitario 

5. TERMINACION DE OBRA 

5.1 Informe de galpones construidos 

5.2 Registro de materiales ya utilizados 

5.3 Revisión de cumplimiento técnico de la estructura 

6. SOLUCION TECNICA 
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Fuente: Esta investigación 

 

5.3. Gestión del tiempo 

Para gestión del tiempo se tiene como partida la estipulación de  plazos necesarios para la 

culminación del proyecto y por tanto están estipulados en el cronograma  como parte de la línea 

base del alcance del proyecto:  

 

Tabla 14. Cronograma 

FASE FECHA 

1. GESTION DEL PROYECTO  

1.1Definición de alcance  ENE - FEB/2018  

1.2 Planificación temporal ENE - FEB/2018 

1.3 Plan de costos ENE - FEB/2018 

1.4 Plan de riesgos ENE - FEB/2018 

1.5 Plan de compras de insumos y materiales ENE - FEB/2018 

1.6 Plan de producción ENE - FEB/2018 

1.7 Análisis del mercado    FEB-MAR/2018 

1.8 Seguimiento y control AGO – DIC/2019 

1.9 Cierre el proyecto  DIC/2019 

2. ANALISIS Y DEFINICION EL NUEVO PRODUCTO 

2.1 Estudio de producciones  MAR/2018 

6.1 Especificaciones del porcentaje de calidad 

6.2 Mejoramiento del plan de producción del cuy Mejoramiento de (galpones de ser el caso) 

7. SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

7.1 Verificación de la continuidad del proyecto 

7.2 Evaluación sobre implementación por parte de la población. 

7.3 Evaluación sobre producción de cuyes.  
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2.2 Análisis de mercado MAR-ABR-2018  

2.3 Definición de variedades ABR/2018  

2.4 Especificación de variedades ABR/2018  

3. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.1 Definición de Actividades  MAR/2018 

3.2 Ubicación de las fincas a trabajar  MAR/2018 

3.3 Análisis de cobertura de las fincas  MAR/2018 

3.4 Requerimiento de mano de obra JUL/2018 – 

Dic/2019  

3.5 Definición de objetivos / incentivos ENE - FEB/2018  

3.6 Definición de procesos y procedimientos    FEB-MAR/2018  

3.7 Definición de planes de gestión de mejoramiento ABR/2018  

4. GENERACION DE CONTENIDOS 

4.1 Reuniones periódicas FEB-JUN-DIC/2018 

 FEB-JUN-DIC/2019 

 

4.2 Presentación de actividades FEB-JUN-DIC/2018 

 

4.3 Socialización  y capacitación a campesinos JUL – OCT 2018  

4.4 Proceso de construcción de galpones  ENE/2019 

4.5 Mantenimiento y labores pecuarias y culturales Todo el ciclo del 

proyecto  

4.6 Manejo integral fitosanitario Todo el ciclo del 

proyecto  

5. TERMINACION DE OBRA 

5.1 Informe de galpones construidos  JUN/2019 

5.2 Registro de materiales ya utilizados MAY-JUN/2019  

5.3 Revisión de cumplimiento técnico de la estructura JUN/2019  

6. SOLUCION TECNICA 

6.1 Especificaciones del porcentaje de calidad Todo el ciclo del 

proyecto  

6.2 Mejoramiento del plan de producción del cuy Mejoramiento de (galpones 

de ser el caso) 

DIC/2019  

7. SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

7.1 Verificación de la continuidad del proyecto SEP-NOV/2019 

7.2 Evaluación sobre implementación de los galpones por parte de la población. OCT-DIC/2019  

7.3 Evaluación sobre producción de cuyes. OCT-DIC/2019 

 

Fuente: Esta investigación 
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5.4 Gestión de Recursos Humanos 

Para la gestión de los recursos humanos RRHH, se tiene como sustento la adquisición del       

equipo del proyecto: 

5.4.1 Adquisición del equipo del proyecto 

En esta adquisición el punto de partida es la estipulación de roles y actividades a desempeñar: 

5.4.1.1 Roles y actividades  

La especificación de los roles y las actividades que cada persona involucrada van a llevar a 

cabo en el proyecto se darán a conocer a continuación:  

 

Tabla 15. Roles y actividades 

 

ROL AUTORIDAD RESPONSABILIDAD  

Director del 

proyecto 

Dirección  Liderar el equipo de trabajo hasta el punto de lograr a 

cumplir con los objetivos propuestos.  

Planear y ejecutar el proyecto.  

Equipo de 

proyecto 

Subdirección Hacer un seguimiento detallado de cada una de las 

actividades y parámetros plasmados para cumplir con 

ordenado en el proyecto como el director del mismo.   

Capacitadores  Asistencial Brindar toda la formación necesaria a cada uno de los 

beneficiarios, para que los mismos logren hacer un correcto 

uso de la implementación de los galpones y se logre 

mejorar la producción de los cuyes.  
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Maestros de 

obra 

destacados en 

la 

construcción 

de galpones 

Asistencial Construir cada uno de los galpones en los diversos terrenos 

del sector de Guaitarilla.  

Sponsor Administración  Brindar apoyo tanto económico como asesoría antes, 

durante y después del proyecto, ya que son los encargados 

de la aprobación del mismo debido a que los beneficiarios 

son todas las personas de la comunidad de Guaitarilla.  

Fuente: Esta investigación 

 

5.4.1.2 Organigrama del Proyecto  

 

 

Figura 4. Organigrama del proyecto 

Fuente: Esta investigación 
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6. CONCLUSIONES 

 

 Existe gran viabilidad y rentabilidad en la crianza de los cuyes, siempre y cuando su 

producción se realice por medio de una adecuada técnica y proporcional a los recursos 

y escenarios para su aplicabilidad. 

 

 Por medio de la implementación de la tecnificación de los galpones, se aumentará la 

producción de cuyes para así generar un mayor déficit de la oferta y suplir la demanda 

actual en la región. 

 

 La producción de cuy en el Municipio de Guaitarilla del departamento de Nariño, se ha 

convertido en una de las principales fuentes de ingresos para todas aquellas mujeres 

cabeza de familia en los hogares campesinos, permitiendo con ello ser mujeres 

independientes y generadores de ingresos en beneficio de sus familias.  

 

 Una de las mayores dificultades que se presentan a nivel de la zona rural, es que en 

ellas no se cuenta con infraestructuras optimas y adecuadas para la producción de 

dichos animales, puesto que la carencia de recursos económicos dificulta la realización 

de galpones con un alto nivel tecnológico que permita la crianza rápida para generar 

una amplia rentabilidad e incremento de ingresos.  

 

 El cuy es un producto que es consumido y apetecido en varias regiones de Colombia y 

en países como Perú, ecuador, Bolivia y México por su delicioso sabor y valor 

nutricional 

 

 Existe buena aceptación sobre la implementación de galpones de cuyes por la 

comunidad del municipio de Guaitarilla, puesto que facilita la producción, mejora la 

calidad en dicho proceso, así cumpliendo con las normatividad de las buenas prácticas 

pecuarias. 

 

 “La implementación de galpones para tecnificar y aumentar la producción del cuy  en 

las granjas del municipio de Guaitarilla del departamento de Nariño¨, es un proyecto 

que permitirá el crecimiento tanto tecnológico, cognitivo como económico para la 
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comunidad, ya que el mismo presenta una alta probabilidad de generar un atractivo en 

el mercado que con llevará a la aceptación masiva por toda la comunidad del presente 

municipio. 

 

 La aplicabilidad del presente proyecto aumentaría el empleo en la comunidad de 

Guaitarilla, debido a que mediante la ejecución y construcción de dichos galpones se 

llevarían a cabo con la mano de obra de la región guiados con profesionales expertos 

en el campo a realizar.  
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RECOMENDACIONES 

 

La propuesta de la implementación de galpones para la crianza del cuy en las diferentes 

veredas del municipio de Guaitarilla es una alternativa viable, practica, económica y rentable, que 

mejora el proceso de producción, pero se debe tomar en cuenta que esta especie es muy 

susceptible a factores climáticos y cambios en su entorno y su alimentación, por lo cual se debe 

tener en cuenta y aplicar las siguientes recomendaciones: 

 

 La alimentación debe ser balanceada e integral, mezclando pastos o material vegetal 

duros y suaves (con previo reposo) en conjunto con concentrado comercial que tenga un 

porcentaje de proteína del 16. 

 El trabajador debe utilizar una dotación adecuada como botas, overol, tapabocas y gorra 

que se deben desinfectar bien antes de ingresar al galpón, se puede hacer con yodo (la 

ropa) y las botas con cal. 

 Limpiar el galpón por lo menos 3 veces al día para evitar acumulación de amoniaco y 

humedad. 

 El galpón debe estar bien aireado (ventanas) e iluminado (teja transparente) y el piso con 

un declive para escorrentía de líquidos. 

 Aplicar las vacunaciones necesarias en el  momento justo, así como realizar 

desparasitaciones y suministro de vitaminas. 

 Utilizar jaulas gazaperas para evitar que los animales más grandes lesionen y aplasten a 

los pequeños. 

 Intensificar la asistencia técnica, por medio de charlas, integraciones, plegables, 

volantes, giras demostrativas, donde se capacite a los curicultores en el mejoramiento de 

todo el proceso productivo del cuy y así realicen las debidas prácticas culturales y en el 

tiempo requerido. 
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ARBOL DE OBJETIVOS: MEDIOS – FINES 

PROYECTO: “IMPLEMENTACIÓN DE GALPONES PARA TECNIFICAR Y AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE CUYES EN LAS 

GRANJAS DEL MUNICIPIO DE GUAITARILLA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO” 

 

 

ELABORAR UNA PROPUESTA PARA MEJORAR LA 

CALIDAD Y RENDIMIENTO EN LA PRODUCCION DEL 

CUY EN EL MUNICIPIO DE GUAITARILLA DEL 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

AUMENTO EN LA PRODUCCION 

Y CALIDAD  DEL CUY 

EQUILIBRIO ENTRE 

LA OFERTA Y LA 

DEMNADA  

NUEVAS TECNICAS DE PRODUCCION INCREMENTO EN LA 

RENTABILIDAD 

INCREMENTO EN LA 

PRODUCCION 

PRODUCCION EN 

MENOR TIEMPO  

1. MERCADO 

SATISFECHO 

2. VENTA DEL 

PRODUCTO A 

PRECIO JUSTO 

OBTENCION DE 

PRODUCTO DE MEJOR 

CALIDAD 

 

MEJORAMIENTO EN LA 

CALIDAD DEL PRODUCTO 

1. AUMENTO EN LA PRODUCCION 

2. INCREMENTO DE RENTABILIDAD 

3. LA  OFERTA ABASTECE LA 

DEMANDA DEL PRODUCTO 

CAPITALIZACION RURAL 

 

2. CONSECUCION DE ALLIANZAS 

ESTRATEGICAS PRODUCTIVAS 

3. UTILIZACION MANO DE OBRA 

CALIFICADA 

4. ADECUACION DE 

INFRAESTRUCTURA 

5. CAPITALIZACION RURAL A TRAVES 

DE CREDITOS AGROPECUARIOS 

1. PUBLICIDAD 

2. PRECIO DEL PRODUCTO 

A CORDE A LOS COSTOS 

DE PRODUCCION 

3. COMPETITIVIDAD EN 

NUEVOS MERCADOS 

4. VARIAS FORMAS DE 

VENTA (PESO VIVO, PESO 

PELADO CRUDO, 

PREPARADO ASADO) 

1. CAPACITACION TECNICA A 

PRODUCTORES  

2. UTILIZACION DE NUEVAS 

TECNICAS  DE PRODUCCION 

1. PRODUCCIONES PROGRAMADAS  

 


