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Resumen 

A nivel mundial los países se vienen preocupando por el mejoramiento del medio 

ambiente y se han creado asociaciones y organismos que se dedican al cuidado, 

conservación y preservación de los recursos naturales, donde se ha demostrado que se 

deben realizar campañas educativas de concientización con el fin de disminuir el impacto 

que realiza el hombre diariamente con las diferentes actividades que realiza en su diario 

vivir. 

Se pretende demostrar a través de la pedagogía a los diferentes habitantes de la 

serranía del Perijá, municipio de la Paz en el departamento del Cesar, que la actividad 

cafetera impacta de forma negativa las fuentes hídricas al desarrollar un beneficio de forma 

tradicional, para lo cual se ha planteado poder darles a conocer a cada uno de los 

participantes de las bondades y beneficios tanto a nivel ambiental como económicos que 

genera el uso de beneficiaderos ecológicos, por ser una actividad que se desarrolla en las 

partes altas de la Serranía y los residuos que ésta genera son servidos a las fuentes hídricas 

que posteriormente repercuten sobre la salud y calidad de vida de los habitantes de los 

municipios de influencia. 

El beneficio ecológico es visto como una actividad primordial que debe empezar a 

realizarse de forma prioritaria y obligada por todos los caficultores en la búsqueda de poder 

aportar un grano de arena en el mejoramiento de los recursos naturales con que contamos y 

que diariamente el hombre viene impactando negativamente a través del desarrollo de 

actividades agrícolas, industriales y en los hogares de forma inadecuada. 
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Abstract 

At a global level, countries have been worrying about the improvement of the 

environment and associations and organizations that are dedicated to the care, conservation 

and preservation of natural resources have been created, where it has been shown that 

awareness raising campaigns must be carried out in order to reduce the impact that man 

makes daily with the different activities that he performs in his daily life. 

It is intended to demonstrate through pedagogy the different inhabitants of the Perijá 

mountain range, municipality of La Paz in the department of Cesar, that coffee activity 

negatively impacts water sources by developing a benefit in a traditional way, for which It 

has been proposed to inform each of the participants of the benefits and benefits both 

environmentally and economically generated by the use of ecological beneficiaries, as it is 

an activity that takes place in the upper parts of the Serranía and the waste that this 

generates are served to water sources that subsequently impact on the health and quality of 

life of the inhabitants of the municipalities of influence. 

The ecological benefit is seen as a primary activity that must begin to be carried out 

as a priority and forced by all coffee growers in the quest to contribute a grain of sand in 

the improvement of the natural resources we have and that man has been impacting daily 

negatively through the development of agricultural, industrial and household activities 

improperly. 
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Introducción 

 

El proyecto colocado a consideración denominado “Desarrollo de campañas 

educativas que fomenten una cultura ecológica y ambiental con el uso de beneficiaderos 

ecológicos de café en la zona rural de la Serranía del Perijá del municipio de La Paz, en el 

departamento del Cesar” pretende hacer énfasis en la gestión eficiente del recurso hídrico 

con el objeto de apoyar, por medio de capacitaciones, a las familias productoras de la zona 

de influencia para dar un cumplimiento adecuado a la normatividad sobre el vertimiento 

de aguas residuales; es por esto, que se procura educar sobre la reconversión de beneficios 

tradicionales a ecológicos, pretendiendo una reducción porcentual importante frente a la 

disponibilidad de tecnologías de bajo consumo desarrolladas y probadas con resultados 

excelentes en el consumo de agua.  

La contaminación ambiental, como concepto de connotación negativa, podemos 

encontrar como el proceso donde se presentan partículas nocivas, contaminantes, en donde 

transforma el medio donde se introduce desequilibrando, para los seres vivos colarse en la 

composición de los elementos naturales, como el agua, el suelo y el aire; originado 

diversas contaminaciones ambientales como atmosférica, hídrica, del suelo, sonora y otras 

más. 

En las áreas localizadas dentro de zonas de reserva forestal protectora declarada en 

la ley 2da de 1959, sólo pueden ser intervenidas con usos concordantes, por lo tanto, la 

implementación de sistemas agroforestales enmarcadas en la agricultura para la 

subsistencia de la familia campesina e indígena (enmarcado como seguridad alimentaria) y 
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su implementación no implica la eliminación de rastrojos o bosques naturales, llevados al 

manejo de agricultura sostenible bajo la capacidad de rendimiento de los suelos. Sostiene 

la normatividad vigente y aplicable al presente proyecto, que en la zona de influencia 

discurren corrientes superficiales permanentes e intermitentes, los cuales solo son visibles 

a escalas superiores o a través de inspecciones de campo; bajo esta premisa en el marco de 

la normatividad y el presente proyecto debe dar a las zonas forestales protectoras de estas 

fuentes hídricas y drenajes naturales pueden intervenir asegurando un uso eficiente y 

sostenible del recurso.  

Revisando las cifras en consumo de agua y carga contaminante del beneficio del 

café en la zona de influencia muestran que los esfuerzos hasta ahora preparados por los 

gremios cafeteros son escasos, lo que indica que se deben continuar aunando esfuerzos 

para mejorar el desempeño ambiental de este importante renglón de la economía, el 

presente proyecto pretende hacer un aporte que llevaría a buscar buenas prácticas en la 

gestión del recurso hídrico.   
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

Antecedentes del problema 

 

El beneficio convencional del café se le conoce al proceso que tradicionalmente se 

ha utilizado en Colombia para transformar el fruto en semilla y en el cual se utiliza agua 

en las etapas de despulpado, lavado y transporte (del fruto del café despulpado y del café 

lavado), con un consumo global cercano a los 40 litros de agua por cada kilogramo de 

beneficio tradicional de café pergamino seco y en el cual no se realiza manejo a los 

subproductos obtenidos; de los cuales aproximadamente la mitad se utiliza en la 

clasificación del fruto, el despulpado y transporte de la pulpa a las fosas y el transporte de 

café despulpado a los tanques de fermentación. Los canales de correteo, típicos en 

Colombia, para la clasificación y el lavado del café tienen consumos de agua entre 20 y 25 

L.kg-1 cps. (Rodríguez, Sanz, Oliveros, & Ramírez, n.d.).  

En la serranía del Perijá la mayoría de caficultores desarrollan su proceso de 

beneficio de café de la forma tradicional antes descrita, a lo largo del territorio nacional se 

ha optado por el beneficio ecológico del café como alternativa a esta problemática ya que 

es considerado amigable con el medio ambiente. Para cambiar las tradiciones y/o 

costumbres de una población determinada, en este caso de una población campesina, en 

primera instancia se debe generar un plan de concientización social en el cual se les brinde 

a la comunidad la educación necesaria para tal fin, resaltando la importancia de realizar la 

migración desde el beneficio convencional del café hacia el uso de los beneficiaderos 

ecológicos del café, como epicentro de la producción del grano. 
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Fuente: Cartilla del cafetero, 2016. Ilustración de consumos de agua y generación de 

vertimientos procesos tradicional [figura 001]. Contaminación de las fuentes de agua. 

Recuperado de 
http://www.corantioquia.gov.co/SiteAssets/PDF/Gesti%C3%B3n%20ambiental/Producci%C3%B3n%20y%20Consumo%
20Sostenible/Manuales_GIRH/Cafetero.pdf 

 

 

 

http://www.corantioquia.gov.co/SiteAssets/PDF/Gesti%C3%B3n%20ambiental/Producci%C3%B3n%20y%20Consumo%20Sostenible/Manuales_GIRH/Cafetero.pdf
http://www.corantioquia.gov.co/SiteAssets/PDF/Gesti%C3%B3n%20ambiental/Producci%C3%B3n%20y%20Consumo%20Sostenible/Manuales_GIRH/Cafetero.pdf
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CAUSA 

  

SOLUCIÓN 

  

Beneficio del café con alto 

consumo de agua 

Implementar el beneficio ecológico del café 

Recircular aguas del lavado del café 

Uso irracional de productos 

químicos 

Establecer programas de control integrado de 

plagas y manejo integrado de enfermedades 

Mantener barreras naturales que protejan las 

fuentes de agua 

Uso irracional de los subproductos 

(miel y pulpa) del beneficio del 

café 

Transportar la pulpa sin agua al sitio de 

disposición 

Compostar la pulpa y usarla en el 

establecimiento de almácigos y cultivo 

Producir lombricompuesto a partir de la pulpa y 

las mieles del café 

Establecer un sistema de tratamiento de agua y 

lixiviados del beneficio del café 

Fuente: Cartilla del cafetero, 2016. Ilustración de consumos de agua y generación de 

vertimientos procesos tradicional [tabla 001]. Contaminación de las fuentes de agua. 

Recuperado de 
http://www.corantioquia.gov.co/SiteAssets/PDF/Gesti%C3%B3n%20ambiental/Producci%C3%B3n%20y%20Consumo%
20Sostenible/Manuales_GIRH/Cafetero.pdf 

http://www.corantioquia.gov.co/SiteAssets/PDF/Gesti%C3%B3n%20ambiental/Producci%C3%B3n%20y%20Consumo%20Sostenible/Manuales_GIRH/Cafetero.pdf
http://www.corantioquia.gov.co/SiteAssets/PDF/Gesti%C3%B3n%20ambiental/Producci%C3%B3n%20y%20Consumo%20Sostenible/Manuales_GIRH/Cafetero.pdf
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Fuente: Cartilla del cafetero, 2016. Ilustración de consumos de agua y generación de 

vertimientos procesos tradicional [figura 002]. Contaminación de las fuentes de agua. 

Recuperado de 
http://www.corantioquia.gov.co/SiteAssets/PDF/Gesti%C3%B3n%20ambiental/Producci%C3%B3n%20y%20Consumo%
20Sostenible/Manuales_GIRH/Cafetero.pdf 

 

La problemática ambiental, cambio climático, contaminación ambiental, 

disminución de recursos naturales no renovables constituye la preocupación de la 

ciudadanía responsable que aboga por un desarrollo sustentable que garantice a 

generaciones futuras el goce de unas condiciones de vida idóneas.  Al ser un problema 

global, concierne a todos y por ende debe ser abordado desde la educación para lograr una 

toma de conciencia ambiental de las personas que los lleve a asumir un compromiso hacia 

las acciones y responsabilidades que tengan por fin el uso racional de los recursos y 

alcanzar así la sostenibilidad del medio ambiente. 

Se busca, con este proyecto, estimular una toma de conciencia por parte de los 

caficultores de la Serranía del Perijá de los problemas relacionados con el medio 

ambiente; transmitir conocimientos básicos a toda la población para incentivar su 

comportamiento ecológico; crear en los ciudadanos competencias o aptitudes necesarias 

http://www.corantioquia.gov.co/SiteAssets/PDF/Gesti%C3%B3n%20ambiental/Producci%C3%B3n%20y%20Consumo%20Sostenible/Manuales_GIRH/Cafetero.pdf
http://www.corantioquia.gov.co/SiteAssets/PDF/Gesti%C3%B3n%20ambiental/Producci%C3%B3n%20y%20Consumo%20Sostenible/Manuales_GIRH/Cafetero.pdf
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para la resolución del problema y finalmente lograr la participación colectiva de la 

ciudadanía desarrollando su sentido de responsabilidad para llevarle a asumir actitudes 

que favorezcan la adopción de medidas mitigantes frente al problema.  La consecución de 

una cultura ecológica tiene como eje fundamental la educación y masificación de la 

información vinculada con el medio ambiente. 

El Departamento de Cesar está conformado por 25 municipios, quienes 

constantemente presentan reportes negativos en lo concerniente a la calidad del agua para 

el consumo humano, pese a que la Serranía del Perijá es la segunda despensa de agua 

natural de la región Caribe, después de nuestra querida Sierra Nevada de Santa Marta.  La 

población de los 36 municipios donde se encuentra la Serranía del Perijá es de cerca de 

750.000 habitantes, según proyección del DANE a 2015. (DANE, 2015). 

Las plantas de tratamiento de algunos municipios como son La Paz, San Diego, 

Agustín Codazzi, La Jagua de Ibirico, Chiriguaná y Becerril surten sus aguas de los ríos 

que descienden de la Serranía del Perijá. De los municipios del Cesar 23 cargaron 

información referente a la calidad del agua ante el Ministerio de Vivienda, Agua Potable y 

Saneamiento Básico, 5 de ellos cuentan con certificación sanitaria de calidad del agua y 

obtuvieron como resultado CERTIFICACIÓN FAVORABLE, lo cual quiere decir que la 

certificación contaba con la información de los tres indicadores (IRCA, IRABA y BPS 

municipales); la información anterior se obtuvo como resultado de la calificación del 

Indicador No. 13. (Minsalud, 2018). 

Los 5 municipios que obtuvieron certificación favorable fueron: Valledupar, 

Aguachica, Agustín Codazzi, La Paz, San Diego), lo que nos demuestra de los municipios 
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de La Paz y San Diego, quienes surten sus aguas del río Chiriaimo carecen de una buena 

calidad del agua, producto de la contaminación generada en la Serranía del Perijá. 

Actualmente, bajo la ley 002 de 1959 “sobre economía forestal de la Nación y 

conservación de recursos naturales renovables”, se declara zonas de reservas forestales a 

la zona montañosa de la Serranía del Perijá frenando el incremento de la frontera 

agropecuaria. Sin embargo, esta medida no ha sido suficiente para garantizar la estabilidad 

y permanencia de las fuentes de agua, ni del bosque nativo, los cuales son amenazados por 

nuevas actividades productivas que desconocen las normas de protección al medio natural. 

(Minsalud, 2018). 

En la actualidad las entidades gubernamentales han implementado una serie de 

requisitos que exigen para la formulación de proyectos en cualquier área de certificación 

de uso del suelo con el fin de garantizar que estos no vayan en contravía de los usos 

permitidos en dichos territorios. Según podemos apreciar en el siguiente cuadro la calidad 

del agua en todo el departamento del Cesar no es la más aceptable, debido a que las 

empresas de servicios públicos carecen de los recursos para la desinfección y tratamiento 

del agua para consumo humano, sumado a la contaminación ambiental que generan 

quienes viven en la zona montañosa de la Serranía del Perijá, desarrollando actividades 

altamente contaminantes de las fuentes hídricas. 
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Fuente: SIVICAP, Instituto Nacional de Salud, 2017. Ilustración de Estado de Vigilancia 

de la Calidad del Agua para Consumo en Colombia 2017, [figura 003]. Recuperado de 
https://www.ins.gov.co/sivicap/Documentacin%20SIVICAP/Estado%20de%20la%20vigilancia%20de%20la%
20calidad%20del%20agua%202017.pdf 

 

Para conocer mejor el proceso hay que tener claro que el beneficio húmedo del 

café es un proceso en el cual se retiran dos estructuras que cubren las semillas, la pulpa y 

el mucílago, las cuales en la variedad Colombia representan el 43,58% y 14,85% del peso 

fresco del fruto, respectivamente. El mucílago del café se remueve utilizando procesos de 

degradación por fermentación natural, dejando el café despulpado en un tanque durante 14 

a 20 horas, o aplicando enzimas pectinolíticas y lavándolos con agua limpia. (CENICAFE, 

2010). 

Con fermentación natural, el volumen específico de agua empleado (VEA) varía 

de 4,17 a 20 Litros de agua por kilogramo de café pergamino seco. Las aguas residuales 

https://www.ins.gov.co/sivicap/Documentacin%20SIVICAP/Estado%20de%20la%20vigilancia%20de%20la%20calidad%20del%20agua%202017.pdf
https://www.ins.gov.co/sivicap/Documentacin%20SIVICAP/Estado%20de%20la%20vigilancia%20de%20la%20calidad%20del%20agua%202017.pdf
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de lavado (ARL), presentan alta carga orgánica, por lo cual se requiere tratarlas para 

disminuir el impacto ambiental y de esta forma disminuir la carga contaminante a las 

fuentes hídricas de la Serranía del Perijá. La estrategia más sencilla, consiste en procesar 

la pulpa a través de compostaje, con sus propios microorganismos, para convertirla en 

materia orgánica aprovechable por las plantas, y secar las Aguas Residuales de Lavado en 

secadores solares con cubierta plástica transparente, de eficiente aprovechamiento de la 

energía solar y del aire, y bajo costo. El bajo volumen de lixiviados resultantes de la pulpa 

en descomposición, puede disponerse nuevamente sobre ésta con menor humedad para 

lograr alta retención. Las ARL se pueden mezclar también con la pulpa y someterlas a 

compostaje y lombricompostaje. (CENICAFE, 2015). 
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Contexto donde se presenta el problema 

 

 

Fuente: Gobernación del Cesar, 2018. Ilustración territorial del departamento del Cesar, 

municipio de La Paz. [figura 004]. Departamento del Cesar. Recuperado de 
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz_(Cesar) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz_(Cesar)
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Fuente: Gobernación del Cesar, 2018. Ilustración territorial del departamento del Cesar, 

municipio de La Paz. [figura 005]. Departamento del Cesar. Recuperado de 
http://www.lapazrobles-cesar.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Galeria-de-Mapas.aspx 

 

El municipio de La Paz Cesar, cuenta con una población aproximada de 25.000 

habitantes, en su mayoría pequeños campesinos que se dedican a la ganadería y al cultivo 

de café, cebolla y cacao. (Gobernación del Cesar, 2017). 

 

 

http://www.lapazrobles-cesar.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Galeria-de-Mapas.aspx
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Formulación del problema 

¿Qué campañas educativas se pueden desarrollar para fomentar una cultura 

ecológica y ambiental a través del uso de beneficiaderos ecológicos de café en la zona 

rural de la Serranía del Perijá del municipio de La Paz, en el departamento del Cesar? 

 

Comitente, sponsor del proyecto 

 

 El sponsor del proyecto es la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia - 

Comité de cafeteros de los departamentos del Cesar y La Guajira. 
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Stakeholders del proyecto 

 

Entidad Puesto Rol 

Federación Nacional de 

Cafeteros de Colombia – 

FNC 

Entidad Gubernamental 

Apoyar las actividades que 

se desarrollen en garantizar 

el mejoramiento del café y 

de la calidad de vida de los 

caficultores 

Gobernación del Cesar Entidad Gubernamental 

Identificar y estudiar las 

necesidades y originar los 

estudios requeridos para la 

preinversión, con el fin de 

garantizar los recursos de 

financiación y el éxito de 

proyectos futuros. 

Alcaldía municipal Entidad Gubernamental 

Apoyo técnico a través de 

las oficinas de desarrollo 

agropecuario. 

Población del municipio de 

La Paz y sus alrededores 

Representantes de la 

comunidad 

Desarrollar veedurías 

ciudadanas, a través del 

control social y de los 

mecanismos que la ley 

dispone para tal fin. 

Contratistas Proveedor  

Contar con establecimientos 

educativos que permitan 

formar a los cafeteros 

Instituciones educativas Beneficiarios  

Contar con establecimientos 

educativos que permitan 

formar a los cafeteros 

Padres de familia Beneficiarios  Tranquilidad  

Cooperativas y asociaciones 

de caficultores 
Beneficiarios   

Contar con cafés de mejor 

calidad 

Comercio  Beneficiarios  
Aumento del consumo a sus 

alrededores 

Empresas de servicios 

públicos de agua potable de 

La Paz y San Diego 

Beneficiarios  

Mejorar la calidad del agua 

que suministran a los 

habitantes 

Habitantes del municipio Beneficiarios  
Contar con agua potable de 

mejor calidad 

Fuente: Elaboración Propia, 2019. Tabla Stakeholders del proyecto. [Tabla 002]. 
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 Alternativas de solución del problema 

El desarrollo de campañas educativas que fomenten una cultura ecológica y 

ambiental con el uso de beneficiaderos ecológicos de café en la zona rural de la Serranía 

del Perijá del municipio de La Paz, en el departamento del Cesar de tal forma que se 

puedan desarrollar los diferentes temas planteados de manera formal e informal en el 

proceso de formación señalado. 

Para el desarrollo de las campañas educativas se pueden desarrollar a través de dos 

modalidades (presencial y virtual) dependiendo el tipo de ambiente de aprendizaje que 

mejor se ajuste a las necesidades de la población focalizada a saber. 

 

Modalidad presencial: Para el desarrollo de este tipo de modalidad de formación se establecerá 

un predio central del grupo objeto de enseñanza a fin de que todos puedan llegar de manera 

oportuna y participar de las campañas educativas planteadas. 

Modalidad virtual: Este tipo de modalidad de formación les permite a los interesados poderse 

conectar a las campañas educativas desde cualquier lugar donde se encuentren, logrando darle 

acceso a cualquier persona que quiera ser partícipe de la metodología a desarrollar. 
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Alternativa seleccionada 

 

Se establece como herramienta para la recolección de información de la zona rural 

de la Serranía del Perijá del municipio de La Paz en el departamento del Cesar  la 

entrevista a expertos de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia - Comité de 

Cafeteros de los departamentos del Cesar y la Guajira, quienes cuentan con los 

conocimientos requeridos por la labor que desempeñan dentro de esta entidad, lo cual nos 

permite realizar un análisis de las características sociales y culturales de los caficultores y 

darnos los  argumentos necesarios para elegir  los contenidos temáticos de las campañas 

educativas. (Federación Nacional de Cafeteros Cesar - La Guajira, 2019). 
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Constricciones y restricciones  

 

     Realizar este proyecto nos llevaría a obtener una proyección que dispone de un 

acatamiento del tiempo, aplicación de la calidad, determinación de costos, logrando que 

los riesgos se presenten a la menor implicación que permita llegarle al cliente con una 

adecuada satisfacción; es por esto, que las familias cafeteras de la zona de aplicación 

recibirán una estructura de aprendizaje que los lleve a una cultura de cambio de un 

proceso con el fortalecimiento de procesos y técnicas que al extraer su materia prima sean 

más amigables con el medio ambiente y obtengan los beneficios socioeconómicos y de 

comercialización. (Federación nacional de cafeteros Cesar-Guajira, 2019). 

CONSTRICCIONES RESTRICCIONES 

Los comités municipales de cafeteros de 

la zona de influencia trabajan sobre 

proyectos de renovación, educación 

ambiental y de infraestructura 

Los comités plantean que se manejen temas de cambios 

culturales en el manejo adecuado del medio ambiente en 

las familias cafeteras 

Negativa a la participación en las 

campañas educativas basados en 

desinformación o temor al cambio 

Los productores se oponen o niegan a recibir la nueva 

enseñanza por existir mitos, no están preparados para el 

cambio o a dejar de hacer un proceso de años y de 

generación en generación 

Divulgación errada del alcance de las 

campañas del proyecto 

Temor a capacitarse y aplicar un nuevo proceso 

Productores del café por la distancia no 

participan 
Deficiencias en las conexiones y comunicaciones para 

adquirir conocimientos 

Fuente: Elaboración Propia, Federación Nacional de Cafeteros, 2019. Tabla constricciones 

y restricciones. [Tabla 003]. 
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CAPÍTULO 2 

Justificación 

 

 La presente propuesta de Trabajo de Grado tiene por objetivo el Desarrollo de 

campañas educativas que fomenten una cultura ecológica y ambiental con el uso de 

beneficiaderos ecológicos de café. 

En la Serranía del Perijá del municipio de La Paz, departamento del Cesar, se viene 

realizando desde hace muchas décadas atrás la actividad cafetera de forma tradicional, 

generando una alta carga contaminante a las fuentes hídricas producto de un beneficio 

tradicional (correteo), convirtiendo a este proceso en un problema para los habitantes de 

los municipios de La Paz y San Diego porque derivan el suministro de agua potable de las 

fuentes hídricas que bajan desde la sierra, sitio en donde se cultiva el café. 

Según (Ortegón y Gómez, 2018), indudablemente a los jóvenes rurales hijos de 

cafeteros no les interesa dedicarse a esta actividad, máxime cuando la productividad y 

rentabilidad, además de las otras problemáticas de carácter social inciden negativamente 

sobre la actividad. En este sentido las nuevas generaciones prefieren salir de la ruralidad 

hacia las ciudades y centros poblados a buscar otras oportunidades de trabajo. Con la 

ejecución del proyecto se espera que al final se cuente con las herramientas necesarias 

para formar a los caficultores y sus hijos, con transferencia de tecnología en temas 

técnicos y económicos, ambientales y sociales; que los jóvenes cafeteros formados tengan 

la visión de empresarios y con esto mejoren su calidad de vida y la de sus familias. 
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     Se plantea el desarrollo de campañas educativas con el fin de poder formar a los 

caficultores en el beneficio en seco del café, mostrar las bondades y beneficio que genera 

esta actividad dentro de sus fincas, de que conozcan su incidencia en la disminución de la 

carga contaminante a las fuentes hídricas en más de 94% al cambiar el tipo de beneficio 

tradicional, de la generación de ingresos que pueden obtener al realizar el compostaje del 

mucílago del café a través de la lombriz roja californiana, así como el de poder desarrollar 

una actividad dentro de sus cultivos que sea amigable con el medio ambiente. 
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CAPÍTULO 3. 

Objetivos 

Objetivo general 

 

Desarrollar campañas educativas que fomenten una cultura ecológica y ambiental 

con el uso de beneficiaderos ecológicos de café en la zona rural de la Serranía del Perijá 

del municipio de La Paz, en el departamento del Cesar. 

 

Objetivos específicos 

 

● Identificar la problemática ambiental generada por la actividad cafetera 

● Diseñar las campañas educativas para fomentar el uso de los beneficiaderos 

ecológicos de café en la zona rural de la Serranía del Perijá del municipio de La Paz, en 

el departamento del Cesar 

● Aplicar los lineamientos del PMBOK al desarrollo de campañas educativas que 

fomenten una cultura ecológica y ambiental con el uso de beneficiaderos ecológicos de 

café en la zona rural de la Serranía del Perijá del municipio de La Paz, en el 

departamento del Cesar” 
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CAPÍTULO 4. 

Desarrollo del Proyecto Aplicado 

Marcos de Referencia 

Marco conceptual 

 Para el desarrollo de este proyecto es necesario el manejo de los siguientes 

términos: 

Beneficiaderos ecológicos de café: “El conjunto de operaciones realizadas para 

transformar la café cereza en café pergamino seco, conservando la calidad exigida por las 

normas de comercialización, evitando pérdidas del producto y eliminando procesos 

innecesarios, lográndose además el aprovechamiento de los subproductos. (Rodríguez et 

al., n.d.). 

Campañas educativas: son aquellas que tienen como objetivo enseñar o transmitir 

un mensaje con el fin de que su público objetivo aprenda y en su debido caso cambie 

alguna conducta errónea que tenga ante un problema. (Piñeros & Roncancio, 2017). 

Educación ambiental: es un proceso, democrático, dinámico y participativo, que 

busca despertar en el ser humano una conciencia, que le permita identificarse con la 

problemática socio ambiental, tanto a nivel general, como del medio en el cual vive; 

identificar y aceptar las relaciones de interacción e interdependencia que se dan entre los 

elementos naturales allí presentes y mantener una relación armónica entre los individuos, 

los recursos naturales y las condiciones ambientales, con el fin de garantizar una buena 
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calidad de vida para las generaciones actuales y futuras. (Andrea, Rengifo, Javier, & 

Córdoba, n.d.). 

Café pergamino: café pergamino variedad, castillo, Colombia, caturra, entre otras, 

en presentación de sacos de 50 kilos. 

Stakeholders: Según (Significados.com, 2018) Stakeholders es un término 

anglosajón que se utiliza en ámbito empresarial y de proyectos, tiene por traducción parte 

interesada y hace referencia al conjunto de recursos, personas, empresas, sociedades o 

grupos afectados por las actividades y decisiones de un proyecto. De acuerdo con (Martí, 

2013), “Para cumplir los requerimientos de los Stakeholders se deben integrar algunos 

conceptos que se complementan entre ellos, tales como:   

a) Tiempo, presupuesto y calidad.  

b) Los Stakeholders.  

c) Requisitos registrados y requisitos pendientes 

 

      PMBOK: (Díaz, 2016) define que el PMBOK es una guía de fundamentos que 

puede ser utilizada por los directores de proyectos, en dicha guía se muestran los 

conocimientos, técnicas y lineamientos que pueden aplicarse a los diferentes tipos de 

proyectos. Este libro posee la estandarización a nivel internacional para la dirección de 

proyectos y es un producto creado por el PMI. 

 

Proyectos: Según (Vaquiro, 2009) un proyecto es “La búsqueda de una alternativa 

que busca resolver una necesidad, por esta razón, desde la planificación, formulación del 
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problema, justificación, hasta la entrega de resultados y cierre del mismo, se describen 

teniendo en cuenta la solución del problema planteado”. 
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Marco teórico 

Los subproductos provenientes del procesamiento del café son uno de los residuos 

agrícolas más contaminantes en la zona cafetera; El Centro Nacional de Investigaciones 

del Café – CENICAFE ha generado a través de la investigación, prácticas que ayudan a 

mitigar el impacto generado por estos residuos con el fin de tener una producción 

sostenible del cultivo, manteniendo la calidad y rentabilidad del producto, sin embargo, 

varias de estas prácticas no han sido adoptadas pese a su amplia difusión; lo anterior hace 

pensar que el caficultor no es consciente del daño ambiental causado. (Botero, 2016). 

Los procesos de post cosecha, conocidos en muchos lugares como beneficio y 

secado, comienzan a partir de la recolección de las cerezas de café. Para entender la 

importancia de estos procesos, conviene conocer en detalle las partes que conforma una 

cereza de café. La cereza de café en estado de madurez es un fruto de color rojo o 

amarillo. Cada cereza tiene una piel exterior (exocarpio) que envuelve una pulpa dulce 

(mesocarpio). Debajo de la pulpa están los granos recubiertos por una delicada membrana 

translúcida (Silver Skin) y estas membranas envuelven las dos semillas (endosperma) de 

café. (Botero, 2016). 

Las semillas de café, conocidas como café verde o café oro en ciertos países, son 

las que se tuestan para la elaboración de la bebida que los consumidores conocen. Las 

prácticas de post cosecha, que varían de acuerdo con el país, el tipo de cultivo y la especie 

de café, transforman la cereza en un producto seco, listo para el proceso de trilla. En otras 

palabras, son procesos que se utilizan para la separación del mesocarpio del endocarpio. El 

tiempo que duren dichos procesos y el efecto que pueden generar los diferentes 
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compuestos presentes en la pulpa y mucílago del café en la semilla, tiene una clara 

influencia en la calidad final de la bebida. Uno de los procesos más utilizados es el 

llamado beneficio seco del café. En este proceso de post cosecha las cerezas comúnmente 

se exponen al sol durante varios días hasta alcanzar cierto grado de humedad en rangos 

que pueden variar. Uno de los efectos que tiene este método es la impregnación de la 

semilla con los azúcares y otros compuestos presentes en el mucílago del café, lo que 

conduce a la generación en la bebida final de sabores característicos de los cafés 

beneficiados por esta vía. (Botero, 2016). 

El beneficio húmedo del café incluye el despulpado, la fermentación, el lavado y el 

secado del grano. En el despulpado a las cerezas se les retira la pulpa rápidamente después 

de la recolección. En caso de que ésta se retrase por más de 6 horas, el grano, y 

posteriormente la bebida, pueden presentar el defecto en taza denominado fermento. Este 

defecto también se presenta cuando hay presencia de frutos sin despulpar y de pulpa 

adherida al pergamino o en la medida que aumenta el porcentaje de grano sobre maduro 

en el café cosechado. Posteriormente se retira el mucílago (mesocarpio) por medio de la 

fermentación del grano en tanques de fermentación o por medios mecánicos. La 

fermentación puede durar de 12 a 18 horas, dependiendo de las siguientes variables: la 

temperatura del lugar; el uso de agua; el grado de madurez del café; la cantidad de 

mucílago en el grano. (Botero, 2016). 

La tecnología de beneficio ecológico del café, desarrollada por CENICAFÉ y 

conocida como Becolsub o Ecotec, ha permitido optimizar el proceso de beneficio 

húmedo del grano, ahorrando sustancialmente el consumo de agua en este proceso de post 

cosecha. Una vez finalizado el proceso de fermentación, comienza el lavado del grano, 
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cuyo objetivo es eliminar totalmente el mucílago del grano. De esta forma, al separar 

rápidamente la pulpa y el mucílago del grano de café, y lavarlo, se evita la aparición 

posterior de sabores defectuosos. El proceso de beneficio húmedo constituye un trabajo 

arduo y artesanal que está íntimamente ligado a la tradición cafetera colombiana, y se 

constituye en uno de los principales elementos que garantizan la calidad del café. En este 

proceso se eliminan impurezas y permite una selección y clasificación del café; una vez el 

café ha pasado por el proceso de beneficio se seca al sol o en secadores mecánicos; 

cuando ya se tiene el café seco, se le denomina café pergamino, puesto que al grano lo 

cubre una capa amarilla opaca llamada pergamino. (Botero, 2016).  

Una vez se terminan los procesos de beneficio, incluyendo el secado, el café se 

somete a un nuevo proceso denominado trilla de café, para obtener el café almendra o café 

verde. Una vez trillado, el grano verde se selecciona y clasifica cuidadosamente, teniendo 

en cuenta su tamaño, peso, color y apariencia física (defectos). Este café verde o almendra 

es el insumo para la elaboración del café tostado, del café soluble y de los extractos de 

café, y se caracteriza porque su color es verde, tiene un olor característico de café fresco y 

su humedad promedio debe ser del 10 al 12%. Los cultivos de café en la Serranía del 

Perijá producen su cosecha durante el comienzo del año cafetero, entre octubre y enero. 

La caficultura de esta zona tiene como particularidad la afiliación de pequeños caficultores 

en grupos para producir cafés especiales. (Botero, 2016). 
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Marco legal 

 

La normatividad aplicable a tener en cuenta está altamente relacionada con el 

ahorro y uso eficiente del agua, del recurso hídrico, contaminación de afluentes, el manejo 

de los vertimientos, buen uso de los recursos naturales; y demás normas ambientales que 

influyen de directa e indirecta en este proyecto.  

 

En la Constitución Política de Colombia tiene como principio de proteger, 

conservar, garantizar el desarrollo y restauración de los recursos naturales del país los 

cuales se encuentran enmarcados en el Artículo 8, donde incorpora este principio al 

imponer al Estado y a las personas la obligación de proteger las riquezas culturales y 

naturales; Artículo 58, la propiedad es una función social que implica obligaciones y, 

como tal, le es inherente una función ecológica; Artículo 79, derecho a un ambiente sano; 

Artículo 80, el Estado debe planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o sustitución. Además, 

debe prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 

legales y exigir la reparación de los daños causados. (Constitución Política de Colombia, 

1991). 

Así mismo, cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas 

situados en zonas fronterizas. Lo anterior implica asegurar que la satisfacción de las 

necesidades actuales se realice de una manera tal que no comprometa la capacidad y el 

derecho de las futuras generaciones para satisfacer las propias; Artículo 95, establece 

como deber de las personas, la protección de los recursos culturales y naturales del país, y 

de velar por la conservación de un ambiente sano. Ley 1333 de 2009, por la cual se 
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establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. 

(Función Pública). 

 

Ley 99 de 1993, por medio de esta ley se creó el Ministerio del Medio Ambiente, 

se reordenó el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y 

los recursos naturales renovables, se organizó el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se 

dictaron otras disposiciones. Ley 373 de 1997, marco normativo para el conjunto de 

proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la 

prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 

hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. Ley 430 de 1996, reglamenta en 

materia ambiental lo referente a desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1449 de 1977, por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 

del artículo 56 de la Ley 135 de 1961 y el Decreto Ley No. 2811 de 1974. Decreto 2811 

de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente; Estipula en su título II, de la parte III las disposiciones 

relacionadas con la Educación Ambiental en el sector formal. (CVC). 

 

Decreto 1541 de 1978, por la cual se reglamenta la parte III del libro II del 

Decreto – Ley 2811 de 1974: De las aguas marítimas y parcialmente la Ley 23 de 1973. 

Decreto 1594 de 1984, por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 

1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II y el Título III de la Parte III – 

Libro I – del Decreto – Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos. Decreto 

3100 de 2003, por medio del cual se reglamentan las tasas contributivas y compensatorias por 
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el uso del agua. Decreto 155 de 2004, por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 

de 1993 sobre tasas por utilización de aguas y se adoptan otras disposiciones. 

(Minambiente). 

Decreto 4742 de 2005, Por el cual se modifica el artículo 12 del Decreto 155 de 

2004 mediante el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por 

utilización de aguas. Decreto 1900 de 2006, por el cual se reglamenta la sobre tasa por la 

utilización de las aguas. Decreto 2372 de 2010, por medio del cual se regula el sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). Decreto 3930 de 2010, por el cual se reglamenta 

parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo 11 del Título VI - Parte 

I - Libro 11 del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos 

y se dictan otras disposiciones. (Minambiente). 

 

Decreto 2669 de 2012, por el cual se reglamenta la Tasa Retributiva por la 

utilización directa e indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales y se 

toman otras determinaciones. Resolución 1514 de 2012, por la cual se adoptan los 

términos de referencia para la elaboración del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo 

de Vertimientos. Resolución 631 de 2015, por la cual se establecen los parámetros y los 

valores límites máximos permisibles en los vertimientos a cuerpos de aguas superficiales y 

a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones. Acuerdo 407 de 

julio 08 de 2015, se establece un acuerdo marco entre el MEN y MADS. Alianza 

Nacional por “La formación de una ciudadanía responsable: un país más educado y una 

cultura ambiental sostenible para Colombia. El Decreto 1076 de 2015, unifica la 

normatividad ambiental vigente. (Función pública, 2015). 
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Marco geográfico  

 

Localización del proyecto: 

 

Fuente: Gobernación del Cesar, 2018. Ilustración territorial del departamento del Cesar, 

municipio de La Paz. [figura 006]. Departamento del Cesar. Recuperado de 
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz_(Cesar) 

 

El municipio de La Paz Cesar, cuenta con una población aproximada de 25.000 

habitantes, en su mayoría pequeños campesinos que se dedican a la ganadería y al cultivo 

de café, cebolla y cacao. 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz_(Cesar)
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 El Municipio de La Paz comenzó a poblarse en enero de 1775 cuando varias 

familias ganaderas de Valledupar decidieron establecer sus hatos de ganado en el sitio que 

ellos conocían como Cerros de La Paz. (Colombia Turismo web) 

A través del tiempo se ha observado que la pirámide poblacional del municipio 

demuestra un considerable envejecimiento, que se ha acentuado para las mujeres. La 

población femenina entre los 10 y 34 años de edad ha disminuido notablemente en las 

últimas dos décadas. Para el caso de los hombres, esta diferencia se pronuncia desde los 

15 hasta los 34 años. Este fenómeno puede constituir una debilidad para el municipio, en 

la medida en que la disminución de la mano de obra en su periodo de vida más productivo 

impacte la dinámica del tejido empresarial de La Paz. constituir una debilidad para el 

municipio, en la medida en que la disminución de la mano de obra en su periodo de vida 

más productivo impacte la dinámica del tejido empresarial de La Paz. (UNDP,2014) 

En aplicación al CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA – 

CNPV 2018 del DANE, el municipio de La Paz cuneta con 26.109 habitantes, de ellos 

13.394 eran hombres y 12.715 mujeres, a diferencia del agregado departamental y de 

Valledupar, existe una leve presencia mayoritaria de hombres en el municipio. La tasa de 

envejecimiento, por su parte, es relativamente estable con referencia al Cesar y a su 

capital. Sin embargo, el índice de independencia del municipio es considerablemente 

superior en términos comparativos, por lo que los habitantes en edad productiva de La Paz 

deben hacer un mayor esfuerzo para atender a la población inactiva. (DANE, 2018) 

En los últimos 20 años la población de La Paz se ha reducido en un 3%, sin 

embargo, es importante tener en cuenta que para el 2014 el municipio se está recuperando 
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de una pérdida demográfica importante que se produjo, principalmente por la disminución 

de la población ubicada en el área rural del municipio entre 1993 y el segundo semestre de 

2005. En este sentido, también se debe considerar que, pese a que la población rural sigue 

decreciendo en la actualidad, lo está haciendo a un ritmo cada vez menor. (UNDP, 2016) 

Revisando la composición étnica del municipio, se encuentra 1.016 personas que 

corresponden a cerca del 5% de la población del municipio, hacen parte de una minoría 

étnica. En La Paz hacen presencia dos grupos raciales minoritarios, los indígenas y los 

afrocolombianos, que están simétricamente distribuidos. En su conjunto, estos grupos 

étnicos presentan demográficamente una situación disímil con la del resto del municipio, 

puesto que prevalece la presencia masculina y ostenta una tasa de envejecimiento y de 

independencia mayor que la del resto de los habitantes de La Paz. (UNDP, 2016) 

Población minorías étnicas. 

POBLACIÓN MINORÍAS ÉTNICAS 

ETNIA POBLACIÓN 

Indígena Yukpa 509 

Negro, mulato, 

afrocolombiano 

507 

Total 1.016 

Fuente: DANE, 2018. Población Minorías Étnicas departamento del Cesar, 

 [Tabla 004]. Departamento del Cesar. Recuperado de www.dane.gov.co 

 

El índice de miseria por NBI del municipio de La Paz (22,87%) es el cuarto más 

alto del departamento del Cesar, después de Manaure, Pueblo Bello y Astrea. Sin lugar a 

http://www.dane.gov.co/
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dudas, esta situación constituye una fuerte debilidad para el municipio, que debe ser 

atacada en conjunto con el Gobierno Nacional y el departamental, desde sus diferentes 

entes territoriales. (DANE, 2018). 

De igual forma, la brecha entre las condiciones de vida que se presentan en el área 

urbana y en la rural, está muy acentuada en el municipio de La Paz, y pese a que es mejor 

a la consolidada por todo el departamento del Cesar, es necesario trabajar en el 

mejoramiento de la calidad de vida en la zona rural, solo de esta manera se podrá lograr el 

retorno efectivo al campo por parte de la población desplazada. (DANE, 2018). 

Oferta Ambiental y Agroecológica: 

En La Paz, se forman ambientes climáticos extremos (clima frío, templado y cálido 

en provincias húmedas y secas), originados en las zonas montañosas de la Serranía del 

Perijá, parte que corresponde en un porcentaje alto al Municipio de La Paz, por el 

gradiente altitudinal y, en las zonas planas y onduladas, por las temperaturas elevadas en 

ambientes húmedos y secos y la acción de los vientos. El 50% de las hectáreas del 

municipio están ubicadas en la serranía del Perijá, en zona de reserva forestal. (Alcaldía de 

La Paz, 2013). 

El recurso hídrico del municipio lo conforman: El río Cesar, localizado al sudeste 

de la Sierra Nevada de Santa Marta y al occidente de la Serranía de Perijá, con una 

extensión aproximada de 1'776.900 has. (Alcaldía de La Paz, 2013). 

El río Chiriamo que nace en la cuchilla El Tesoro a 3.400 msnm y tiene muchos 

afluentes en su cabecera desde el Cerro Avión, en la parte alta de Sabana Rubia. Recorre 
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las poblaciones de San José de Oriente y San Diego, ya en la parte plana. Su principal 

afluente es el río Riecito, el cual tiene un caudal abundante, de carácter permanente por 

estar en una zona de muchos acuíferos. (Aguas del Cesar, 2019). 

El río Magiriaimo que nace en toda la línea de frontera, en la parte sureste de la 

Cuchilla El Tesoro, a 3.400 msnm. Es uno de los que posee curso más largo, puesto que 

desde su nacimiento hasta la cota 200, ya en lo plano, tiene 48 Km y hasta la 

desembocadura en el río Cesar, tiene 66 kilómetros de longitud. (Aguas del Cesar, 2019). 

El río Pereira que sirve de límite a los departamentos de la Guajira y el Cesar y 

nace a 3.000 msnm, donde recibe el nombre de arroyo Las Mercedes. Su principal afluente 

es el río Manaure, el cual nace en el cerro El Avión, a 3.450 msnm. En la parte baja el río 

Pereira se seca casi completamente en la época de verano. Este río baña al municipio en la 

zona norte exactamente a Varas Blancas y Tocaimo. (Aguas del cesar, 2019). 

El municipio de la Paz está compuesto por tres pisos bioclimáticos, que son: 

⮚       Piso Ecuatorial: Con una altitud por debajo de los 1.000 msnm, con 

presencia de bosque primario, bosque intervenido y rastrojo medio y bajo. 

 

⮚  Piso Sub andino: con presencia de bosque primario, bosque intervenido y 

rastrojo medio a bajo correspondiente al orobioma de Selva Sub andina, que 

presenta relieve montañoso, colinados, estructurales y desnudativo, así como 

pendientes entre 25% y 50%. Es fuertemente inclinado a moderado escarpado 

con procesos erosivos de reptación, escurrimientos superficiales de masas. Se 
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encuentra dentro de la municipalidad en la zona nororiental, con un bajo 

porcentaje de extensión. En esta zona se encuentran ubicadas las veredas La 

Laguna, La Duda, el corregimiento de los Encantos, etc. 

 

⮚   Piso Andino: se encuentran dos tipos de bosque denominados Andinos y 

Alto andinos. Los primeros se encuentran hacia abajo de los 3.000 m 

aproximadamente, correspondiente al Orobioma de la Selva Andina con 

provincia Semi húmeda. La vegetación es escasa y de poca altura. Las 

amplitudes térmicas diarias son medianamente altas, pero su comportamiento 

anual es estable. Se observan procesos ligados a la disección profunda y los 

movimientos en masa, se resalta la torrencialidad de las corrientes de agua. En 

esta zona podemos encontrar veredas como La Mesa, El Filo de Machete, El 

Tesoro, Las Nubes, El Coso, etc. 

Por su parte, la vegetación predominante en el municipio, es la característica de los 

bosques montanos bajos, bosques tropicales secos y húmedos.  

La Paz dispone de dos buenos suministros de agua, el río Cesar, localizado al 

sudeste de la Sierra Nevada de Santa Marta, al occidente de la Serranía de Perijá, y el río 

Chiriaimo, que nace en la cuchilla El Tesoro a 3.400 msnm y tiene varios afluentes en su 

cabecera, desde el Cerro Avión. Pese a que estos dos ríos contribuyen a que el municipio 

disponga de una buena oferta hídrica, el impacto del daño ambiental percibido desde la 

disponibilidad de agua está afectando la vida de los habitantes y sus actividades 
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productivas, dado al recrudecimiento y alargamiento de la temporada de verano. (Aguas 

del Cesar, 2019). 

Según las proyecciones del IDEAM para el año 2025, en un año seco, la demanda 

de agua del municipio, sobrepasará en un 24% la oferta total disponible en época de 

verano, principalmente en el mes de marzo, aun si se tratara de un año medio, la 

disponibilidad hídrica estaría a un 90.4% de su capacidad en la misma temporada. 

(IDEAM, 2015). 

Los procesos de post cosecha, conocidos en muchos lugares como beneficio y 

secado, comienzan a partir de la recolección de las cerezas de café. Para entender la 

importancia de estos procesos, conviene conocer en detalle las partes que conforma una 

cereza de café. 

La cereza de café en estado de madurez es un fruto de color rojo o amarillo. Cada 

cereza tiene una piel exterior (exocarpio) que envuelve una pulpa dulce (mesocarpio). 

Debajo de la pulpa están los granos recubiertos por una delicada membrana traslucida 

(Silver Skin) y estas membranas envuelven las dos semillas (endosperma) de café. 

Las semillas de café, conocidas como café verde o café oro en ciertos países, son 

las que se tuestan para la elaboración de la bebida que los consumidores conocen. Las 

prácticas de postcosecha, que varían de acuerdo con el país, el tipo de cultivo y la especie 

de café, transforman la cereza en un producto seco, listo para el proceso de trilla. 

En otras palabras, son procesos que se utilizan para la separación del mesocarpio 

del endocarpio. El tiempo que duren dichos procesos y el efecto que pueden generar los 
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diferentes compuestos presentes en la pulpa y mucílago del café en la semilla, tiene una 

clara influencia en la calidad final de la bebida. 

Uno de los procesos más utilizados es el llamado beneficio seco del café. En este 

proceso de post cosecha las cerezas comúnmente se exponen al sol durante varios días 

hasta alcanzar cierto grado de humedad en rangos que pueden variar. Uno de los efectos 

que tiene este método es la impregnación de la semilla con los azúcares y otros 

compuestos presentes en el mucílago del café, lo que conduce a la generación en la bebida 

final de sabores característicos de los cafés beneficiados por esta vía. 

El beneficio húmedo del café incluye el despulpado, la fermentación, el lavado y el 

secado del grano. En el despulpado a las cerezas se les retira la pulpa rápidamente después 

de la recolección. En caso de que ésta se retrase por más de 6 horas, el grano, y 

posteriormente la bebida, pueden presentar el defecto en taza denominado fermento. Este 

defecto también se presenta cuando hay presencia de frutos sin despulpar y de pulpa 

adherida al pergamino o en la medida que aumenta el porcentaje de grano sobre maduro 

en el café cosechado. 

Posteriormente se retira el mucílago (mesocarpio) por medio de la fermentación 

del grano en tanques de fermentación o por medios mecánicos. La fermentación puede 

durar de 12 a 18 horas, dependiendo de las siguientes variables: 

La temperatura del lugar: el mayor tiempo de la fermentación se requiere en las 

zonas más frías. 
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La altura de la masa de café en el tanque de fermentación: a mayor altura de la 

capa de café, es menor el tiempo de fermentación. 

El uso de agua: se recomienda la fermentación en seco ya que acelera la 

fermentación y se debe permitir que las aguas mieles salgan al exterior del tanque. 

El grado de madurez del café. 

La cantidad de mucílago en el grano. 

Por ser el tiempo de fermentación un factor definitivo en la calidad del café, es 

necesario realizar muestreos periódicos de la masa de café en el tanque de fermentación, 

para determinar el punto óptimo antes de iniciar el proceso de lavado final del grano. Si el 

café se sobre fermenta, se mancha, pierde peso, se avinagra la almendra y se afecta 

irremediablemente la calidad. 

La tecnología de beneficio ecológico del café, desarrollada por CENICAFÉ y 

conocida como Becolsub o Ecotec, ha permitido optimizar el proceso de beneficio 

húmedo del grano, ahorrando sustancialmente el consumo de agua en este proceso de post 

cosecha. 

Una vez finalizado el proceso de fermentación, comienza el lavado del grano, cuyo 

objetivo es eliminar totalmente el mucílago del grano. De esta forma, al separar 

rápidamente la pulpa y el mucílago del grano de café, y lavarlo, se evita la aparición 

posterior de sabores defectuosos. 
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El proceso de beneficio húmedo constituye un trabajo arduo y artesanal que está 

íntimamente ligado a la tradición cafetera colombiana, y se constituye en uno de los 

principales elementos que garantizan la calidad del café. En este proceso se eliminan 

impurezas y permite una selección y clasificación del café. 

Una vez el café ha pasado por el proceso de beneficio se seca al sol o en secadores 

mecánicos.  Cuando ya se tiene el café seco, se le denomina café pergamino, puesto que al 

grano lo cubre una capa amarilla opaca llamada pergamino. 

Una vez se terminan los procesos de beneficio, incluyendo el secado, el café se 

somete a un nuevo proceso denominado trilla de café, para obtener el café almendra o café 

verde. Una vez trillado, el grano verde se selecciona y clasifica cuidadosamente, teniendo 

en cuenta su tamaño, peso, color y apariencia física (defectos). Este café verde o almendra 

es el insumo para la elaboración del café tostado, del café soluble y de los extractos de 

café, y se caracteriza porque su color es verde, tiene un olor característico de café fresco y 

su humedad promedio debe ser del 10 al 12%. (Alcaldía municipal de La Paz, 2015). 

Hemos visto que la calidad en el café requiere de un proceso largo y difícil. En la 

sección la calidad del café, evaluamos la forma como todos estos procesos se traducen en 

atributos conocidos y valorados por los consumidores en todo el mundo. Queda claro que 

un café suave colombiano no es un simple arábico lavado. Es además un café suave, con 

un complejo proceso de cultivo y beneficio detrás de cada grano, producido en altas 

montañas con variedades adaptadas a temperaturas promedio ideales y en suelos de 

orígenes específicos. 
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Los cultivos de café en la Serranía del Perijá producen su cosecha durante el 

comienzo del año cafetero, entre octubre y enero. La caficultura de esta zona tiene como 

particularidad la afiliación de pequeños caficultores en grupos para producir cafés 

especiales. (FNC, 2013). 

Actualmente los caficultores de esta zona manejan mezclas de grano tipo Castillo y 

Típica por lo cual tomar café de esta región marca diferencias con otras variedades del 

país entre otras cosas porque antes de la siembra y hacer los germinadores se le hace un 

pago a la tierra para que ese café venga de plantas fértiles y de insuperable calidad, en las 

siguientes presentaciones: 

CAFE PERGAMINO: café pergamino variedad, castillo, Colombia, caturra, entre otras, 

en presentación de sacos de 50 kilos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 
 

Metodología 

 

La metodología que se utilizará en el proyecto denominado “Desarrollo de 

campañas educativas que fomenten una cultura ecológica y ambiental con el uso de 

beneficiaderos ecológicos de café en la zona rural de la Serranía del Perijá del municipio 

de La Paz, en el departamento del Cesar” según su objeto de estudio, es de tipo descriptivo 

por establecer una descripción lo más completa posible de un fenómeno, situación o 

elemento concreto, sin buscar ni causas ni consecuencias de éste. Por tanto, mide las 

características y observa la configuración y los procesos que componen los fenómenos, sin 

pararse a valorarlos. 

Así mismo, este proyecto enmarcado en el tipo de datos empleados es de tipo 

cuantitativo debido al estudio y análisis de la realidad a través de diferentes 

procedimientos basados en la medición, indicando la descripción de la situación 

encontrada en la zona sobre el manejo del despulpe del café y el vertimiento de las aguas 

hacia los afluentes. 

Por otro lado, según el grado de manipulación de variables, es de tipo 

experimental, puesto que, se basa en la manipulación de variables en condiciones 

altamente controladas, replicando un fenómeno concreto y observando el grado en que la 

o las variables implicadas y manipuladas producen un efecto determinado. En este sentido, 

la muestra poblacional a la cual se le aplicó las técnicas de recolección de datos y fuentes 

primarias fue la aplicación de entrevistas a 30 productores y expertos del café; soportadas 

bajo fuentes bibliográficas que incluyen libros, cartillas, folletos emitidos por autoridades 
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del sector y por medio del análisis visual, utilizando como herramienta la metodología del 

PMBOK. 

Con base en la metodología del PMBOK que plantea que todo proyecto funciona 

con nueve (9) áreas del conocimiento, así, Integración, desarrolle la carta del proyecto, la 

declaración del alcance y el plan; Dirija, maneje, supervise y controle el proyecto 

de Innovación; Alcance, planeamiento, definición, creación, verificación y control de la 

estructura de división de responsabilidades del trabajo (WBS); Tiempo, definición, 

secuenciamiento, estimación de recursos necesarios y de la duración, desarrollo y control 

del cronograma; Costo, planeamiento de recursos, costos estimados, presupuesto y 

control; Calidad, planeamiento de la calidad, aseguramiento de calidad y control de 

calidad; Recurso humano, planeamiento, contratación, desarrollo y administración del 

Recurso Humano; Comunicaciones, planificación de comunicaciones, distribución de la 

información, difusión del desempeño, Gestión de stakeholders; Riesgos, planeamiento e 

identificación de riesgos, Análisis de riesgos (cualitativa y cuantitativa), planeamiento de 

la respuesta ante riesgos (acción), y supervisión y control del riesgo; Consecución, plan 

de contrataciones y adquisiciones, selección e incentivos de los vendedores, 

administración y cierre de contratos. (Project Management Institute, 2019). 

 

Para ejecutar el proceso de formación se realizará procesos de encuentros de 

productores del café, visitas técnicas y charlas de instrucción que sirvan como estrategia 

motivadora en la formación de los caficultores para llevarlos a una cultura ambiental y 

empresarial. Por lo tanto, se utilizarán recursos como:  
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Recursos: 

Equipo de profesionales de diferentes áreas, cartilla y/o folletos beneficio del café, 

equipos de cómputo, red inalámbrica de internet, carteleras, marcadores, cartulinas, 

soporte tecnológico de plataformas virtuales y recursos técnicos y pedagógicos. 

 

Desarrollo metodológico  

 Se desarrollará con el fin de poder determinar la medida en la cual se han logrado los 

objetivos señalados en el desarrollo de campañas educativas que fomenten una cultura 

ecológica y ambiental con el uso de beneficiaderos ecológicos de café en la zona rural de 

la Serranía del Perijá del municipio de La Paz, en el departamento del Cesar, para el caso 

de estudio se realizará a través de evaluación formativa, sumativa y, tareas. 

La Evaluación formativa, es usada para monitorear el aprendizaje del estudiante a fin de 

poder proporcionar retroalimentación. Este tipo de evaluación ayuda a identificar las 

falencias y poder identificar dónde enfocarnos para obtener más claridad y entendimiento 

en las campañas educativas impartidas. (Retroalimentación formativa para estudiantes de 

educación a distancia, 2014)   

 La Evaluación sumativa, Este tipo de evaluación valora el alcance de los resultados más 

importantes al final de las campañas educativas midiendo la efectividad del aprendizaje, 

las reacciones acerca de la formación impartida y los beneficios en el largo plazo. Los 

beneficios a largo plazo pueden ser determinados por los caficultores que asisten a las 

campañas educativas. Permitiendo darnos cuenta si y cómo usan el conocimiento 
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aprendido, sus habilidades y actitudes desarrolladas a través de la formación impartida. 

(Revista Tlamati, 2015)  

     Las Tareas, se presenta para que cada uno de los caficultores partícipes en las 

campañas educativas deberán cumplir con sus obligaciones y compromisos académicos a 

través del desarrollo de actividades de autoaprendizaje, que le permitan realizar aportes 

valiosos, así como realizar el diligenciamiento de las encuestas desarrolladas por la 

persona asignada al proceso de formación. 

La estructuración de la metodología aplicada, partiendo de un tipo de metodología 

descriptiva y basada en la observación, se realizaron unas entrevistas abiertas a personas 

expertas del sector, con el fin de identificar la problemática de una manera clara y concisa, 

al igual que unas encuestas a la población productora de café de la zona. 

El estado del arte se utilizó como herramienta metodológica, apoyado en las fuentes 

bibliográficas del marco teórico, paralelamente con la herramienta antes descrita: el 

PMBOK.  
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Desarrollo de objetivos 

Desarrollo del objetivo No. 01 

 Se dio aplicación a los objetivos planteados, logrando desarrollarlos de la forma 

siguiente: 

 1.      Identificar la problemática ambiental generada por la actividad cafetera 

Se desarrolló el presente objetivo identificando una problemática que afectó al medio 

ambiente que se originó por la actividad productiva de las familias cafeteras de la zona, 

para lo cual se realizó una inspección con el fin de conocer el proceso efectuado al 

despulpe del café. 

A partir, de la realización de entrevistas a los productores como a expertos de 

entidades del sector caficultor, se realizó un análisis de la información capturada para la 

toma de decisiones sobre la conveniencia de desarrollar campañas educativas que 

contribuyan al cambio cultural sobre el despulpe de la fruta del café y disminuir las 

afectaciones a los afluentes de la zona que lo surten de agua para el consumo humano para 

habitantes del municipio de La Paz que captan el preciado líquido en sus sistemas de 

acueductos. 

En la figura No. 07, se muestra el consolidado general de las entrevistas realizadas a 

productores del café, donde se tabuló género, estado civil, nivel de escolaridad y 

condición social, lo cual nos ubica hacia qué población se dirigirían las campañas 

educativas 
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Fuente: Elaboración Propia, 2019. Ilustración grafico de entrevista a productores del 

café [figura 007]. 

 

En la figura No. 08, se muestra el consolidado general de las entrevistas realizadas a 

expertos del café, se hizo una relación con 20 diferentes preguntas que fueron resueltas 

por profesionales vinculados a entidades oficiales y privadas que se encuentran ligadas 

al proceso del café y mantienen relación con los productores del campo en este 

renglón de la economía, a continuación, se muestra: 
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 Fuente: Elaboración Propia, 2019. Ilustración tabulación de entrevista a expertos del 

café [figura 008]. 
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Ahora se procede a presentar los resultados de la tabulación de las respuestas dadas 

por los expertos en la entrevista realizada, para lo cual, se colocarán las más 

representativas que enmarcan la necesidad de la realización de las campañas educativas, 

así: 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2019. Ilustración grafico de identificación de 

causantes de contaminación [figura 009]. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2019. Ilustración grafico de actividad contaminante 

ambiental [figura 010]. 
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Fuente: Elaboración Propia, 2019. Ilustración grafico carga contaminante beneficio 

por carreteo [figura 011]. 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2019. Ilustración grafico carga contaminante beneficio 

por carreteo [figura 012]. 
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Fuente: Elaboración Propia, 2019. Ilustración grafico entidad que desarrolle campañas 

educativas [figura 013]. 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2019. Ilustración grafico entidad estatal para dotar de 

beneficiaderos ecológicos [figura 014]. 
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Fuente: Elaboración Propia, 2019. Ilustración grafico mejorar la calidad del café 

[figura 015]. 

 

Por consiguiente, en continuidad con evidencias del desarrollo del objetivo primero se 

anexa fichas de entrevistas realizadas a productores y expertos del sector cafetero, los 

cuales indican el estado de la problemática actual generada por la actividad cafetera. (ver 

anexo encuesta 04, 05, 06 y 07). 
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Desarrollo del objetivo No. 02 

 2.      Diseñar las campañas educativas para fomentar el uso de los beneficiaderos 

ecológicos de café en la zona rural de la Serranía del Perijá del municipio de La Paz, en el 

departamento del Cesar. 

Para el desarrollo del presente objetivo se realizó el diseño de la campaña educativa 

utilizando los siguientes indicadores: 

  Población: Productores del café en diversas edades y sexo conformado por los 

miembros de las familias de la zona de influencia del proyecto. 

Nivel Educativo: El nivel de educación de los miembros de las familias cafeteras 

estaría en básica primaria, básica secundaria, educación superior y técnicos. 

         Enfoque pedagógico: Permitirá contar con caficultores capacitados, altamente 

productivos, amigables con el medio ambiente, con altos estándares de calidad, 

igualmente permitirá que los productores del campo en sus unidades de beneficio 

conozcan de las bondades y beneficios de tecnología de punta y con bajo consumo de agua 

por kg de café cereza procesado para la transformación y se contará con diferentes 

productos y opciones de comercialización. 

     Para el desarrollo de las campañas educativas se desarrollaron metodologías grupales, 

iniciando con tres talleres teóricos los cuales se realizaron con indicaciones verbales, en 

los cuales, se les informó a la población objeto los impactos ambientales que pueden 

generar la siembra de cultivos con métodos poco amigables con el medio ambiente, 
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asimismo, se impartieron ejemplos de buenas prácticas de cultivos ecológicos y los 

múltiples beneficios que se generarían a partir de éstas buenas prácticas. 

     Posterior a los talleres teóricos se desarrollaron tres talleres prácticos que se 

denominaron “Aprender Haciendo”, con el objetivo de facilitar el aprendizaje a los 

campesinos que participaron en los talleres, por tanto, éstas actividades se desarrollaron en 

un área de cultivo y una planta de beneficio de café para así cumplir con el ejercicio de 

interactuar con lo que concierne a la producción y tratamiento del café, logrando una 

mayor comprensión  y aceptación de las campañas educativas por parte de la población 

objeto. (ver anexo evidencias talleres 008, 009). 

A continuación, se presenta temático de la realización de talleres para fomentar campañas 

educativas 

Talleres teóricos 

CRONOGRAMA DE TALLERES TEÓRICOS 
 

 

TEMÁTICAS 

DURACIÓN 
N° 

Asistentes 
06/12/2019 13/12/2019 20/12/2019 

 

Generalidades del Café 

4 horas 

         

La planta de café y variedades cultivadas 

en Colombia. 

 

Proceso de cosecha y post cosecha 
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Características de calidad del producto 

final. 

 

Beneficio Ecológico Del Café 

4 horas 

         

Alternativas para la optimización del 

agua en la producción de café. 

 

Control de la contaminación hídrica 
 

Subproductos derivados del café 
 

Bioenergía a partir del café 
 

Infraestructura Convencional De Una 

Planta De Beneficio De Café 

4 horas 

         

Equipos y herramientas mínimos para el 

cultivo, cosecha y post cosecha 

 

Insumos para el cultivo 
 

Alternativas de empaque ecológico para 

el producto final. 

 

 Fuente: Elaboración Propia, 2019. Tabla Cronograma de talleres Teóricos [Tabla 005]. 

 

Recursos necesarios para los talleres: 

·         Recursos físicos: Video Beam, refrigerio, folleto con la descripción de la temática 

tratada y souvenir ecológicos. 

·         Recursos Humanos: Capacitador y equipo de apoyo para la logística del taller. 
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·         Recursos comunicacionales: Invitación a caficultores de la zona de influencia del 

proyecto por medio de emisora local. 

Talleres prácticos / Aprender haciendo 

CRONOGRAMA DE TALLERES PRÁCTICOS 

TEMÁTICAS 
DURACIÓN 

N° 

Asistentes 03/01/2020 10/01/2020 17/01/2020 24/01/2020 

Manejo de Cultivos 

4 horas 30 

        

Uso seguro de Plaguicidas 

Uso racional de las fuentes 

hídricas 

Técnicas adecuadas para la 

recolección de café 

Disposición de residuos en la 

zona de cultivo 

Buenas prácticas de Higiene 

(BPH) 

4 horas 30 

        

BPH (Buenas Prácticas de 

Higiene) de personal, equipos, 

herramientas e instalaciones 

durante los procesos de 

producción del Café. 

Explicación práctica de todo 

el proceso de beneficio del 

café 

8 horas 30 

        

 Fuente: Elaboración Propia, 2019. Tabla Cronograma de talleres Prácticos [Tabla 006]. 

 



67 
 

 
 

Recursos necesarios para los talleres teóricos: 

·         Recursos físicos: Refrigerio, instalaciones de una planta de beneficio de café, área 

de cultivo de café. 

·         Recursos Humanos: Capacitador y equipo de apoyo para la logística del taller. 

·         Recursos comunicacionales: Invitación a caficultores de la zona de influencia del 

proyecto por medio de emisora local. 
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Desarrollo del objetivo No. 03 

    3. Aplicar los lineamientos del PMBOK al desarrollo de campañas educativas que 

fomenten una cultura ecológica y ambiental con el uso de beneficiaderos ecológicos de 

café en la zona rural de la Serranía del Perijá del municipio de La Paz, en el departamento 

del Cesar”. 

En este orden de ideas, se cumplieron los parámetros detallados por la metodología 

PMBOK. 
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Grupo de Procesos de Inicio  

Desarrollo del acta de inicio 

Tabla 7: Desarrollo del acta de inicio 

 

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

 

PROYECTO 

Desarrollo de campañas educativas que fomenten una cultura 

ecológica y ambiental con el uso de beneficiaderos ecológicos de 

café en la zona rural de la Serranía del Perijá del municipio de La 

Paz, en el departamento del Cesar 

PATROCINADOR Federación Nacional de Cafeteros – FNC 

PREPARADO POR Equipo de Trabajo 

Proyecto de Grado 

DIA 

20 

MES 

09 

AÑO 

2019 

REVISADO POR Amalio Segundo Otero 

Tapia 

DIA 

20 

MES 

09 

AÑO 

2019 

APROBADO POR Amalio Segundo Otero 

Tapia 

DIA 

20 

MES 

09 

AÑO 

2019 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO 

El presente proyecto trata de diseñar campañas educativas que fomenten una cultura 

ecológica y ambiental dirigidas a los caficultores de la zona rural de la Serranía del Perijá del 

municipio de La Paz, en el departamento del Cesar. Se pretende reforzar los conocimientos 

mediante el mejoramiento de la actividad del beneficio del café. La idea principal es 

disminuir los índices de carga contaminantes a las fuentes hídricas, utilización del mucílago 

del café para la producción de compostaje y la generación de valor agregado al grano al 

mejorar la calidad del mismo en el proceso productivo. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 

ORGANIZACIÓN 
PROPÓSITO DEL 

PROYECTO 

- Realizar guía para la implementación de las 

campañas educativas en la zona rural de la 

Serranía del Perijá del municipio de La Paz, en el 

departamento del Cesar (ESTRATEGIA). 

 

- Realizar capacitaciones a los caficultores para el 

aprovechamiento de ingresos adicionales de los 

subproductos derivados del cultivo del café. 

(Estrategia) 

- Constituir los lineamientos 

generales de las campañas 

educativas para las familias 

caficultoras de la serranía del 

Perijá 

- Desarrollar esquemas de 

formación dinámicos y 

eficientes para ser aplicados en 

el campo cafetero. 
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- Crear herramientas y técnicas 

de apoyo para quienes lo 

requieran con el fin de para 

mejorar la calidad y 

productividad del café.  

- Definir los diferentes temas a 

desarrollar en las campañas 

educativas aplicables a las 

familias caficultoras de la 

serranía del Perijá, municipio de 

la Paz en el departamento del 

Cesar, en temas de interés que 

contribuyan al mejoramiento del 

medio ambiente. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Identificar la 

problemática 

ambiental generada 

por la actividad 

cafetera. 

Diseñar las campañas 

educativas para fomentar 

el uso de los 

beneficiaderos ecológicos 

de café en la zona rural de 

la Serranía del Perijá del 

municipio de La Paz, en el 

departamento del Cesar. 

Aplicar los lineamientos del 

PMBOK al desarrollo de campañas 

educativas que fomenten una 

cultura ecológica y ambiental con el 

uso de beneficiaderos ecológicos de 

café en la zona rural de la Serranía 

del Perijá del municipio de La Paz, 

en el departamento del Cesar”. 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 

- Evaluación de los temas a desarrollar en las campañas educativas. 

- Reconocimiento de posibles causas, consecuencias, fuentes y factores críticos de la 

problemática ambiental analizada. 

- Implantar medidas de control, mitigación y soluciones posibles que contribuyan a 

mejorar el problema ambiental en la zona de estudio con el uso de beneficiaderos. 

- Inspeccionar la población objetivo del proyecto. 

- Ejecutar la metodología académica adecuada dentro del diseño de las campañas 

educativas. 

- Incluir aliados estratégicos que nos permitan desarrollar el proyecto. 

REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL 

- El procedimiento de diagnóstico y análisis de la problemática existente será 

realizado por un grupo de profesionales idóneos, en diferentes disciplinas académicas 

que contribuyan a un efectivo proceso de medidas de mitigación del impacto 

ambiental. 

- La temática seleccionada se desarrollará de acuerdo al análisis realizado a fin de 

poder realizar unas campañas educativas de gran impacto en la población objetivo. 

- El grupo de profesionales seleccionado que se encargará de realizar las campañas 



71 
 

 
 

cuentan con gran experiencia para la labor contratada. 

EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 

FASES DEL 

PROYECTO 
PRINCIPALES ENTREGABLES 

Fase I Diagnóstico 

Características de la zona de influencia del proyecto 

(ubicación, clima), geografía, demografía, aspectos 

socioeconómicos, 

Posibles causas y consecuencias de los impactos que genera 

el inadecuado proceso de beneficio el cual amenaza la 

sostenibilidad de la producción cafetera. 

Fase II Análisis de la 

comunidad 

Análisis del grupo de personas que pueden beneficiarse de 

este proyecto. 

Análisis de la escolaridad de los futuros aprendices. 

Fase III Planteamiento 

de las temáticas y 

temática a establecer 

Elaborar fichas de encuestas 

Examinar e identificar las fallas que se realizan en el 

proceso de beneficio del café. 

Análisis del área de influencia del proyecto. 

Aplicabilidad del proyecto en la zona rural de la Serranía del 

Perijá del municipio de La Paz, en el departamento del 

Cesar 

Fase IV Aval de la 

Temática 

Socialización de los temas a desarrollar y formas de 

impartir las capacitaciones en las campañas educativas  

Diseño de la temática a desarrollar en las campañas 

educativas 

Ajustes a sugerencias que realicen los expertos. 

Fase V – Terminación 

del estudio 

Informe final del diagnóstico, desarrollado con la estructura 

de temas definidos. 

Reporte de videncias con registros de la socialización y de 

los conceptos de expertos en café. 

INTERESADOS CLAVES 

INTERESADOS INTERESADOS EXTERNOS 
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INTERNOS 

1. FNC 1. Alcaldía de La Paz – Cesar 

2. Director del 

proyecto 
2. Gobernación del Cesar 

3. Equipo de 

planeación 

3. Comunidad corregimiento de Media Luna y San José de 

Oriente 

4. Equipo de diseño 4. Equipo de trabajo 

5. Equipo de 

seguimiento, control, 

ejecución y cierre 

5. Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA 

6. Personal Docente 
6. Instructores de formación complementaria del Servicio 

Nacional de Aprendizaje – SENA 

RIESGOS 

1. No aceptación de miembros de la comunidad del sector al proyecto. 

2. Dificultad para acceder a la zona focalizada en épocas de lluvia por existir vías 

terciarias en muy mal estado 

3. Retraso en las capacitaciones por alteración del orden público por inseguridad en la 

Serranía del Perijá. 

HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 

1. Fase de valoración, dentro de la que se señalan los motivos por los cuales se 

presenta la problemática señalada y se plantean las posibles alternativas de solución. 

2. Observación y análisis de la población objetivo donde se realizará el proceso de 

capacitación a través de las campañas educativas. 

3. Puesta en marcha de un modelo de capacitación con temas necesarios que 

posibiliten el desarrollo permanente en el proceso de beneficio del café y el 

mejoramiento del medio ambiente. 

4. Implementar campañas educativas requeridas para el mejoramiento continuo del 

proceso productivo en el beneficio del café. 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

GERENTE ASIGNADO AL PROYECTO 

EQUIPO DE TRABAJO: Equipo de trabajo – Proyecto de Grado. 
AUTORIZACIÓN ACTA 

PATROCINADOR: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia – FNC 
AUTORIDAD ASIGNADA: Director de contratación. 

Fuente: Elaboración Propia, 2019. Acta de Constitución del Proyecto [Tabla 007]. 
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Registro de interesados del proyecto 

 

En el proyecto “Desarrollo de campañas educativas que fomenten una cultura ecológica y 

ambiental con el uso de beneficiaderos ecológicos de café en la zona rural de la Serranía 

del Perijá del municipio de La Paz, en el departamento del Cesar”, los interesados serían 

los antes descritos, en la siguiente matriz se realiza el registro de los interesados: 

Fuente: Elaboración Propia, 2019. Ilustración registro de interesados del proyecto. [figura 

016]. 
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Grupo de Procesos de Planificación  

Plan para la dirección del proyecto 

Plan de gestión del alcance 

El plan de gestión del alcance se puede visualizar en la tabla 8 

Plan del alcance 

NOMBRE DEL PROYECTO Versión: 1.0.0 

Desarrollo de campañas educativas que fomenten una cultura ecológica y ambiental con el uso de 

beneficiaderos ecológicos de café en la zona rural de la Serranía del Perijá del municipio de La Paz, en el 

departamento del Cesar 

CODIGO ACTIVIDAD DESARROLLO ACTIVIDAD 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE LA 

ACTIVIDAD 

Desarrollar campañas educativas que fomenten una cultura 

ecológica y ambiental con el uso de beneficiaderos ecológicos 

de café. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE LA 

ACTIVIDAD 

Con la formulación del presente proyecto se pretende 

desarrollar campañas educativas que contribuyan al cambio 

cultural sobre el despulpe de la fruta del café y disminuir las 

afectaciones a los afluentes de la zona que lo surten de agua 

para el consumo humano para habitantes de los municipios de 

La Paz y San Diego que captan el preciado líquido en sus 

sistemas de acueductos. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE A 

REALIZAR 

Acciones a realizar: 
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1. Construir lineamientos para determinar la problemática 

ambiental generada por la actividad cafetera. 

 2. Diseñar las campañas educativas para fomentar el uso de los 

beneficiaderos ecológicos en los productores del café. 

 3. Realizar procesos de encuentros de productores del café. 

 4. Realizar visitas técnicas y charlas de instrucción que sirvan 

como estrategia motivadora en la formación de los caficultores 

para llevarlos a una cultura ambiental y empresarial. 

ASIGANACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Preparado por: Alexander Picón Santiago 

Rol: Extensionista Rural 

Revisado por: Bladimir Rivera Mejía 

Aprobado por: 

Ing. Clara Inés Mendoza 

Supervisora   

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicia: 05/10/2019 

Final: 30/11/2019 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Stakeholders que aprueba: Clara Inés Mendoza 

Estrategia de aprobación: Reunión equipo de proyecto 

SUPUESTOS 
Alcance y uso del diseño aceptado por la dirección del proyecto 
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RECURSOS Y COSTOS SEÑALADOS 

* Personal: 

Bladimir Rivera Pertuz – Director del Proyecto 

Alexander Picón Santiago – Director del Programa de 

Formación Nacional de Cafeteros 

Clara Inés Mendoza Toloza – Interventor del proyecto 

* Recursos físicos: 

Computadores / portátiles 

 * Recursos tecnológicos: 

Red inalámbrica de internet 

Soporte tecnológico de plataformas virtuales 

Técnicos y pedagógicos 

 * Material didáctico: 

Cartilla 

Folletos 

Carteleras 

Marcadores 

Cartulinas 

APROBACIÓN DEL EDT 
Una vez finalice el proceso de EDT, el documento será 

entregado a la FNC para recibir la aprobación. 

Fuente: Elaboración Propia, 2019. Plan de alcance del proyecto [Tabla 008]. 
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Plan de Gestión del Cronograma (Tiempo)  

El plan de gestión del cronograma se puede visualizar en la tabla 009 

Plan del cronograma 

PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 

Código: CEC - 
003 

Versión: 1.0.1 

Nombre del Proyecto 

Desarrollo de campañas educativas que fomenten una cultura ecológica y 

ambiental con el uso de beneficiaderos ecológicos de café en la zona rural de la 

Serranía del Perijá del municipio de La Paz, en el departamento del Cesar 

Preparado por Alexander Picón Santiago 

Fecha 12/09/2019 

Revisado por Bladimir Rivera Mejía 

Fecha 13/09/2019 

Aprobado por Ing. Clara Inés Mendoza 

Interventora 

Fecha 13/09/2019 

Miembro del equipo autorizado para solicitar cambios: 

Nombre Cargo / Profesión Lugar 

Clara Inés Mendoza Toloza Ing. Mecatrónica  Valledupar 
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Miembros del equipo que aprueban peticiones de cambios: 

Nombre Cargo / Profesión Lugar 

Bladimir Rivera Pertúz Economista  Valledupar 

Alexander Picón Santiago Administrador de empresas / 

Extensionista rural 

 Valledupar 

MOTIVOS ACEPTABLES DE SOLICITUDES DE CAMBIOS 

 - Retrasos en el giro de los recursos para la ejecución del proyecto 

- Retrasos en el cumplimiento del cronograma 

- Solicitudes presentadas por los stakeholders 

- Afectaciones por efectos por desastres naturales (lluvias, deslizamientos, tormentas) 

-  Accidentes e incidentes laborales 

REPORTES DE CAMBIOS EN EL CRONOGRAMA 

 Se debe establecer un proceso para reportar cambios en el cronograma del proyecto, así: 

- El proceso establece un formato para presentar la solicitud que contenga: Nombre del solicitante, cargo, 

descripción de la situación motivo e impacto de cambio e incluir las constancias y evidencias existentes. 

- Descripción del problema indicando el grado de aplicación 

- Descripción de las alternativas de solución detallando el impacto en las diferentes áreas (costo, calidad, tiempo y 

alcance). 

- El formato diligenciado se entrega al director del proyecto para efectuar los ajustes necesarios. 

MONITOREO 
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Se aplica un monitoreo a las solicitudes de cambios en el cronograma del proyecto, así: 

- El equipo del proyecto en cabeza del director, aplicará un monitoreo en donde se evalúa, viabiliza con referencia 

del plan de gestión del alcance. 

- Se entrega una respuesta con indicaciones en un plazo no mayor a siete (07) días 

- El monitoreo se realizará usando la herramienta del MS PROJECT, por el cual, se analizará y comprobará si el 

proyecto se desarrolla de acuerdo al tiempo estimado o si presenta anormalidades. 

Fuente: Elaboración Propia, 2019. Plan de Gestión del tiempo del Proyecto. [Tabla 009]. 
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Plan de Gestión de Costos  

El presente plan hace parte estructural del plan para la dirección del proyecto el cual busca 

planificar, estimar y controlar los costos del proyecto, de forma que se ejecute de acuerdo 

a lo aprobado y presupuestado. 

 Tabla 10: Plan de Gestión de Costos 

PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 

Código:  

PE.REGE - 001 

Versión: 1.0.1 

PROYECTO 

Desarrollo de campañas educativas que fomenten una cultura ecológica y 

ambiental con el uso de beneficiaderos ecológicos de café en la zona rural 

de la Serranía del Perijá del municipio de La Paz, en el departamento del 

Cesar 

PREPARADO 

POR: 

Sandra Salcedo Méndez – Director del 

Proyecto 

FECHA 20 10 19 

REVISADO 

POR: 

Álvaro Osorio Cuenca – Director  del 

Programa  de Formación de la Federación 

Nacional de Cafeteros 

FECHA 21 10 19 

APROBADO 

POR: 

Estefany Bergaño – Interventor del proyecto FECHA 26 10 19 

Profesionales con autorización para solicitar los cambios al costo del Proyecto: 

Nombre Cargo Ubicación 
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Ing. Sandra Salcedo 

Méndez 

Director del Proyecto Oficina de Proyectos 

Ing. Álvaro Osorio Cuenca Director Ejecutivo FNC Comité de Cafeteros Cesar Guajira 

Luis José Rodríguez Torres Líder de Gestión – 

Educación 

Secretaria de Educación Departamento 

del Cesar 

Profesionales con autorización para solicitar los cambios al costo contractual del Proyecto: 

Nombre Cargo Ubicación 

Ing. Álvaro Osorio Cuanca Director Ejecutivo FNC Comité de Cafeteros Cesar Guajira 

Profesionales que pueden aprobar los requerimientos de cambio en el costo interno ofrecido 

del proyecto: 

Los profesionales que por su rol dentro del proyecto pueden autorizar los cambios en el costo 

son los siguientes: 

Directos del Proyecto, Interventor del proyecto y Director Ejecutivo FNC 

   Deben describirse las razones argumentadas que permitan aceptar las modificaciones en 

el costo del proyecto, entre las que podemos señalar: 

-  Modificaciones al Alcance del Proyecto 

-  Incrementos al Alcance del Proyecto 

-  Cambios en las fechas estipuladas de entrega 

-  Limitaciones al presupuesto del proyecto 
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-  Cualquier modificación que se justifique. 

Describir la forma cómo se estimará e informará el grado de impacto de modificaciones sobre 

el costo del proyecto: 

  Toda modificación en el costo del proyecto genera un impacto que debe deben ser 

reportado teniendo en cuenta la siguiente información: 

 ·         Persona o interesado que realiza la solicitud de cambio 

·         Descripción detallada de la situación que amerita la solicitud del cambio en el costo del 

proyecto 

·         Cómo se verá impactado en cuanto al costo, la calidad, el tiempo y alcance el proyecto. 

·         Descripción de diferentes alternativas de solución 

·         Propuesta para la escogencia de la mejor alternativa de solución 

·         Documentos de soporte que sustenten la propuesta 

Descripción de la administración de los cambios en el costo del proyecto: 

 ·          De acuerdo a la naturaleza del cambio, estos pueden ser presupuestos adicionales o 

deductivos. 

·          Las personas autorizadas serán las únicas que podrán solicitar cambios en el costo del 

proyecto, para lo cual deberán enviar la solicitud a la persona encargada de autorizar el cambio, 

esta solicitud debe estar debidamente sustentada y documentada para ser aprobada.  

·          Cuando se presenten presupuestos adicionales, solamente se aprobarán aquellos que 

puedan demostrar que son imprescindibles y que dependen de omisiones o errores en la 

formulación del alcance.  Cuando no se cumple con estas condiciones, las modificaciones del 

alcance sólo se podrán aprobar por la federación Nacional de cafeteros como sponsor del 

proyecto.   

·          Para el caso de modificaciones deductivas, sólo se aceptarán aquellas que se hayan 

generado por reducción en el alcance del proyecto o por decisión especial del sponsor. 

   Se establece el siguiente procedimiento para la aprobación de modificaciones al costo, 

mediante un presupuesto adicional o deductivo: 

 1.         Se establecerán quince (15) días calendario cuando se haya determinado la causa de la 

modificación del costo del proyecto con el fin de presentar la propuesta, la persona autorizada 
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para solicitar las modificaciones al costo debe soportar debidamente el cambio, señalando las 

posibles causas, estas pueden ser de tipo adicional o deductivo; en la propuesta de modificación 

en el costo del proyecto deben describirse los montos con su debida justificación analítica y los 

documentos que se deben presentar a la persona para la aprobación de las modificaciones al 

presupuesto. 

 2.         Una vez recibida la propuesta de solicitud para la modificación en el costo, la persona 

autorizada de su aprobación contará con un término de cinco (5) días calendarios para realizar 

el análisis a la solicitud y entregar su respuesta de aprobación y posteriormente autorizar la 

modificación del costo, cuando se ha generado la orden para proceder con la modificación, el 

equipo del proyecto tendrá la responsabilidad de actualizar la documentación que se altere por 

la orden de modificación 

Fuente: Elaboración Propia, 2019. Plan de Gestión de costos del Proyecto. [Tabla 010] 
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Plan de gestión de la calidad  

 

 

 

 

Proyecto: 

Desarrollo de campañas 

educativas que fomenten 

una cultura ecológica y 

ambiental con el uso de 

beneficiaderos ecológicos 

de café en la zona rural 

de la Serranía del Perijá 

del municipio de La Paz, 

en el departamento del 

Cesar   Fecha: NOVIEMBRE 2019 

  Tabla N° 11: Plan de gestión de calidad roles y responsabilidades de la calidad   

  ROL RESPONSABILIDADES   

  

1.        Gerente del Proyecto 

2.        Equipo de control de la calidad 

3.        Equipo del proyecto 

1.        Responsable por la 

implementación y sostenimiento del 

Sistema de Gestión de la Calidad del 

Proyecto para lograr alcanzar el éxito en 

la calidad del proyecto. 

2.        Encargados de velar por el 

seguimiento y control del Sistema de 

Gestión de Calidad del Proyecto. 

3.        Conformado por todos los 

profesionales involucrados en el 

proyecto, responsables de dar 

cumplimiento a todos los parámetros de 

calidad establecidos. 

  

  

 Objetivos de calidad del proyecto 

  

     El proyecto de Desarrollo de campañas educativas que fomenten una cultura 

ecológica y ambiental con el uso de beneficiaderos ecológicos de café en la zona rural 

de la Serranía del Perijá del municipio de La Paz, en el departamento del Cesar, busca 

el cumplimiento en su cabalidad de todos los objetivos, sujetos a un plan de gestión de 
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la calidad basado en los lineamientos del PMBOK, como parte de los activos de los 

procesos de la organización. 

Ejecutar el proyecto en estudio para cumplir con los requerimientos de los interesados 

del proyecto, fijados en el registro de interesados. 

Generar la sustentabilidad del proyecto durante su ejecución. 

 

Metodologías de aseguramiento de la calidad 

   Este proceso se llevará a cabo a lo largo de todo el proyecto, los procedimientos para 

asegurar la calidad son los siguientes: 

Registro de lecciones aprendidas 

Auditorias de calidad 

Actualizaciones a los documentos del proyecto 

Solicitudes de Cambio 

Metodologías para el control de la calidad 

 Controlar la calidad del presente proyecto se centrará en monitorear y registrar la 

ejecución de todas las actividades de la gestión de la calidad para asegurar que las salidas 

del proyecto sean completas, correctas y ayuden a cumplir el objetivo principal del 

proyecto, a través del desarrollo de cada uno de los objetivos específicos. 

Las campañas educativas para fomentar la cultura ecológica y ambiental con el uso de 

beneficiaderos ecológicos de café, desde los lineamientos generales establecidos, y el 

diseño para su desarrollo, deben pasar todos los estándares, requisitos y especificaciones 

del control de calidad. 

Procedimiento para el mejoramiento continuo 
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·         Auditorias de calidad. 

·         Resaltar y replicar las gestiones exitosas. 

·         Talleres de lecciones aprendidas constantes y retroalimentadas 

·         Evaluación constante del proceso 

·         Verificación del ciclo PHVA 

Fuente: Elaboración Propia, 2019. Plan de Gestión de calidad del proyecto. [Tabla 011].  
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Plan de Gestión de Recursos Humanos  

 

PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

CODIGO:  

PRED-RELE – 03 

Versión 1.0 

PROYECTO 

Desarrollo de campañas educativas que fomenten una cultura ecológica y 

ambiental con el uso de beneficiaderos ecológicos de café en la zona 

rural de la Serranía del Perijá del municipio de La Paz, en el 

departamento del Cesar 

PREPARADO 

POR: 
Bladimir Rivera Pertúz – 

Director del Proyecto 

FECHA 28 11 19 

REVISADO POR: Álvaro Osorio Cuenca – 

Director del Programa de 

Formación de la Federación 

Nacional de Cafeteros 

FECHA 28 11 19 

APROBADO 

POR: 

Clara Inés Mendoza Toloza – 

Interventor del proyecto 

FECHA 28 11 19 

ROL 

DENTRO DEL 

PROYECTO 

GERENTE DEL PROYECTO 

FUNCIÓN Y/O RESPONSABILIDADES 
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·         Entregar informes de estado y rendimientos del proyecto aplicativo con 

respecto al diseño de campañas educativas que fomenten una cultura 

ecológica y ambiental con el uso de beneficiaderos ecológicos de café en 

la zona rural de la Serranía del Perijá del municipio de La Paz, en el 

departamento del Cesar. 

·         Responder por el organigrama del proyecto, definiendo las características del 

personal requerido. 

·         Tener pleno conocimiento de todo el personal y de la gestión que realiza. 

·         Supervisar el funcionamiento de flujos. 

·         Llevar el control de los costos, y facturación del presupuesto del proyecto. 

·         Aprobar a los contratistas en temas de empresas especializadas (tercerización). 

COMPETENCIAS REQUERIDAS Y/O RESPONSABILIDADES 

DISPONIBILIDAD 

Descripción del 

puesto 

Externo 

Interno 

Personal 

requerido 

Fecha ingreso Fecha Retiro Tiempo 

requerido 

Gerente del 

Proyecto 

Interno 1 01 10 09 30 10 20 
 

VINCULACIÓN DEL PERSONAL 

Hecho detonador Situaciones para reemplazo del personal 
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Renuncia Nombramiento provisional de forma inmediata del 

equipo del proyecto 

Enfermedad Inmediata con la selección de reemplazo por  el 

equipo del proyecto 

ROL A 
DESEMPEÑAR 

ENCUESTADOR 

FUNCIÓN Y/O RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

·        Seleccionar al personal a encuestar teniendo en cuenta que cumplan con las características 

establecidos en el momento de redactar la encuesta dentro de la muestra. 

·         Tener un trato adecuado y cortés con la persona encuestada. 

·         Hacer entrega de las encuestas de forma completa. 

·         Diligenciar la información demográfica y muestral que sea requerida en la ficha. 

·         Revisar el cuestionario y asegurar esté completo. 

·         Controlar que la información suministrada sea correcta y esté completa. 

·         Contar con el tiempo necesario para realizar las encuestas solicitadas diligenciadas 

completamente y de forma correcta. 

·         Contar con los insumos requeridos tales como lapiceros, hojas, portadocumentos, etc 

(papelería) en su tiempo de trabajo para cuando el encuestado lo solicite. 

·         Portar siempre en lugar visible mientras labore carnet o información distintiva que lo 

acredita como como encuestador (a) calificado. 

·         Responder por la integridad del material recibido para realizar el trabajo y a no utilizarlo 

para otros fines diferentes para el que fue contratado. 
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COMPETENCIAS Y/O RESPONSABILIDADES 

DISPONIBILIDAD 

Descripción del 

puesto 

Externo 

Interno 

Personal 

requerido 

Fecha ingreso Fecha Retiro Tiempo 

requerido 

Encuestador Interno 8 01 10 19 30 11 19 
 

VINCULACIÓN DEL PERSONAL 

Hecho detonador Situaciones para reemplazo del personal 

Renuncia Nombramiento provisional de forma inmediata del 

equipo del proyecto 

Enfermedad Inmediata con la selección de reemplazo por  el 

equipo del proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2019. Plan de Gestión de recursos humanos del Proyecto. 

[Tabla 012] 
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Plan de Gestión de las Comunicaciones  

 

A lo largo del proyecto se desarrolla este plan de gestión de las comunicaciones para 

involucrar de una manera eficaz y oportuna a todos los interesados del proyecto con el fin 

de tener la información necesaria, en el momento adecuado. (PMBOK, 2019) 

● Análisis de requisitos de comunicación: la generación, la recopilación, la 

distribución, el almacenamiento, la recuperación y la disposición de la 

información, en el proyecto objeto de estudio, debe fluir entre todo el equipo de 

forma natural, los recursos del proyecto son utilizados para alcanzar el éxito, una 

comunicación deficiente puede representar el fracaso. El contenido, el nivel de 

detalle y el formato de la información debe ser lo más clara posible, teniendo en 

cuenta que la población enfoque son campesinos. 
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● Tecnología de la comunicación: Basados en el grupo de interesados y en el 

PMBOK, según los factores influyentes en la selección de las tecnologías de la 

comunicación, se agrupan de la siguiente manera: 

ITEM 

Tecnologías 

de la 

comunicación 

Descripción de las tecnologías de 

comunicación 

Grupo de 

interesados 

Urgencia de la 

necesidad de 

información 

Hardware: 

Acceso a 

Internet, redes 

inalámbricas, 

WIFI.  

El entorno del proyecto y el acceso 

de la información, conlleva a que la 

infraestructura tecnológica debe 

representar un acceso rápido y 

oportuno a la información, 

facilitando la comunicación entre 

cada uno de los interesados del 

proyecto, teniendo en cuenta que el 

proyecto objetivo, se realiza en unas 

zonas con poca cobertura de red. 

Equipo de 

proyecto 

Entes 

territoriales 

Sponsor 

 

Disponibilidad 

y confiabilidad 

de la tecnología 

Software 

básico 

requerido: 

Office 

completo. 

Al brindar el acceso ilimitado al 

paquete de office, se facilitan las 

funciones de cada uno de los 

interesados, exclusivamente al equipo 

de proyecto. 

Equipo de 

proyecto 

Facilidad de 

uso 

Correo 

electrónico, 

teléfono móvil, 

grupos de 

WhatsApp. 

El teléfono se ha convertido en un 

dispositivo indispensable para la 

comunicación entre las personas, a 

medida que la tecnología ha 

avanzado existen otras herramientas 

que son facilitadoras de la 

comunicación y la planeación del 

trabajo, por esa razón las utilizaremos 

a lo largo del proyecto, para acercar 

distancias. 

Todos los 

interesados 

del proyecto 

Fuente: PMBOK, 2019. Plan de Gestión de comunicaciones del Proyecto. [Tabla 013] 

 

● Modelos de comunicación: Basados en el PMBOK, el modelo de comunicación 

que se utilizara en este proyecto es el de: Muestra de modelo de comunicación 
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interactiva: describe la comunicación como un proceso que consta de dos partes, el 

emisor y el receptor, pero reconoce la necesidad de asegurar que el mensaje haya 

sido comprendido. En este modelo, el ruido incluye cualquier interferencia o 

barrera que pueda comprometer la comprensión del mensaje, como la distracción 

del receptor, variaciones en las percepciones de los receptores, o la falta de interés 

o conocimientos adecuados. (PMBOK, 6 Ed.). 
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Plan de Gestión del Riesgo  

El objetivo principal de realizar el plan de gestión de riesgos de este proyecto es 

maximizar las probabilidades de éxito, estructurando cada una de sus etapas; 

identificación, control y evaluación. (PMBOK, 2019) 

Métodos para Identificar los Riesgos del Proyecto 

     A través de la tabla descrita a continuación, se ilustra el proceso de identificación de la 

gestión de riesgos. 

Métodos para identificar los riegos del proyecto. 

Actividad Descripción Herramientas Fuentes 

Identificación 

de riesgos 

· Establecer y documentar 

los riesgos potenciales del 

proyecto. 

  

· Lluvia de ideas 

· Juicio de expertos 

  

- Estado del arte. 

- Población objetivo 

- Equipo de proyecto 

Stakeholders 

Análisis 

cualitativo de 

riesgos 

· Determinar el impacto e 

importancia de cada uno 

de los riesgos 

  

· Matriz de probabilidad 

e impacto 

· Evaluación del riesgo 

- Estado del arte 

- Interesados 

- Equipo de proyecto 

Análisis 

cuantitativo de 

riesgos 

· Evaluación cuantitativa 

de los riesgos 

· Análisis del costo que 

implica cada riesgo 

· Trazabilidad 

Plan de acción 

de riesgos 

  

· Definir ocurrencia y 

respuesta a los riesgos 

  

· Técnica Delphi   - Equipo del 

proyecto 

Seguimiento y 

control de 

riesgos 

· Prevención de nuevos 

riesgos y control de los 

riesgos identificados 

· Reuniones 

· Registro de lecciones 

aprendidas 

· Equipo del 

proyecto 

Fuente: Elaboración Propia, 2019. Métodos de identificación de Riesgos del proyecto. 

[Tabla 014]  
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Identificación de los riesgos 

La identificación de los riesgos asociados resultó de una tormenta de ideas realizadas por 

el equipo del proyecto. 

Causa Riesgo Efecto 

Nivel de escolaridad de los 

caficultores 

Poco entendimiento de los 

caficultores 

Campañas educativas no 

cumplen los objetivos 

Campañas educativas mal 

formuladas 

Metodología de enseñanza 

no tenga aceptación en los 

caficultores 

Incumplimiento de objetivos 

del proyecto 

Personal no capacitado, para 

impartir campañas 

educativas 

Brindar información 

errónea sobre los 

beneficiaderos ecológicos 

de café 

Producto final no es el 

esperado 

Falta comunicación entre 

líderes del proyecto y 

comunidad 

Falta de socialización del 

proyecto a la comunidad 

La comunidad no apoya el 

proyecto 

Fuente: Elaboración Propia, 2019. Tabla de identificación de Riesgos del proyecto. [Tabla 

015]   

 

Grado de probabilidad de ocurrencia 

Valor Criterio Descripción 

5 Muy alto Se espera que ocurra en la mayoría de situaciones 

4 Alto 
Probablemente ocurre en la mayoría de las 

situaciones. 

3 Medio Ocurre frecuentemente 

2 Bajo Ocurre excepcionalmente 

1 Muy bajo La probabilidad de ocurrencia es muy rara o nula 

Fuente: Elaboración Propia, 2019. Tabla Grado de Probabilidad de ocurrencia de Riesgos 

del proyecto. [Tabla 016] 
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Nivel de impacto 

Valor Criterio Descripción 

5 Muy alto 
Si el riesgo ocurre, tendría graves efectos sobre el 

proyecto. 

4 Alto 
Si el riesgo ocurre, tendría considerables efectos 

sobre el proyecto. 

3 Medio 
Si el riesgo ocurre, tendría medianamente efectos 

sobre el proyecto. 

2 Bajo 
Si el riesgo ocurre, tendría bajos efectos sobre el 

proyecto. 

1 Muy bajo 
Si el riesgo ocurre, tendría efectos mínimos sobre el 

proyecto. 

Fuente: Elaboración Propia, 2019. Tabla Nivel de impacto en riesgos del proyecto. [Tabla 

017] 

 

Matriz de calificación del riesgo 

                         Impacto 
  
Probabilidad 

Muy alto 
5 

Alto 
4 

Medio 
3 

Bajo 
2 

Muy bajo 
1 

Muy alto 
5 

25 20 15 10 5 

Alto 
4 

20 16 12 8 4 

Medio 
3 

15 12 9 6 3 

Bajo 
2 

10 8 6 4 2 

Muy bajo 
1 

5 4 3 2 1 

Fuente: Elaboración Propia, 2019. Tabla Matriz de calificación de riesgos del proyecto. 

[Tabla 018] 
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Plan de Gestión de las Adquisiciones  

El plan de gestión de las adquisiciones se puede visualizar en la tabla 019 

Plan de las adquisiciones 

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

Código: 

CEC - 004 

Versión: 

1.0.4 

Nombre del Proyecto 

Desarrollo de campañas educativas que fomenten una cultura 

ecológica y ambiental con el uso de beneficiaderos ecológicos 

de café en la zona rural de la Serranía del Perijá del municipio 

de La Paz, en el departamento del Cesar 

Preparado por Alexander Picón Santiago 

Fecha 20/10/2019 

Revisado por Bladimir Rivera Mejía 

Fecha 21/10/2019 

Aprobado por Ing. Clara Inés Mendoza 

Supervisora   

Fecha 22/10/2019 

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

El gestor de proyectos, después de ejecutar el proceso de planificar las adquisiciones, los 

demás procesos de gestión de las adquisiciones del proyecto, se realizan para cada uno de 

los productos y/o servicios que sea necesario adquirir fuera de la organización ejecutante, 

hasta Cierre de las Adquisiciones, es decir, del cierre del contrato de cada ítem o artículo 

que se ha comprado o adquirido. Durante la planificación de las adquisiciones, debemos 

considerar posibles vendedores, así como determinar quién será el responsable de obtener o 

mantener las licencias y permisos profesionales exigidos por legislación, como por 

políticas de la organización. 
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RECURSOS DE APOYO PARA APLICAR LA GESTIÓN DE LAS 

ADQUISICIONES 

Se hace necesario contar con un personal de apoyo que se involucre en la gestión de las 

adquisiciones: 

- El Director del proyecto, responsable del personal y el proceso de contratación 

- El Sponsor del proyecto, responsable de aprobar compras y/o adquisiciones solicitadas 

por el director para ejecutar el proyecto. 

  

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

• Procedimiento de solicitud de compra para el proyecto 

-          Elaborar un procedimiento para la solicitud de compra con las características que 

contenga descripción y cantidad del producto. 

-          La variedad de costos se dividiría en servicios o volumen (costos variables) y los 

que no aplican. 

-          Si la adquisición es de carácter inmediato, se remite al director del proyecto; el cual 

plantea la pertinencia de aprobación o no y emite las indicaciones. 

-          Habilitar un procesamiento rápido y automatizado de los datos para analizar toda la 

información pertinente para tomar una decisión. 

-          Evitar reglas y dificultades redundantes en los procesos de la toma de decisión. 

-          Establecer un procedimiento adecuado que facilite la comunicación más eficiente, a 

su vez, justificar los resultados de los procesos de decisión. 

  

Fuente: Elaboración Propia, 2019. Tabla plan de gestión de adquisiciones del proyecto. 

[Tabla 019]  
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Plan de Gestión de los Grupos de Interés  

El plan de gestión de los grupos de interés se puede visualizar en la tabla 020 

PLAN DE GESTIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

PROYECTO 

Desarrollo de campañas educativas que fomenten una cultura 

ecológica y ambiental con el uso de beneficiaderos 

ecológicos de café en la zona rural de la Serranía del Perijá 

del municipio de La Paz, en el departamento del Cesar 

1.      DETERMINAR LOS GRUPOS DE INTERÉS 

A partir de los Stakeholders y los roles establecidos de cada uno, se determinan los grupos 

de interés. 

ENTES TERRITORIALES Y/O GUBERNAMENTALES 

·      Gobernación del Cesar 

·      Federación Nacional de cafeteros 

·      Alcaldías municipales 

POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROYECTO 

·      Población del municipio de la Paz y sus alrededores 

·      Instituciones educativas 

EMPRESAS Y ORGANIZACIONES COMERCIALES 

·      Empresas de servicio de agua potable del municipio de la Paz y San Diego 

·      Comercio 

·      Cooperativas y asociaciones de caficultores 

MAPEO DE LOS INTERESES DE LOS STAKEHOLDERS 

IMPORTANCIA 
Este grupo de interesados va directamente relacionado con el 

potencial e importancia de los interesados en el proyecto. 

PODER 
Depende del grado de poder de los interesados en influenciar 

sobre los intereses del proyecto. 
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URGENCIA 
Radica en la diferencia de la importancia y urgencia del 

grupo de interesados en los efectos primarios del proyecto. 

LEGITIMIDAD 

De conformidad con el marco legal establecido, el grupo de 

interesados se identifica como legitimo para aportar de 

manera directa e indirecta sobre el proyecto 

INFUENCIA 

 Influencia por parte de los interesados, en generar aportes 

considerables sobre el actuar de todos los interesados del 

proyecto. 

Fuente: Elaboración Propia, 2019. Tabla Plan de gestión de grupos de interés del proyecto. 

[Tabla 020] 
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Línea Base del Alcance  

 

Fuente: Elaboración Propia, 2019. Ilustración línea base del alcance del proyecto. [figura 

017]. 
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Línea Base del Cronograma  

 

Fuente: Elaboración Propia, 2019. Ilustración línea base del cronograma del proyecto. 

[figura 018]. 
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Línea Base de Costos  

La línea base de los costos se puede visualizar en la tabla 021 

CATEGORÍA RECURSO DESCRIPCIÓN 
FUENTE 

FINANCIADORA 
MONTO 

Infraestructura 

requerida 

Equipos Computador con 

paquete de office 

Integrantes del 

grupo 

 $2,500,000 

Equipos Celular que cuente 

con grabadora digital 

Integrantes del 

grupo 

 $300,000 

Vehículo Para desplazamientos 

a la zona en donde se 

aplicarán las 

encuestas 

Integrantes del 

grupo 

 $1,000,000 

Gastos de trabajo 

de campo 

Fotocopias 100 fotocopias de 

encuestas 

Integrantes del 

grupo 

 $10.000 

Refrigerios Desayunos, 

Almuerzo y 

refrigerios 

Integrantes del 

grupo 

 $300,000 

Materiales 

usados 

Material para la 

creación de la 

encuesta 

Integrantes del 

grupo 

 $100,000 

Papelería Materiales de oficina Integrantes del 

grupo 

 $10,000 

Software Paquete de office 

/(Licenciado) 

Integrantes del 

grupo 

 $400,000 

Gasolina Para traslados Integrantes del 

grupo 

 $120,000 

Materiales 

Papel Resmas de papel para 

la impresión de 

borradores 

Integrantes del 

grupo 

 $24,000 

Horas Hombre 

Nomina Tiempo en las 

personas ejecutar una 

tarea 

Integrantes del 

grupo 

 $7,500,000 

Gastos Reparaciones Seguros / Excedentes Integrantes del  $2,000,000 
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imprevistos etc. grupo 

Gastos comunes 

Ordinarios / 
Extraordinarios 

Administrativos Y 

De comuna 

(Servicios públicos) 

Integrantes del 

grupo 

 $3,000,000 

TOTAL  $17.264.000 

Fuente: Elaboración Propia, 2019. Tabla línea base de costos del proyecto. [Tabla 021] 
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CAPÍTULO 5 

Aspectos Administrativos 

 

Cronograma del Proyecto Aplicado 

ACTIVIDAD 
MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

Envío Plantilla Monografía X    

Asignación de Tutor por parte de la UNAD X    

Iniciar desarrollo de investigación del tema 

propuesto 
X    

Elaborar la herramienta de encuesta para las 

familias cafeteras 
 X   

Aplicación entrevistas familias cafeteras  X   

Tabular y observar resultados de la entrevista  X   

Ajustes a propuesta, alcance y objetivos X    

Desarrollo del proyecto aplicado y entrega de 

reportes de avance 
 X X  

Solicitar concepto de entidades y organizaciones 

cafeteras 
  X  

Enviar documento final   X  

Envío del concepto favorable del director/asesor 

de la opción de grado 
  X  

Asignación de Jurado(s)   X  

Envío concepto favorable por parte del Jurado   X  

Sustentación    X 

Fuente: Elaboración Propia, 2019. Tabla cronograma del proyecto aplicado. [Tabla 

022] 
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Recursos Proyecto Aplicado 

 

Talento humano 

 

El proyecto contará con la participación de un grupo interdisciplinario de profesionales en 

todas sus fases conformado por 

Bladimir Rivera Pertuz – Economista       

Alexander Picón Santiago – Administrador de Empresas – Extensionista Rural 

Clara Inés Mendoza Toloza – Ingeniera Mecatrónica 

Recursos materiales 

IMPRESOS AUDIOVISUALES INFORMÁTICOS OTROS 

Documentos de 

programas educativos 

Diapositivas Páginas webs Computadores 

Revistas Entrevistas en audio Paquete Office   

Experiencias previas Videos E mails   

Investigaciones   Redes de 

comunicación 

  

Fuente: Elaboración Propia, 2019. Tabla recursos materiales del proyecto. [Tabla 023] 
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Presupuesto 

 

RECURSO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 

Equipo Humano 

Economista – Bladimir Rivera Pertuz; 
Administrador de Empresas y Extensionista Rural 
– Alexander Picón Santiago; Ingeniera 
Mecatrónica – Clara Inés Mendoza 

$900.000.oo 

Equipos y Software 
Portátiles, video beam, presentaciones, 
carteleras, equipo de audio 

$400.000.oo 

Viajes y Salidas de 
Campo Seis (06) $1.200.000.oo 

Materiales y 
suministros Cartilla beneficio del café, carteleras, refrigerios, 

marcadores, cartulinas 
$300.000.oo 

Bibliografía Folleto $300.000.oo 

TOTAL $3.100.000.oo 

Fuente: Elaboración Propia, 2019. Tabla presupuestos del proyecto. [Tabla 024] 
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Evaluación Impacto Social  

 

Desarrollar las campañas educativas genera beneficios a los actores vinculados de 

manera directa e indirecta; por tanto, la comunidad de productores de café y sus familias 

se estiman que serán los primeros beneficiarios de los resultados obtenidos del proyecto 

como a su vez, los habitantes de los municipios de la zona de influencia del proyecto 

producto que las aguas de los ríos que suministran el agua a los acueductos serán de mejor 

calidad para el consumo humano.  

  

Evaluación Impacto Ambiental  

    El presente proyecto cuenta con la aprobación de la Federación Nacional de Cafeteros – 

FNC, entidad que procura por el bienestar de los productores del café y dentro de ese 

bienestar ejercen acciones y educación para mejorar los procesos que deban que se 

involucran con el cultivo y recolección de la fruta, como el manejo adecuado del proceso 

del despulpado y el destino final de los residuos sólidos y químicos que se producen para 

evitar la contaminación de afluentes que vayan en contravía de la flora y la fauna de la 

zona de influencia del proyecto y en términos generales, por tratarse de campañas 

educativas, no se hace necesario tramitar licencias ambientales ante las entidades 

competentes para la ejecución del proyecto. 
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Conclusiones 

Desarrollar este proyecto en las familias cafeteras de la zona dio alcance al cumplimiento 

de los objetivos establecidos, llegando con campañas educativas que permitieran realizar 

un cambio en la cultura cafetera de la zona hacia un mejoramiento continuo en lo 

ecológico y ambiental de la Serranía del Perijá del municipio de La Paz, en el 

departamento del Cesar.    

Para desarrollar este proyecto se hizo necesario dar aplicabilidad a lo establecido 

en el PMBOK, como guía de estandarización internacional para la dirección de proyectos 

como producto creado por el PMI, que estudiamos durante el desarrollo de la 

Especialización en Gestión de Proyectos, que nos permite entregar un documento que 

contribuirá a mejorar las condiciones ecológicas y ambientales de la zona de la Serranía 

del Perijá del municipio de La Paz, en el departamento del Cesar para las familias que 

basan sus ingresos económicos en la siembra y cosecha del café. 

A lo largo de estas campañas se pudo demostrar que, realizando un cambio cultural 

en las familias cafeteras, sin afectar sus ingresos y cultivo, se contribuye al mejoramiento 

de los acuíferos que surten del agua para consumo humano en las zonas bajas de la 

Serranía del Perijá del municipio de La Paz, en el departamento del Cesar 

Este proyecto se presenta como un insumo para que el municipio de La Paz - Cesar 

fortalezca los procesos institucionales que garanticen una adecuada gestión ambiental y 

conlleve al uso racional del agua de sus acueductos; de igual forma, desarrollando 

acciones que permitan una toma de conciencia, por parte de la población general del 
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municipio, sobre la necesidad de proteger el medio ambiente y la cultura de buen manejo 

y ahorro del agua. 
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Recomendaciones 

 

1. Que el Estado, la Corporación Autónoma del Cesar - CORPOCESAR, Federación 

de Cafeteros de Colombia y/o la gobernación del Cesar de aplicabilidad y 

continuidad a estas campañas ecológicas. 

2. Que el Estado, la Corporación Autónoma del Cesar - CORPOCESAR, Federación 

de Cafeteros de Colombia y/o la gobernación del Cesar genere incentivos 

económicos, proyectos productivos a las familias que desarrollen procesos de 

conservación de los afluentes. 

3. Que exista una voluntad estatal para ampliar estas campañas hacia otras familias 

de la zona. 

4. Que se desarrollen incentivos económicos para la renovación de maquinaria hacia 

la conservación ambiental en los procesos cafeteros. 

5. Que exista una alianza SENA - FNC para desarrollar estudios técnicos en 

conservación ambiental en zonas cafeteras. 
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Anexos 

 

Anexo 001 – Folleto taller de buenas prácticas ecológicas en beneficiaderos de café 
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Anexo 002 – Cronograma de talleres prácticos  

 

Anexo 003 – Cronograma de talleres teóricos  
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Anexo 004 – Entrevista expertos del café 

 

Entrevista para el desarrollo de campañas educativas que fomenten una cultura 

ecológica y ambiental con el uso de beneficiaderos ecológicos de café en la zona rural 

de la Serranía del Perijá del municipio de La Paz, en el departamento del Cesar 

Fecha de diligenciamiento: 14 de noviembre de 2019. 

Encuestado: LEONARDT MERIÑO VILLERO Cargo: Ingeniero Ambiental y Sanitario 

Entidad: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Departamento del Cesar____   

Departamento: Cesar    Municipio: Valledupar   

Encuestador: ALEXANDER PICÓN SANTIAGO____________ 

1. ¿Conoce usted la zona rural de la Serranía del Perijá en el municipio de la Paz – 

Cesar? Sí __X___ No _____ 

2. ¿Desde hace cuantos meses conoce usted la zona rural de la Serranía del Perijá en 

el municipio de la Paz – Cesar? __12__ Meses  

3. ¿Se tienen identificadas las principales actividades causantes de contaminación 

ambiental generadas en la actividad cafetera en la zona rural de la Serranía del 

Perijá? Sí __X___ No _____ 

4. ¿Cuál considera usted es la actividad cafetera que más contaminación ambiental 

genera?:  

A) Siembra  

B) Recolección  

C) Beneficio por canal de correteo  __X__ 

D) Secado del café 

5. ¿Considera usted que el beneficio por canal correteo es una actividad que demanda 

grandes volúmenes de agua? Si __X__ No ____ 

6. ¿Cuántos litros de agua se requieren para realizar el beneficio por canal de 

correteo? __95__Litros 

7. ¿Existen diferencias significativas entre el uso de beneficio por canal de correteo y 

los beneficiaderos ecológicos? Si __X__ No ___ 

8. ¿Cuáles son las diferencias entre el uso de los dos métodos de beneficio?  
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A) Disminución del agua utilizada  

B) Manejo de Aguas servidas  

C) Utilización del mucílago del café para compostaje  

D) Todas las anteriores ___X___ 

9. ¿Por qué considera usted que se presenta una alta carga contaminante a las fuentes 

hídricas durante el proceso de beneficio con canal de correteo? 

A) Por el uso de químicos 

B) Por descargar el mucílago del café a las fuentes hídricas 

C) Por realizar un lavado del café con grandes volúmenes de agua __X___ 

10. ¿Cree usted que se pueden mejorar los índices de carga contaminante a las fuentes 

hídricas con el uso de beneficiaderos ecológicos? Si __X__ No ____ 

11. ¿Hace falta mejorar la cultura ambiental en la zona rural de la Serranía del Perijá 

en el municipio de La Paz – Cesar? Sí __X__ No _____ 

12. ¿A través de qué mecanismos de formación recomienda usted mejorar la cultura 

ambiental en la zona rural de la serranía del Perijá?  

Comente: Se debe hacer por medio de charlas con profesionales conocedores de la 

problemática y el uso de herramientas tecnológicas. 

13. ¿Apoyaría usted el desarrollo de campañas educativas que fomenten una cultura 

ecológica y ambiental con el uso de beneficiaderos ecológicos de café?  

Si __X__ No ____ 

14. ¿Tiene usted conocimiento si alguna entidad ha desarrollado campañas educativas 

que fomenten una cultura ecológica y ambiental con el uso de beneficiaderos 

ecológicos de café en la zona rural de la Serranía del Perijá del municipio de La Paz, 

en el departamento del Cesar?  

Si __X__ No ____ 

15. ¿Con el desarrollo de campañas educativas que fomenten una cultura ecológica y 

ambiental con el uso de beneficiaderos ecológicos de café en la zona rural de la 

Serranía del Perijá del municipio de La Paz, en el departamento del Cesar cree usted 

que se mejora el medio ambiente? Si __X__ No ___ 
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16. ¿Durante cuánto tiempo recomienda usted que se desarrollen estas campañas 

educativas? Años ____ Meses __06__ Días ____ Horas ____  

17. ¿Hace cuánto tiempo usted se desempeña en cargos relacionados con la actividad 

cafetera? __11__ años   

18. ¿Recomendaría algún tema específico a tratar en las campañas educativas?  

Comente: enseñar sobre la disminución de agentes químicos en las actividades del 

campo. 

19. ¿Sabe usted si el gobierno nacional, departamental o municipal ha desarrollado 

proyectos tendientes a dotar de este tipo de herramientas en la Serranía del Perijá?   

Si ____ No __X__  

20. ¿Con el uso de beneficiaderos ecológicos los cafeteros pueden mejorar la calidad 

del café? Si __X__ No _____ 

 

Elaboró:  Bladimir Rivera Pertúz 

Revisó: Alexander Picón Santiago 

Aprobó: Clara Inés Mendoza Toloza 

 

 

Anexo 005 – Entrevista expertos del café 

Entrevista para el desarrollo de campañas educativas que fomenten una cultura 

ecológica y ambiental con el uso de beneficiaderos ecológicos de café en la zona rural 

de la Serranía del Perijá del municipio de La Paz, en el departamento del Cesar 

Fecha de diligenciamiento: 14 de noviembre de 2019. 

Encuestado: ALVARO OSORIO CUENCA  Cargo: Ingeniero Agrónomo Entidad: 

Federación Nacional de Cafeteros. 

Departamento: Cesar    Municipio: Valledupar  Vereda: Los Encantos 

Encuestador: ALEXANDER PICÓN SANTIAGO. 
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1. ¿Conoce usted la zona rural de la Serranía del Perijá en el municipio de la Paz – 

Cesar? Sí __X___ No _____ 

2. ¿Desde hace cuantos meses conoce usted la zona rural de la Serranía del Perijá en 

el municipio de la Paz – Cesar? __12__ Meses  

3. ¿Se tienen identificadas las principales actividades causantes de contaminación 

ambiental generadas en la actividad cafetera en la zona rural de la Serranía del 

Perijá? Sí __X___ No _____ 

4. ¿Cuál considera usted es la actividad cafetera que más contaminación ambiental 

genera?:  

A) Siembra  __X__ 

B) Recolección  

C) Beneficio por canal de correteo  __X__  

D) Secado del café 

5. ¿Considera usted que el beneficio por canal correteo es una actividad que demanda 

grandes volúmenes de agua? Si __X__ No ____ 

6. ¿Cuántos litros de agua se requieren para realizar el beneficio por canal de 

correteo? __94__Litros 

7. ¿Existen diferencias significativas entre el uso de beneficio por canal de correteo y 

los beneficiaderos ecológicos? Si __X__ No ___ 

8. ¿Cuáles son las diferencias entre el uso de los dos métodos de beneficio?  

A) Disminución del agua utilizada  

B) Manejo de Aguas servidas  

C) Utilización del mucílago del café para compostaje  

D) Todas las anteriores ___X___ 

9. ¿Por qué considera usted que se presenta una alta carga contaminante a las fuentes 

hídricas durante el proceso de beneficio con canal de correteo? 

A) Por el uso de químicos __X__ 

B) Por descargar el mucílago del café a las fuentes hídricas 

C) Por realizar un lavado del café con grandes volúmenes de agua __X___ 

10. ¿Cree usted que se pueden mejorar los índices de carga contaminante a las fuentes 

hídricas con el uso de beneficiaderos ecológicos? Si __X__ No ____ 
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11. ¿Hace falta mejorar la cultura ambiental en la zona rural de la Serranía del Perijá 

en el municipio de La Paz – Cesar? Sí __X__ No _____ 

12. ¿A través de qué mecanismos de formación recomienda usted mejorar la cultura 

ambiental en la zona rural de la serranía del Perijá?  

Comente: Generar conocimiento técnico con cursos de ciclo corto y permanente y el 

uso de herramientas tecnológicas. 

13. ¿Apoyaría usted el desarrollo de campañas educativas que fomenten una cultura 

ecológica y ambiental con el uso de beneficiaderos ecológicos de café?  

Si __X__ No ____ 

14. ¿Tiene usted conocimiento si alguna entidad ha desarrollado campañas educativas 

que fomenten una cultura ecológica y ambiental con el uso de beneficiaderos 

ecológicos de café en la zona rural de la Serranía del Perijá del municipio de La Paz, 

en el departamento del Cesar?  

Si __X__ No ____ 

15. ¿Con el desarrollo de campañas educativas que fomenten una cultura ecológica y 

ambiental con el uso de beneficiaderos ecológicos de café en la zona rural de la 

Serranía del Perijá del municipio de La Paz, en el departamento del Cesar cree usted 

que se mejora el medio ambiente? Si __X__ No ___ 

16. ¿Durante cuánto tiempo recomienda usted que se desarrollen estas campañas 

educativas? Años __02__ Meses ____ Días ____ Horas ____  

17. ¿Hace cuánto tiempo usted se desempeña en cargos relacionados con la actividad 

cafetera? __15__ años   

18. ¿Recomendaría algún tema específico a tratar en las campañas educativas?  

Comente: Mejorar el proceso de siembra que contribuya a la disminución de insumos 

químicos. 

19. ¿Sabe usted si el gobierno nacional, departamental o municipal ha desarrollado 

proyectos tendientes a dotar de este tipo de herramientas en la Serranía del Perijá?   

Si __X__ No ____  

20. ¿Con el uso de beneficiaderos ecológicos los cafeteros pueden mejorar la calidad 

del café? Si __X__ No _____ 

Elaboró:  Bladimir Rivera Pertúz 
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Revisó: Alexander Picón Santiago 

Aprobó: Clara Inés Mendoza Toloza 

 

 

Anexo 006 – Entrevista productores del café 

Entrevista a caficultores para el desarrollo de campañas educativas que fomenten 

una cultura ecológica y ambiental con el uso de beneficiaderos ecológicos de café en 

la zona rural de la Serranía del Perijá del municipio de La Paz, en el departamento 

del Cesar 

Fecha de diligenciamiento: _12 de octubre de 2019__.  

Entrevistado: ANULFO BECERRA ROPERO 

Departamento: Cesar  Municipio: La Paz  Vereda: Los Encantos 

Encuestador: BLADIMIR RIVERA PERTÚZ 

1. Escolaridad: Ninguna___ Primaria __X__ Bachillerato___ Técnico___ 

2. Edad: ____49______ 

3. Género: Masculino __X__  Femenino___ 

4. Estado civil: Soltero___  Casado __X__ Unión Libre___  Viudo(a) ___ 

5. Número de personas a cargo: __04___ 

6. Tipo de población: Campesino __X__ Indígena_____ Afrocolombiano_____ 

Víctima __X__ Raizal___ Otro___ 

7. ¿Cuántos años lleva ejerciendo la actividad cafetera? __31___ Años 

8. ¿Cuántas hectáreas de café tiene sembradas? ___10_____ 

9. ¿Con qué tipo de beneficio cuenta en su finca?  

A) Beneficiadero de corretero __X__ 

B) Beneficiadero ecológico 

10. ¿Conoce usted qué cantidad de agua utiliza para realizar la actividad de beneficio 

del café en su finca?  Si __X__  No___ 

11. ¿Realiza recirculación de aguas servidas en su finca?  Si___ No __X__ 

12. ¿Reutiliza el mucílago del café?  Si __X__ No___ 

13. ¿Conoce usted de las bondades y beneficios de usar Beneficiadero Ecológico? 

 Si___ No __X__ 
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14. ¿Ha recibido algún tipo de formación por parte de alguna entidad para darle a 

conocer las bondades del beneficiadero ecológico?   Si __X__ No___ 

15. ¿Estaría usted interesado en que se le brindaran charlas educativas que fomenten 

una cultura ecológica y ambiental con el uso de beneficiaderos ecológicos? Si __X__ 

No___ 

Elaboró: Bladimir Rivera Pertuz 

Revisó: Alexander Picón Santiago  

Aprobó: Clara Inés Mendoza Toloza 

 

 

Anexo 007 – Entrevista productores del café 

Entrevista a caficultores para el desarrollo de campañas educativas que fomenten 

una cultura ecológica y ambiental con el uso de beneficiaderos ecológicos de café en 

la zona rural de la Serranía del Perijá del municipio de La Paz, en el departamento 

del Cesar 

Fecha de diligenciamiento: _12 de octubre de 2019__.  

Entrevistado: JESÚS ANTONIO VELÁSQUEZ 

Departamento: Cesar  Municipio: La Paz  Vereda: Los Encantos 

Encuestador: CLARA INÉS MENDOZA 

1.  Escolaridad: Ninguna __ Primaria __X_  Bachillerato___ Técnico___ 

2.  Edad: ____67______ 

3.  Género: Masculino __X__  Femenino___ 

4.  Estado civil: Soltero___  Casado _X__  Unión Libre___  Viudo(a) ___ 

5.  Número de personas a cargo: __03___ 

6.  Tipo de población: Campesino _X_ Indígena___ Afrocolombiano___ Víctima _X_ 

Raizal___ Otro___ 

7.  ¿Cuántos años lleva ejerciendo la actividad cafetera? ___45____ Años 

8.  ¿Cuántas hectáreas de café tiene sembradas? ____05_______ 

9. ¿Con qué tipo de beneficio cuenta en su finca?  

A) Beneficiadero de corretero __X__ 

B) Beneficiadero ecológico 
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10.  ¿Conoce usted qué cantidad de agua utiliza para realizar la actividad de beneficio 

del café en su finca?  Si __X__  No___ 

11.  ¿Realizar recirculación de aguas servidas en su finca?  Si___ No _X_ 

12.  ¿Reutiliza el mucílago del café?  Si___ No _X_ 

13.  ¿Conoce usted de las bondades y beneficios de usar Beneficiadero Ecológico? 

 Si___ No _X_ 

14.  ¿Ha recibido algún tipo de formación por parte de alguna entidad para darle a 

conocer las bondades del beneficiadero ecológico?   Si___ No _X_ 

15.  ¿Estaría usted interesado en que se le brindaran charlas educativas que fomenten 

una cultura ecológica y ambiental con el uso de beneficiaderos ecológicos? Si _X_ No___ 

Elaboró: Bladimir Rivera Pertuz 

Revisó: Alexander Picón Santiago 

Aprobó: Clara Inés Mendoza Toloza 
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Anexo 008 – Evidencias talleres 
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Anexo 009 – Evidencia talleres 
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