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Abstract 

This work presented in applied project way, will show in an argumentative, descriptive way the 

formulation of the risk management theory described in the PMBOK® sixth edition 6, in the 

support processes documented for the "3Net Telecommunications SAS" in its functional area of 

health and safety and environment (HSE) and according to the state of the art of the processes of 

the area, in order to support the planning and identification of occupational risks, its qualitative 

and quantitative analysis, the planning of responses to risks and finally monitoring and control of 

risks. 

In accordance with the afore mentioned, a strategy is proposed by means of documentary 

formulation that allows to apply with coherence what is described in the chapter related with the 

risk management knowledge area of the PMBOK® Guide, sixth edition, and specifically to 

arrive at the documentary formulation of the Structure of Risk Breakdown (EDR), a tool that 

allows to identify the occupational risks within the HSE area of the company under study with 

the objective to find and analyze to generate strategies for the improvement of processes within 

the organization, in order to reduce occupational risk, which has increased due to the lack of 

understanding in the execution of analysis and risk mitigation in the stages of functional work 

safety processes. 

Key words: PMBOK, Risk Management, Project Management, Occupational Health and 

Safety System, RBS (Risk Breakdown Structure or EDR), HSE (Health, Safety, Environment) 
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Resumen 

Este trabajo de grado en modalidad de proyecto aplicado presentara de una manera 

argumentativa, descriptiva y documental  la formulación de la teoría de gestión de riesgos 

planteada en el PMBOK® sexta edición 6 (Project Management Book)  en los procesos de apoyo 

documentados en la empresa 3Net telecomunicaciones en su área funcional de salud y seguridad 

en el trabajo (HSE) y de acuerdo al estado del arte de los procesos del área, con el fin de apoyar 

la planificación e Identificación de riesgos ocupacionales, su análisis cualitativo y cuantitativo,  

la planificación de las respuestas a los riesgos y por ultimo monitoreo y control los riesgos. 

De acuerdo a lo anteriormente descrito , se plantea una estrategia por medio de formulación 

documental que permita aplicar con coherencia lo descrito en el área de conocimiento de gestión 

de riesgos de la Guía del PMBOK® sexta edición y específicamente llegar a la formulación 

documental  de Estructura de Desglose de Riesgos (EDR), herramienta que permite identificar 

los riesgos ocupacionales dentro del área de HSE de la empresa objeto de estudio y en 

consecuencia apoyar a dicha empresa para que los resultados finales, sean documentados y 

analizados para que  se generen estrategias para el mejoramiento de los procesos dentro de la 

organización, con el fin de reducir el riesgo ocupacional, que ha aumentado por la falta de 

entendimiento en la ejecución del análisis y mitigación de del riesgo en las etapas de los procesos 

funcionales de seguridad en el trabajo. 

Palabras clave: PMBOK, Gestión de riesgos, Gestión de proyectos, sistema salud y 

seguridad en el trabajo, RBS (Risk Breakdown Estructure o EDR), HSE (Health, Safety, 

Enviroment) 
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Formulación de la Gestión de Riesgos Basada en PMBOK®, Para el Proceso de Manejo de 

Riesgos Ocupacionales en el Área de HSE para la empresa “3Net Telecomunicaciones SAS” 

 

En este trabajo se conceptualizarán y definirán varios  aspectos sobre el planteamiento y 

formulación del problema dentro de un contexto, definición de objetivos de la investigación y del 

problema propuesto, justificación de la investigación, alcances y limitaciones, hipótesis, marco 

teórico y estado del arte, metodología, cronograma y presupuesto. 

Lo que se va a desarrollar puntualmente de acuerdo con la guía de actividades es: 

Dentro de la etapa de la planeación investigativa el grupo conformado define las tareas, 

organiza el tiempo y recursos consultados. 

Desde el interrogante ¿qué es una pregunta de investigación?, donde Vasco (1998) señala 

es un cuestionamiento sobre un tópico generador que plantea un problema. 

¿Plantear y formular un problema para investigar (proyecto aplicado o de investigación) 

Lo qué no se conoce? 

Formular los objetivos generales y específicos. ¿Lo qué aspiramos conocer? 

Justificación desde lo teórico, práctico y metodológico. ¿Por qué se desea conocer? 

Definición de los alcances y limitaciones. 

Construcción del marco teórico de la investigación. Considerada como la base para 

obtener el nuevo conocimiento. 

Aspectos administrativos. Cuando y con qué se llevará a cabo la investigación. 
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Capitulo 1 
 

Planteamiento del problema 
 

3Net telecomunicaciones, como muchas empresas nacionales que están en constante 

crecimiento y desarrollo, no siempre tienen una eficiente planeación, respecto a la correcta 

identificación y tratamiento de los factores de riesgo ocupacionales, y por tanto se presentan 

niveles  de ausentismo por accidentalidad, debido a las condiciones del lugar de trabajo, al no ser 

lo suficientemente; seguros, confortables y/o ergonómicos para desempeñar sus actividades. 

Adicionalmente esto se traduce en un aumento en costos operativos por falta de entendimiento de 

las etapas de ejecución de cada uno de los procesos, evidenciados por ejemplo en un mayor 

consumo de elementos de protección personal (EPP) o en costos derivados de incapacidades 

medicas por enfermedad laboral. 

No obstante, lo anterior  3Net telecomunicaciones, ve y quiere formular  la gestión del 

riesgo, derivada de una necesidad clara, la de minimizar el riesgo ocupacional y así crear 

medidas preventivas por medio de la gestión del riesgo, por medio de una estrategia clara las 

áreas de la organización se integrarán a este proceso, pero por encima de todo, buscando con esta 

formulación una reducción la accidentalidad laboral y posible aparición de enfermedades 

laborales. 

Pare ello se realizará la identificación de los riesgos se realizará mediante la utilización  de 

diversas herramientas propuestas por el PMBOK, tales como  el diagrama de causa y efecto, y el 

juicio de expertos. 
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El  resultado de esta evaluación primaria logro identificar los ítems que deben ser 

mejorados con la aplicación de mecanismos de control de riesgos  y acciones apropiadas a cada 

uno de ellos. Este tipo de instrumentos como diagramas permiten conocer las principales causas 

que generan la problemática y llevan al planteamiento de como 3Net Telecomunicaciones debe 

reforzar sus procesos de salud en el trabajo mediante una correcta formulación de la gestión de 

riesgos basadas en las mejores practicas, y de esta forma minimizar las situaciones de riesgo 

inseguridad en el área de trabajo, identificando las causas que la generan desde inicio. 

 
Formulación  del problema técnico 
 

3Net telecomunicaciones SAS es una empresa dedicada a proyectos de telecomunicaciones 

con alcance nacional y con un componente operativo importante reflejado en personal de campo 

que desempeña actividades de riesgo laboral alto sobre  redes de telecomunicaciones; 3Net ha 

creado y documentado un sistema integral de gestión de calidad definiendo procesos de apoyo 

entre ellos los procesos de salud y seguridad en el trabajo, sin embargo se ha detectado que pese 

a esos procesos se materializan situaciones de riesgo en la salud de los trabajadores debido a una 

deficiente definición y análisis documentado que permita identificar, clasificar, mitigar y dar 

respuesta oportuna a los riesgos asociados a la salud de los trabajadores en el área operativa.  

Por ello surge la pregunta, ¿qué debe hacer o podría hacer la empresa 3Net 

telecomunicaciones para reforzar sus procesos de salud en el trabajo mediante una correcta 

formulación de la gestión de riesgos basadas en las mejores practicas, de esta forma minimizar 

las situaciones de riesgo? 

  



 13 

Objetivos 
 
 

Objetivo General 
 

Formular documentalmente, las técnicas y herramientas descritas en el área gestión de 

riesgos, a los procesos de gestión de riesgos ocupacionales  de seguridad en el trabajo para la 

empresa 3Net Telecomunicaciones SAS mediante la aplicación del PMBOK® sexta edición 

Objetivos específicos 
 

• Revisar y establecer  la Estructura de Desglose de Riesgos, EDR (Risk Breakdown 

Structure, RBS), para complementar los procesos de seguridad en el trabajo para la 

empresa 3Net Telecomunicaciones SAS. 

• Seleccionar las herramientas  documentadas del PMBOK® sexta edición, en la 

aplicación de la Estructura de Desglose de Riesgos (EDR). 

• Desarrollar documentalmente, las herramientas seleccionadas para la elaboración de 

la EDR, como apoyo para los procesos de seguridad en el trabajo para la empresa 

3Net Telecomunicaciones SAS. 
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Justificación 

 
La constante materialización de accidentes de trabajo generalmente es derivada de una 

incorrecta planeación o interpretación de los procesos de seguridad en el trabajo de la empresa, 

donde se detecta la ausencia de análisis para prevenir los riesgos en cada tarea, ni tampoco las 

consecuencias que tiene para la salud del trabajador.  

En el caso de la empresa 3Net Telecomunicaciones, sus indicadores de accidentalidad en los 

grupos operativos confirmados por 160 empleados, muestran que el 90% de eventos de accidente 

laboral u ocupacional corresponden a eventos no letales, que después de analizada su causa raíz 

es claro que se deben a practicas incorrectas que no contienen una adecuado gestión, mitigación 

y control del riesgo; el restante 10% de eventos que se registran en las estadísticas actuales, 

corresponden a eventos fortuitos o inesperados que si bien no podrían tener una mitigación, si 

deben ser clasificados adecuadamente en la matriz de riesgo para evitar o identificar una posible 

repetición especifica con una probabilidad baja. 

De allí se justifica plenamente, la necesidad de formular y documentar  la gestión de riesgos 

de la Guía del PMBOK® sexta edición, como apoyo a los procesos de seguridad en el trabajo en 

la empresa 3Net Telecomunicaciones SAS, ya que, con esta formulación, se obtendrán  

beneficios para una correcta  planificación de las funciones definidas en los procesos, ya que se 

podrá  identificar, clasificar, tener una respuesta, monitorear y controlar el riesgo. 

Un beneficio claro que se obtendrá en el ejercicio de la investigación esta dado en la  mejora 

en cuanto a una adecuada planificación de las funciones los trabajadores desde la vista de riesgo 

gestionado, al poder identificar, desglosar los peligros, tener una respuesta, monitorear y 

controlar el riesgo, todo lo anterior apoyado formulado ya que plasmara  la correcta 



 15 

implementación de las técnicas basadas en el PMBOK® sexta edición lo cual apoyara de manera 

clara la mejora del grado de compromiso por parte de los funcionarios que laboran en esta 

organización.  

Adicionalmente se presenta otro beneficio, y  es que al tener la estructura documentada  de 

gestión de riesgo basada en PMBOK® sexta edición se llevara a un fortalecimiento  la 

comunicación procedimental interna en la empresa 3Net telecomunicaciones, y esto ayudará a la 

empresa a cuando vaya a desarrollar o prestar nuevos proyectos, los pueda ejecutar sin ninguna 

dificultad, y sin  complicaciones mayores que afecten al personal o al mismo desarrollo del 

proyecto desde el ámbito de seguridad en el trabajo 
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Marco de Referencia 
 

Antecedentes 
 

Se encuentran varios antecedentes en compañías que conformaron sistemas y políticas con el 

objetivo de potenciar  sus sistemas de gestión de riesgos, tal es  el ejemplo  del Hospital 

Departamental de del meta, desarrollado en  julio del año 2016, y denominado  “Política de la 

Gestión de Riesgos”, como marco de referencia dicha entidad uso el modelo MECI (Modelo 

estándar de control interno) para el estado Colombiano, logrado bajo la directriz del 

Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP (Gálvez. Mateus, 2016), como 

resultado final obtuvieron una mejora  que ayudo a lograr  un mayor control de sus riesgos 

operativos y por medio de una política documentada de gestión de riesgos. 

Ahora bien si se revisa en el ámbito nacional se puede encontrar la propuesta, “Guía para la 

gestión de proyectos de desarrollo de software en el grupo de residencia en línea de 

investigación”, realizada por los autores Juan Sebastián Santacruz Pareja y Andres David Rios 

Lopez, ellos aplicaron la Guía del PMBOK® quinta edición, en la que se incluye el capítulo 11 

de gestión de riesgo, al desarrollo de software, para garantizar que los programas que produzca 

este grupo sean de calidad y ayuden a mejorar empresas o instituciones que requieran mejorar su 

productividad (Santacruz. Pareja, 2010). 

Otro antecedente relevante hace referencia a un proyecto de infraestructura que contó con la 

Guía del PMBOK® quinta edición, utilizando el capítulo de gestión de riesgos, documento 

titulado como “Gestión de riesgos en la fase de diseño para proyectos de construcción utilizando 

la guía PMBOK®”, (Narváez Rosero, 2012), donde se desarrollo la siguiente propuesta: 



 17 

“Se sugiere la implementación de formatos de control, en cada uno de los procesos que se 

realicen para el diseño estructural, todos los miembros participen en revisiones periódicas y se 

creen estándares para la presentación de planos, verificar su entendimiento y concordancia con 

las condiciones el proyecto”. (Narváez Rosero, 2012). 

En  Colombia existe la unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres o (UNGRD), 

encargada de todo lo relacionado con mitigar el riesgo de desastres naturales, tiene oficinas en 

cada ciudad del país y siempre trabaja a la par con las alcaldías y gobernaciones en Colombia. En 

esta institución se crean los planes de contingencia y planes de acciones, para anticiparse y poder 

responder ante la próxima emergencia natural. (UNGRD, 2017) 

Marco teórico 
 

Definición de factor de riesgo ocupacional 
 

Dentro de las varias definiciones de factor de riesgo ocupacional que se pueden tener en 

distintos ámbitos u organizaciones encontramos una muy acertada la cual fue definida  por la 

universidad del valle “Se entiende bajo esta denominación la existencia de elementos, 

fenómenos, ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad potencial de producir 

lesiones o daños materiales, y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación y/o 

control del elemento agresivo” (Universidad del valle, 2017). 

Así mismo el ministerio de salud ha definido los factores de riesgo ocupacional como, 

“Los factores de riesgo ocupacional son todas aquellas condiciones del ambiente, instrumentos, 

materiales, la tarea o la organización del trabajo que potencialmente puedan afectar la salud de 

los trabajadores o generar un efecto negativo en la empresa” (Ministerio de la Protección social, 

2011). 
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Gestión de los riesgos del proyecto, de acuerdo con la Guía del PMBOK® sexta edición 
 

La Guía del PMBOK® sexta edición en su capitulo Gestión de Riesgos señala que, “La 

gestión de los riesgos del proyecto incluye los procesos para llevar a cabo la planificación de la 

gestión de riesgos, así́ como la identificación análisis, planificación de respuesta y control de los 

riesgos de un proyecto”.  

Podemos decir entonces tomando como referencia la anterior definición, que la gestión de 

los riesgos del proyecto cuenta con los objetivos bien definidos, los cuales consisten en aumentar  

las probabilidades y los impactos de cualquier evento que se pueda considerar  positivo, y en 

paralelo poder disminuir el impacto y la probabilidad de cualquier evento negativo en un 

proyecto del proyecto, por esta razón es tan importante la implementación de los lineamientos 

del capitulo gestión de riesgos de la Guía del PMBOK® tanto en el proyecto como en la 

organización, por medio de las distintas herramientas establecidas en la guía mencionada 

anteriormente. 

Riesgo de un proyecto 
 

“El riesgo de un proyecto es un evento o condición incierta que, de producirse, tiene un 

efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto, tales como el alcance, el 

cronograma, el costo y la calidad” (PMI, 2017). 

Un riesgo puede tener múltiples causas, por lo tanto, puede tener variados impactos y 

como bien es definido su origen se basa  en la incertidumbre, la cual esta presente en todos los 

proyectos y en general en  todas las organizaciones. 

En ese mismo sentido, hay que mencionar que existen riesgos individuales como riesgos 

globales de un proyecto o una organización determinada, lo cual hacer que se deba diferenciar 
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cada uno y de acuerdo con lo indicado por (PMI, 2017), el cual indica mediante la Guía del 

PMBOK® sexta edición, lo siguiente: 

“El riesgo global del proyecto representa el efecto de la incertidumbre sobre el proyecto 

en su conjunto. Es más que la suma de los riesgos individuales del proyecto, ya que incluye todas 

las fuentes de incertidumbre del proyecto. Representa la exposición de los interesados a las 

implicaciones de las variaciones en los resultados del proyecto, tanto positivas como negativas” 

(PMI, 2017). 

Dicho esto se puede encontrar que las organizaciones pueden ver el riesgo como un 

efecto producto de la incertidumbre, y el cual genera un impacto directo en los objetivos de la 

organización, no obstante se indica en la Guía del PMBOK® sexta edición que, “Las actitudes 

frente al riesgo de la organización y de los interesados pueden verse afectados por una serie de 

factores que se clasifican en tres categorías: apetito de riesgo, tolerancia al riesgo y umbral de 

riesgo” (PMI, 2017). 

Ya midiendo en cuanto al éxito de la organización, es claro que debe existir un 

compromiso organizacional en  la gestión de riesgos en su totalidad, por esto es que se indica  en 

la Guía del PMBOK® sexta edición que: 

“Se debería realizar una elección consciente a todos los niveles de la organización para 

identificar activamente y procurar una gestión de riesgos eficaz durante la vida del proyecto. El 

riesgo del proyecto puede existir desde el mismo momento en que se inicia el proyecto. El 

avanzar en un proyecto sin un enfoque proactivo de la gestión de riesgos es probable que dé 

lugar a un mayor número de problemas, como consecuencia de las amenazas no gestionadas” 

(PMI, 2017). 
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Proceso de Gestión de los riesgos de un Proyecto 

 De acuerdo con la tabla 1 “Proceso de Gestión de los riesgos de un proyecto” podemos 

establecer la descripción lógica de los procesos de gestión de riesgos del proyecto, y la fuente 

correspondiente 

Tabla 1. Proceso de gestión de los riesgos de un proyecto 

 

 

Fuente: El Autor 

  

Proceso Descripción Fuente

Planificar la Gestión de los Riesgos 
El proceso de definir cómo realizar las actividades de 
gestión de riesgos de un proyecto.

Identificar los Riesgos

El proceso de identificar los riesgos individuales del 
proyecto, así como las fuentes de riesgo general del 
proyecto y documentar sus características.

Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos

El proceso de priorizar los riesgos individuales del 
proyecto para análisis o acción posterior, evaluando la 
probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos 
riesgos, así como otras características.

Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos

El proceso de analizar numéricamente el efecto 
combinado de los riesgos individuales del proyecto 
identificados y otras fuentes de incertidumbre sobre 
los objetivos generales del proyecto.

Planificar la Respuesta a los Riesgos

El proceso de desarrollar opciones, seleccionar 
estrategias y acordar acciones para abordar la 
exposición al riesgo del proyecto en general, así como 
para tratar los riesgos individuales del proyecto.

Implementar la Respuesta a los Riesgos
El proceso de implementar planes acordados de 
respuesta a los riesgos.

Monitorear los Riesgos

El proceso de monitorear la implementación de los 
planes acordados de respuesta a los riesgos, hacer 
seguimiento a los riesgos identificados, identificar y 
analizar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del 
proceso de gestión de los riesgos a lo largo del 
proyecto

Proceso de Gestión de los Riesgos de un Proyecto

Project Management 
Institute (PMI), 2017. 

Guía de los 
Fundamentos para la 

Dirección de 
Proyectos (Guía del 

PMBOK) sexta 
edición, Página 395
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Referenciado el proceso genera, es necesario detallar cada proceso de gestión de los 

riesgos de un Proyecto, por medio de un abordaje cada ítem de una manera conceptual concreta. 

El primer ítem es la planificación de la gestión de los riesgos como se observa en la figura 2, la 

cual muestra las  entradas definidas: plan para dirección del proyecto, acta de constitución del 

proyecto, registro de interesados, factores ambientales de la empresa activos de los procesos de 

la organización, también  se encuentran las herramientas y técnicas como: técnicas analíticas, 

juicio de expertos y reuniones, y para finalizar las salidas evidencia el plan de gestión de los 

riesgos. 

Figura 1. Planificación de los riesgos (entradas, herramientas, salidas) 

Fuente: PMBOK sexta Edición 

Claramente encontramos que en la salida se define el plan de gestión de los riesgos, el cual es el 

entregable de este proceso, en este sentido la guía del PMBOK sexta edición define: 

“El plan de gestión de los riesgos es un componente del plan para la dirección del proyecto que 

describe el modo en que se estructurarán y se llevarán a cabo las actividades de gestión de 

riesgos.” (PMI2017) 
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Iniciando por el entendimiento de este proceso inicial, se deben considerar  diversos 

enfoques y caminos que permiten determinar la categoría de los riesgos, sin embargo, la 

Estructura de Desglose de Riesgos  o EDR (RBS en ingles), definida en la Guía del PMBOK® 

sexta edición, establece lo siguiente: “Ayuda al equipo del proyecto a tener en cuenta las 

numerosas fuentes que pueden dar lugar a riesgos del proyecto en un ejercicio de identificación 

de riesgos” (PMI, 2017). Esta estructura de desglose de riesgos (EDR), se presenta  de forma 

jerárquica para dar claridad de la categoría de los riesgos, en la tabla 3.  De visualiza un ejemplo 

contemplado en la guía PMBOK® sexta edición. 

Tabla 2. Estructura de Desglose de riesgos (EDR) PMBOKV6 

 

Fuente: PMBOK sexta Edición 
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Continuando con el proceso lógico encontramos en la figura 4, el proceso de 

identificación de los riesgos, el cual establece “Identificar los Riesgos es el proceso de identificar 

los riesgos individuales del proyecto, así como las fuentes de riesgo general del proyecto y 

documentar sus características.  

El beneficio clave de este proceso  es que la documentación de los riesgos existentes y el 

conocimiento de los mismos da una herramienta muy poderosa al equipo de proyecto para poder 

anticipar los eventos. Así mismo el PMBOK nos menciona “Es particularmente importante el 

lograr la participación del equipo de proyecto para que puedan desarrollar y mantener un sentido 

de propiedad y responsabilidad de los riesgos de proyectos individuales identificados, el nivel de 

riesgo general del proyecto, y las acciones de respuesta a los riesgos asociadas.” (PMI2017) 

Figura 2. Identificar los riesgos del proyecto 

 

Fuente: PMBOK sexta Edición 
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La principal salida del proceso de identificación de los riesgos es obtener el documento 

de registro de riesgos, para lo cual el PMBOK nos define: 

“El registro de riesgos captura los detalles de los riesgos individuales del proyecto que 

hayan sido identificados. Los resultados de Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos, Planificar 

la Respuesta a los Riesgos, Implementar la Respuesta a los Riesgos y Monitorear los Riesgos son 

registrados en el registro de riesgos a medida que estos procesos son realizados a lo largo del 

proyecto. El registro de riesgos puede contener información sobre riesgos limitada o detallada en 

función de las variables del proyecto, tales como el tamaño y la complejidad “(PMI, 2017). 

Posteriormente encontramos el proceso de análisis cuantitativo y cualitativo de los 

riesgos, estos dos procesos tienen una salida común, la cual deriva en una actualización de los 

documentos del proyecto o de la organización, sin embargo, las entradas y herramientas de 

ambos procesos son diferentes, aunque toman algunos elementos comunes, como se puede 

observar en la figura 5 y la figura 6 

En este sentido el PMBOK define: 

“Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos evalúa la prioridad de los riesgos 

individuales del proyecto que hayan sido identificados usando su probabilidad de ocurrencia, el 

correspondiente impacto en los objetivos del proyecto si se produce el riesgo y otros factores. 

Tales evaluaciones son subjetivas, ya que se basan en la percepción del riesgo por parte del 

equipo del proyecto y otros interesados. Por lo tanto, una evaluación eficaz requiere la 

identificación explícita y la gestión de las actitudes frente al riesgo por parte de los participantes 

clave en el marco del proceso Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos. La percepción del 

riesgo introduce sesgos en la evaluación de los riesgos identificados, de modo que debe prestarse 



 25 

atención en la identificación de dichos sesgos y en su corrección. Cuando se utiliza un facilitador 

para apoyar el proceso Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos, abordar el sesgo es una parte 

clave de la función del facilitador. Una evaluación de la calidad de la información disponible 

sobre los riesgos individuales del proyecto también ayuda a clarificar la evaluación de la 

importancia de cada riesgo para el proyecto.” (PMI, 2017) 

Figura 3. Análisis cualitativo de riesgos  

 

Fuente: PMBOK sexta edición 

En cuanto al análisis cuantitativo de riesgos el PMBOK nos describe: 

“Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos no es necesario para todos los proyectos. La 

realización de un análisis profundo depende de la disponibilidad de datos de alta calidad sobre 

los riesgos individuales del proyecto y otras fuentes de incertidumbre, así como de una sólida 

línea base del proyecto subyacente para el alcance, el cronograma y el costo. El análisis 
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cuantitativo de riesgos por lo general requiere un software de riesgo especializado y pericia en el 

desarrollo y la interpretación de los modelos de riesgo. Además, consume tiempo y costos 

adicionales. El uso de análisis cuantitativo de riesgos para un proyecto será especificado en el 

plan de gestión de los riesgos del proyecto. Es probablemente apropiado para proyectos grandes 

o complejos, proyectos estratégicamente importantes, proyectos para los cuales es un requisito 

contractual o proyectos en los que un interesado clave lo requiere. El análisis cuantitativo de 

riesgos es el único método confiable para evaluar el riesgo general del proyecto a través de la 

evaluación del efecto global sobre los resultados del proyecto de todos los riesgos individuales 

del proyecto y otras fuentes de incertidumbre.” (PMI, 2017) 

Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos utiliza la información sobre los riesgos 

individuales del proyecto que han sido evaluados por el proceso Realizar el Análisis Cualitativo 

de Riesgos como que presentan un potencial significativo para afectar los objetivos del proyecto. 

Figura 4. Análisis cualitativo de riesgos PMBOKV6 

 

Fuente: PMBOK sexta edición 
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Continuando con la gestión de los riesgos del proyecto, encontramos en la figura 7 el 

proceso de planificar la respuesta a los riesgos, la cual se define como: 

“Las respuestas efectivas y adecuadas a los riesgos pueden reducir al mínimo las 

amenazas individuales, maximizar las oportunidades individuales y reducir la exposición global 

al riesgo del proyecto. Las respuestas inadecuadas a los riesgos pueden tener el efecto inverso. 

Una vez que los riesgos hayan sido identificados, analizados y priorizados, el dueño del riesgo 

nominado debería desarrollar planes para hacer frente a cada uno de los riesgos individuales del 

proyecto que el equipo del proyecto considere que es lo suficientemente importante, ya sea 

debido a la amenaza que supone para los objetivos del proyecto o debido a la oportunidad que 

ofrece. El director del proyecto también debería considerar cómo responder apropiadamente al 

actual nivel de riesgo general del proyecto.” (PMI, 2017) 

Figura 5. Planificar La respuesta a los riesgos PMBOKV6 

 

 

Fuente: PMBOK sexta edición 



 28 

Las respuestas a los riesgos deben adecuarse a la importancia del riesgo, ser rentables con 

relación al desafío a cumplir, realistas dentro del contexto del proyecto, acordadas por todas las 

partes involucradas y deben estar a cargo de una persona responsable. A menudo es necesario 

seleccionar la respuesta óptima a los riesgos entre varias opciones. Para cada riesgo, se debe 

seleccionar la estrategia o la combinación de estrategias con mayor probabilidad de eficacia. Las 

técnicas estructuradas para la toma de decisiones se pueden utilizar para elegir la respuesta más 

apropiada. Para los proyectos grandes o complejos puede ser apropiado utilizar un modelo de 

optimización matemática o un análisis de opciones reales como base para un análisis económico 

más robusto de las estrategias alternativas de respuesta a los riesgos. 

Finalmente encontramos los dos últimos procesos claves de la gestión de riesgos del 

proyecto, el primero de ellos se puede ver la figura 8 y corresponde a implantar la respuesta a los 

riesgos, el cual nos enmarca dentro de las definiciones del PMBOK  

Figura 6. Implementar la respuesta a los riesgos  

 

 

Fuente: PMBOK sexta edición 
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“Una adecuada atención al proceso Implementar la Respuesta a los Riesgos garantizará 

que las respuestas acordadas a los riesgos se ejecuten realmente. Un problema común con la 

Gestión de los Riesgos del Proyecto es que los equipos de proyecto invierten esfuerzo en la 

identificación y análisis de riesgos y el desarrollo de respuestas a los riesgos, posteriormente, las 

respuestas a los riesgos son acordadas y documentadas en el registro de riesgos y el informe de 

riesgos, pero no se toman medidas para gestionar el riesgo.” (PMI, 2017) 

“Sólo si los dueños de los riesgos acometen el nivel requerido de esfuerzo para 

implementar las respuestas acordadas, se manejarán de forma proactiva la exposición general al 

riesgo del proyecto y las amenazas y oportunidades individuales.” (PMI, 2017) 

Por ultimo y no menos importante encontramos el proceso de Monitoreo de los riesgos, 

que podemos ver en la figura 9 

Figura 7. Monitorear los riesgos 

 

 

Fuente: PMBOK sexta edición 
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“Para garantizar que el equipo del proyecto y los principales interesados estén conscientes 

del actual nivel de exposición al riesgo, el trabajo del proyecto debería ser monitoreado 

continuamente en busca de riesgos individuales nuevos, cambiantes y obsoletos y de cambios en 

el nivel de riesgo general del proyecto mediante la aplicación del proceso Monitorear los 

Riesgos.” (PMI, 2017) 

“La información de desempeño del trabajo incluye información sobre cómo se está 

llevando a cabo la gestión de los riesgos del proyecto, mediante la comparación de los riesgos 

individuales que se han producido con la expectativa de cómo iban a producirse. Esta 

información indica la efectividad de los procesos de planificación de la respuesta y de 

implementación de la misma.” (PMI, 2017) 
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Marco Institucional y geoespacial 
 

 
Fuente: https://www.google.com/maps/place/3Net+Telecomunicaciones+sas/@4.8085443,-
74.1001114,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x203b7c7a5866039f!8m2!3d4.8085443!4d-74.1001114 

 

Ubicación 
 

1) Carrera  primera # 12 00, Vereda pueblo viejo, Cota. Colombia  
2) Calle 65 # 44 -27 Barranquilla – Atlántico. Colombia 

 

Reseña Histórica  
 

 

 

3Net telecomunicaciones SAS es una empresa que nació en el 2007 dedicada 

principalmente al desarrollo de proyectos de Telecomunicaciones y energía de acuerdo a su 

objeto social: 

Figura 8. Ubicación 3 Net Telecomunicaciones 
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“Estudio, diseño, Planeación, Construcción, supervisión, interventoría, consultoría y 

ejecución de obras de ingeniería en telecomunicaciones, aire acondicionado especial, civil, 

informática, energía eléctrica y energía solar.” (web 3net telecomunicaciones) 

Cuenta actualmente con una planta de 190 empleados entre administrativos y operativos los 

cuales se encuentran distribuidos en toda a geografía nacional, mediante el despliegue de grupos 

operativos de construcción y operación y mantenimiento de redes de telecomunicaciones y 

energía, en clientes estratégicos del sector. 

Marco Normativo 
 

Se puede encontrar dentro  de las normas relacionadas con el desarrollo de este proyecto  para 

la empresa 3Net Telecomunicaciones en el ámbito de  La Salud Ocupacional en Colombia las 

siguientes leyes, decretos y resoluciones: 
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Tabla 3. Marco legal SG-SST Colombia 

 

Fuente: Gestopolis, 2004 

 

Capitulo 2 
 
Diseño Metodológico 
 

Se realizará un estudio descriptivo, para determinar los niveles de riesgo presentes en la 

empresa 3Net telecomunicaciones SAS, con su respectiva clasificación para al final registrar 

mitigar y atender cada uno de ellos, por medio de la creación de un plan de gestión de riesgos el 

cual definirá estrategias para mitigar el impacto, en la accidentalidad de los empleados de esta 

empresa al objeto de estudio de este trabajo.  
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El trabajo también será́ de tipo cualitativa al registrar y documentar los factores de riesgo 

en la empresa y la descripción de cada uno dentro del marco de sus procesos de seguridad en el 

trabajo. 

Este trabajo de grado en modalidad de proyecto aplicado presentara de una manera 

argumentativa, descriptiva y documental  la formulación de la aplicación de la teoría de gestión de 

riesgos planteada en el PMBOK® sexta edición 6 (Project Management Book)  en los procesos de 

apoyo documentados en la empresa 3Net telecomunicaciones en su área funcional de salud y 

seguridad en el trabajo (HSE) y de acuerdo al estado del arte de los procesos del área, con el fin 

de apoyar la planificación e Identificación de riesgos ocupacionales, su análisis cualitativo y 

cuantitativo,  planificación de la respuesta a los riesgos y por ultimo la implementación de la 

respuesta y el monitoreo de los mismos. 

Así acorde a lo anteriormente descrito , se quiere plantear una estrategia por medio de 

investigación y formulación que nos permita aplicar con coherencia lo descrito en el área de 

conocimiento de gestión de riesgos de la Guía del PMBOK® sexta edición y específicamente 

llegar a la formulación documental  de Estructura de Desglose de Riesgos (EDR), herramienta que 

permite identificar los riesgos ocupacionales dentro del área de HSE de la empresa objeto de 

estudio y en consecuencia apoyar a dicha empresa para que los resultados finales, sean 

documentados y analizados para que  se generen estrategias para el mejoramiento del proceso 

dentro de la empresa  con el fin de reducir el riesgo laboral, que ha aumentado por la falta de 

entendimiento en la ejecución del análisis y mitigación de del riesgo en las etapas de los procesos 

funcionales de seguridad en el trabajo 
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Clasificación de la fuente 
 

“Las fuentes primarias ofrecen un punto de vista desde adentro del evento en particular o 

periodo de tiempo que se está estudiando”. (Hernández Sampieri Colladof & Vaptistaluciop, 

1998),  

Para la formulación de la gestión de riesgos de la Guía del PMBOK® sexta edición, al 

proceso de manejo de riesgo ocupacional en el área de HSE de 3Net telecomunicaciones, se 

obtendrán datos mediante entrega de información por parte de coordinación HSEQ de la empresa 

y de la dirección de operaciones y proyectos de 3Net telecomunicaciones SAS 

Hablando de  fuentes de segundo orden, tenemos consultado el capítulo 11 Gestión de 

Riesgos de la Guía del PMBOK® sexta edición, también se consulta  la “Guía para la 

Identificación de los Peligros y la Valoración de los Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional” 

(ICONTEC, 2010), adicionalmente de otros estudios  que aplicaron este capítulo o toda la guía, 

tal como se relaciona en el acápite de antecedentes. 

Instrumentos de recolección de información 
 

Como una herramienta para la buena ejecución de proyectos y especial la gestión de los 

riesgos del proyecto, se debe tener en cuenta el capítulo Gestión de Riesgos de la Guía del 

PMBOK® sexta edición, al ser una herramienta de reconocimiento en el campo de la gerencia y 

ejecución de proyectos. Y hace referencia a un modelo de un documento formal que determina 

las normas y las prácticas establecidas, la cuales son aplicadas en diferentes campos 

profesionales como la parte administrativas y la operativa. Por esa razón se seleccionó la 

Estructura de Desglose de Riesgos (EDR), que significa la relación de los procesos con los 
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riesgos que pueden ser identificados, analizados y determinar un seguimiento y control de los 

riesgos de un proyecto. 

Para el desarrollo de este trabajo  final, se utilizaron  tres etapas organizadas de la 

siguiente forma: 

Etapa 1: En cuanto elaboración de la Estructura del Desglose de Riesgos (EDR): Se 

reviso la caracterización de áreas de trabajo según el sistema de gestión integral de la empresa, 

seguido de un análisis de estructura organizacional funcional, así como la revisión documental 

del área de HSEQ dentro del ámbito ocupacional y laboral de los trabajadores, que se 

representaron en la figura 12. 

Etapa 2: Una vez finalizada la Estructura del Desglose de Riesgos (EDR), se determino el 

uso de las herramientas descritas en la tabla 7 acta que más se adecuan a la necesidad de la 

empresa, en cuanto a Identificar el impacto de los riesgos ocupacionales en sus colaboradores  

áreas administrativas y operativas. 

Etapa 3: En esta fase se  desarrollan las herramientas seleccionadas de la Estructura de 

Gestión de Riesgos (EDR), para mitigar los impactos de llegar  a materializarse los riesgos 

descritos en la fase 2. 
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Capitulo 3 
 

Cronograma 
 

Tal como se planteo en la propuesta inicial, el cronograma esta planteado en 4 fases, cada 

una de ejecución mensual, tal como se muestra a continuación. 

Tabla 4. Cronograma general del proyecto 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCION MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

Inicio del Proyecto Conceptualización x    

Planificacion Recopilación de la información de la 
Guía del PMBOK® sexta edición  x   

Ejecución 

Implementación de las herramientas 
de la Guía del PMBOK®, como plan 
de gestión de riesgos en el largo 
plazo. 

  x  

Monitoreo y Control 
Monitorear todas las actividades del 
proyecto, verificar que se estén 
cumpliendo. 

  x  

Cierre del proyecto Entrega del informe final a la alta 
dirección de la Empresa    x 

 

Fuente: el Autor 
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Equipo humano y Presupuesto 
 

A nivel  de presupuesto no se hace necesario realizar inversiones o incurrir en gastos, ya que 

la empresa objeto de estudio es el mismo trabajo del suscrito investigador, sin embargo, se 

relacionan los recursos de otro tipo que serán requeridos. 

 

Tabla 5. Presupuesto y equipo humano del proyecto 

RECURSO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 

1. Equipo Humano Responsable del proyecto 

Equipos funcionales de area HSE 3Net 
telecomunicaciones 

0 

2. Equipos y Software Propio del responsable del proyecto 0 

3. Materiales y 
suministros 

Basicos de ofimatica 300.000 

 

4. Bibliografía Manuales y libros relacionados 200.000 

TOTAL                                                                                                                  800.000 

 

Fuente: El Autor  
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Capitulo 4 
 

Resultados y Entregables 
 

En este capitulo se describen los resultados que se van obteniendo del ejercicio, de 

acuerdo a los objetivos generales y específicos, se han incluido los entregables  que ya estén con 

validación funcional por el equipo directivo de 3Net Telecomunicaciones SAS 

 

Procedimiento de Aplicación de la gestión de riesgos  
 

Pasos para la gestión de riesgos del proyecto 

 

La estructura lógica para la aplicación de la gestión de riesgo de un proyecto esta enmarcada en: 

1. Planificar la gestión de los riesgos:  Es la etapa donde se define cómo realizar las 

actividades para le gestión de riesgos en un  proyecto. 

2. Identificar los riesgos: Es la etapa donde se  determinan los riesgos que pueden llegar a 

afectar a un proyecto y  donde se documentan sus características. 

3. Realizar el análisis cualitativo de riesgos:  Es la etapa donde se analizan y se priorizan  

riesgos para determinar las  acciones  posteriores, mediante la evaluación y  combinación 

de la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos. 

4. Realizar el análisis cuantitativo de riesgos:  Es la etapa donde se  analiza numéricamente 

los efectos  de los riesgos identificados y como influyen sobre los objetivos de un  

proyecto. 

5. Planificar la respuesta a los riesgos: Es la etapa donde se desarrollan opciones y acciones 

para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. 
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6. Implementar la respuesta a los riesgos: Es la etapa donde se desarrolla el  proceso de 

implementar planes acordados de respuesta a los riesgos. 

7. Monitorear los riesgos: Esa la etapa donde se da el proceso de monitorear la 

implementación de los planes acordados de respuesta a los riesgos, hacer seguimiento a 

los riesgos identificados, identificar y analizar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del 

proceso de gestión de los riesgos a lo largo del proyecto 

Podemos según lo anterior determinar que el primer paso en la en la gestión de riesgos, es 

definir sus entradas, con la planeación de las actividades a desarrollar durante el informe final, en 

este se pueden enumerar los siguientes:  

§ Plan para la dirección del proyecto 

§ Acta de constitución del proyecto,  

§ Matriz de probabilidades, Registro de interesados, 

§ Factores ambientales de la empresa  

§ Activos de los procesos de la organización. 

El segundo paso es realizar  la elección de las herramientas y técnicas necesarias para la 

realización de una adecuada gestión de riesgos, en ella se pueden encontrar:  

§ Técnicas analíticas, juicio de expertos y las reuniones. 

El tercer paso, debe considerar que todo proyecto que tiene unas entradas, también deben 

tener unas salidas, que al final del ejercicio constituyen el plan de gestión de riesgos para la 

empresa 3Net Telecomunicaciones, el cual deberá  ser aplicado para de esta forma, comenzar a 

tener más control de riesgo ocupacionales, mostrando indicadores de reducción los eventos 

negativos en ese sentido.  
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Para una correcta realización del plan de gestión de riesgos según el PMBOK, es 

necesario primera la realización de un acta de constitución de proyecto en donde se detallan los 

alcances, supuestos, requerimientos, riesgos de alto nivel, registro inicial de  interesados y la 

identificación  del patrocinador del proyecto. Ver tabla a continuación 

Acta de constitución del proyecto 

 
Tabla 6. Acta de constitución de proyecto 3Net 

ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO 
 

 
 

TITULO DEL PROYECTO 
Formulación de la gestión de riesgos basada en PMBOK®, para el proceso de manejo de 
riesgos ocupacionales en el área de hse para la empresa “3Net Telecomunicaciones SAS” 

META Y OBJETIVOS 
Objetivo 

Formular documentalmente, las técnicas y herramientas descritas en el área gestión de 
riesgos, a los procesos de gestión de riesgos ocupacionales  de seguridad en el trabajo para 
la empresa 3Net Telecomunicaciones SAS mediante la aplicación del PMBOK® sexta 
edición 

Alcance:  

Aplicar la gestión de riesgos de la Guía del PMBOK® sexta edición, en 3Net 
telecomunicaciones, ya que implementando estas mejores practicas, se presenta un  
beneficio claro que permitirá una mejora en la planificación de los riesgos en el marco de 
las  funciones que realizan los trabajadores, para  identificar, clasificar , tener una 
respuesta, monitorear y controlar los riesgos, mediante la correcta implementación del 
capítulo correspondiente del PMBOK sumado al interés por parte de los funcionarios que 
trabajan en la empresa mencionada. 

Objetivos específicos:  
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• Revisar y establecer  la Estructura de Desglose de Riesgos, EDR (Risk Breakdown 
Structure, RBS), para complementar los procesos de seguridad en el trabajo para la 
empresa 3Net Telecomunicaciones SAS. 

• Seleccionar las herramientas  documentadas del PMBOK® sexta edición, en la 
aplicación de la Estructura de Desglose de Riesgos (EDR). 

• Desarrollar documentalmente, las herramientas seleccionadas para la elaboración 
de la EDR, como apoyo para los procesos de seguridad en el trabajo para la empresa 
3Net Telecomunicaciones SAS. 

REQUISITOS DE ALTO NIVEL 
Cumplimiento de los tiempos asignados en el cronograma de actividades del proyecto. 

Lograr la mitigación del impacto de los riesgos en la realización del proyecto y su éxito.  
Gestionar el cumplimiento de los objetivos propuestos en el desarrollo del trabajo 
Lograr involucrar a todos los empleados de todos los niveles de 3Net telecomunicaciones 
SAS en el desarrollo del plan de gestión de riesgos.  
Los lideres de área de 3Net Telecomunicaciones S.A.S, deben ejecutar las actividades de 
implementación planes de prevención de riesgos. 

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
La aplicación inadecuada de la gestión de riesgos al diagnostico de los factores de riesgo 
ocupacional, 
Cambios de ultimo momento en el proyecto, que retrasen la ejecución de las actividades 
propuestas en la selección de las herramientas.  

El no medir los riesgos correctamente, podría implicar que 3Net Telecomunicaciones 
S.A.S, tenga un incremento del ausentismo laboral 
Comunicación no asertiva dentro de todas las áreas de empresa, esto dificultaría el 
desarrollo de las actividades propuestas en el plan de gestión de riesgos.  

CRONOGRAMA DE HITOS 

ACTIVIDAD DESCRIPCION MES 
1 

MES 
2 

MES 
3 

MES 
4 

Inicio del 
Proyecto Conceptualización x    

Planificacion 

Recopilación de la 
información de la 
Guía del 
PMBOK® sexta 
edición 

 x   

Ejecución 

Implementación 
de las 
herramientas de la 
Guía del 
PMBOK®, como 
plan de gestión de 

  x  
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riesgos en el largo 
plazo. 

Monitoreo y 
Control 

Monitorear todas 
las actividades del 
proyecto, verificar 
que se estén 
cumpliendo. 

  x  

Cierre del 
proyecto 

Entrega del 
informe final a la 
alta dirección de 
la Empresa 

   x 

 

LISTA DE INTERESADOS 
Líder del área de HSEQ 3Net telecomunicaciones 
Líder del área de Gestión Humana 3Net telecomunicaciones 
Líder del área de Adquisiciones 3Net telecomunicaciones 
Coordinaciones operativas de zona 3Net telecomunicaciones 
Gerencia General 3Net telecomunicaciones 

REQUERIMIENTOS DE APROBACION DEL PROYECTO 
Contar con las firmas del gerente y director administrativo, más las aprobaciones de los 
jefes de departamento de cada área.  
El documento final debe contener los análisis de los resultados y las recomendaciones de 
los autores para los directivos de la empresa 
Se incluyen la forma en que se hace el trabajo, la metodología empleada en el desarrollo 
del trabajo.  

SPONSOR DEL PROYECTO 
Iban Andrés González Pertuz 

Director de Operaciones y Proyectos 3Net telecomunicaciones SAS 
 

Fuente: El Autor 

Posterior a la firma del acta de constitución del proyecto, se procede a medir el impacto 

de los riesgos en una clasificación ponderada que va desde (1) para un riesgo bajo, hasta el (10) 

para un riesgo intolerable, dando como resultado en dicho ejercicio que este es ultimo riego 

clasificado es el primero que se debe evitar en el menor tiempo posible, para que este no se 

materialice en un estado de ausentismo laboral. De esta manera se pudo llegar a establecer la 

matriz de evaluación de impacto que vemos en la tabla a continuación. 
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Matriz de evaluación de Impacto 

 

Tabla 7. Matriz de evaluación de impacto  

 

IMPACTO 

 
 

Riesgo bajo (1) Riesgo medio (3) Riesgo mayor (5) Riesgo intolerable 
(10) 

COSTO 
Millones de pesos 
$ 

≤ 1 Mayor a 1 y 
menor que 2 

Mayor a 2 y 
menor a 4 Mayor a 4 

CRONOGRAMA 
Retraso en meses ≤1 1,0-2,0 2,1-3,0 Mayor a 3 

SEGURIDAD  
Lesiones Leves Menores Incapacidad Fallecimiento 

 

Fuente: El autor y 3Net Telecomunicaciones 

 

De inmediato se desarrollo la matriz de probabilidad vs impacto donde se puede 

establecer mediante un eje la ubicación de las probabilidades de ocurrencia y en el otro eje se 

representa el impacto discriminado, para el calculo ponderado se debe realizar  la multiplicación 

de los impactos x las probabilidades. 
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Matriz de Probabilidad vs Impacto 

 

Tabla 8. Matriz Probabilidad e Impacto  

Impacto 

  Bajo (1) Moderado (3) Importante (5)   Intolerable (10) 

Probabilidad 

Baja (0,1) 0,1 0,3 0,50 1,00 

Media (0,3) 0,3 0,9 1,50 3,00 

Alta (0,6) 0,6 1,8 3,00 6,00 
Muy alta (0,9) 0,9 2,7 4,50 9,00 

 

Fuente: El Autor y 3Net Telecomunicaciones 
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Continuando con la secuencia de planificación de la gestión de los riesgos, fue necesario 

realizar una caracterización de estrategias de mitigación de los riesgos (bajo, moderado, mayor e 

intolerable) para poder ser utilizada en la implementación de la estrategia de mitigación y evitar 

desviaciones en costo, tiempo y alcance, en el momento que requiera implementarse. 

Caracterización de estrategias de mitigación 

 

Tabla 9. Caracterización de las estrategias  

 

  

PUNTAJE PRIORIDAD  ESTRATEGIA 
RESULTADO 
ESTRATEGIA 

0,1-0,3 Riesgo bajo Aceptar 

Dejar por escrito que se 
hará cuando se presente el 

riesgo. 

0,4-0,9 Riesgo medio Mitigar 
Acciones para disminuir la 

probabilidad y/o el impacto. 

1,0-2,5 Riesgo mayor Transferir 
Trasladar el riesgo a un 

tercero. 

2,6-9,0 Riesgo intolerable Evitar 

No avanzar con el proyecto 
hasta haber disminuido el 

puntaje. 
 

Fuente: El autor y 3Net Telecomunicaciones 
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Estructura de Desglose de Riesgos 

 
 

En el caso de 3Net Telecomunicaciones, se realizó una estructura de desglose de riesgos 

(en revisión final del grupo de interesados)  con base al diagnóstico de los factores de riesgo que 

se encontró mediante una revisión a la documentación de la información de procesos del área de 

HSEQ, como herramienta se utilizó la Estructura de Desglose de Riesgos (EDR), contemplada 

en los lineamientos de la Guía del PMBOK® sexta edición, establecidos en el capítulo 11, en la 

EDR y su estructura se identifican todos los riesgos clasificados por las áreas operativas de la 

empresa  par poder de esta forma asignar responsabilidades por cada área funcional. 

Figura 9. Estructura de Desglose de Riesgos  

 

 

Fuente: El Autor - 3Net Sistema de gestión integral 
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Formato de registro de riesgos 3Net  

 

El formato presentado a continuación, representa como será documentado para su 

posterior análisis y registro, los riesgos nuevos que se identifican, así como los que ya están 

identificados y sobre los cuales ya se ha aplicado un respuesta o estrategia, y/ o están en la fase 

de monitoreo y cierre 

Figura 10. Formato de registro de Riesgos - 3Net 

 

 

Fuente: El Autor – 3Net Telecomunicaciones 
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Herramientas utilizadas para la  Gestión de Riesgos en la aplicación del EDR. 

 

Se utilizaron las siguientes  herramientas definidas para diseñar la Estructura de Desglose 

de Riesgos (EDR), y las cuales están dentro de los lineamientos establecidos PMBOK® sexta 

edición, y que pueden tener aplicación para 3Net Telecomunicaciones S.A.S, de acuerdo al 

registro e identificación, de los factores de riesgo documentados previamente. 

Tabla 10. Herramientas EDR PMBOKv6 

 

Fuente: PMBOK sexta edición 
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Dentro de las herramientas utilizadas y referenciadas se programaron dos reuniones 

preliminares con los directivos de 3Net Telecomunicaciones, entre quienes se encontraban el 

Gerente Ejecutivo, el Director de Operaciones y proyectos (Sponsor), la coordinadora del de área 

de HSEQ y los demás lideres funcionales de área. 

Como resultado de estas reuniones se establecieron responsabilidades dentro de la gestión 

de riesgos en el proceso de HSEQ de la empresa, y se definió que cada área funcional seria la 

responsable de la gestión de cada riesgo identificado y caracterizado en su respectiva área, de 

igual manera se asignaron las tareas por cargo según el área de cada trabajador. 

Figura 11. Formato Caracterización de responsabilidades HSEQ - 3Net 

 

Fuente: El autor – 3Net Telecomunicaciones 
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También se consulto el registro de riesgos peligros y accidentalidad actual de los 

colaboradores en campo para tener una aproximación al modelo documentado de matriz de 

riesgo, impacto. 

También se consulto a expertos externos a la organización, mas específicamente a la ARL 

seguros Bolívar quien en conjunto con el area de HSEQ adelantaron las validaciones y conceptos 

generales que derivaron en las tareas especificas que dieron como resultados los formatos 

documentales que se dan como entregables en esta fase del proyecto de aplicación de la gestión 

de riesgos. 

 
Plan de Gestión de Riesgos  

 

En esta etapa del  proceso dio como respuesta  el plan de gestión de riesgos en el cual se 

identifican  los roles y las responsabilidades, y se realizaron las definiciones del líder, el personal 

de apoyo y integrantes del grupo de la gestión de riesgos, de la siguiente  manera: 

Director de Operaciones y proyectos: Se acordó el rol como  líder de la gestión de riesgos 

de toda la empresa y su responsabilidad primaria es recibir  e interactuar con los jefes de cada 

area de la empresa, recopilando inquietudes  y propuestas para llegar a un plan definido  con el 

equipo de trabajo  para su implementación. 

Líder administrativo: Tiene el rol y es el responsable de identificar y mitigar los riesgos 

identificados en la (EDR) y los cuales se aplican al area administrativa, también tiene la 

responsabilidad de  identificar nuevos riesgos en su área de trabajo, identificados por el o sus 

colaboradores. 
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Líder de ejecución de proyectos obras: Tiene el rol y es el responsable de identificar y 

mitigar los riesgos identificados en la (EDR) y los cuales se aplican al area de proyectos, también 

tiene la responsabilidad de  identificar nuevos riesgos en su área de trabajo, identificados por el o 

sus colaboradores. 

Líder  de adquisiciones, bodega y almacén: Tiene el rol y es el responsable de identificar 

y mitigar los riesgos identificados en la (EDR) y los cuales se aplican al area de adquisiciones, 

logística y almacén, también tiene la responsabilidad de  identificar nuevos riesgos en su área de 

trabajo, identificados por el o sus colaboradores. 

Líder de ventas y desarrollo comercial: Tiene el rol y es el responsable de identificar y 

mitigar los riesgos identificados en la (EDR) y los cuales se aplican al area comercial, también 

tiene la responsabilidad de  identificar nuevos riesgos en su área de trabajo, identificados por el o 

sus colaboradores. 

De acuerdo a la mejor practica en  el plan de gestión de riesgos se definieron las 

categorías de riesgo, documentadas en la (EDR), la cual se estructuro con el propósito de 

categorizar cada riesgo. 
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Identificación de los Riesgos 

 

Las actividades de identificación de riesgos se realizaron mediante la revisión a la 

documentación existente en el proceso de HSEQ, la elaboración de diferentes diagramas de 

causa efecto, y el juicio de expertos 

• Revisión de la documentación: 

Se analizaron los siguientes documentos  de 3Net Telecomunicaciones, de identificación de 

riesgos, peligros y demás factores ocupacionales: 

1. HSE-F-01 Matriz Identificación de Peligros 

2. HSE-F-11 Matriz aspectos e impactos ambientales 

3. HSE-F-22 Caracterización Proceso Gestión HSE. 

4. PRO-F-03 Seguimiento y  Control de Calidad Proyecto 

5. 02 HSE-F-01 V4 Matriz Identificación de Riesgos 

6. HSE-F-33 -Reporte de Incidentes 

7. PRO-F-06 Acta de Inicio de proyecto 

8. HSE-F-16 Análisis de Trabajo Seguro 
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• Diagramas de Ishikawa 

Poor medio de la herramienta de diagramas de Ishikawa (causa – efecto) se logro realizar 

una identificación de riesgos ocupacionales por cada una de las áreas funcionales de la 

empresa. 

 Iniciando por el area administrativa se determino el registro de una serie de riesgos 

debido a movimientos, repetitivos, malas posturas, o posturas prolongadas que pueden 

materializarse en alguna afectación ocupacional para los empleados. 

Figura 12. Causa efecto - ocupacional 3Net – Administrativa 

 

 

Fuente: El Autor 
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Para el area de operaciones se registraron varios riesgos con factor ocupacional, debido al 

posturas prolongadas, de pie durante el día, caminatas largas, exposición a cables eléctricos y 

otros elementos de media y baja tensión, lo que puede producir a corto y mediano plazo 

problemas en la salud de los colaboradores del area, ya que es un area critica de la empresa, la 

presentar factores mayores en el personal en campo. 

Figura 13. Causa - Efecto - Operaciones HSEQ 3Net 

 

Fuente: El Autor 
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En el area de ejecución de proyectos específicos de obra civil para telecomunicaciones o 

instalaciones eléctricas en media y baja tensión fue donde se presentaron los hallazgos mas 

importantes que deben ser registrados en las matrices correspondientes entre los mas relevantes 

están (Ver figuras 17 y 18): 

1. Uso inadecuado de herramientas y equipos 

2. No uso de elementos de protección personal EPP 

3. Riesgo de contacto eléctrico, 

4. Riesgo de caídas, y lesiones menores, mayores, o incluso fatales. 

5. Mala manipulación de elementos en nodos de telecomunicaciones o sitios de obra 

 

Figura 14. Causa - Efecto HSEQ Proyectos - 3Net 

 

 

Fuente: El Autor 
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Figura 15. Causa - Efecto HSEQ Proyectos 2 - 3Net 

 

 

 

Fuente: El Autor 
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Registro de Riesgos y peligros generales en proceso de HSEQ 3Net 

 

A continuación, se presenta el  registro de peligros y riesgos, encontrados en 3 Net con su 

respectiva categorización por departamentos, su clasificación y sus posibles efectos. 

Figura 16.Matriz de riesgos y peligros HSEQ 3Net 

 

 

Fuente: El Autor – 3Net Telecomunicaciones 
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Fuente: El Autor – 3Net Telecomunicaciones 

 
 
Análisis cualitativo de Riesgos 

 

Evaluación de Impacto 

 

A continuación, se presenta la matriz de evaluación cualitativa de riesgos para 3 Net, 

teniendo en cuenta las escalas definidas (bajo, medio, mayor, Intolerable) 

 

 

 

Figura 17. Formato registro riesgos y peligros 3Net 
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Figura 18.Análisis cualitativo de riesgos evaluación de impacto - 3Net 

 

 

 

Fuente: El Autor – 3Net Telecomunicaciones 
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Categorización de riesgos y matriz de aceptación 

 

El formato que se presenta a continuación representa  la categorización de riesgo aplicada 

a 3Net telecomunicaciones como herramienta de análisis cualitativo de riesgos y representa la 

matriz ce aceptación. 

 

Figura 19. Categorización de riesgos 3Net 

 

 

 

Fuente: El Autor – 3Net telecomunicaciones 
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Evaluación de la urgencia de los riesgos  

Según la matriz de riesgo representada en la tabla 12, se tienen definidos cuales son los 

riesgos que mas atención deben tenerse controlados en el proceso de HSEQ de 3Net; en términos 

generales los riesgos intolerables fueron: 

1) Eléctrico (alta y baja tensión, estática) 

2) Manejo inadecuado de herramienta y equipo, 

3) Falta de equipo de protección personal EPP 

4) Inadecuados procedimientos de trabajo en alturas 

En cuanto a los riesgos moderados tenemos la siguiente clasificación: 

1) Movimientos repetitivos en jornadas prolongadas 

2) Posturas sedentes prolongadas 

3) Exposición de cables  

4) Exposición a agentes bio químicos 

Estos riesgos deben ser evaluados por cada líder de area y deben ser informados en la 

matriz de impacto y mitigación para ser evaluados por parte de los lideres de proceso. 

Para los riesgos categorizados como bajos, se puede optar por una estrategia de 

aceptación pasiva, realizando seguimiento y monitoreo periódico del peligro para que no 

evolucione a un riesgo de nivel moderado o intolerable. Este tipo de clasificación de riesgos es 

de control del líder de proceso en conjunto con el líder del proceso de HSEQ. Es decir que el 

Director de Operaciones y proyectos de 3Net tiene la responsabilidad primaria de monitoreo. 
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Planificar la Respuesta a los riesgos 

 

En este apartado se dispone a documentar la matriz de respuesta a los riesgos detectado de forma 

general, de manera tal que se pueda definir que hacer con cada categoría de riesgos, esto es 

definir que riesgos intolerables se pueden evitar o mitigar de forma inmediata y cuales de 

aquellos de otras categorías se pueden aceptar. 

Recordemos que según la guía PMBOK sexta edición la planificación de la respuesta permite 

“desarrollar opciones, seleccionar estrategias y acordar acciones para abordar la exposición al 

riesgo del proyecto en general, para tratar los riesgos individuales del proyecto”. (PMI, 2017) 

 

Figura 20. Matriz respuesta general riesgos - 3Net 

 

Fuente: El Autor 
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Análisis de Datos y resultados 
 

Se defino  la Estructura de Desglose de Riesgos (EDR), allí se puede categorizar los 

riesgos presentes en cada uno de los seis departamentos funcionales de 3Net 

Telecomunicaciones, estableciendo la responsabilidad para cada líder  de área funcional de la 

compañía 

También fueron seleccionadas las herramientas propuestas y descritas en Guía PMBOK® 

sexta edición, para cada una de las etapas (Planificar la gestión de riesgos, identificar los riesgos, 

análisis cualitativo de riesgos y planificar la respuesta a los riesgos),  

Los riesgos fueron  evaluados, donde los movimientos repetitivos de miembros superiores, 

postura sedente prolongada, exposición a cables eléctricos, Eléctrico (alta, baja tensión y 

estática) y exposición a humos se clasificaron como riesgo intolerable  

Finalmente, las herramientas identificadas  para la realización del plan de riesgos, según 

los conceptos determinados para la gestión de riesgos en la Guía del PMBOK® sexta edición, 

fueron las siguientes: Juicio de expertos, reuniones, Revisión a la documentación, diagramas de 

Ishikawa (causa – efecto) , juicio de expertos, categorización de riesgos, evaluación de la 

urgencia de los riesgos y el planteamiento para las estrategias para riesgos negativos o amenazas 

con la respectiva mitigación de impacto . 
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Conclusiones 
 

Se realizo la definición de la Estructura de Desglose de riesgos EDR (RBS en ingles), 

para la aplicación y definición en la categorización de los riesgos ocupacionales para 

complementar los procesos de seguridad en el trabajo para la empresa 3Net Telecomunicaciones 

SAS., mediante la división por áreas funcionales operativas y su correspondiente clasificación y 

responsabilidad, para posteriormente aplicar la estrategia de mitigación adecuada con su 

respectiva documentación. 

Se aplicaron las definiciones y conceptos registrados en Guía PMBOK® sexta edición, y 

mas específicamente el capitulo 11, referente a la  gestión de riesgos, y por medio de selección 

de las herramientas referenciadas, al proceso de manejo de riesgos ocupacionales para la empresa 

3Net Telecomunicaciones SAS. 

Por medio de una revisión documental, se definieron las herramientas para el desarrollo 

de los conceptos descritos en la guía PMBOK® sexta edición, para formular la Estructura de 

Desglose de riesgos EDR (RBS en ingles), para el proceso de manejos de riesgos ocupacionales 

para la empresa 3Net telecomunicaciones SAS 

Las herramientas descritas en el capítulo 11, de la Guía PMBOK® sexta edición, 

permitieron definir una estructura base  de los riesgos ocupacionales de 3Net 

telecomunicaciones, para realizar su evaluación, medición de impacto de esta forma poder 

formular  estrategias de control y monitoreo  de los mismos. 
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Recomendaciones 
 

Se recomienda a 3Net Telecomunicaciones SAS, incorporar la estrategia de registro, 

identificación, mitigación, control y monitoreo de riesgos, como política de apoyo a los procesos 

caracterizados para el area de HSEQ dentro del Sistema de Gestión integral (SGI), con el fin de 

hacerlo mas formal para el estricto cumplimiento e identificación de indicadores medibles que 

permitan tomar decisiones en pro de la mejora continua del proceso y del bienestar de los 

colaboradores 
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